

Lietuvos Respublikos 2023 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų projektų aiškinamojo rašto 4 priedas

INFORMACIJA APIE TĘSTINIUS INVESTICIJŲ PROJEKTUS, KURIEMS 2023 METAIS NESIŪLOMA SKIRTI LĖŠŲ

Tūkst. Eur

Ministerijos pavadinimas, investicijų projekto pavadinimas	Įgyvendinimo pradžia	Bendra vertė	Panaudota lėšų iki 2022-01-01	Planuojama panaudoti 2022 metais	Priežastis, dėl kurios 2023 metais nesiūloma skirti lėšų, ekonominis pagrindimas	Pasiūlymas dėl tolesnio įgyvendinimo
1	2	3	4	5	6	7
Finansų ministerija						
Vilniaus koncertų ir sporto rūmų pastatų komplekso Vilniuje, Rinktinės g. 1, rekonstravimas	2019	27 924	530		Vyriausybės kanceliarijos siūlymu nuspręsta stabdyti projekto įgyvendinimą nuo 2022 m.	Projekto įgyvendinimas stabdomas iki atitinkamo Vyriausybės sprendimo.
Krašto apsaugos ministerija						
Transporto priemonių bei specialiosios technikos logistikos pajėgoms įsigijimas	2005	98 141	72 836	1 781	Pagal aktualius Krašto apsaugos ministerijos prioritetus planuojama paspartinti projekto įgyvendinimą ir projektą baigti 2022 m.	Paaikšėjus, kad projektas nebūtų baigtas įgyvendinti 2022 m., Krašto apsaugos ministerija pakoreguotų preliminarų lėšų paskirstymą ir pasiūlytą projektą įtraukti į Valstybės investicijų 2023–2025 metų programos projektą.
Kultūros ministerija						
Nidos kultūros ir turizmo informacijos centro „Agila“ Nidoje, Taikos g. 4, nauja statyba, rekonstravimas	2015	8 483	4 265	1 987	Projektui įgyvendinti skirtos visos planuotos valstybės biudžeto lėšos (5 127 tūkst. eurų), likusias reikiamas lėšas turi skirti Neringos rajono savivaldybė.	Planuojama, kad Neringos savivaldybė projektą baigs įgyvendinti 2023 m. iš savų finansinių išteklių.

Ministerijos pavadinimas, investicijų projekto pavadinimas	Įgyvendinimo pradžia	Bendra vertė	Panaudota lėšų iki 2022-01-01	Planuojama panaudoti 2022 metais	Priežastis, dėl kurios 2023 metais nesiūloma skirti lėšų, ekonominis pagrindimas	Pasiūlymas dėl tolesnio įgyvendinimo
1	2	3	4	5	6	7
Kultūros paslaugų Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centre Kazlų Rūdoje, S. Daukanto g. 19, plėtra ir kokybės gerinimas	2020	2 868	799	1 496	Projektui įgyvendinti skirtos visos planuotos valstybės biudžeto lėšos (1 721 tūkst. eurų), likusias reikiamas lėšas turi skirti Kazlų Rūdos savivaldybė.	Planuojama, kad Kazlų Rūdos savivaldybė projektą baigs įgyvendinti 2023 m. iš savų finansinių išteklių.
Koncertinės įstaigos Šiaulių valstybinio kamerinio choro „Polifonija“ pastato Šiauliuose, Aušros al. 15, rekonstravimas ir pritaikymas daugiafunkcėms veikloms	2021	785	225		Paskirsčius lėšas pagal prioritetus projekto įgyvendinimą siūloma atidėti.	Siūloma tęsti finansavimą 2024 m.
Susisiekimo ministerija						
Šumsko pasienio kontrolės punkto statyba	2019	4 402	31		Projekto įgyvendinimą siūloma nutraukti.	Esant poreikiui ir finansinėms galimybėms, bus finansuojama iš pažangos lėšų.
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija						
Baseino pastato Klaipėdos r., Gargžduose, Kvietinių g. 26, statyba	2021	5 254			Klaipėdos rajono savivaldybė nuolat keičia savo sprendimus dėl projekto įgyvendinimo vietos, didina investicijų iš valstybės biudžeto lėšų poreikį.	Siūloma svarstyti, kai bus patvirtinti Sporto plėtros programos įgyvendinimo priemonių aprašai, numatytas finansavimas.
Sporto ir kultūros komplekso Tauragėje, Bernotiškės g. 11, statyba	2020	6 638	50	1 277	Projektui įgyvendinti 2022 m. numatytos skirti valstybės biudžeto lėšos nebus panaudotos, rangos sutartis nepasirašyta, didėja investicijų iš valstybės biudžeto lėšų poreikis.	Siūloma svarstyti, kai bus patvirtinti Sporto plėtros programos įgyvendinimo priemonių aprašai, numatytas finansavimas.
Sporto ir sveikatingumo komplekso Biržuose, J. Basanavičiaus g. 69A, statyba, I etapas	2020	4 711	54	600	Projektui įgyvendinti 2022 m. numatytos skirti valstybės biudžeto lėšos nebus panaudotos, rangos sutartis nepasirašyta, didėja investicijų iš valstybės biudžeto lėšų poreikis, keičiama projekto įgyvendinimo vieta.	Siūloma svarstyti, kai bus patvirtinti Sporto plėtros programos įgyvendinimo priemonių aprašai, numatytas finansavimas.
Universalios arenos Švenčionėliuose, Stoties g. 4, įkūrimas	2020 m.	3 100	120		Statybos darbai dar nepradėti, parengtas tik techninis projektas, didėja investicijų (tarp jų iš valstybės biudžeto lėšų) poreikis iki 16,9 mln. eurų.	Siūloma svarstyti, kai bus patvirtinti Sporto plėtros programos įgyvendinimo

Ministerijos pavadinimas, investicijų projekto pavadinimas	Įgyvendinimo pradžia	Bendra vertė	Panaudota lėšų iki 2022-01-01	Planuojama panaudoti 2022 metais	Priežastis, dėl kurios 2023 metais nesiūloma skirti lėšų, ekonominis pagrindimas	Pasiūlymas dėl tolesnio įgyvendinimo
1	2	3	4	5	6	7
						priemonių aprašai, numatytas finansavimas.
Sporto komplekso su 50 m baseinu Elektrėnuose, Draugystės g. 20, rekonstravimas	2021	3 096	50	500	Projektui įgyvendinti 2022 m. numatytos skirti valstybės biudžeto lėšos nebus panaudotos, rangos sutartis nepasirašyta, didėja investicijų iš valstybės biudžeto lėšų poreikis.	Siūloma svarstyti, kai bus patvirtinti Sporto plėtros programos įgyvendinimo priemonių aprašai, numatytas finansavimas.
Mažeikių sporto ir pramogų centro Mažeikiuose, Sedos g. 55, statyba	2015	8 372	74	575	Projektui įgyvendinti 2022 m. numatytos skirti valstybės biudžeto lėšos nebus panaudotos, rangos sutartis nepasirašyta, keičiama projekto įgyvendinimo vieta.	Siūloma svarstyti, kai bus patvirtinti Sporto plėtros programos įgyvendinimo priemonių aprašai, numatytas finansavimas.
Pastato Vilniuje, Bokšto g. 17, rekonstravimas pritaikant mokymo reikmėms	2021	3 566	16	75	Paskirsčius lėšas pagal prioritetus, projekto įgyvendinimą siūloma atidėti.	Siūloma tęsti finansavimą 2024 m.
Užsienio reikalų ministerija						
Pastato Lietuvos Respublikos ambasadai Danijos Karalystėje įsigijimas ir pritaikymas ambasadose veiklai	2020	3 225	1 585		2022 m. projektas sustabdytas dėl Kopenhagos komunos (raiono) pasikeitusių teisės aktų, reglamentuojančių pastatų, esančių komunos teritorijoje, naudojimą visuomeninei veiklai (visuomeninei veiklai gali būti naudojama tik 25 proc. pastato ploto).	Laukiama Užsienio reikalų ministerijos investicijų projektų atrankos komisijos sprendimo (ar pastatą parduoti, ar pritaikyti ambasadose visuomeninei veiklai).
Vidaus reikalų ministerija						
Ugniagesių gelbėtojų mokyklos su poligonu Vilniaus r., Valčiūnuose, Miško g. 7, statyba	1999	21 691	8 817		Projekto veiklos buvo laikinai sustabdytos, sprendžiamas klausimas dėl Vidaus reikalų ministerijos pareigūnų rengimo konsolidavimo.	Projekto tolesnio įgyvendinimo klausimas įtrauktas į Vidaus reikalų ministerijos rengiamą Civilinės saugos stiprinimo koncepciją, planuojama projekto veiklas įtraukti į numatomą patvirtinti atitinkamą pažangos priemonę, iš kurios lėšų ir būtų siūloma finansuoti.

Ministerijos pavadinimas, investicijų projekto pavadinimas	Įgyvendinimo pradžia	Bendra vertė	Panaudota lėšų iki 2022-01-01	Planuojama panaudoti 2022 metais	Priežastis, dėl kurios 2023 metais nesiūloma skirti lėšų, ekonominis pagrindimas	Pasiūlymas dėl tolesnio įgyvendinimo
1	2	3	4	5	6	7
Perspėjimo sirenomis sistemos įrengimas Astravo atominės elektrinės galimo poveikio zonoje	2019	2 600	115		Projektas iš valstybės biudžeto lėšų finansuotas 2019 m., vėliau sustabdytas, nes numatytos projekto veiklos gali būti finansuojamos iš Norvegijos ir Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšų.	Siūloma perspėjimo sirenomis sistemos įrengimo išlaidas finansuoti iš Norvegijos ir Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšų.
Įplaukiančių ir išplaukiančių mažų laivų tikrinimo krantinės Klaipėdoje rekonstravimas (II etapas)	2006	7 304	3 307		Nepriimti techniniai sprendimai.	Siūloma projektą įgyvendinti kaip vieną iš Viešojo saugumo stiprinimo plėtros programos priemonės „Didinti ES išorės sienos kontrolės veiksmingumą ir stiprinti neteisėtos migracijos prevenciją ir kontrolę“ veiklą, taip pat siūloma panaudoti Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021–2027 metų programos ir 2021–2027 metų sienų valdymo ir vizų finansinės paramos priemonės lėšas.