

Aiškinamojo rašto dėl Lietuvos Respublikos
2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių
biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo
įstatymo projekto
5 priedas

INFORMACIJA APIE TĖSTINIUS INVESTICIJŲ PROJEKTUS, KURIEMS 2020 M. NESIŪLOMA SKIRTI LĖŠŲ

Tūkst. Eur						
Asignavimų valdytojo pavadinimas, investicijų projekto pavadinimas	Įgyvendinimo pradžią	Bendra vertė	Panaudota lėšų iki 2019-01-01	Planuojama panaudoti 2019 metais	Priežastis, dėl kurios 2020 m. nesiūloma skirti lėšų, ekonominis pagrindimas	Pasiūlymas dėl tolesnio įgyvendinimo
1	2	3	4	5	6	7
Ekonomikos ir inovacijų ministerija						
Informacinių technologijų plėtra (serverinė dalis), II etapas	2016	451	322	72	Ekonomikos ir inovacijų ministerija dalyvauja pirmame Valstybės IT konsolidavimo ir valdymo pertvarkos projekto etape, kuris aprėps ir Ekonomikos ir inovacijų ministerijos serverinės dalies įrangos migravimą į šiuo metu kuriamą centralizuotą infrastruktūrą, todėl nėra tikslinga tęsti investicijų projekto „Informacinių technologijų plėtra (serverinė dalis), II etapas“ įgyvendinimą.	Priimtas sprendimas projekto toliau nefinansuoti.
Finansų ministerija						
Muitinės mokymo centro pastato Vilniuje, Jeruzalės g. 25, rekonstravimas	2016	535	504,8	0	Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija (toliau – Inspekcija) pateikė privalomąjį nurodymą pašalinti padarytus pažeidimus (demontuoti fasado apdailos plokštes, nes fasadų šiltinimui panaudotos išorės apdailos aukšto slėgio HPL plokštės neatitinka priešgaisrinių reikalavimų). Muitinės mokymo centras (toliau – MMC) kreipėsi į teismą dėl privalomojo nurodymo panaikinimo. Pirmos instancijos teismas priėmė MMC palankų sprendimą ir panaikino Inspekcijos privalomąjį nurodymą. Inspekcija tokį teismo sprendimą apskundė Vilniaus apygardos teismui, kuris nagrinės apeliacinį skundą.	Klausimas dėl tolesnio projekto įgyvendinimo bus svarstomas gavus galutinį teismo sprendimą.
Krašto apsaugos ministerija						
Transporto priemonių bei specialiosios	2005	98141	65304	2127	Atsižvelgiant į planuojamus pirkimų	Numatoma projekto

Asignavimų valdytojo pavadinimas, investicijų projekto pavadinimas	Įgyvendinimo pradžia	Bendra vertė	Panaudota lėšų iki 2019-01-01	Planuojama panaudoti 2019 metais	Priežastis, dėl kurios 2020 m. nesiūloma skirti lėšų, ekonominis pagrindimas	Pasiūlymas dėl tolesnio įgyvendinimo
1	2	3	4	5	6	7
technikos Logistikos pajėgoms įsigijimas					procedūrų įgyvendinimo ir technikos gavimo terminus, finansavimas bus reikalingas vėlesniais metais.	finansavimą tęsti vėlesniais metais.
Transporto priemonių bei specialiosios technikos Specialiųjų operacijų pajėgoms įsigijimas	2006	31783	2518	0	Transporto priemonių bei specialiosios technikos pirkimo procedūros bus vykdomos 2020-2021 m. Atsižvelgiant į planuojamus technikos gavimo terminus, finansavimas bus reikalingas vėlesniais metais.	Siūloma tęsti finansavimą 2022 m.
Kultūros ministerija						
Lietuvos rusų dramos teatro pastatų Vilniuje, J. Basanavičiaus g. 13, Mindaugo g. 8 A, rekonstravimas	2013	3687	371	0	Projektą planuojama tęsti tik užbaigus Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus pastato Vilniuje, Mindaugo g. 8A, rekonstravimo darbus.	Siūloma tęsti finansavimą 2022 m.
Pagrindinio Lietuvos aviacijos muziejaus pastato Kaune, Veiverių g. 132, rekonstravimas ir jo pritaikymas šiuolaikinio kultūrinio turizmo poreikiams	2015	1857	58	0	Šiuo metu vertinamos galimybės finansuoti investicijų projektą Europos Sąjungos paramos lėšomis. Jeigu projektas nebus finansuojamas Europos Sąjungos paramos lėšomis ar jam įgyvendinti nepakaks skirtų Europos Sąjungos lėšų, Kultūros ministerijos investicijų projektų atrankos komisija papildomai svarstys projekto finansavimo valstybės biudžeto lėšomis galimybes.	Numatoma (vertinama pateikta paraiška) projektą finansuoti Europos Sąjungos paramos lėšomis.
Joniškio rajono savivaldybės Saulės mūšio pergalės įamžinimas memorialiniu kompleksu	2008	1386	601	0	Joniškio rajono savivaldybė nepateikė lėšų poreikio 2020–2022 m. projektui vykdyti.	Tolesnio finansavimo klausimas bus sprendžiamas įvertinus savivaldybės požiūrį į projekto reikšmingumą ir svarbą rajonui.
Šiaulių miesto savivaldybės Šiaulių miesto koncertinės įstaigos „Saulė“ pastato Šiauliuose, Tilžės g. 140, rekonstravimas ir priestato statyba	2014	2704	58	0	Šiaulių miesto savivaldybės prašymu, numatoma skirti lėšas kitam projektui „Šiaulių kultūros centro pastato Šiauliuose, Aušros al. 31, aktualizavimas“, kuriam lėšos neplanuojamas Valstybės investicijų programoje.	Priimtas sprendimas projekto toliau nefinansuoti.
Susisiekimo ministerija						
Pilies pasienio kontrolės punkto statyba	2003	5555	733	0	Neišspręstas klausimas dėl pasienio	Projekto finansavimo

Asignavimų valdytojo pavadinimas, investicijų projekto pavadinimas	Įgyvendinimo pradžia	Bendra vertė	Panaudota lėšų iki 2019-01-01	Planuojama panaudoti 2019 metais	Priežastis, dėl kurios 2020 m. nesiūloma skirti lėšų, ekonominis pagrindimas	Pasiūlymas dėl tolesnio įgyvendinimo
1	2	3	4	5	6	7
					kontrolės punkto statybai reikalingo žemės sklypo.	klausimas bus sprendžiamas užbaigus pradėtą pasienio kontrolės punktų (Medininkų ir Kybartų) modernizavimą. Per tą laiką tikimasi išspręsti klausimą dėl Pilies pasienio kontrolės punkto statybai reikalingo žemės sklypo.
Adutiškio pasienio kontrolės punkto statyba	2006	2027	13	0	Atsižvelgiant į tai, kad Baltarusija artimiausiu metu neplanuoja Moldzievičų PKP plėtros, šiuo metu netikslinga tęsti projekto įgyvendinimo Lietuvos pasienio teritorijoje.	Projekto įgyvendinimo ir finansavimo klausimas bus sprendžiamas užbaigus pradėtą pasienio kontrolės punktų (Medininkų ir Kybartų) modernizavimą.
Pasienio kontrolės punktų informacinių sistemų įrengimas	2013	1998	344	0	Valstybės sienos apsaugos tarnyba ir Muitinės departamentas pateikė siūlymus neįgyvendinti investicinio projekto ir atlikti galimybių studiją dėl šios sistemos įrengimo pagrindimo.	Projekto finansavimo klausimas bus sprendžiamas atsižvelgiant į galimybių studijos rezultatus.
Sveikatos apsaugos ministerija						
Viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų medicinos technikos ir technologijų atnaujinimas	2009	36 534	11 649	720	Paskirsčius lėšas pagal prioritetus, projekto įgyvendinimą siūloma atidėti.	Siūloma tęsti finansavimą 2022 m.
Viešosios įstaigos Vilniaus miesto klinikinės ligoninės Operacinių, reanimacijos ir hemodializės bloko Antakalnio g. 57, Vilniuje, įrengimas	2015	2867	62	0	Projektas 2019 m. nesurinko minimalaus balų skaičiaus, kad būtų įtrauktas į Valstybės investicijų programą (toliau – VIP). Planuojant VIP 2020–2022 m. Vilniaus m. savivaldybė lėšų poreikio nepateikė.	Priimtas sprendimas projekto toliau nefinansuoti.
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija						
Buivydiškių pagrindinės mokyklos pastato Vilniaus r. sav., Buivydiškių k., Ažuolų g. 6, infrastruktūros modernizavimas	2016	2860	78	0	Vykdam valstybinių kolegijų tinklo pertvarką, Vilniaus kolegija atsisakė patalpų Vilniaus r. sav., Buivydiškių k., Beržų g. 2A, kurios 2019-05-17 patikėjimo teise perduotos Buivydiškių pagrindinei	Priimtas sprendimas projekto toliau nefinansuoti.

Asignavimų valdytojo pavadinimas, investicijų projekto pavadinimas	Įgyvendinimo pradžią	Bendra vertė	Panaudota lėšų iki 2019-01-01	Planuojama panaudoti 2019 metais	Priežastis, dėl kurios 2020 m. nesiūloma skirti lėšų, ekonominis pagrindimas	Pasiūlymas dėl tolesnio įgyvendinimo
1	2	3	4	5	6	7
					mokyklai.	
Kėdainių Šviesiosios gimnazijos pastato Kėdainiuose, Didžioji g. 60, rekonstravimas	2019	2867	0	50	Paskirsčius lėšas pagal prioritetus, projekto įgyvendinimą siūloma atidėti.	Siūloma tęsti finansavimą 2021 m.
Mažeikių sporto ir pramogų centro Mažeikiuose, Sedos g. 55, statyba	2015	8372	74	0	Paskirsčius lėšas pagal prioritetus, projekto įgyvendinimą siūloma atidėti.	Siūloma tęsti finansavimą 2021 m.
Kauno žiemos sporto mokyklos „Baltų ainiai“ sporto bazės pastato Kaune, Aušros g. 42C, rekonstravimas	2015	2666	145	0	Paskirsčius lėšas pagal prioritetus, projekto įgyvendinimą siūloma atidėti.	Numatoma projekto finansavimą tęsti vėlesniais metais.
Sporto ir sveikatingumo komplekso Biržuose, J. Basanavičiaus g. 69A, sporto salės statyba	2014	4711	47	0	Paskirsčius lėšas pagal prioritetus, projekto įgyvendinimą siūloma atidėti.	Numatoma projekto finansavimą tęsti vėlesniais metais.
Sveikatingumo ir sporto komplekso Kupiškėje, K. Šimonio g. 1A, statyba	2014	3086	84	0	Paskirsčius lėšas pagal prioritetus, projekto įgyvendinimą siūloma atidėti.	Numatoma projekto finansavimą tęsti vėlesniais metais.
Sporto ir laisvalaikio komplekso Vilniaus raj. Rudaminėje, statyba	2016	2607	86	0	Paskirsčius lėšas pagal prioritetus, projekto įgyvendinimą siūloma atidėti.	Numatoma projekto finansavimą tęsti vėlesniais metais.
Teisingumo ministerija						
Bausmių vykdymo sistemos pareigūnų darbo aplinkos saugumo stiprinimas	2018	1317	516	0	2018 m. buvo planuota įsigyti elektros šoko ir elektroninio stebėjimo prietaisus už 1 317 tūkst. eurų, tačiau panaudota – 515,8 tūkst. eurų. 2018 m. įsigyti 275 elektros šoko prietaisai, kurie paskirstyti Kalėjimų departamentui pavaldžioms įstaigoms pagal sąrašą. 2018 m. elektroninio stebėjimo prietaisai nebuvo įsigyti, nes neįvyko viešojo pirkimo procedūros. Elektroninio stebėjimo priemonių poreikis išlieka, todėl svarstomos galimybės nuomotis elektroninio stebėjimo prietaisus (vertinamos rizikos) arba šio projekto įgyvendinimą tęsti vėlesniais metais.	Įvertinus riziką, kad elektroninio stebėjimo įrangos nepavyktų išsinuomoti, numatoma projekto finansavimą tęsti vėlesniais metais.
Laisvės atėmimo vietų ligoninės Pravieniškių padalinio pastatų ir statinių rekonstravimas	2014	5758	1755	0	Šiame investicijų projekte pastatai susiskirstyti į atskirus objektus. Iki 2018 m. buvo rekonstruoti du pastatai ir įformintas statybos darbų užbaigimas, kitus investicijų projekte numatytus pastatus ir	Numatoma projekto finansavimą tęsti vėlesniais metais, baigus įgyvendinti prioritetinius projektus.

Asignavimų valdytojo pavadinimas, investicijų projekto pavadinimas	Įgyvendinimo pradžia	Bendra vertė	Panaudota lėšų iki 2019-01-01	Planuojama panaudoti 2019 metais	Priežastis, dėl kurios 2020 m. nesiūloma skirti lėšų, ekonominis pagrindimas	Pasiūlymas dėl tolesnio įgyvendinimo
1	2	3	4	5	6	7
					statinius galima rekonstruoti vėlesniu laikotarpiu. Prioritetas teikiamas baigti įgyvendinti investicijų projektus „Šiaulių tardymo izoliatoriaus iškėlimas iš miesto centrinės dalies į Šiaulių r., Ginkūnų sen., Malavėniukų k.“ (LRV programos 5.4.6. (3) darbas) ir „Alytaus pataisos namų bendrabučio Nr. 2 rekonstravimas“.	
Vidaus reikalų ministerija						
Bendrojo pagalbos centro padalinių ir apskričių centrų įstaigų, vykdančių pagalbos funkcijas, prijungimas prie Vidaus reikalų telekomunikacinio tinklo	2011	1037	574	30	2019 m. liepos 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo Nr. XI-1807 1, 2, 5, 6, 43 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 432, 433 straipsniais įstatymui (2018 m. gruodžio 20 d. Nr. XIII-1871), institucijos, įrašytos į Saugiojo tinklo naudotojų sąrašą, tame skaičiuje ir Bendrasis pagalbos centras, privalo naudotis tik Saugiuoju tinklu teikiamomis elektroninių ryšių paslaugomis ir jungtis prie viešųjų elektroninių ryšių tinklų tik per Saugųjį tinklą, todėl šis projektas toliau nebus vykdomas.	Priimtas sprendimas tolesnį šio projekto įgyvendinimą nutraukti pasikeitus teisinei aplinkai. Tai neturės įtakos Bendrojo pagalbos centro padalinių ir apskričių centrų įstaigų, vykdančių pagalbos funkcijas, veiklai.
Ugniagesių gelbėtojų mokyklos su poligonu Vilniaus r., Valčiūnuose, Miško g. 7, statyba	1999	21691	8817	0	Įgyvendinant šį projektą, yra pastatyta: Ugniagesių gelbėtojų mokyklos su poligonu mokomosios gaisrinės pastatas, valgyklos pastatas, sporto kompleksas su baseinu narams rengti, du bendrabučiai, septyni maketai (daugiabučio, gyvenamojo namo, elektros skydinės, lėktuvo, degalinės, dūmų kameros, geležinkelio avarijos). Visi šie pastatai yra eksploatuojami, naudojami Ugniagesių gelbėtojų mokyklai nustatytai veiklai vykdyti. 2016 m. parengtas administracinio – mokomojo pastato techninis projektas, tačiau kadangi nėra išspręstas klausimas dėl VRM pareigūnų	Priimtas sprendimas projekto toliau nefinansuoti. Prireikus bus rengiamas naujas investicijų projektas (atskiram etapui).

Asignavimų valdytojo pavadinimas, investicijų projekto pavadinimas	Įgyvendinimo pradžią	Bendra vertė	Panaudota lėšų iki 2019-01-01	Planuojama panaudoti 2019 metais	Priežastis, dėl kurios 2020 m. nesiūloma skirti lėšų, ekonominis pagrindimas	Pasiūlymas dėl tolesnio įgyvendinimo
1	2	3	4	5	6	7
					rengimo konsolidavimo (kolegijos kūrimo), projekto veiklos sustabdytos.	
Perspėjimo sirenomis sistemos įrengimas Astravo atominės elektrinės galimo poveikio zonoje	2019	2600		200	Šiuo metu rengiama paraiška „Civilinės saugos sistemos prevencijos ir parengties stiprinimas įvertinant Baltarusijos Respublikos AE keliamas grėsmes“ pagal Europos Ekonominės Erdvės ir Norvegijos finansinio mechanizmo programos „Aplinkosauga, energetika, klimato kaita“ tikslą „Geresnė ekosistemų aplinkosauginė būklė ir sumažintas neigiamas taršos ir kitos žmonių veiklos poveikis“, kur ypatingas dėmesys skiriamas galimybei įrengti Lietuvos išankstinio perspėjimo apie branduolinį pavojų sistemą. Preliminari šio projekto vertė apie 3,8 mln. eurų, numatomas įgyvendinimo laikotarpis 2020–2023 m.	Numatoma projektą finansuoti Europos Ekonominės Erdvės ir Norvegijos finansinio mechanizmo lėšomis.
Programinės įrangos įsigijimas	2007	6743	5754	0	Paskirsčius lėšas pagal prioritetus, projekto įgyvendinimą siūloma atidėti.	Siūloma tęsti finansavimą 2021 m.