

## INFORMACIJA APIE ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ 2016 METŲ PIRMO PUSMEČIO VYKDOMOMS PROGRAMOMS SKIRTŲ ASIGNAVIMŲ NEPANAUDOJIMO PRIEŽASTIS

(parengta iš asignavimų valdytojų pateiktų aiškinamųjų raštų, analizuojamos valstybės biudžeto ir  
Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis finansuojamos programos)

(tūkst. eurų)

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas	Ataskaitinio laikotarpio planas, įskaitant patikslinimus	Panaudoti asignavimai	Nuokrypis (5 – 4)	Ivykdymo %	Asignavimų nepanaudojimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA</b>							
01.01	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Aiškių ir supaprastintų procedūrų užtikrinimas viešųjų pirkimų dalyviams	834,8	657,2	-177,6	78,7	Darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms buvo panaudota mažiau, nei planuota, nes dėl darbuotojų kaitos apytiksliai 20 pareigybių buvo laisvos, taip pat dėl socialinio draudimo įmokų, kurios apmokamos tik liepos mėnesį, ir nesumokėto darbo užmokesčio už laiką, nedirbtą dėl ligos. Investiciniam projektui įgyvendinti nepanaudota lėšų dėl poreikio peržiūrėti išlaidų prioritetus ir neįvykusių planuotų pirkimų.
	1.2.2.7.2 / 1.3.2.7.2 (2014–2020 m. ES techninės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		507,0	193,2	-313,8	38,1	Dėl pasikeitusios išlaidų priskyrimo metodikos lėšų įsisavinimo intensyvumas sumažėjo beveik dvigubai ir planuoti asignavimai nebuvo panaudoti.
	<b>Iš viso:</b>		<b>1.341,8</b>	<b>850,4</b>	<b>-491,4</b>	<b>63,4</b>	
<b>II. APLINKOS MINISTERIJA</b>							
01.31	1.3.2.3.1 (2007–2013 m. ES struktūrinės parama)	Aplinkos taršos mažinimas ir prevencija	570,0	552,9	-17,1	97,0	Daliai 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos lėšomis pagal 2007–2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonės finansuojamų taršos mažinimo projektų, kurių mokėjimo prašymai gauti 2015–12–31, išmokėta mažesnė suma, nei planuota, kadangi nustatyta dalis netinkamą finansuoti išlaidų.
	1.3.2.7.1 (2014–2020 m. ES struktūrinė parama)		9.822,0	5.330,4	-4.491,6	54,3	Projektų, finansuotųjų 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos lėšomis, vykdytojai mokėjimo prašymus pateikė dėl mažesnių, nei planuota, sumos.
	1.4.1.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)		11,5	1,8	-9,7	15,7	Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas nepanaudojo 4,7 tūkst. eurų ilgalaikiam turui įsigyti dėl užsitęsusių turto perdavimo procedūrų. Dalis asignavimų komandiruotėms sutaupyta (įvyko mažiau, nei planuota, administratorių susitikimų Briuselyje, kuriuos organizuoja Europos Komisija, – 2016 m. I pusmetį gauti tik du pakvietimai dalyvauti juose), taip pat sutaupyta kvalifikacijos kėlimo, ryšio ir kitoms paslaugoms.
	1.6.1.1.2 (Klimato kaitos specialiosios programos lėšos)		46.391,3	32.661,8	-13.729,5	70,4	Didžioji dalis subsidijoms skirtų lėšų Klimato kaitos specialiosios programos lėšomis finansuojamiems projektams įgyvendinti nepanaudota dėl pareiškėjų vėlavimo rengiant techninius projektus, įsigyjant statybos leidimus, atliekant pirkimus ir sudarant statybos rangos sutartis ar įgyvendinant sutartyse numatytas veiklas ir atitinkamai pateikiant mokėjimo prašymus atsakingoms institucijoms. Dalis mokėjimo prašymų jau yra pateikti ir vertinami, todėl šios lėšos bus išmokėtos projekto vykdytojams š. m. liepos–rugpjūčio mėn.
	1.6.1.1.3 (Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo lėšos iš mokesčio už aplinkos teršimą dalies)		1.442,6	939,2	-503,4	65,1	Išmokėta mažiau subsidijų aplinkosauginiams projektams įgyvendinti, kadangi 8 projektų vykdytojų pateiktose projektų techninio bei galutinio įgyvendinimo ataskaitose nustatyta trūkumų. Juos pašalinus, projektų vykdytojams bus išmokėta skirtų subsidijų dalis.
	1.6.1.1.4 (Lėšos iš mokesčio už aplinkos teršimą gaminių ar pakuotės atliekomis)		2.519,3	1.264,1	-1.255,2	50,2	Nepanaudotos lėšos atliekų tvarkymo sistemų plėtrai finansuoti. Neišmokėtos dotacijos savivaldybėms dėl užsitęsusių projektų vykdymo ir (ar) patikros terminų (bus išmokėta III ketvirtį), savivaldybės sutaupė lėšų viešųjų pirkimų metu arba įvykdė projektus mažesne apimtimi. Atsisakyta vykdyti priemonę „Lietuvoje ir kitose šalyse taikomų gaminių atliekų perdavimo technologijų ir teismų praktikos analizė“, o jai skirtos lėšos bus panaudotos IV ketv. kitai priemonei įgyvendinti. Savivaldybės ir Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo vykdomo projekto „Vidaus patalpoms skirtų pakuočių atliekų rūšiavimo priemonių (dėžių) įrengimas ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo įstaigose ir vaikų globos namuose“ tiekėjas nepraei planuotą avansų.
<b>Iš viso:</b>			<b>60.756,7</b>	<b>40.750,2</b>	<b>-20.006,5</b>	<b>67,1</b>	

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas	Ataskaitinio laikotarpio planas, įskaitant patikslinimus	Panaudoti asignavimai	Nuokrypis (5 – 4)	Ivykdymo %	Asignavimų nepanaudojimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7	8
01.30	1. 1.1.1. 1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Aplinkos apsaugos kontrolės ir būklės vertinimas	5.543,5	4.778,4	-765,1	86,2	Nepanaudota dalis birželio mėn. asignavimų regionų aplinkos apsaugos departamentų, aplinkos apsaugos agentūros ir Valstybinės aplinkos apsaugos tarnybos darbuotojų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui (apmokėta liepos pradžioje), taip pat sutaupyta dėl darbuotojų nedarbingumo. Dalis lėšų nepanaudota dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų. Dalis prekių ir paslaugų sąskaitų išrašytos birželio 30 d., apmokėtos liepos mėnesį. Dalis lėšų nepanaudota dėl įstaigų struktūrinių pertvarkymų.
	1. 2.3.1.32 / 1.3.3.1.32 (2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		2.270,0	659,8	-1.610,2	29,1	Užsitęsęs Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos LT02 „Integruotas jūros ir vidaus vandenų valdymas“ patvirtinimo procedūroms, vėlesniam laikui atidėtas projektų veiklų įgyvendinimas. Projektus planuojama įgyvendinti iki 2017-04-30. Projektų vykdytojai mokėjimo prašymus gali teikti 2016 m. III ketvirtį.
	1. 4.1.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)		45,9	30,9	-15,0	67,3	Surinkta mažiau, nei planuota, pajamų įmokų.
	<b>Iš viso:</b>		<b>7.859,4</b>	<b>5.469,1</b>	<b>-2.390,3</b>	<b>69,6</b>	
01.32	1. 1.1.1. 1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Biologinės įvairovės apsauga, kraštovaizdžio tvarkymas ir išsaugojimas	2.557,3	2.322,2	-235,1	90,8	Nepanaudota dalis lėšų, nes birželį priskaičiuotas darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos išmokėti liepos mėnesį, už prekes ir paslaugas – už birželio mėnesį apmokėta liepos mėnesį.
	1. 2.3.1.24 (ES finansinio instrumento LIFE+ programos bendrojo finansavimo lėšos)		436,0	157,5	-278,5	36,1	ES finansinės priemonės LIFE+ programos bendrojo finansavimo lėšomis finansuojamų projektų vykdytojai laiku nepateikė planuotų mokėjimo prašymų. Asignavimus planuojama panaudoti 2016 m. III–IV ketvirtį.
	1. 2.3.1.32 / 1.3.3.1.32 (2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		2.538,0	1.236,7	-1.301,3	48,7	Užsitęsęs Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos LT03 „Biologinė įvairovė ir ekosistemų funkcijos“ patvirtinimo procedūroms, atidėtas projektų veiklų įgyvendinimas. Projektus planuojama įgyvendinti iki 2017-04-30. Projektų vykdytojai mokėjimo prašymus gali teikti 2016 m. III ketvirtį.
	1. 4.1.1. 1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)		216,1	118,0	-98,1	54,6	Dalis saugomų teritorijų direktijų negavo planuotų pajamų už suteiktas paslaugas ir turto nuomą. Be to, dalis direktijų sąskaitas už prekes ir paslaugas už praėjusį mėnesį gauna tik iki kito mėnesio 20 d.
	<b>Iš viso:</b>		<b>5.747,4</b>	<b>3.834,4</b>	<b>-1.913,0</b>	<b>66,7</b>	
02.33	1. 1.1.1. 1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Gamtos išteklių ir paveldo vertybių apsauga	2.339,1	2.043,7	-295,4	87,4	Dalis lėšų nepanaudota dėl vėluojančios kapitalinio remonto darbų pradžios, nepanaudota kompiuterinės programinės įrangos ir kitų įrenginių įsigijimui numatytų lėšų dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų – bus panaudota III ketvirtį. Nepanaudota dalis lėšų, nes birželį priskaičiuoti darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos išmokėti liepos mėnesį, dėl vėliau prasidėjusių lauko darbų dalis lėšų kitoms paslaugoms ir komandiruotėms bus panaudotos III ketvirtį.
	1. 4.1.1. 1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)		207,5	115,2	-92,3	55,5	Nepanaudota dalis lėšų, nes birželį priskaičiuoti darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos išmokėti liepos mėnesį, už prekes ir paslaugas – už birželio mėnesį apmokėta liepos mėnesį. Sutaupyta įsigyjant prekes ir paslaugas ir turto įsigijimui.
	1. 6.1.1. 5 (Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšos)		6.248,7	2.172,6	-4.076,1	34,8	Nepaskirstytas rezervas, kuris prireikus būtų naudojamas avarių pasekmėms likviduoti, ypatingoms ekstremalioms situacijoms pašalinti, krantotvarkos priemonėms įgyvendinti, aplinkai padarytai žalai apskaičiuoti ir poveikio aplinkai vertinimui. Dalies projektų įgyvendinimas vėluoja dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų, sutarčių bei techninių sąlygų derinimo. Dalis projektų įgyvendinti liepos mėnesį ir vyksta apmokėjimo procedūros, pateikti mokėjimo dokumentai. Dalis lėšų konkreitiems projektams paskirstyta II ketvirtį, tačiau projektų įgyvendinimo terminai bei lėšų įsisavinimas numatyti IV ketvirtį. Kai kurie projektai skirstomi etapais ir trunka ilgiau nei vienus biudžetinius metus, todėl dalis darbų bus atlikti 2017 m. pagal tęstinius sutartinius įsipareigojimus.
	<b>Iš viso:</b>		<b>8.795,3</b>	<b>4.331,5</b>	<b>-4.463,8</b>	<b>49,2</b>	

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas	Ataskaitinio laikotarpio planas, įskaitant patikslinimus	Panaudoti asignavimai	Nuokrypis (5 – 4)	Ivykdymo %	Asignavimų nepanaudojimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7	8
02.39	1. 6.1.1. 6 (Bendrųjų miško ūkio reikmių finansavimo programos lėšos pagal Miškų įstatymą)	Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programa	7.058,3	2.892,1	-4.166,2	41,0	Pagrindinės lėšų nepanaudojimo priežastys susijusios su tuo, kad programos priemonių vykdymas trunka ilgiau nei vienus biudžetinius metus, todėl nepanaudoti asignavimai bus reikalingi atsiskaityti už 2016 m. atliktus darbus pagal tęstinius sutartinius įsipareigojimus. Lėšos sutaupytos daugiausia dėl to, kad pastaraisiais metais miškų ūrėdijoms perduodama daugiau laisvo valstybinės žemės fondo žemės naujiems miškams įveisti, todėl mažiau reikia pirkti privačios žemės (programos lėšomis finansuojamas mažesnių sąnaudų reikalaujantis miškų įveisimas, nereikia finansuoti žemės įsigijimo). Nepanaudotų lėšų rezervas atidedamas. Sutaupyta darbo užmokesčio ir socialinio draudimo lėšų dėl darbuotojų nedarbingumo, suteiktų neapmokamų atostogų ir darbuotojų kaitos, taip pat sutaupyta lėšų kitoms paslaugoms apmokėti.
	<b>Iš viso:</b>		<b>7.058,3</b>	<b>2.892,1</b>	<b>-4.166,2</b>	<b>41,0</b>	
03.37	1. 1.1.1. 1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Teritorijų planavimo, statybos ir busto politikos įgyvendinimo koordinavimas	10.528,8	8.755,5	-1.773,3	83,2	Nepanaudota valstybės paramai daugiabučiams namams modernizuoti numatytų lėšų, kadangi buvo vėluojama teikti paraiškas paramai gauti dėl užbaigus statybos darbus nustatytų statybos darbų defektų likvidavimo. Nepanaudota lėšų, kadangi neįvyko 2 kartus organizuoti viešieji pirkimai skaičiuojamųjų kainų pagrįstumo vertinimo ir konsoliduoto statybos techninio reglamento reikalavimams parengti.
	1. 3.2.7. 1 (2014–2020 m. ES struktūrinė parama)		87.000,0	37.000,0	-50.000,0	42,5	Kadangi „Jesica II“ fondo valdytojas Europos investicijų bankas mokėjimo prašymą 50 000 tūkst. eurų sumai pateikė vėliau, nei planuota (pateikta 2016 m. birželio mėn.), Finansų ministerija nebaigė vertinti šio mokėjimo prašymo.
	1. 6. 1. 1. 1 (Valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, kurių panaudojimo apimtis ir tikslinė paskirtis nurodyta įstatyme ar Vyriausybės nutarime)		3.695,3	3.695,3	0,0	100,0	Visi skirti asignavimai panaudoti.
	1. 7. 1. 1. 1 (Specialios tikslinės dotacijos, numatytos atitinkamų metų valstybės biudžeto įstatyme)		1.000,0	0,0	-1.000,0	0,0	Nepanaudotos lėšos Lukiškių aikštės sutvarkymui. Pagal Aplinkos ministerijos ir Vilniaus miesto savivaldybės 2016-05-18 pasirašytą dotacijos sutartį Nr. UFS-2016-13-VB numatyti darbai turi būti įgyvendinti iki 2016-12-01. Atsiskaitymai planuojami 2016 m. gruodį pagal Vilniaus miesto savivaldybės pateiktas dotacijos sutarties 2 priede nurodytos formos įgyvendinimo ataskaitą ir išlaidas įrodančių dokumentų patvirtintas kopijas.
	<b>Iš viso:</b>		<b>102.224,1</b>	<b>49.450,8</b>	<b>-52.773,3</b>	<b>48,4</b>	
04.38	1. 1.1.1. 1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Bendrosios aplinkos politikos įgyvendinimo koordinavimas	2.803,7	2.351,7	-452,0	83,9	Nepanaudota dalis lėšų, nes birželį priskaičiuoti darbo užmokesčiai ir socialinio draudimo įmokos išmokėti liepos mėnesį, už prekes ir paslaugas – už birželio mėnesį apmokėta liepos mėnesį.
	1. 2.2.7.22 / 1.3.2.7.2 (2014–2020 m. ES techninės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		1.335,0	1.000,5	-334,5	74,9	Sutaupyta lėšų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui dėl laikinai laisvų darbo vietų, užtrukusių prekių ir paslaugų pirkimų.
	1.2.3.1.38 / 1.3.3.1.38 (2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programų techninės paramos ir techninės programos paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		103,4	49,5	-53,9	47,9	Dvišalio fondo veiklos vykdyti 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programų techninės paramos lėšų panaudojimo laikotarpis pratęstas iki 2017-12-31. Negauta paraiškų dėl finansavimo fondo lėšomis.
	1.5.1.1.1 (Vyriausybės rezervas)		1,0	1,0	0,0	100,0	Visi skirti asignavimai panaudoti.
	1. 7. 1. 1. 1 (Specialios tikslinės dotacijos)		30,0	12,5	-17,5	41,7	Savivaldybės nepanaudojo dalies specialiuoju tiksliniu dotacijų Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą įstatymu perduotoms funkcijoms vykdyti dėl mažesnio šių funkcijų vykdymo poreikio ir užtrukusių teisminių procesų.
	<b>Iš viso:</b>		<b>4.273,1</b>	<b>3.415,2</b>	<b>-857,9</b>	<b>79,9</b>	

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas	Ataskaitinio laikotarpio planas, įskaitant patikslinimus	Panaudoti asignavimai	Nuokrypis (5 – 4)	Ivykdymo %	Asignavimų nepanaudojimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>III. ENERGETIKOS MINISTERIJA</b>							
<b>01.01</b>	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Nacionalinės energetikos strategijos tikslus įgyvendinanti Energetikos ministerijos programa	2.611,4	1.469,9	-1.141,5	56,3	Didelę dalį sutaupyto lėšų sudaro darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms skirtos, dėl darbuotojų kaitos, neužimtų etatų ir laikino nedarbingumo sutaupytos lėšos. Buvo imtasi visų priemonių, kad taupiai, efektyviai ir racionaliai būtų naudojamos biudžeto lėšos, atsisakant kai kurių planuotų prekių ir paslaugų pirkimų, taip pat, atlikus viešųjų pirkimų procedūras, pasiūlyta mažesnė kaina, negu buvo planuota. Nurodytu laikotarpiu suteikta mažiau teisinių paslaugų, nei buvo planuota: užtrukę teismų ir arbitražo procesiniai veiksmai dėl bylos šalių pozicijų derinimo; nepradėti planuoti teisminiai procesai kitos šalies iniciatyva.
	1.3.3.1.30 (TEN-E projektų lėšos)		34,0	0,0	-34,0	0,0	Europos Sąjungos finansinės paramos transeuropinių energetikos tinklų srityje įgyvendinimo Lietuvoje administravimo taisyklės įsigaliojo nuo 2011 m. kovo 9 d. Teikiant prašymą Europos Komisijai dėl tarpinio mokėjimo projektui „Nuo dujotekio jungties Lenkija–Lietuva poveikio aplinkai vertinimo dokumentų iki sprendimo dėl aplinkos“ projekto Nr. 2013-G224/13-ENER/13/TEN-E-S12.679450 finansinėje formoje buvo nurodyta Finansų ministerijos išdo sąskaita, tačiau Europos Komisija dėl neiškių priežasčių 2016-03-15 pervedė lėšas į projekto vykdytojo (AB „Amber Grid“) banko atsiskaitomąją sąskaitą.
	1.2.2.7.2 / 1.3.2.7.2 (2014–2020 m. ES techninės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		158,0	61,1	-96,9	38,7	Išlaidos darbo užmokesčiui bei socialinio draudimo įmokoms buvo mažesnės dėl darbuotojų kaitos, neužimtų etatų ir laikino nedarbingumo. Sutaupyta lėšų dėl užtrūkusių viešųjų pirkimų procedūros.
	1.3.2.7.1 (2014–2020 m. ES struktūrinė parama)		76,0	42,5	-33,5	55,9	Užtruko 06.3.1-LVPA-V-103 priemonės "Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra" projektų vykdytojo LITGRID AB pasirengimo įgyvendinti projektą pasirengimo darbai (techninio projekto parengimas, leidimų statyboms gavimas), todėl buvo įsisavinta mažiau lėšų. Tikėtina, kad lėšos bus panaudotos 2016 m. antrame pusmetyje
	1.3.3.1.43 (Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) lėšos)		16.513,5	87,5	-16.426,0	0,5	Europos infrastruktūros tinklų priemonės energetikos sektoriaus projektams įgyvendinti lėšos planuotos 2016 m. II ketvirtyje, tačiau iš Europos Komisijos finansinės paramos lėšos gautos į valstybės išdo sąskaitą tik š.m. liepos 1 dieną, todėl lėšos panaudotos trečiame ketvirtyje t.y. liepos mėnesį.
	<b>Iš viso:</b>		<b>19.392,9</b>	<b>1.661,0</b>	<b>-17.731,9</b>	<b>8,6</b>	
<b>72.10</b>	1.1.1.1.2 Valstybės biudžeto lėšos, skirtos apmokėti bendrai finansuojamų iš ES fondų lėšų projektų netinkamam finansuoti iš ES fondų lėšų pirkimo ir (arba) importo PVM)	Ignalinos programos administravimas Lietuvoje	363,2	159,7	-203,5	44,0	1. Ignalinos atominės elektrinės regiono savivaldybių vykdomų energijos efektyvumo didinimo projektų, kurie yra finansuojami Ignalinos programos lėšomis, įgyvendinimo tempas 2016 m. I pusmetį buvo lėtesnis, nei planuota. 2. Dėl perskaičiuoto Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos poreikio buvo atliekamas bendrojo finansavimo lėšų perskirstymas, atnaujinta detalioji sąmata patvirtinta tik liepos mėnesį, tad sutartis bus pasirašoma ir lėšos įsisavinamos III ketvirtį.
	1.2.3.1.13 / 1.3.3.1.13 (2007–2013 m. ir 2014–2020 m. Ignalinos programos bendrojo finansavimo lėšos)		30.850,5	22.324,6	-8.525,9	72,4	1. Kompensacijos pagal ADA.15 finansavimo sutartį už 2015 m. IV ketvirtį bus mokamos vėliau, nes užtruko dokumentų dėl patirtų išlaidų tikrinimo procedūros. 2. Dėl kompensavimo pagal projektus ADA.16 ir UTS.20 už 2016 m. I ketvirtį vykdomas dokumentų dėl patirtų išlaidų tikrinimas, išlaidos bus kompensuotos III ketvirtyje. 3. Kompensacijos pagal projekto ADA.16 avansinį prašymą dėl beveik vykdomo ilgalaikės radiologinio apibūdinimo strategijos derinimo su Europos Komisija bus mokamos vėliau. 4. Užtruko projekto TSO dokumentų derinimas su Europos Komisija dėl papildomų projekto finansavimo sąlygų. 5. Ignalinos atominės elektrinės regiono savivaldybių vykdomų energijos efektyvumo didinimo projektų, kurie yra finansuojami Ignalinos programos lėšomis, įgyvendinimo tempas 2016 m. I pusmetį buvo lėtesnis, nei planuota.
	<b>Iš viso:</b>		<b>31.213,7</b>	<b>22.484,3</b>	<b>-8.729,4</b>	<b>72,0</b>	

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas	Ataskaitinio laikotarpio planas, įskaitant patikslinimus	Panaudoti asignavimai	Nuokrypis (5 – 4)	Ivykdymo %	Asignavimų nepanaudojimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>IV. FINANSŲ MINISTERIJA</b>							
<b>01.02</b>	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Finansų politikos formavimas ir įgyvendinimas	9.600,1	6.793,6	-2.806,5	70,8	Darbo užmokesčiui skirtų lėšų sutaupyta dėl laikino darbuotojų nedarbingumo, laisvų etatų ir darbuotojų, išėjusių vaiko priežiūros atostogų. Dėl didelio pirkimų skaičiaus techninė įranga buvo perkama skaidant dalimis, už dalį įrangos bus sumokėta 2016 m. II pusmetį. Dėl sudėtingo pirkimo objekto ilgiau, nei planuota, užtruko pasirengimas Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimo sistemos ir Finansų valdymo ir apskaitos informacinės sistemos modernizavimo paslaugų pirkimui, todėl vėliau bus pradėti modernizavimo darbai. 2016 m. I pusmetį numatytos lėšos atlyginti VĮ Turto bankui už valstybės neklinojamojo turto ir akcijų pardavimą nebuvo panaudotos, kadangi nebuvo gauti suvestiniai duomenys iš VĮ Turto banko apie atlygio atskaitymą.
	1.3.3.1.24 (Šveicarijos finansinės paramos lėšos)		120,2	89,7	-30,5	74,6	Darbo užmokesčio ekonomija susidarė dėl laikino darbuotojų nedarbingumo. Mažiau, nei planuota, darbuotojų vyko į komandiruotes. Mažiau lėšų panaudota kvalifikacijai kelti, nes neįvyko visi planuoti mokymai Lietuvoje, dalis jų perkelta į 2016 m. II pusmetį.
	1.2.3.1.38 / 1.3.3.1.38 (2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programų techninės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		384,7	193,0	-191,7	50,2	Darbo užmokesčio ekonomija susidarė dėl laikino darbuotojų nedarbingumo. Dėl pratęsto 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo vertinimo paslaugų sutarties įgyvendinimo termino už paslaugas bus sumokėta 2016 m. II pusmetį. Atsižvelgiant į kuriamas Centrinės projektų valdymo agentūros (CPVA) informacinės sistemos sudėtingumą, šiuo metu dar kuriamas šios sistemos analitikos posistemis, kurį diegti numatoma 2016 m. II pusmetį. Lėšos, numatytos „CPVA tarnybinių stočių infrastruktūros atnaujinimo“, projektui bus sumokėtos 2016 m. III ketvirtį, nes licencijos buvo pristatytos ir įdiegtos tik 2016 m. II ketvirčio pabaigoje. Išleista mažiau, nei planuota, lėšų ES struktūrinių fondų ir sanglaudos fondo kompiuterinei informacinei valdymo ir priežiūros sistemai (SFMIS) pritaikyti paramos lėšų įsisavinimui dėl paslaugų teikėjo darbų vėlavimo.
	1.2.3.1.39 / 1.3.3.1.39 (2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programų techninės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		500,4	257,1	-243,3	51,4	II ketvirčio pabaigoje. Išleista mažiau, nei planuota, lėšų ES struktūrinių fondų ir sanglaudos fondo kompiuterinei informacinei valdymo ir priežiūros sistemai (SFMIS) pritaikyti paramos lėšų įsisavinimui dėl paslaugų teikėjo darbų vėlavimo.
	1.2.2.7.2 / 1.3.2.7.2 (2014–2020 m. ES techninės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		5.567,2	3.409,1	-2.158,1	61,2	Panaudota mažiau, nei planuota, ES techninės paramos lėšų, nes darbuotojai rečiau vyko į komandiruotes ir mažiau, nei planuota, organizuota renginių. Mažiau lėšų panaudota nematerialiajam turtui įsigyti, dėl užsitęsusių ES struktūrinių paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos kūrimo ir palaikymo darbų. CPVA naudojo mažiau, nei planuota, ES techninės paramos lėšų dėl laikino darbuotojų nedarbingumo. Taip pat mažiau dalyvauta kvalifikacijos kėlimo renginiuose. Dėl laiku nepateiktų sąskaitų dalis mokėjimų nukelta į 2016 m. II pusmetį.
	1.4.1.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)		54,6	45,7	-8,9	83,7	Sutaupyta lėšų.
	1.6.1.1.1 (Valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, kurių panaudojimo apimtis ir tikslinė paskirtis nurodyta įstatyme ar Vyriausybės nutarime)		23.827,0	51,0	-23.776,0	0,2	Dividentai iš valstybės valdomų įmonių į valstybės biudžetą pervesti 2016 m. II ketv. pabaigoje, todėl atitinkama dalis į Rezervinį (stabilizavimo) fondą pervesta 2016 m. III ketvirtį.
	<b>Iš viso:</b>			<b>40.054,2</b>	<b>10.839,2</b>	<b>-29.215,0</b>	<b>27,1</b>
<b>01.04</b>	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Skolos valstybės vardu valdymas	335.721,5	312.102,7	-23.618,8	93,0	Dalis planuotų lėšų nepanaudota dėl palankios palūkanų situacijos skolinimosi rinkose, nes Vyriausybės vertybiniai popieriai vidaus rinkoje buvo leidžiami už mažesnes palūkanas, nei planuota, ir gaunant emisines premijas. Esant finansų rinkose palankiam dolerio kursui, liko nepanaudotos lėšos, planuotos valiutų kursų rizikai valdyti. Taip pat liko nepanaudotos lėšos dotacijoms, numatytos „Sodros“ biudžeto finansinių rodiklių įstatyme, „Sodros“ palūkanoms bankams už paskolas dengti. Kadangi nebuvo skolinamasi užsienio rinkose, nepanaudotos planuotos lėšos užsienio konsultantų paslaugoms, reitingų agentūroms apmokėti ir užsienio bankams (komisiniams).
	<b>Iš viso:</b>			<b>335.721,5</b>	<b>312.102,7</b>	<b>-23.618,8</b>	<b>93,0</b>
<b>02.03</b>	1.5.1.1.1 (Vyriausybės rezervas)	Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervas	545,2	0,0	578,6	0,0	Liko neskirta iš Vyriausybės rezervo lėšų, nes daugiau nebuvo gauta prašymų, atitinkančių Biudžeto sandaros įstatyme nustatytų konkrečių reikmių, kurioms gali būti naudojamos Vyriausybės rezervo lėšos.
	<b>Iš viso:</b>			<b>545,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-545,2</b>	<b>0,0</b>

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas	Ataskaitinio laikotarpio planas, įskaitant patikslinimus	Panaudoti asignavimai	Nuokrypis (5 – 4)	Ivykdymo %	Asignavimų nepanaudojimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7	8
02.02	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos programų ir projektų įgyvendinimo užtikrinimas	6.031,0	0,0	-6.031,0	0,0	Per 2016 m. I pusmetį buvo gautas tik 1 prašymas grąžinti Europos Komisijai 137,9 tūkst. eurų Sanglaudos fondo lėšų, sumokant iki 2016 m. rugpjūčio 1 d. Atsižvelgiant į nustatytą terminą, lėšos bus grąžintos 2016 m. III ketvirtį. Kitų prašymų grąžinti lėšas ar skirti papildomų lėšų projektų netinkamoms finansuoti išlaidoms padengti nebuvo gauta.
	1.3.3.1.38 (2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programų techninės paramos ir techninės programos paramos lėšos)		46,0	0,0	-46,0	0,0	Lėšos nepanaudotos, nes paramos gavėjai, kurių komandiruočių į patirties dalijimosi renginius išlaidos gali būti kompensuojamos iš 2009–2014 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų Nacionalinio dvišalio bendradarbiavimo fondo, per 2016 m. I pusmetį nesikreipė.
	1.3.3.1.39 (2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programų techninės paramos ir techninės programos paramos lėšos)		55,0	0,0	-55,0	0,0	
	<b>Iš viso:</b>		<b>6.132,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6.132,0</b>	<b>0,0</b>	
02.04	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Europos Sąjungos nuosavi išteklių ir narystės mokesčiai bei įnašai Europos Sąjungos ir tarptautinėms finansų organizacijoms	336.448,3	255.933,9	-80.514,4	76,1	2015 m. lapkričio 25 d. priimtas 2015 m. ES Taisomasis biudžetas Nr. 8, kurio realus poveikis Lietuvos įmokoms į ES biudžetą atspindėjo 2016 m. sausio mėn., kai įmoka į ES biudžetą buvo sumažinta 24.373.1 tūkst. eurų. Taip pat, kitaip nei planuota, per I pusm. nebuvo visose valstybėse narėse ratifikuotas 2014 m. gegužės 26 d. Tarybos sprendimas 2014/335/ES, dėl kurio ratifikavimo priėmimo buvo numatytas papildomas 15000,0 tūkst. eurų poreikis 2016 m. I pusm. įmokoms į ES biudžetą. Be to, remiantis 2000 m. gegužės 22 d. Tarybos reglamento 1150/2000 nuostatomis, numatyta galimybė, kad pirmąjį metų ketvirtį Europos Komisija gali paprašyti valstybių narių paankstinti kasmetines įmokas - t. y. pirmąjį ketvirtį gali būti prašoma ne daugiau kaip papildomų dviejų dvylikųjų dalių mokėjimo į ES biudžetą (atitinkamai I pusm. gali būti paprašoma pervesti apie 60 proc. metinės įmokos). Atsižvelgiant į tai planuojamos ir Lietuvos įmokos į ES biudžetą. Visgi 2016 m. I pusm. Europos Komisiją paprašė mažesnės nei maksimaliai numatytos ir valstybės biudžete suplanuotos įmokos. Susidaręs likutis bus paskirstytas įmokoms į ES biudžetą per 2016 m. II pusmetį.
	<b>Iš viso:</b>		<b>336.448,3</b>	<b>255.933,9</b>	<b>-80.514,4</b>	<b>76,1</b>	
02.05	1.3.3.1.10 (Kelionių į ES susitikimus kompensacijos)	Lietuvos Respublikos atstovų kelionių į Europos Sąjungos Tarybos darbo struktūrų susitikimus išlaidų kompensavimas	350,0	239,5	-110,5	68,4	Asignavimų valdytojai pateikė mažiau paraiškų kompensuoti atstovų kelionių išlaidas, nei buvo planuota.
	<b>Iš viso:</b>		<b>350,0</b>	<b>239,5</b>	<b>-110,5</b>	<b>68,4</b>	
<b>V. KULTŪROS MINISTERIJA</b>							
01.02	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Meno kūrybos plėtra ir sklaida Lietuvoje ir užsienyje, autorių teisių ir gretutinių teisių apsauga, kurybinių industrijų plėtra.	14.987,7	12.795,2	-2.192,5	85,4	Kino filmų gamybos ir sklaidos valstybės paramos gavėjai nepasirašė finansavimo sutarčių, dėl šios priežasties nepanaudota 631,5 tūkst. eurų Lietuvos kino centrui prie Kultūros ministerijos numatytų asignavimų. Dėl teatrų repertuaro pasikeitimo daliai kurybinių darbuotojų kasmetinės atostogos suteikiamos liepos mėnesį, o buvo planuota birželį. Išoriniai veiksniai nulėmė sutaupytas lėšas komunalinėms paslaugoms apmokėti (palanki oro temperatūra sumažino patalpų šildymo išlaidas). Negauta sąskaitų faktūrų iš tiekėjų už suteiktas paslaugas.
	1.4.1.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)		2.993,7	1.879,6	-1.114,1	62,8	Neįvykdytas planuotų biudžetinių įstaigų įmokų planas dėl neįvykusių renginių ir sumažėjusių žiūrovų skaičiaus. Išlaidos vykdomos proporcingai surenkamoms pajamoms.
	1.5.1.1.1 (Vyriausybės rezervas)		7,9	7,9	0,0	100,0	Visi skirti asignavimai panaudoti.
	<b>Iš viso:</b>		<b>17.989,3</b>	<b>14.682,7</b>	<b>-3.306,6</b>	<b>81,6</b>	
04.05	1.6.1.1.1 (Valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, kurių panaudojimo apimtis ir tikslinė paskirtis nurodyta įstatyme ar Vyriausybės nutarime)	Kultūros rėmimo fondas	14.442,0	10.572,4	-3.869,6	73,2	Planuoti asignavimai liko nepanaudoti, nes finansuojamų projektų vykdytojai vėluoja pateikti tinkamai užpildytas finansavimo sutartis.
	<b>Iš viso:</b>		<b>14.442,0</b>	<b>10.572,4</b>	<b>-3.869,6</b>	<b>73,2</b>	

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas	Ataskaitinio laikotarpio planas, įskaitant patikslinimus	Panaudoti asignavimai	Nuokrypis (5 – 4)	Ivykdymo %	Asignavimų nepanaudojimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7	8
02.04	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimas, aktualizavimas ir populiarinimas, valstybinės kalbos apsauga	7.914,9	7.307,8	-607,1	92,3	Nepanaudoti asignavimai pagal darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų straipsnius, nes nepakankamai tiksliai suplanuotas atostogų poreikis, taip pat turėjo įtakos kai kurių muziejų sezoninis darbo pobūdis. Nepanaudoti asignavimai, nes mažiau, nei planuota darbuotojų vyko į komandiruotes, sutaupta komunalinėms paslaugoms apmokėti numatytų lėšų. Išskolinimas už paslaugas ir prekes apmokėtas liepos mėnesį.
	1.1.1.1.2 (Valstybės biudžeto lėšos, skirtos apmokėti bendrai finansuojamų iš ES fondų lėšų projektų netinkamam finansuoti iš ES fondų lėšų pirkimo ir (arba) importo PVM)		506,0	0,0	-506,0	0,0	2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos Kultūros ministerijos administruojamų priemonių projektų įgyvendinimas nepradėtas tęsiant planavimo dokumentų rengimo ir derinimo procesą. Taip pat įtakos turi valstybinio planavimo priemonių įgyvendinimo specifiškumas (kompleksinės investicijos, tarpinstitucinis derinimas).
	1.2.3.1.32 / 1.3.3.1.32 (2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		4.027,0	2.067,1	-1.959,9	51,3	Pratęsus net 25-į iš 30-ies projektų įgyvendinimo sutarčių terminus dėl veiklų vėlavimo ir papildomų veiklų įtraukimo į kai kurių projektų sutartis, šio pusmečio metu panaudota mažesnė, nei planuota, asignavimų dalis. Didėsnę asignavimų dalį numatoma panaudoti 2016 m. antroje pusėje ir 2017 m. pirmoje pusėje.
	1.2.3.1.38 / 1.3.3.1.38 (2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programų techninės paramos ir techninės programos paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		106,0	61,1	-44,9	57,6	Pratęsus net 25-į iš 30-ies projektų įgyvendinimo sutarčių terminus dėl veiklų vėlavimo ir papildomų veiklų įtraukimo į kai kurių projektų sutartis, šio pusmečio metu panaudota mažesnė nei planuota asignavimų dalis. Didėsnę asignavimų dalį numatoma panaudoti 2016 m. antroje pusėje.
	1.2.2.7.1 / 1.3.2.7.1 (2014–2020 ES struktūrinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		2.956,0	0,0	-2.956,0	0,0	2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos Kultūros ministerijos administruojamų priemonių projektų įgyvendinimas nepradėtas tęsiant planavimo dokumentų rengimo ir derinimo procesą. Taip pat įtakos turi valstybinio planavimo priemonių įgyvendinimo specifiškumas (kompleksinės investicijos, tarpinstitucinis derinimas).
	1.4.1.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)		2.622,3	1.460,7	-1.161,6	55,7	Neįvykdytas planuotų biudžetinių įstaigų įmokų planas dėl neįvykusių renginių ir sumažėjusių žiūrovų skaičiaus, dėl muziejų sezoninio darbo pobūdžio (pvz., Lietuvos jūrų muziejus). Ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos buvo mažesnės, nei numatyta, dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų. Išlaidos vykdomos proporcingai surenkamoms pajamoms.
	1.7.1.1.1 (Specialios tikslinės dotacijos)		280,0	280,0	0,0	100,0	Visi skirti asignavimai panaudoti.
	<b>Iš viso:</b>		<b>18.412,2</b>	<b>11.176,7</b>	<b>-7.235,5</b>	<b>60,7</b>	
05.01	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Lietuvos kultūros infrastruktūros modernizavimas, kultūros sistemos finansavimo gerinimas bei kultūros politikos įgyvendinimo administravimas	4.265,6	3.424,3	-841,3	80,3	Reikšmingą sumą sudaro darbo užmokesčio ir „Sodros“ ekonomija dėl darbo užmokesčio ir atostoginių išmokėjimo liepos mėn. Vykdamas infrastruktūros plėtros programą atlikti ne visi planuojami investiciniai projektai.
	1.1.1.1.2 (Valstybės biudžeto lėšos, skirtos apmokėti bendrai finansuojamų iš ES fondų lėšų projektų netinkamam finansuoti iš ES fondų lėšų pirkimo ir (arba) importo PVM)		1.218,0	0,0	-1.218,0	0,0	Dalis techninės paramos lėšų nepanaudota dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų bei neatliktų viešųjų pirkimų, taip pat sutaupta dalis darbo užmokesčiui, komandiruotėms skirtų lėšų.
	1.2.2.7.1 / 1.3.2.7.1 (2014–2020 m. ES struktūrinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		7.376,0	0,0	-7.376,0	0,0	Projektų įgyvendinimas nepradėtas, nes tebevyksta planavimo dokumentų rengimo ir derinimo procesas. Asignavimų nepanaudojimui įtakos turi valstybinio planavimo priemonių įgyvendinimo specifiškumas (kompleksinės investicijos, tarpinstitucinis derinimas).
	1.2.2.7.2 / 1.3.2.7.2 (2014–2020 ES techninės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		179,5	94,9	-84,6	52,9	Dalis techninės paramos lėšų nepanaudota dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų bei neatliktų viešųjų pirkimų, taip pat sutaupta dalis darbo užmokesčiui, komandiruotėms ir kt. skirtų lėšų.
	1.7.1.1.1 (specialios tikslinės dotacijos)		3.627,0	2.131,4	-1.495,6	58,8	Vykdamas savivaldybių kultūros įstaigų (bibliotekų, muziejų, kultūros centrų) infrastruktūros plėtros programą, savivaldybės dėl laiku neatliktų darbų, užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų, nepateikė paraiškų dotacijoms gauti.
	<b>Iš viso:</b>		<b>16.666,1</b>	<b>5.650,6</b>	<b>-11.015,5</b>	<b>33,9</b>	

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas	Ataskaitinio laikotarpio planas, įskaitant patikslinimus	Panaudoti asignavimai	Nuokrypis (5 – 4)	Ivykdymo %	Asignavimų nepanaudojimo priežastys	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>VI. SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJA</b>								
<b>01.02</b>	1. 1. 1. 1. 1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Užimtumo didinimas	16.473,5	14.436,7	-2.036,8	87,6	Nepanaudota dalis lėšų, nes birželį priskaitėtuoti darbo užmokeskis ir socialinio draudimo įmokos išmokėti liepos mėnesį, už prekes ir paslaugas – už birželio mėnesį apmokėta liepos mėnesį. Vykdamas viešąjį paslaugų pirkimą visų tiekėjų pasiūlytos kainos viršijo pirkimui suplanuotas lėšas, todėl pirkimas buvo nutrauktas ir skelbtas iš naujo.	
	1. 2. 2. 7. 1 / 1.3.2.7.1 (2014–2020 m. ES struktūrinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		46.417,0	34.088,1	-12.328,9	73,4	Nepanaudota lėšų vykdamas priemones, nes nespėta įvykdyti viešųjų pirkimų, kadangi šiuo metu pirkimo procedūras patikrai yra sustabdžiusi Viešųjų pirkimų tarnyba. Nepanaudota programos „Teikti finansines paskatas darbdaviams, kompensuoti dalį darbo užmokesčio, siekiant įdarbinti su sunkumais darbo rinkoje susidūrusius asmenis“ 5000 tūkst. eurų, nes planuojant lėšas buvo numatyta, kad 2016 m. I pusmetį bus pasirašyta priemonės „Parama darbui“ finansavimo sutartis su UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ ir iš karto bus išmokėtas avansas. Sutartis pasirašyta 2016-06-06, tačiau kol nėra patvirtintas Projektų finansavimo sąlygų aprašas, kuris šiuo metu derinamas, avansas negali būti išmokėtas. Nepanaudota lėšų pagal programą „Teikti paramą pradantiems verslų, ypatingą dėmesį skirti su sunkumais darbo rinkoje susidūrusiems asmenims“ (2200,3 tūkst. eurų), priemonė „Subsidijos verslo pradžiai“ bus pradėta įgyvendinti III ketvirtį.	
	1. 3. 2. 3. 1 (2007–2013 ES struktūrinė parama)		974,0	859,9	-114,1	88,3	Pasikeitus Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėms, prarastas projektų įgyvendinimo laikotarpis ir leista vėliau pateikti mokėjimo prašymus. Lėšos bus išmokėtos 2016 metais.	
	1. 4.1.1. 1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)		7,5	4,6	-2,9	61,3	Sutaupyta lėšų.	
	1. 6. 1. 1. 1 (Valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, kurių panaudojimo apimtis ir tikslinė paskirtis nurodyta įstatyme ar Vyriausybės nutarime)		91,0	85,7	-5,3	94,2	Sutaupyta lėšų.	
	1. 7. 1. 1. 1 (specialios tikslinės dotacijos)		3.518,7	3.518,7	0,0	100,0	Visi skirti asignavimai panaudoti.	
	<b>Iš viso:</b>			<b>67.481,7</b>	<b>52.993,7</b>	<b>-14.488,0</b>	<b>78,5</b>	
<b>02.07</b>	1. 1. 1. 1. 1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Socialinių paslaugų plėtra	20.006,2	18.701,7	-1.304,5	93,5	Globos įstaigos, gestų klabos vertėjų centrai ir Socialinių paslaugų priežiūros departamentas nepanaudojo darbo užmokesčiui, socialinio draudimo įmokoms skirtų lėšų – dalis nepanaudota dėl darbuotojų laikino nedarbingumo, neužimtų etatų. Lėšų ekonomija susidarė, kadangi prekės buvo įsigytos pigiau, negu planuota; dalis sąskaitų faktūrų gautos ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus. Užtrukus viešųjų pirkimų procedūroms lėšos nepanaudotos turtui įsigyti.	
	1. 2. 2. 3. 1 / 1.3.2.3.1 (2007–2013 m. ES struktūrinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		334,0	251,3	-82,7	75,2	Vykdamas priemonę „Plėtoti integralią pagalbą neįgaliesiems ir senyvo amžiaus asmenims“ buvo suplanuotos lėšos sumokėti 30 % avansą, tačiau avanso dydį nustato ESFA, vertindama projektų veiklas, ir paraiškos buvo gautos dėl mažesnės sumos. Projektai, kurių vykdytojai yra viešosios įstaigos, pateikė mokėjimo prašymus tik tai avanso sumai, kuri gali būti išmokėta be finansinių įstaigų draudimo. Vadovaujantis 2007–2013 m. laikotarpio projektų vykdytojų prognozėmis, buvo suplanuotos lėšos šiems projektams galutinai apmokėti, tačiau ne visas išlaidas ESFA pripažino tinkamomis finansuoti. 2007–2013 m. laikotarpio projektų įgyvendinimas baigtas, vykdamas priemonę „Vykdyti perėjimą nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų“ lėšos projekto įgyvendinimui buvo suplanuotos remiantis to laikotarpio projektų įgyvendinimo analize. Šiuo metu yra atrinkti tiekėjai, su kuriais sudarytos sutartys, pagal kurias lėšas išmokėti numatyta tik sutartims pasibaigus, todėl jos bus išmokėtos 2016 m. III–IV ketvirtį.	
	1.3.2.7.1 (2014–2020 m. ES struktūrinė parama)		3.500,0	1.747,6	-1.752,4	49,9	Atsižvelgiant į pasikeitusią pajamų įmokų mokėjimo į valstybės biudžetą tvarką, įmokos pervedamos du kartus per mėnesį (5 ir 20 d.), todėl pajamų įmokos, gautos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, lieka neįsisavintos. Taip pat nepanaudota dalis lėšų, nes prekių ir paslaugų įsigijimo dokumentai už birželio mėn. gaunami liepos mėn., atitinkamai už jas apmokama liepos mėnesį.	
	1. 4.1.1. 1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)		8.872,8	8.131,5	-741,3	91,6		
	1. 7. 1. 1. 1 (specialios tikslinės dotacijos, numatytos atitinkamų metų valstybės biudžeto įstatyme)		2.676,0	2.676,0	0,0	100,0	Visi skirti asignavimai panaudoti.	
	<b>Iš viso:</b>			<b>35.389,0</b>	<b>31.508,1</b>	<b>-3.880,9</b>	<b>89,0</b>	



Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas	Ataskaitinio laikotarpio planas, įskaitant patikslinimus	Panaudoti asignavimai	Nuokrypis (5 – 4)	Ivykdymo %	Asignavimų nepanaudojimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7	8
02.08	1. 1. 1. 1. 1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Socialinė parama	386.093,1	383.561,2	-2.531,9	99,3	Per ataskaitinį laikotarpį faktinis išmokų gavėjų skaičius buvo mažesnis, nei planuotas, todėl sumažėjo administravimo išlaidos.
	1. 2. 3. 1. 37 / 1.3.3.1.37 (Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo ir bendrojo finansavimo lėšos)		12.360,6	3.187,1	-9.173,5	25,8	Nepanaudota lėšų vykdančioms priemonė „Teikti paramą labiausiai skurstantiems asmenims“, nes projekto vykdytojas (VĮ Lietuvos žemė sūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra) teikė mokėjimo prašymus nesilaikydamas suplanuoto mokėjimo prašymo grafiko. Taip pat nebuvo pasirašytos visos sutartys su maisto produktų tiekėjais dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų, kurios susijusios su pažeidimais.
	1.6.1.1.9 (Specialioji valstybės paramos gyvenamiesiems namams, butams įsigyti finansavimo programa)		2.447,2	293,4	-2.153,8	12,0	Lėšų poreikis subsidijoms mokėti priklauso nuo paimtų valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų dydžių bei jų skaičiaus ir subsidijų būsto kredito daliai apmokėti dydžių.
	1. 7. 1. 1. 1 (Specialiosios tikslinės dotacijos)		34.652,2	33.172,9	-1.479,3	95,7	Būsto nuomos mokesčio kompensavimo priemonei skirtos lėšos nebuvo panaudotos, nes dėl pavėluotai patvirtintų būsto nuomos mokesčio kompensavimo tvarkų Vilniaus m. savivaldybė kompensacijas pradės mokėti 2016 m. II pusmetį. Kitų didžiųjų miestų savivaldybės šias kompensacijas pradėjo mokėti 2016 m. II ketvirtį. Mažųjų savivaldybių administracijų pagrindinė lėšų nepanaudojimo priežastis yra ta, kad remtini asmenys (šeimos), kurie įrašyti į socialinio būsto laukiančiųjų sąrašą, nesikreipė dėl kompensacijos gavimo.
	<b>Iš viso:</b>		<b>435.553,1</b>	<b>420.214,6</b>	<b>-15.338,5</b>	<b>96,5</b>	
03.01	1. 1. 1. 1. 1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Šeimos gerovės ir vaiko teisių apsaugos politikos įgyvendinimas	2.885,0	1.898,7	-986,3	65,8	Vykdančios priemonės „Plėsti vaikų dienos centrus savivaldybėse, teikiant nestacionarias dienos socialinės priežiūros paslaugas vaikams ir šeimoms“ nepanaudota 499,60 tūkst. eurų, kadangi projektą finansuoti pradėta 2016 m. II ketvirtį. Lėšos panaudotos pagal projektų vykdytojų poreikį. Pagal „Įgyvendinti kitas Vaiko gerovės 2013–2018 m. programos priemones“ nepanaudota 71 tūkst. eurų, nes konkursas pagal priemonę „Organizuoti kompleksinių paslaugų teikimą vaikams, nukentėjusiems nuo smurto, ar netiesioginio smurto smurto šeimoje aukoms (liudinkams) ir jų šeimos nariams“ vyko 2016 m. II ketvirtyje. „Įgyvendinti Nacionalinės demografinės (gyventojų) politikos strategijos šeimos gerovės srityje įgyvendinimo veiksmų planą“ – nepanaudota 150,40 tūkst. eurų, nes konkursas vyko 2016 m. II ketvirtį, projektų finansavimas vyks III ketvirtį. Nepanaudota 118,2 tūkst. eurų darbo užmokesčiui (išmokėtas liepos pradžioje), sąskaitos faktūros už prekes ir paslaugas gautos vėliau ir apmokėtos liepos mėn., užtruko viešųjų pirkimų procedūros paslaugoms pirkti.
	1. 2. 3. 1. 32 / 1.3.3.1.32 (2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		2.700,0	1.371,7	-1.328,3	50,8	Įgyvendinant EEE programą „Rizikos grupės vaikai ir jaunimas“ liko nepanaudota lėšų, nes projektų vykdytojai vėluoja įgyvendinti viešuosius pirkimus, be to, vėluoja statybos darbai, todėl vėluojama įsisavinti didžiausią projektų lėšų dalį, skirtą rekonstrukcijos darbams. Projektų vykdytojai teikia prašymus ministerijai dėl projektų įgyvendinimo termino pratęsimo.
	1. 2.3. 1. 38 / 1.3.3.1.38 (2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programų techninės paramos ir techninės programos paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		92,0	37,2	-54,8	40,4	
	1. 7. 1. 1. 1 (Specialios tikslinės dotacijos)		2.936,0	2.936,0	0,0	100,0	Visi skirti asignavimai panaudoti.
	<b>Iš viso:</b>		<b>8.613,0</b>	<b>6.243,6</b>	<b>-2.369,4</b>	<b>72,5</b>	
06.01	1. 1. 1. 1. 1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Socialinės apsaugos ir darbo politikos įgyvendinimo administravimas	3.527,0	2.623,1	-903,9	74,4	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokoms planuotos lėšos nepanaudotos dėl darbuotojų ligos ir užimtų ne visų etatų. Kiti asignavimai nepanaudoti atsisakius kai kurių planuotų paslaugų įsigijimo, prekių pirkimo ar išvykių į komandiruotės. Liko nepanaudotų lėšų dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų.
	1.2.2.7.2 / 1.3.2.7.2 (2014–2020 ES techninės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		2.799,0	2.598,2	-200,8	92,8	Kiti asignavimai panaudoti nepilnai atsisakius kai kurių planuotų paslaugų įsigijimo, prekių pirkimo ar išvykių į komandiruotės. Liko nepanaudotų lėšų dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų.
	<b>Iš viso:</b>		<b>6.326,0</b>	<b>5.221,3</b>	<b>-1.104,7</b>	<b>82,5</b>	

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas	Ataskaitinio laikotarpio planas, įskaitant patikslinimus	Panaudoti asignavimai	Nuokrypis (5 – 4)	Ivykdymo %	Asignavimų nepanaudojimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7	8
04.02	1. 1. 1. 1. 1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Socialinės aprėpties stiprinimas	1.773,4	632,3	-1.141,1	35,7	Vykdam priemonę „Teikti prieglobstį gavusiems užsieniečiams paramą integracijai“ nepanaudota 757,3 tūkst. eurų. 2016 m. buvo planuota apgyvendinti apie 600 prieglobstį Lietuvoje gavusių užsieniečių. Pagal integracijos tvarkos aprašą užsieniečio socialinė integracija savivaldybėse pradėdama vykdyti nuo atvykimo į Pabėgėlių priėmimo centrą (toliau – Centras) praėjus trims mėnesiams. Kadangi Centre negyveno planuoti skaičius prieglobstį gavusių užsieniečių ir faktiškai integracijos programoje 2016 m. I pusmetį dalyvavo 124 asmenys, buvo nepanaudotos planuotos lėšos. Vykdam priemonę „Teikti lietuvių kilmės asmenų ir jų šeimos narių, gyvenančių Ukrainos Krymo Autonominėje Respublikoje, Sevastopolio mieste, Donecko ir Luhansko srityse, paramą integracijai“ nepanaudota 54,8 tūkst. eurų. 2016 metais į Centrą perkelta 113 ukrainiečių. Centrai ukrainiečių integracijai 2016 metams skirta 140 tūkst. eurų įvertinant tai, kad lėšos mokamos einamojo mėnesio pradžioje, asignavimai šiai programai į II ketvirtį buvo perkelti iš 2016 III ir IV ketvirčio. Prekės ir paslaugos buvo įsigytos tiekėjui pasiūlius mažesnę kainą, dalis sąskaitų faktūrų už pirktas prekes ir suteiktas paslaugas gautos liepos pradžioje, todėl liko nepanaudotų lėšų.
	1. 3. 2. 3. 1 (2007–2013 m. ES struktūrinė parama)		415,0	412,8	-2,2	99,5	Sutaupyta lėšų.
	1. 2. 3. 1. 42 / 1.3.3.1.42 (Prieglobščio, migracijos ir integracijos fondo ir benfrojo finansavimo lėšos)		2.551,1	1.011,2	-1.539,9	39,6	Visos lėšos nebuvo panaudotos, nes 3 projektų vykdytojai, pradėję įgyvendinti projektus, neprašė išmokėti maksimalios galimos avanso sumos. Perkėlimo procesas vyksta lėtai, todėl šiuo metu yra išmokėtas tik avansas veikloms vykdyti. Buvo planuojamas mokėjimas už informacinės sistemos kūrimą, tačiau dar vyksta viešųjų pirkimų procedūros. Be to, nevyko dalis suplanuotų komandiruočių. Įgyvendinant priemonę „Vykdyti informacines kampanijas apie užsieniečių integraciją bei įvairovės supratimo ir tarpkultūrinio dialogo skatinimo iniciatyvas“ nepanaudota lėšų, nes tebevyksta paslaugų viešųjų pirkimų procedūros.
	1.3.2.7.1 (2014–2020 m. ES struktūrinė parama)		3.300,0	1.716,6	-1.583,4	52,0	Nepanaudota lėšų vykdam priemonę „Teikti psichologinės reabilitacijos ir integracijos į darbo rinką paslaugas asmenims, priklausomiems nuo psichoaktyvių medžiagų“ – buvo suplanuota sumokėti avansą. Nors sutartyje buvo numatyta, kad galima išmokėti iki 30 proc. avansą, mokėjimo prašymas pateiktas tik 15 proc. sumai. 200 tūkst. eurų nepanaudota vykdam priemonę „Teikti romams sociokultūrinės ir integracijos į darbo rinką paslaugas – siekti, kad mažinant socialinę atskirtį jie įsilietų į aktyvų Lietuvos visuomenės gyvenimą“, dėl projekto vykdytojo ir partnerių nepatyrimo ilgiau, nei planuota, užtruko paraiškos rengimas. Liepos mėn. bus pasirašyta sutartis ir išmokėtas avansas.
	1. 3. 3. 1. 16 (Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai programa)		7,0	6,7	-0,3	95,7	Visi skirti asignavimai panaudoti.
	1. 7. 1. 1. 1 (Specialios tikslinės dotacijos)		301,0	301,0	0,0	100,0	Visi skirti asignavimai panaudoti.
	<b>Iš viso:</b>			<b>8.347,5</b>	<b>4.080,6</b>	<b>-4.266,9</b>	<b>48,9</b>
<b>VII. SUSISIEKIMO MINISTERIJA</b>							
01.08	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Transporto ir ryšių politikos įgyvendinimas	4.314,5	2.435,5	-1.879,0	56,4	Nepanaudota dalis lėšų, nes birželį priskaičiuoti darbo užmokeskis ir socialinio draudimo įmokos imokėti liepos mėnesį, už prekes ir paslaugas – už birželio mėnesį apmokėta liepos mėnesį.
	1.2.2.7.2 / 1.3.2.7.2 (2014–2020 m. ES techninė paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		933,5	552,8	-380,7	59,2	Nepanaudota dalis ES finansinės paramos skirtų asignavimų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui dėl darbuotojų nedarbingumo, nėštumo ir gimdymo arba vaiko priežiūros atostogų. Be to, priskaičiuotas darbo užmokeskis už birželio mėnesį bus išmokamas liepos mėnesį. Vykdam viešuosius pirkimus ilgalaikio turto, prekių ir paslaugų įsigijimo sutartys sudarytos mažesnėmis, nei planuota kainomis. Vykdam informavimo ir viešinimo projektą užsėtęs viešųjų pirkimų procedūros.
	1.2.3.1.15 / 1.3.3.1.15 (ES paramos programai TEN-T fondo projektams įgyvendinti skirtos ir bendrojo finansavimo lėšos)		158,0	152,8	-5,2	96,7	Nepanaudota dalis lėšų, nes projekto vykdytojas pateikė mokėjimo prašymą dėl mažesnės, nei planuota, sumos.
	1.3.3.1.43 (Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) lėšos)		9.692,0	0,0	-9.692,0	0,0	Transporto investicijų direkcija nepanaudojo Europos infrastruktūros tinklų priemonės lėšų, nes nėra patvirtintos administravimo taisyklės, todėl negalima vykdyti jokių administravimo veiksmų bei pasirašyti projektų sutarčių.
	<b>iš viso:</b>		<b>15.098,0</b>	<b>3.141,1</b>	<b>-11.956,9</b>	<b>20,8</b>	

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas	Ataskaitinio laikotarpio planas, įskaitant patikslinimus	Panaudoti asignavimai	Nuokrypis (5 – 4)	Ivykdymo %	Asignavimų nepanaudojimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7	8
01.09	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Susisiekimo valstybiniais ir vietinės reikšmės keliais užtikrinimas	8.264,0	7553,3	-710,7	91,4	Nepanaudota dalis lėšų, nes birželį priskaičiuoti darbo užmokeskis ir socialinio draudimo įmokos išmokėti liepos mėnesį, už prekes ir paslaugas – už birželio mėnesį apmokėta liepos mėnesį.
	1.4.1.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)		986,1	578,7	-407,4	58,7	Nepanaudota dalis pajamų įmokų asignavimų dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų pasienio kontrolės punktų remonto darbų vykdymui, taip pat dėl to, kad sąskaitos faktūros už atliktus darbus ir paslaugas gautos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ir bus apmokėtos liepos mėnesį.
	1.6.1.1.8 (Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšos)		204.722,0	125095,5	-79.626,5	61,1	Nepanaudota lėšų dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų. Sąskaitos už atliktus darbus ir paslaugas gautos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ir bus apmokėtos III ketvirtyje. Taip pat užsitęsė sutarčių pasirašymo su
	1.3.2.7.1 (2014–2020 m. ES struktūrinė parama)		79.527,0	25497,3	-54.029,7	32,1	Patvirtintus projektų finansavimo tvarką reglamentuojančius dokumentus, išsiųsti kvietimai pareiškėjams, kurie teikia projektinius pasiūlymus, o regionų plėtros tarybos, juos įvertinusios, sudarys regionų projektų sąrašus, kuriuose numatomi paraiškų pateikimo terminai. Savivaldybėms pateikus projektų paraiškas ir Transporto investicijų direkcijai jas įvertinus, bus skiriamas finansavimas.
	<b>iš viso:</b>		<b>293.499,1</b>	<b>158.724,8</b>	<b>-134.774,3</b>	<b>54,1</b>	
01.12	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Civilinės aviacijos veiklos priežiūra bei skrydžių saugos ir saugumo užtikrinimas	516,0	126,9	-389,1	24,6	Nepanaudota asignavimų, skirtų naujiems maršrutams atsirasti, keleivių iš ir į Lietuvos oro uostus skaičiui didinti, nes užsitęsė aviakompanijų paraiškų dėl finansavimo skyrimo vertinimo procedūros. Paraiškos įvertintos ir sprendimas dėl finansavimo skyrimo priimtas 2016 m. birželio 6 d. Sutarčių pasirašymas su aviakompanijomis atidėtas liepos mėn., todėl asignavimai bus panaudoti III ketvirtyje. Sutaupyta lėšų dėl prioritetingo pajamų įmokų panaudojimo. Dėl darbuotojų nedarbingumo, vaiko priežiūros atostogų nepanaudojo dalies valstybės biudžeto skirtų asignavimų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui.
	1.4.1.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)		907,0	689,4	-217,6	76,0	Nepanaudota dalies pajamų įmokų asignavimų dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų. Įtakos lėšų panaudojimui turėjo ir pajamų gavimo grafikas. Gavus pajamas metų pabaigoje, jų panaudojimas, atliekant viešojo pirkimo procedūras, užsitęsė.
	<b>iš viso:</b>		<b>1.423,0</b>	<b>816,3</b>	<b>-606,7</b>	<b>57,4</b>	
02.01	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Informacinės visuomenės plėtra	452,3	394,5	-57,8	87,2	Nepanaudota dalis suplanuotų lėšų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms, nes buvo užimtos ne visos pareigybės. Sutaupyta dalis suplanuotų komunalinėms paslaugoms apmokėti skirtų lėšų. Įvertinus komandiruočių svarbą, buvo atsisakyta vykdyti į kelias komandiruotes, todėl dalis lėšų sutaupyta. Dėl darbuotojų kaitos nepanaudotos visos mokymams suplanuotos lėšos. Kai kurios paslaugos ir prekės įsigytos mažesnėmis, nei planuota, kainomis.
	1.2.2.7.2 / 1.3.2.7.2 (2014–2020 m. ES techninės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		47,1	33,5	-13,6	71,1	Nepanaudota dalis suplanuotų lėšų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms, kadangi buvo užimtos ne visos pareigybės, susijusios su ES struktūrinės paramos administravimu. Už prekes ir paslaugas dalis sąskaitų gautos birželio mėnesio pabaigoje, todėl jos buvo apmokėtos 2016 m. liepos mėnesį.
	<b>Iš viso:</b>		<b>499,4</b>	<b>428,0</b>	<b>-71,4</b>	<b>85,7</b>	
<b>VIII. SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA</b>							
02.11	1.6.1.1.1 (Valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, kurių panaudojimo apimtis ir tikslinė paskirtis nurodyta įstatyme ar Vyriausybės nutarime)	Valstybinis visuomenės sveikatos stiprinimo fondas	642,3	0,0	-642,3	0,0	Programai skirtų lėšų I pusmetį nespėta įsisavinti, nes Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo administravimo grupė buvo sudaryta 2016 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-619. Lėšoms įsisavinti buvo gauta apie 200 projektų paraiškų iš mokslo įstaigų, nevyriausybinė organizacijų ir viešųjų įstaigų. Fondo administravimo grupė peržiūrėjo pateiktas projektų paraiškas ir atrinko projektus, atitinkančius Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo tarybos (toliau-Taryba) nustatytus projektų atrankos kriterijus. Dabar Taryboje vyksta atrinktų projektų vertinimas, o įvertintus projektus bus sudarytos finansavimo sutartys ir lėšos bus panaudotos II pusmetį.
	<b>Iš viso:</b>		<b>642,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-642,3</b>	<b>0,0</b>	

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas	Ataskaitinio laikotarpio planas, įskaitant patikslinimus	Panaudoti asignavimai	Nuokrypis (5 – 4)	Ivykdymo %	Asignavimų nepanaudojimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7	8
01.21	1. 1.1.1. 1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Sveikatos sistemos valdymas	11.725,2	10.258,4	-1.466,8	87,5	Nepanaudota dalis lėšų, nes birželį priskaičiuoti darbo užmokesčiai ir socialinio draudimo įmokos išmokėti liepos mėnesį, už prekes ir paslaugas – už birželio mėnesį apmokėta liepos mėnesį. Nepanaudota lėšų valstybės investicijų programai įgyvendinti, nes dalis mokėjimo paraiškų iš projektų vykdytojų už statybos remonto darbus gautos pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, be to, nesibaigė kai kurie medicininės įrangos arba statybos darbų viešieji pirkimai.
	1. 2. 2. 3. 1 / 1.3.2.3.1 (2007–2013 m. ES struktūrinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		96,0	95,3	-0,7	99,3	Liko lėšų likutis, kuris bus panaudotas II pusmetyje.
	1. 2. 2. 7. 1 / 1.3.2.7.1 (2014–2020 m. ES struktūrinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		1.205,0	0,0	-1.205,0	0,0	Numatyti asignavimai apmokėti investicinio projekto parengimo išlaidas ir A tipo greitosios medicininės pagalbos automobilių įsigijimo išlaidas planuojamam įgyvendinti projektui „Greitosios medicinos pagalbos, skubios konsultacinės pagalbos ir pacientų transportavimo infrastruktūros atnaujinimas tikslinėse teritorijose“. Tačiau, atidėjus paraiškos teikimo įgyvendinančiai institucijai terminą, projekto sutartis iki 2016 m. I pusmečio pabaigos nebuvo sudaryta ir lėšos už investicinio projekto parengimą nebuvo panaudotos. II ketvirtyje pareiškėjas vykdė greitosios medicininės pagalbos automobilių viešojo pirkimo procedūras, kurios ataskaitinį laikotarpį nebuvo baigtos. Planuotos lėšos bus panaudotos III ar IV ketvirtyje, kai su pareiškėju bus sudaryta projekto sutartis.
	1.2.2.7.2 / 1.3.2.7.2 (2014–2020 m. ES techninės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		261,6	108,2	-153,4	41,4	Nepanaudota dalis lėšų, nes birželį priskaičiuoti darbo užmokesčiai ir socialinio draudimo įmokos išmokėti liepos mėnesį, už prekes ir paslaugas – už birželio mėnesį apmokėta liepos mėnesį. Nepanaudota projekto „Informavimo ir viešinimo priemonių įgyvendinimas“ lėšų, nes užtrūko pirkimo procedūros ir paslaugos nebuvo įsigytos.
	1. 4.1.1. 1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)		304,7	117,5	-187,2	38,6	Dalis programos lėšų nepanaudotos dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų ir buvo panaudotos ne visos lėšos, kurios buvo skirtos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis.
	1. 7.1.1. 1 (Specialiosios tikslinės dotacijos)		3.200,8	1.436,7	-1.764,1	44,9	Ministerija apmokėjo visas savivaldybių pateiktas paraiškas, tačiau ataskaitiniu laikotarpiu daugiau paraiškų negavo, nes buvo nebaigti sveikatos priežiūros įstaigų pastatų esminio pagerinimo darbai, o dėl nebaigtų viešųjų pirkimų procedūrų įsigyta tik dalis reikalingos medicininės įrangos.
	<b>Iš viso:</b>		<b>16.793,3</b>	<b>12.016,1</b>	<b>-4.777,2</b>	<b>71,6</b>	
02.10	1. 1.1.1. 1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Visuomenės sveikatos stiprinimas	8.734,7	7.157,8	-1.576,9	81,9	Didžioji dalis asignavimų nepanaudota dėl darbo užmokesčio, socialinio draudimo ir darbdavių socialinės paramos darbuotojams, nes atlyginimai už birželio mėnesį mokami liepos mėnesį ir visi mokesčiai bei socialinio draudimo įmokos nuo atostoginių mokamos iki kito mėnesio 15 d. Taip pat kai kuriose pavaldžiose įstaigose lėšų sutaupyta dėl neužimtų etatų ir pigiau nupirktų paslaugų bei prekių, atlikus viešuosius pirkimus.
	1. 4.1.1. 1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)		1.782,3	1.287,6	-494,7	72,2	Asignavimai nepanaudoti dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų, dėl pavaldžių įstaigų negautų planuotų pajamų už suteiktas paslaugas ir už ilgalaikio materialiojo turto nuomą, dėl nutrauktų nuomos sutarčių su nuomininkais, taip pat dėl būtinybės turėti tam tikrą lėšų likutį, kuris reikalingas nenutrūkstamam kai kurių pavaldžių įstaigų darbui užtikrinti.
	1. 5. 1. 1. 1 Vyriausybės rezervas)		2,9	1,5	-1,4	51,7	Programos lėšos naudojamos pagal 2016 m. sausio 20 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr. 41 „Dėl humanitarinės pagalbos Ukrainai“.
	1. 7.1.1. 1 (Specialiosios tikslinės dotacijos)		4.655,1	4.655,1	0,0	100,0	Panaudotos visos lėšos.
	1. 2.3.1.33 / 1.3.3.1.33 (2009–2014 m. Norvegijos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		2.049,7	1.659,3	-390,4	81,0	Nepanaudota asignavimų, nes Finansinių mechanizmų valdyba priėmė sprendimą leisti pratęsti projektų išlaidų tinkamumo terminą ir per pirmąjį 2016 m. pusmetį pratęsti 21 projekto įgyvendinimo terminai. Todėl planuojamų įsisavinti lėšų sumos taip pat atitinkamai pakoreguotos. Šios aplinkybės darė įtaką programos veiklų vykdymui ir planuotų lėšų įsisavinimui, tačiau visos programos įgyvendinimui laiku ir sėkmingam lėšų įsisavinimui įtakos neturės.
	1. 2.3.1.39 / 1.3.3.1.39 (2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programų techninės paramos bendrojo finansavimo lėšos)		128,5	51,3	-77,2	39,9	Nepanaudota dalis lėšų birželio mėnesio darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui apmokėti, jos panaudotos liepos mėnesio pradžioje. Programos dvišalio bendradarbiavimo fondo lėšos nebuvo įsisavintos, nes buvo pateikti ne visi išlaidų pagrindimo dokumentai. Šių neatitiktimų taisymas užtruko iki ketvirtčio pabaigos, todėl patirtos išlaidos pareiškėjams bus apmokėtos III ketvirtyje. Minėtos aplinkybės darė įtaką programos veiklų vykdymui ir planuotų lėšų įsisavinimui, tačiau visos programos įgyvendinimui, laiku ir sėkmingam lėšų įsisavinimui, įtakos neturės.
	<b>Iš viso:</b>		<b>17.353,2</b>	<b>14.812,6</b>	<b>-2.540,6</b>	<b>85,4</b>	

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas	Ataskaitinio laikotarpio planas, įskaitant patikslinimus	Panaudoti asignavimai	Nuokrypis (5 – 4)	Ivykdymo %	Asignavimų nepanaudojimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7	8
01.22	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Asmens sveikatos priežiūros kokybės užtikrinimas	5.446,9	4.954,9	-492,0	91,0	Didžiąją dalį nepanaudotų lėšų sudaro darbuotojams skirtas darbo užmokestis, socialinio draudimo įmokos, kiti mokesčiai ir neapmokėtos sąskaitos už paslaugas ir prekes, kurios gautos liepos mėnesį.
	1.4.1.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)		559,6	435,5	-124,1	77,8	Nesurinkta dalis planuotų pajamų įmokų lėšų. Taip pat dalis lėšų nepanaudota dėl neįvykusių viešųjų pirkimų ir pigiau, negu buvo planuota, nupirktų prekių.
	1.7.1.1.1 (Specialiosios tikslinės dotacijos)		1.944,4	1.944,4	0,0	100,0	Panaudotos visos lėšos.
	1.2.3.1.23 / 1.3.3.1.24 (Šveicarijos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		13.607,7	6.659,9	-6.947,8	48,9	Nepanaudotos lėšos dėl užsėtusių viešųjų pirkimų procedūrų (dėl tiekėjų kvalifikacijos vertinimo (tikslinta kelis kartus dėl tiekėjų netinkamai ir nepilnai pateikiamų dokumentų), kainų pagrindimo ir kelių skundų nagrinėjimo teismuose, dėl nutrauktų pirkimų (dėl gautų pretenzijų arba specialiųjų reikalavimų neatitinkančių tiekėjų pasiūlymų), iškilusio poreikio koreguoti programos „Energiją tausojančių technologijų įdiegimas Lietuvos ligoninėse, teikiančiose paslaugas nešėsioms, gimdyvėms ir naujagimiams“ projektų biudžetui ir rodiklius, buvo nutraukta sutarti dėl tiekėjo pristatytos nekokybiškos, techninės specifikacijos reikalavimų neatitinkančios medicinos įrangos, vėluota pristatyti medicinos įrangą.
	<b>Iš viso:</b>		<b>21.558,6</b>	<b>13.994,7</b>	<b>-7.563,9</b>	<b>64,9</b>	
<b>IX. ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA</b>							
11.01	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimas	6.867,6	3.059,8	-3.807,8	44,6	Kai kurios veiklos planuotos II ketvirtį bus baigtos vykdyti III ketvirtyje. Užsėtės viešųjų pirkimų procedūros. Taip pat dalis lėšų sutaupyta viešųjų pirkimų metu.
	1.2.2.3.1 / 1.3.2.3.1 (2007–2013 m. ES struktūrinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		4,0	1,8	-2,2	45,0	Suplanuoti asignavimai liko nepanaudoti, nes įgyvendinančios institucijos planuoti mokėjimai neatlikti.
	1.2.2.7.1 / 1.3.2.7.1 (2014–2020 m. ES struktūrinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		23.786,0	3.224,7	-20.561,3	13,6	Ilgiau, nei planuota, užtruko priemonių įgyvendinimo planų derinimas, todėl negalėjo vykti projektų finansavimo sąlygų aprašų derinimo, tvirtinimo bei sąrašų sudarymo, kvietimų paskelbimo, sutarčių pasirašymo procesai.
	1.7.1.1.1 (Specialiosios tikslinės dotacijos, numatytos atitinkamų metų valstybės biudžeto įstatyme)		8.878,0	3.084,1	-5.793,9	34,7	Užsėtės Švietimo įstaigų modernizavimo programos lėšų paskirstymas, lėšų finansavimo sutartys pasirašytos gegužės–birželio mėnesį. Savivaldybių švietimo įstaigų infrastruktūros plėtros programai nepanaudota lėšų, nes šią programą įgyvendina savivaldybės ir užtruko rangos darbų viešieji pirkimai.
	<b>Iš viso:</b>		<b>39.535,6</b>	<b>9.370,4</b>	<b>-30.165,2</b>	<b>23,7</b>	
11.02	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Švietimo ir mokslo administravimas	87.973,2	76.129,6	-11.843,6	86,5	Bendrojo ugdymo mokyklos, profesinio mokymo įstaigos, neformaliojo švietimo centrai didžiausią darbo užmokesčiui skirtų lėšų dalį suplanavo II ketvirčio mokytojų ir kitų darbuotojų atostoginiams išmokėti. Kadangi ne visi darbuotojai atostogavo pagal planuojamus grafikus, liko suplanuotos ir nepanaudotos lėšos. Be to, įstaigoms tiekėjai laiku nepateikė sąskaitų faktūrų už prekes ir paslaugas, todėl liko nepanaudotos lėšos. Dalis stipendijų gavėjams buvo pervesta ne birželio, bet liepos mėnesį.
	1.2.2.7.2 / 1.3.2.7.2 (2014–2020 m. ES techninės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		745,0	244,1	-500,9	32,8	Pagal šią programą administravimo projektui dėl darbuotojų kaitos nebuvo išmokėtos visos darbo užmokesčiui suplanuotos lėšos. Sutaupyta lėšų kvalifikacijos tobulinimo išlaidoms. Viešinimo projektui suplanuotos lėšos ne visos buvo panaudotos dėl užsėtusių viešųjų pirkimų procedūrų.
	1.2.3.1.32 / 1.3.3.1.32 (2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		604,0	231,1	-372,9	38,3	Įgyvendinama 19 projektų, daugumos projektų įgyvendinimo pabaigos data yra 2016 m. rugsėjo 30 d. Kai kurie projektų vykdytojai pagal mokėjimų grafiką nepateikė mokėjimo prašymų.
	1.2.3.1.38 / 1.3.3.1.38 (2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programų techninės paramos ir techninės programos paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		27,0	21,2	-5,8	78,5	Kai kurios planuotos veiklos perkeltos į vėlesnį laikotarpį.
	1.4.1.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)		5.933,0	3.705,7	-2.227,3	62,5	Per ataskaitinį laikotarpį įstaigos nesurinko planuotų pajamų, kadangi sumažėjo mokomųjų, suaugusiųjų perkvalifikavimo kursų poreikis, pasibaigė patalpų nuomos sutartys ir nesudaryta naujų, dar negauta pajamų už žemės ūkio produkciją. Be to, siekdamas išvengti kreditorinių įsiskolinimų, įstaigos kaupia lėšas atsiskaitymams už kurą ir komunalinius patarnavimus.
	1.7.1.1.1 (Specialiosios tikslinės dotacijos)		392.285,3	392.285,3	0,0	100,0	Panaudotos visos lėšos.
	<b>Iš viso:</b>		<b>487.567,5</b>	<b>472.617,0</b>	<b>-14.950,5</b>	<b>96,9</b>	

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas	Ataskaitinio laikotarpio planas, įskaitant patikslinimus	Panaudoti asignavimai	Nuokrypis (5 – 4)	Ivykdymo %	Asignavimų nepanaudojimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>12.01</b>	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Studijų ir mokslo plėtra	41.696,0	33.025,1	-8.670,9	79,2	Didžiąją dalį kolegijų ir pavaldžių įstaigų nepanaudotų asignavimų sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų lėšos. Jos panaudotos liepos mėnesį atostoginiams mokėti. Birželio mėnesio pabaigoje gautos sąskaitos už prekes ir paslaugas taip pat apmokėtos liepos mėnesio pradžioje. Liko nepanaudota socialinėms stipendijoms (sumažėjo socialiai remtinų studentų), studijų stipendijoms (nutraukė sutartis) numatytų lėšų. Nepanaudota lėšų, nes užsitęsė projektų ekspertinio vertinimo procedūros, dėl ko vėluota pasirašyti sutartis dėl lėšų skyrimo. Per I pusmetį nepanaudoti asignavimai bus panaudoti per II pusmetį.
	1.2.2.3.1 / 1.3.2.3.1 (2007–2013 m. ES struktūrinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		560,0	531,6	-28,4	94,9	Sutaupyta lėšų.
	1.2.2.7.1 / 1.3.2.7.1 (2014–2020m. ES struktūrinė paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		31.320,0	5.925,5	-25.394,5	18,9	Ilgiau, nei planuota, užtruko priemonių įgyvendinimo planų derinimas, todėl negalėjo vykti projektų finansavimo sąlygų aprašų derinimo, tvirtinimo bei sąrašų sudarymo, kvietimų paskelbimo, sutarčių pasirašymo procesai.
	1.2.3.1.23 / 1.3.3.1.24 (Šveicarijos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		2.413,0	1.193,6	-1.219,4	49,5	Lėšos nepanaudotos dėl užsitęsusių dokumentų derinimo ir viešųjų pirkimų procedūrų. Lėšas numatoma panaudoti ateinančiais ketvirčiais.
	1.4.1.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)		65,0	0,0	-65,0	0,0	Atsisakyta dalies užsakymų vykdymo, dalį jų tikimasi atlikti ateinančiais ketvirčiais.
	<b>Iš viso:</b>		<b>76.054,0</b>	<b>40.675,8</b>	<b>-35.378,2</b>	<b>53,5</b>	
<b>X. TEISINGUMO MINISTERIJA</b>							
<b>03.01</b>	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Bausmių sistema	31.032,0	27.768,5	-3.263,5	89,5	Nepanaudota dalis lėšų, nes birželį priskaičiuoti darbo užmokesčiai ir socialinio draudimo įmokos išmokėti liepos mėnesį, už prekes ir paslaugas – už birželio mėnesį apmokėta liepos mėnesį.
	1.2.3.1.33 / 1.3.3.1.33 (2009–2014 m. Norvegijos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		3.087,0	763,1	-2.323,9	24,7	Nepanaudota asignavimų, nes baigus įgyvendinti kelis projektus buvo sutaupyta dalis lėšų, kurias pasiūlyta perkelti dar nebaigtoms projekto veikloms vykdyti. Tačiau šiems projektams įgyvendinimas stringa dėl numatytų lėšų stygiaus ir dėl besitęsiančių teisminių ginčų. Šiuo metu teismas taiko laikinąsias apsaugos priemones dviem projektams, todėl projektų įgyvendinimas yra laikinai sustabdytas. Todėl šiems projektams planuotos lėšos liko nepanaudotos.
	1.2.3.1.39 / 1.3.3.1.39 (2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programų techninės paramos bendrojo finansavimo lėšos)		58,9	51,9	-7,0	88,1	Nepanaudota dalis lėšų, nes birželį priskaičiuoti darbo užmokesčiai ir socialinio draudimo įmokos išmokėti liepos mėnesį.
	1.4.1.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)		902,0	529,2	-372,8	58,7	Nepanaudota asignavimų dėl nesurinktų planuotų gauti pajamų bei neįvykus arba užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūroms.
	1.6.1.1.1 (Valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis)		161,8	94,4	-67,4	58,3	Nepanaudota asignavimų smurtiniais nusikaltimais padarytai žalai atlyginti dėl mažesnio, nei planuota, priimtų sprendimų atlyginti žalą skaičiaus. Lėšos bus panaudotos 2016 m. III ketvirtį.
	<b>Iš viso:</b>		<b>35.241,7</b>	<b>29.207,1</b>	<b>-6.034,6</b>	<b>82,9</b>	

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas	Ataskaitinio laikotarpio planas, įskaitant patikslinimus	Panaudoti asignavimai	Nuokrypis (5 – 4)	Ivykdymo %	Asignavimų nepanaudojimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>XI. ŪKIO MINISTERIJA</b>							
<b>01.05</b>	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Ūkio plėtros ir konkurencingumo didinimas	11.687,0	9.250,4	-2.436,6	79,2	Nukeltas nacionalinio kvietimo teikti finansines paraiškas vykdyti programų „Eureka“ ir „Eurostars2“ projektus paskelbimas, žiniasklaidos projekto paslaugų pirkimas pradėtas vykdyti tik II ketvirtį. Panaudotos ne visos lėšos, skirtos Kauno LEZ žemei, nes nebuvo galima atlikti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrų Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui 2016-02-11 priėmus nutartį panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą ir bylą grąžinti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.
	1.3.2.3.1 (2007–2013 m. ES struktūrinės parama)		1.746,0	1.378,4	-367,6	78,9	Pagal gautus galutinius mokėjimo prašymus sutaupyta kai kurių projektų lėšų, daliai projektų buvo užskaitytas avansas, o dar kelių projektų įgyvendinimas buvo nutrauktas dėl pažeidimų, nors planuojant lėšų poreikį buvo tikimybė, kad jų prireiks.
	1.2.2.7.1 / 1.3.2.7.1 (2014–2020 m. ES struktūrinė paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		62.435,0	46.624,7	-15.810,3	74,7	Projektų vykdytojai pasyviau, nei planuota, teikė mokėjimo prašymus. Be to, mokėjimo prašymai pateikti mažesnei nei planuota sumai. Kai kurių priemonių paraiškų vertinimas ir sutarčių pasirašymas užtruko ilgiau, nei
	1.2.2.7.2 / 1.3.2.7.2 (2014–2020 m. ES techninės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		3.631,1	2.723,8	-907,3	75,0	Sutaupyta darbo užmokesčio lėšų dėl laikinai laisvų darbo vietų ir darbuotojų, esančių vaiko priežiūros atostogose, taip pat vykdant viešuosius pirkimus. UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ paskelbtas viešas komunikacijos idėjos ir jos įgyvendinimo priežiūros paslaugų pirkimas nukeltas į III ketvirtį, todėl aktyvių komunikacijos veiksmų, reikalaujančių papildomų lėšų, nebuvo atliekama, dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų apmokėjimai už suteiktas paslaugas planuojami 2016 m. III ketvirtį. Nepanaudota visų planuotų asignavimų prekioms ir paslaugoms atsižvelgiant į įvykusius viešuosius pirkimus ir faktines prekių ir paslaugų kainas.
	1.2.3.1.33 / 1.3.3.1.33 (2009–2014 m. Norvegijos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		4.398,9	1.675,1	-2.723,8	38,1	Prateštas programų įgyvendinimo terminas iki 2017-04-30, kas sąlygojo mažesni suplanuotų asignavimų panaudojimą. 2016 m. II pusmetį lėšų projektams įgyvendinti nėra numatyta, todėl bus panaudotos I pusmetį nepanaudotos lėšos.
	1.2.3.1.39 / 1.3.3.1.39 (2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programų techninės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		152,2	16,7	-135,5	11,0	Lėšų panaudota mažiau, nes birželio mėnesį darbo užmokesčiai išmokamas liepos mėnesį, taip pat buvo mažiau, nei planuota, komandiruočių, vertimų (nupirktos paslaugos), ir dėl to, kad tiekėjai dar nepateikė sąskaitos už II ketvirtį organizuotą renginį. Lėšos bus panaudotos III ketvirtį.
	1.4.1.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)		250,6	188,1	-62,5	75,1	Po viešosios apklausos iš suinteresuotų šalių gauta pastabų dėl originaliųjų standartų, todėl standartų išleidimas atidėtas. Daugelio standartų rengimo sutarčių terminai yra III–IV ketvirtį. Panaudota mažiau lėšų, nes per I pusmetį nebuvo atlikti pirkimai ir pirkimus planuoja vykdyti II pusmetį. Be to, už komunalines paslaugas buvo mokama mažiau.
	1.6.1.1.1 (Valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis)		1.013,9	1.004,9	-9,0	99,1	Lėšų panaudota mažiau, kadangi rinkoje kredito įstaigų mokamos palūkanos už sąskaitose laikomas lėšas žymiai sumažėjo.
	1.7.1.1.1 (Specialiosios tikslinės dotacijos)		440,0	0,0	-440,0	0,0	Tai yra speciali tikslinė dotacija Šiaulių miesto savivaldybei. Šiaulių miesto savivaldybė 2016-07-05 raštu Nr. S-2073 pateikė prašymą dėl lėšų pervedimo, todėl lėšų pervedimas bus atliktas III ketvirtįje.
<b>Iš viso:</b>			<b>85.754,7</b>	<b>62.862,1</b>	<b>-22.892,6</b>	<b>73,3</b>	
<b>XII. UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJA</b>							
<b>01.04</b>	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Diplomatinių tarnybos administravimas	28.491,0	24.570,3	-3.920,7	86,2	Dalį nepanaudotų asignavimų sudaro darbo užmokesčio, socialinio draudimo įmokų, darbdavių socialinės paramos lėšos, kurios buvo panaudotos liepos mėn. pradžioje, dėl darbuotojų rotacijos, dėl užsitęsusių viešųjų pirkimo procedūrų, atsikarius vykdyti kai kuriuos investicinius projektus. Perskirstomos lėšos tarp investicinių projektų.
	1.4.1.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)		13,0	6,0	-7,0	46,2	Pajamų įmokų gauta mažiau, negu buvo planuota.
	1.5.1.1.1 (Vyriausybės rezervas)		8,4	8,4	0,0	100,0	Panaudotos visos lėšos.
	<b>Iš viso:</b>			<b>28.512,4</b>	<b>24.584,7</b>	<b>-3.927,7</b>	<b>86,2</b>

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas	Ataskaitinio laikotarpio planas, įskaitant patikslinimus	Panaudoti asignavimai	Nuokrypis (5 – 4)	Ivykdymo %	Asignavimų nepanaudojimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>XIII. VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA</b>							
<b>01.55</b>	1. 3.3.1.17 (Išorės sienų fondo lėšos)	Išorės sienų fondo programa	3.000,0	1.762,0	-1.238,0	58,7	2016 m. kovo 31 d. baigėsi Išorės sienų fondo 2007–2013 m. metinių programų projektų įgyvendinimo terminas, atlikti visi galutiniai mokėjimai.
	<b>Iš viso:</b>		<b>3.000,0</b>	<b>1.762,0</b>	<b>-1.238,0</b>	<b>58,7</b>	
<b>01.56</b>	1. 2.3.1.18 / 1.3.3.1.18 (Europos grąžinimo fondo ir bendrojo finansavimo lėšos)	Europos grąžinimo fondo programa	93,0	0,8	-92,2	0,9	2016 m. kovo 31 d. baigėsi Europos grąžinimo fondo 2008–2013 m. metinių programų projektų įgyvendinimo terminas, atlikti visi galutiniai mokėjimai.
	<b>Iš viso:</b>		<b>93,0</b>	<b>0,8</b>	<b>-92,2</b>	<b>0,9</b>	
<b>01.57</b>	1. 2.3.1.40 / 1.3.3.1.40 (Vidaus saugumo fondo ir bendrojo finansavimo lėšos)	Vidaus saugumo fondo programa	35.690,0	12.265,8	-23.424,2	34,4	Dėl vėlai patvirtintų Vidaus saugumo fondo programos finansinių reglamentų, teisinės projektų bazės ruošimo, I pusmetyje projektų vykdytojams buvo apmokėti tik avansai ir pagal sąskaitas faktūras mažos vertės pirkimai.
	<b>Iš viso:</b>		<b>35.690,0</b>	<b>12.265,8</b>	<b>-23.424,2</b>	<b>34,4</b>	
<b>03.03</b>	1. 1.1.1. 1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Regionų plėtros ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos programų įgyvendinimo užtikrinimas	365,9	282,9	-83,0	77,3	Nepanaudotus asignavimus per ataskaitinį laikotarpį sudaro priskaičiuota, bet neišmokėta už birželio antrą pusę darbo užmokesčio ir socialinio draudimo suma.
	1.2.2.3. 1 / 1.3.2.3.1 (2007–2013 m. ES struktūrinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		3.060,0	2.212,9	-847,1	72,3	Baigta įgyvendinti 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos programa. Skirtos lėšos panaudotos maksimaliai tiek, kiek įgyvendinančiosios institucijos patvirtino projektų vykdytojų pateiktuose galutiniuose mokėjimo prašymuose tinkamų finansuoti išlaidų.
	1.2.2.7. 1 / 1.3.2.7.1 (2014–2020 m. ES struktūrinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		8.524,0	919,9	-7.604,1	10,8	2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos programų įgyvendinimui I pusmetyje skirtos lėšos panaudotos ne visos, nes vieno iš projektų, kuriam buvo planuojamas išmokėti avansas, finansavimo sutarties pasirašymo procedūros atidėtos II pusmečiui.
	1.2.2.7. 2 / 1.3.2.7.2 (2014–2020 m. ES techninės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		857,0	751,5	-105,5	87,7	2014–2020 m. periodo techninės paramos lėšos nebuvo pilnai įsisavintos, nes nebaigti vykdyti viešieji pirkimai paslaugoms pirkti.
	1. 7.1.1. 1 (Specialiosios tikslinės dotacijos)		125,0	0,0	-125,0	0,0	Užsitęsęs viešųjų pirkimų procedūroms, investicinio projekto įvykdymas nukeltas į III ketvirtį.
	<b>Iš viso:</b>		<b>12.931,9</b>	<b>4.167,2</b>	<b>-8.764,7</b>	<b>32,2</b>	
<b>03.53</b>	1.2.3.1.19 / 1.3.3.1.19 (Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos ir bendrojo finansavimo lėšos)	Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programa	2.150,0	738,6	-1.411,4	34,4	Lėšų panaudota mažiau nei planuota dėl vėlesnio Europos regioninės plėtros fondo lėšų kompensavimo projektams. Lėšos nepanaudotos dėl projekto vėlavimo teikti ataskaitas ir nustatyto pažeidimo.
	1.2.3.1.45 / 1.3.3.1.45 (2014–2020 m. Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos ir bendrojo finansavimo lėšos)		584,0	454,0	-130,0	77,7	Lėšų panaudota mažiau, nes dėl užtrukusio projektų kontraktavimo, negauta mokėjimo prašymų iš partnerių. Lėšų panaudota mažiau dėl tebevykdomos projektų atrankos.
	<b>Iš viso:</b>		<b>2.734,0</b>	<b>1.192,6</b>	<b>-1.541,4</b>	<b>43,6</b>	
<b>03.54</b>	1.2.3.1.20 / 1.3.3.1.20 (Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės programos ir bendrojo finansavimo lėšos)	Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės programa	3.737,2	1.941,8	-1.795,4	52,0	Pagrindinės priežastys, lėmusios planuotų lėšų nepanaudojimą, yra projektų veiklų vėlavimas dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų, personalo kaitos, nuosavų lėšų trūkumo, projekto partnerių nesutarimų ir prastų projektų vykdytojų pateikiamų ataskaitų, kurių taisymas reikalauja daug laiko.
	<b>Iš viso:</b>		<b>3.737,2</b>	<b>1.941,8</b>	<b>-1.795,4</b>	<b>52,0</b>	
<b>03.58</b>	1.2.3.1.33 / 1.3.3.1.33 / 1.2.3.1.39 / 1.3.3.1.39 (2009–2014 m. Norvegijos finansinės paramos, techninės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)	Norvegijos finansinės paramos programa	11.611,5	2.974,3	-8.637,2	25,6	Vėluoja kai kurių projektų veiklos, dėl to pratęsiamas galutinis projektų įgyvendinimo terminas ir tuo pačiu keičiamas projektų veiklų įgyvendinimo ir išlaidų patyrimo grafikas (projektų įgyvendinimo terminas pratęstas iki 2017 m. balandžio 30 d.), užtrunka viešųjų pirkimų procedūros, keičiamos projektų įgyvendinimo sutartys dėl nepanaudotų projekto lėšų perkėlimo papildomoms veikloms.
	<b>Iš viso:</b>		<b>11.611,5</b>	<b>2.974,3</b>	<b>-8.637,2</b>	<b>25,6</b>	



Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas	Ataskaitinio laikotarpio planas, įskaitant patikslinimus	Panaudoti asignavimai	Nuokrypis (5 – 4)	Ivykdymo %	Asignavimų nepanaudojimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>XIV. ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA</b>							
<b>01.01</b>	1. 1.1.1. 1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimas	89.213,4	78.112,2	11.101,2	87,6	Nepanaudota lėšų, nes poreikis buvo mažesnis, negu sąmatoje numatyti asignavimai, pagal paramos priemonę „Papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų moduliacijos sumai išmokėti“ – dėl neįsisteisėjusių su paramos gavėjais taikos sutarčių, dėl nepateiktų planuotų pažymų ir paraiškų pagal nacionalinės paramos priemones, dėl užsėtusių viešųjų pirkimų procedūrų įsigyjant patalpų remonto darbus bei ilgalaikį turtą – programinės įrangos licencijas ir tarnybines stotis pagal valstybės investicijų programos projektus. Darbo užmokesčio ekonomija susidarė dėl laikinai neužimtų dviejų pareigybių bei darbuotojų nedirbtų dienų, dėl ligos. Dėl vykdomų viešųjų pirkimų procedūrų neįsigyotos Specialistų mokymų organizavimo ir vykdomo paslaugos, keitėsi nuomos sutarčių ir apmokėjimo kainos, tiekėjai už birželio mėnesį suteiktas paslaugas pateikė PVM sąskaitas faktūras tik liepos mėnesį.
	1. 1.1.1. 2 (Valstybės biudžeto lėšos, skirtos apmokėti bendrai finansuojamą iš ES fondų lėšų projektą)		829,0	651,1	177,9	78,5	Poreikis buvo mažesnis, nei sąmatoje numatyti asignavimai, dėl nepateiktų ir (arba) neįvertintų paraiškų pagal paramos priemonę „Pieno suvartojimo skatinimas“.
	1. 2.3.1. 3 / 1.3.3.1.3 (Europos žemės ūkio garantijų fondo ir bendrojo finansavimo lėšos)		137.218,0	127.999,1	9.218,9	93,3	Asignavimai nepanaudoti dėl netinkamai nurodytų banko sąskaitų, pareiškėjai nepateikė visų dokumentų, reikalingų išmokai skirti, todėl nebuvo laiku įvertintos paraiškos.
	1. 2.3.1.36 / 1.3.3.1.36 (2014–2020 m. Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir bendrojo finansavimo lėšos)		198.309,3	131.736,1	66.573,2	66,4	Asignavimai nepanaudoti, nes poreikis buvo mažesnis, nei sąmatoje numatyti asignavimai, didžiąja dalimi pagal Kaimo plėtros programos 2014–2020 m. investicines paramos priemones, taip pat dėl laiku nepateiktų mokėjimo prašymų pagal naujai pasirašytas sutartis ir dėl užtruktusių paraiškų vertinimo, dėl netinkamų ir (arba) nepateiktų išlaidų pagrindimo dokumentų.
	1. 4.1.1. 1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)		66,1	59,7	6,4	90,3	Dėl darbuotojų atostogų bei nedarbingumo sutaupyta lėšų, skirtų darbo užmokesčiui bei socialiniam draudimui, ataskaitinio laikotarpio sąskaitos buvo gautos ir apmokėtos kitą ataskaitinį laikotarpį.
	1. 7.1.1. 1 (Specialiosios tikslinės dotacijos)		9.280,0	9.280,0	0,0	100,0	Asignavimai panaudoti.
	<b>Iš viso:</b>		<b>434.915,8</b>	<b>347.838,2</b>	<b>87.077,6</b>	<b>80,0</b>	
<b>02.01</b>	1. 1.1.1. 1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Žuvininkystės plėtra ir konkurencingumas	1.488,0	1.433,3	54,7	96,3	Dėl darbuotojų atostogų bei nedarbingumo sutaupyta lėšų, skirtų darbo užmokesčiui bei socialiniam draudimui, ataskaitinio laikotarpio sąskaitos buvo gautos ir apmokėtos kitą ataskaitinį laikotarpį. Užtruktus viešųjų pirkimų procedūroms nepanaudota lėšų ilgalaikiam turtui įsigyti.
	1. 1.1.1. 2 (Valstybės biudžeto lėšos, skirtos apmokėti bendrai finansuojamą iš ES fondų lėšų projektą netinkamam finansuoti iš ES fondų lėšų pirkimo ir (arba) importo PVM)		5,0	4,4	0,6	88,0	Poreikis buvo mažesnis, nei sąmatoje numatyti asignavimai, dėl pateikto mokėjimo prašymo mažesnei sumai gauti pagal paramos priemonę „Vandens faunos ir floros apsauga ir plėtojimui skirtos priemonės“.
	1. 2.3.1. 5 / 1.3.3.1.5 (Europos žuvininkystės fondo ir bendrojo finansavimo lėšos)		556,0	478,7	77,3	86,1	Asignavimai nepanaudoti dėl grąžinto nepanaudoto avanso ir nepateikto ir (arba) neįvertinto planuoto mokėjimo prašymo pagal paramos priemonę „Tvari žuvininkystės regionų plėtra“.
	1. 2.3.1.35 / 1.3.3.1.35 (Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo ir bendrojo finansavimo lėšos)		3.542,8	1.172,6	2.370,2	33,1	Poreikis buvo mažesnis, nei sąmatoje numatyti asignavimai dėl nepateiktų ir (arba) neįvertintų mokėjimo prašymų pagal naujai pasirašytas sutartis.
	1. 4.1.1. 1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)		25,0	19,0	6,0	76,0	Užtruktus viešųjų pirkimų procedūroms, lėšas numatyta panaudoti 2016 m. III ketvirtį.
	1. 6.1.1. 1 (Valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, kurių panaudojimo apimtis ir tikslinė paskirtis nurodyta įstatyme ar Vyriausybės nutarime)		35,7	0,0	35,7	0,0	Buvo planuota įsigyti Žvejybos stebėsenos ir kontrolės bei Žvejybos Baltijos jūroje kontrolės skyrių darbuotojų uniformą, tačiau pirkimas nebuvo įvykdytas, nes nebuvo gauta tiekėjų pasiūlymų.
	<b>Iš viso:</b>		<b>5.652,5</b>	<b>3.108,0</b>	<b>2.544,5</b>	<b>55,0</b>	
<b>03.01</b>	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Žemės tvarkymas ir administravimas bei erdvinės informacijos infrastruktūros vystymas	21.654,1	13.174,4	-8.479,7	60,8	Nepanaudota dalis lėšų, nes birželį priskaičiuoti darbo užmokesčiai ir socialinio draudimo įmokos išmokėti liepos mėnesį, už prekes ir paslaugas – už birželio mėnesį apmokėta liepos mėnesį. Dėl viešųjų pirkimų procedūrų, užsėtę prekių ir paslaugų pirkimo procesas, nepanaudota lėšų ilgalaikiam turtui įsigyti.
	1. 4.1.1. 1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)		4,0	0,5	-3,5	12,5	Pajamų įmokų gauta mažiau, negu buvo planuota, kadangi mažiau buvo prašymų dėl paslaugų teikimo.
	<b>Iš viso:</b>		<b>21.658,1</b>	<b>13.174,9</b>	<b>-8.483,2</b>	<b>60,8</b>	

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas	Ataskaitinio laikotarpio planas, įskaitant patikslinimus	Panaudoti asignavimai	Nuokrypis (5 – 4)	Ivykdymo %	Asignavimų nepanaudojimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>XV. LIETUVOS NACIONALINĖ MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA</b>							
01.03	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Visuomenės informacinis aprūpinimas	6.042,5	2.622,6	-3.419,9	43,4	Atsiradus nenumatytiems darbams ir priėmus sprendimą rekonstruoti pilna apimtimi pastato fasadą, Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimu rangos sutartis pratęsta iki 2016-09-01. Nepanaudota dalis asignavimų spaudiniams įsigyti dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų. Panaudoti ne visi asignavimai darbo užmokesčiui dėl ekonomijos, susidariusios dėl darbuotojų ligos, pasikeitus atostogų grafikams, dėl bibliotekos dokumentų fondo perkraustymo.
	1.4.1.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)		60,6	48,0	-12,6	79,2	Pajamų įmokų gauta mažiau, negu buvo planuota, dėl pasikeitusių poreikių neįsigytas ilgalaikis turtas.
	<b>Iš viso:</b>		<b>6.103,1</b>	<b>2.670,6</b>	<b>-3.432,5</b>	<b>43,8</b>	
<b>XVI. NACIONALINIS MUZIEJUS LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAİKŠTYSTĖS VALDOVŲ RŪMAI</b>							
01.01	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Vertybių kaupimas, saugojimas, tyrimas ir populiarinimas	3.789,7	1.825,9	-1.963,8	48,2	Kadangi muziejus birželio mėnesį vykdė eksperimentą ir dirbo be poilsio dienų, nebuvo galimybės išleisti darbuotojus suplanuotų atostogų, todėl liko nepanaudota darbo užmokesčiui skirtų lėšų, tačiau pargindinė šamatos
	1.4.1.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)		163,8	128,3	-35,5	78,3	Nepanaudota asignavimų todėl, kad planuoti muziejaus grindų valymo ir impregnavimo darbai atidėti II pusmečiui, be to, vyksta diskusijos dėl planuotų ilgalaikio turto remonto darbų.
	<b>Iš viso:</b>		<b>3.953,5</b>	<b>1.954,2</b>	<b>-1.999,3</b>	<b>49,4</b>	
<b>XVII. KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS</b>							
01.14	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Kūno kultūros ir sporto plėtra	6.964,9	4.913,3	-2.051,6	70,5	Nepanaudota lėšų dėl užsitęsusių Druskininkų sportininkų rengimo ir reabilitacijos centro techninio projekto korektūros derinimo su sporto federacijomis bei šios korektūros viešųjų pirkimų procedūrų, dėl pasikeitusio sporto šakų federacijų ir kitų projektų vykdytojų lėšų poreikio bei užsitęsusių sutarčių su jais pasirašymo, dėl sporto mokykloms skiriamų lėšų pagal moksleivių meistriskumą tvarkos. Neišmokėta premijų sportininkams, nes Europos ir pasaulio čempionatuose sportininkai užėmė žemesnes nei planuotos vietas. Nepanaudota darbo užmokesčio ir socialinio draudimo lėšų dėl darbuotojų ligos ir administravimo lėšų jas taupiai naudojant.
	1.4.1.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)		227,2	192,4	-34,8	84,7	Nepanaudota lėšų dėl sumažėjusių pajamų už sporto bazių nuomą ir apgyvendinimo paslaugas, o sporto įstaigos, kurios naudojasi Lietuvos olimpinio sporto centro sporto bazių paslaugomis, yra įsiskolinę, ir dėl negautų pajamų bei renkant lėšas turtui įsigyti.
	1.7.1.1.1 (Specialiosios tikslinės dotacijos)		3.679,0	2.693,3	-985,7	73,2	Nepanaudota lėšų, nes tik liepos mėnesį buvo pasirašytos Valstybės kapitalo investicijų naudojimo sutartys. Be to, Kretingos rajono savivaldybė aiškina, siūlydama Viešųjų pirkimų tarnyba dėl viešojo pirkimo konkurso procedūrų, o dėl netinkamų oro sąlygų (lietaus) rangovai negalėjo laiku atlikti numatytų I pusmečio darbų.
	<b>Iš viso:</b>		<b>10.871,1</b>	<b>7.799,0</b>	<b>-3.072,1</b>	<b>71,7</b>	
<b>XVIII. POLICIJOS DEPARTAMENTAS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS</b>							
01.08	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Visuomenės saugumo užtikrinimas	93.867,5	83.746,4	-10.121,1	89,2	Nepanaudota dalis lėšų, nes birželį priskaičiuoti darbo užmokesčiai ir socialinio draudimo įmokos išmokėti liepos mėnesį, už prekes ir paslaugas – už birželio mėnesį apmokėta liepos mėnesį. Dėl viešųjų pirkimų procedūrų, užsitęsęs prekių ir paslaugų pirkimo procesas, nepanaudota lėšų ilgalaikiam turtui įsigyti.
	1.2.3.1.34 / 1.3.3.1.34 (Kitų bendrai finansuojamų projektų ES ar kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		95,0	28,5	-66,5	30,0	Išlaidos, kurioms planuoti asignavimai, apmokėtos iš projektams vykdyti gauto avanso
	1.4.1.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)		266,8	144,7	-122,1	54,2	Pajamų įmokų gauta mažiau, negu buvo planuota.
	1.5.1.1.1 (Vyriausybės rezervas)		33,9	25,8	-8,1	76,1	Sutaupyta lėšų komandiruočiams.
	<b>Iš viso:</b>		<b>94.263,2</b>	<b>83.945,4</b>	<b>-10.317,8</b>	<b>89,1</b>	

Programos kodas	Finansavimo šaltinio kodas ir pavadinimas	Programos pavadinimas	Ataskaitinio laikotarpio planas, įskaitant patikslinimus	Panaudoti asignavimai	Nuokrypis (5 – 4)	Ivykdymo %	Asignavimų nepanaudojimo priežastys
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>XIX. VALSTYBINĖ MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBA</b>							
<b>04.02</b>	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Valstybinė maisto ir veterinarinė kontrolė	10.714,0	8.623,6	-2.090,4	80,5	Nepanaudota dalis lėšų, nes birželį priskaičiuoti darbo užmokesčiai ir socialinio draudimo įmokos išmokėti liepos mėnesį, už prekes ir paslaugas – už birželio mėnesį apmokėta liepos mėnesį. Dėl viešųjų pirkimų procedūrų užsitęsė prekių ir paslaugų pirkimo procesas, nepanaudota lėšų ilgalaikiam turtui įsigyti.
	1.1.1.1.2 (Valstybės biudžeto lėšos, skirtos apmokėti bendrai finansuojamų iš ES fondų lėšų projektų netinkamam finansuoti iš ES fondų lėšų pirkimo ir(arba) importo PVM)		155,0	88,4	-66,6	57,0	Pasikeitus užkrečiamųjų ligų programų bei Afrikinio kiaulių maro priemonių finansinės paramos iš Europos Komisijos intensyvumui, dalis lėšų nebuvo panaudota. Taip pat dalis lėšų nebuvo panaudota dėl įvykusio viešojo pirkimo konkurso, kurio metu oralinės vakcinacijos paslauga buvo nupirkta daug pigiau, nei pagal anksčiau galiojusią sutartį. Dalis tyrimų, planuotų atlikti I pusmetį, atidėti III ketvirčiui.
	1.2.3.1.2 / 1.3.3.1.2 (Užkrečiamųjų ligų kontrolės programos ir bendrojo finansavimo lėšos)		2.285,0	1.024,0	-1.261,0	44,8	Pasikeitus užkrečiamųjų ligų programų bei Afrikinio kiaulių maro priemonių finansinės paramos iš Europos Komisijos intensyvumui, dalis lėšų nebuvo panaudota. Taip pat dalis lėšų nebuvo panaudota dėl įvykusio viešojo pirkimo konkurso, kurio metu oralinės vakcinacijos paslauga buvo nupirkta ženkliai pigiau, nei pagal anksčiau galiojusią sutartį. Dalis tyrimų, planuotų atlikti I pusmetį persikėlė į III ketvirtį.
	1.4.1.1.1 (Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)		1.354,3	1.215,5	-138,8	89,8	Prekėms ir paslaugoms už birželio mėnesį suteiktas paslaugas bus apmokama liepos mėnesį.
	<b>Iš viso:</b>		<b>14.508,3</b>	<b>10.951,5</b>	<b>-3.556,8</b>	<b>75,5</b>	
<b>XX. LIETUVOS MOKSLO TARYBA</b>							
<b>01.01</b>	1.1.1.1.1 (Valstybės biudžeto lėšos)	Šalies mokslo ir studijų sistemos plėtra	10.235,1	7.567,2	-2.667,9	73,9	Valstybės biudžeto neįsisavintų lėšų didžiausią dalį sudaro lėšos, skirtos programiniam konkursiniam mokslinių tyrimų ir kitų veiklų finansavimui. Programos lėšos nebuvo įsisavintos pagal planą, nes dalies Tarybos remiamos veiklos krypties projektams finansuoti skirtų lėšų nespėta paskirstyti dėl neužbaigto konkursams pateiktų paraiškų ekspertinio vertinimo ir atrankos. Šių projektų finansavimo sutartys bus pasirašytos ir finansuoti pradėta III ketvirtyje. Neužbaigus II ketvirtyje visų ekspertinių vertinimų, biudžete liko nepanaudotų lėšų paslaugoms bei komandiruotėms apmokėti.
	1.3.2.7.2 / 1.2.2.7.2 (2014–2020 m. ES techninės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		204,7	157,6	-47,1	77,0	Sutaupyta darbo užmokesčio ir socialinio draudimo lėšų dėl darbuotojų ligų, taip pat dėl užsitęsusių veiksmų programos dokumentų rengimo, derinimo procedūrų, nepanaudotos lėšos, skirtos informuoti apie veiksmų
	1.2.3.1.23 / 1.3.3.1.24 (Šveicarijos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos)		57,3	50,2	-7,1	87,6	Darbo užmokesčio ir „Sodros“ lėšos liko nepanaudotos, kadangi darbuotojo prašymu vienas projekto darbuotojas buvo atleistas. Nepanaudotos lėšos dėl mažesnio, nei planuota, apmokėjimo pagal autorines sutartis, atlikus viešuosius pirkimus paslaugas nupirkto pigiau, nei planuota.
	<b>Iš viso:</b>		<b>10.497,1</b>	<b>7.775,0</b>	<b>-2.722,1</b>	<b>74,1</b>	