

Informacija apie tęstinius investicijų projektus, kuriems 2018 m. nesiūloma skirti lėšų

Tūkst. Eur

Asignavimų valdytojo pavadinimas, investicijų projekto pavadinimas	Įgyvendinimo pradžia	Bendra vertė	Panaudota lėšų iki 2017-01-01	Planuojama panaudoti 2017 metais	Priežastis, dėl kurios 2018 m. nesiūloma skirti lėšų, ekonominis pagrindimas	Pasiūlymas dėl tolesnio įgyvendinimo
1	2	3	4	5	6	7
PREZIDENTUI, SEIMUI, VYRIAUSYBEI ATSKAITINGOS INSTITUCIJOS						
Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija						
Belaidžio tinklo įrengimas Vyriausybės kanceliarijos pastate	2017	100		70	Vadovybės sprendimu atidėtas Valstybės investicijų programos projektų įgyvendinimas ir 2018 m. nesiūloma skirti lėšų jiems finansuoti.	Projekto užbaigimas planuojamas 2019 m.
Informacijos valdymo ir apsaugos sistemų tobulinimas (naujos serverinės įrengimas)	2005	5138	2337	0	Vadovybės sprendimu atidėtas Valstybės investicijų programos projektų įgyvendinimas ir 2018 m. nesiūloma skirti lėšų jiems finansuoti.	Siūloma tęsti finansavimą 2019 m.
MINISTERIJOS						
Aplinkos ministerija						
Privačių žemės sklypų išpirkimas saugomose teritorijose, pasinaudojus valstybės pirmumo teise įsigyti	2008	558	37	0	Projektas nėra prioritetinis, todėl nuo 2009 m. jo finansavimas sustabdytas.	Numatoma finansavimą tęsti vėlesniais metais.
Kultūros ministerija						
Molėtų kultūros namų pastato (Molėtų kultūros centro, Molėtų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos, Molėtų krašto muziejaus) Molėtuose, Inturkės g. 4, rekonstravimas	2011	3642	2377	275	Lėšos koncentruojamos prioritетinių projektų (atsižvelgiant į savivaldybių nuosavą indėlį) užbaigimui per kaip įmanoma trumpesnį laiką.	Projekto užbaigimas planuojamas 2019 m.
Radviliškio rajono savivaldybės kultūros centro pastato Radviliškyje, Maironio g. 10, rekonstravimas	2007	2988	2225	250	Lėšos koncentruojamos prioritетinių projektų (atsižvelgiant į savivaldybių nuosavą indėlį) užbaigimui per kaip įmanoma trumpesnį laiką.	Projekto užbaigimas planuojamas 2019 m.
Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro pastato Zarasuose, Vytauto g. 1A, rekonstravimas ir modernizavimas	2011	2461	1082	170	Lėšos koncentruojamos prioritетinių projektų (atsižvelgiant į savivaldybių nuosavą indėlį) užbaigimui per kaip įmanoma trumpesnį laiką.	Projekto užbaigimas planuojamas 2019 m.
Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos pastato Kretingoje, J.K. Chodkevičiaus g. 1b, statyba	2006	3618	1887	250	Lėšos koncentruojamos prioritетinių projektų (atsižvelgiant į savivaldybių nuosavą indėlį) užbaigimui per kaip įmanoma trumpesnį laiką.	Projekto užbaigimas planuojamas 2019 m.
Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos pastato Kupiškyje, Lauryno Stuokos – Gucevičiaus a. 3A, rekonstravimas	2014	2230	183	257	Lėšos koncentruojamos prioritетinių projektų (atsižvelgiant į savivaldybių nuosavą indėlį) užbaigimui per kaip įmanoma trumpesnį laiką.	Projekto užbaigimas planuojamas 2019 m.

Asignavimų valdytojo pavadinimas, investicijų projekto pavadinimas	Įgyvendinimo pradžia	Bendra vertė	Panaudota lėšų iki 2017-01-01	Planuojama panaudoti 2017 metais	Priežastis, dėl kurios 2018 m. nesiūloma skirti lėšų, ekonominis pagrindimas	Pasiūlymas dėl tolesnio įgyvendinimo
1	2	3	4	5	6	7
Švenčionėlių miesto kultūros centro ir Švenčionių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos pastato Švenčionėliuose, Vilniaus g. 1/11, modernizavimas	2015	1065	200	75	Lėšos koncentruojamos prioritetinių projektų (atsižvelgiant į savivaldybių nuosavą indėlį) užbaigimui per kaip įmanoma trumpesnį laiką.	Projekto užbaigimas planuojamas 2019 m.
Elektrėnų savivaldybės Vievio kultūros centro Vievyje, Trakų g. 7, rekonstravimas	2015	1798	104	0	Lėšos koncentruojamos prioritetinių projektų (atsižvelgiant į savivaldybių nuosavą indėlį) užbaigimui per kaip įmanoma trumpesnį laiką.	Projekto užbaigimas planuojamas 2019 m.
Viešosios bibliotekos naujo pastato Skuode, Dariaus ir Girėno g. 25B, statyba	2008	2378	1026	374	Lėšos koncentruojamos prioritetinių projektų (atsižvelgiant į savivaldybių nuosavą indėlį) užbaigimui per kaip įmanoma trumpesnį laiką.	Projekto užbaigimas planuojamas 2020 m.
Pasvalio kultūros centro pastato Pasvalyje, Vytauto Didžiojo a. 3, rekonstravimas	2009	2195	1277	300	Lėšos koncentruojamos prioritetinių projektų (atsižvelgiant į savivaldybių nuosavą indėlį) užbaigimui per kaip įmanoma trumpesnį laiką.	Projekto užbaigimas planuojamas 2020 m.
Plungės rajono savivaldybės kultūros centro pastato Plungėje, Senamiesčio a.3, rekonstravimas	2007	3724	2466	220	Lėšos koncentruojamos prioritetinių projektų (atsižvelgiant į savivaldybių nuosavą indėlį) užbaigimui per kaip įmanoma trumpesnį laiką.	Projekto užbaigimas planuojamas 2020 m.
Kėdainių rajono savivaldybės kultūros centro pastato Kėdainiuose, J. Basanavičiaus g. 24, rekonstravimas	2004	4575	53	0	Lėšos koncentruojamos prioritetinių projektų (atsižvelgiant į savivaldybių nuosavą indėlį) užbaigimui per kaip įmanoma trumpesnį laiką.	Siūloma tęsti finansavimą 2020 m.
Saulės mūšio pergalės įamžinimas memorialiniu kompleksu	2008	1386	587	0	Lėšos koncentruojamos prioritetinių projektų (atsižvelgiant į savivaldybių nuosavą indėlį) užbaigimui per kaip įmanoma trumpesnį laiką.	Siūloma finansavimą tęsti vėlesniais metais.
Nauja Nidos kultūros ir turizmo informacijos centro „Agila“ Nidoje, Taikos g. 4, statyba, rekonstravimas	2015	7241	161	0	Lėšos koncentruojamos prioritetinių projektų (atsižvelgiant į savivaldybių nuosavą indėlį) užbaigimui per kaip įmanoma trumpesnį laiką.	Siūloma tęsti finansavimą 2020 m.
Šiaulių miesto koncertinės įstaigos „Saulė“ pastato Šiauliuose, Tilžės g. 140, rekonstravimas ir priestato statyba	2014	2704	58	0	Statybos darbai nepradėti. Investicijų projektų atrankos komisijos sprendimu siūloma šį projektą stabdyti.	Siūloma tęsti finansavimą 2019 m.
Maironio lietuvių literatūros muziejaus pastato Kaune, Rotušės a. 13, rekonstravimas	2007	6051	3997	258	Lėšos koncentruojamos prioritetinių projektų (atsižvelgiant į savivaldybių nuosavą indėlį) užbaigimui per kaip įmanoma trumpesnį laiką.	Siūloma tęsti finansavimą 2019 m. ir projektą baigti įgyvendinti 2020 m.

Asignavimų valdytojo pavadinimas, investicijų projekto pavadinimas	Įgyvendinimo pradžia	Bendra vertė	Panaudota lėšų iki 2017-01-01	Planuojama panaudoti 2017 metais	Priežastis, dėl kurios 2018 m. nesiūloma skirti lėšų, ekonominis pagrindimas	Pasiūlymas dėl tolesnio įgyvendinimo
1	2	3	4	5	6	7
Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus Vilniuje, Vilniaus g. 41, administracinių pastatų 4G1/P,3B2/P,2A2/P(8.2) nauja statyba, rekonstravimas	2008	4779	1028	70	Projekto finansavimas laikinai stabdomas, siekiant peržiūrėti jo koncepciją dėl atskirų darbų vykdymo. 2020 m. planuojama atnaujinti projekto vykdymą.	Projekto užbaigimas planuojamas 2020 m.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija						
Jotainių socialinės globos namų gyvenamųjų pastatų Panevėžio r., Jotainiuose, Dvaro g. 1, rekonstravimas	2006	2104	1276	0	Siūloma patikslinti investicijų projektą, siekiant kad jis atitiktų socialinių paslaugų įstaigų kapitalo investicijų strategines kryptis.	Tolesnio finansavimo klausimas bus sprendžiamas, patikslinus investicijų projektą.
Susisiekimo ministerija						
Pilies pasienio kontrolės punkto statyba	2003	5.555	733	0	Nėra išspręstas klausimas dėl pasienio kontrolės punkto statybai reikalingo žemės sklypo.	Siūloma tęsti finansavimą 2019 m.
Adutiškio pasienio kontrolės punkto statyba	2006	2.027	13	0	Nėra suderinta pozicija su Baltarusija dėl šio pasienio kontrolės punkto statybos.	Siūloma tęsti finansavimą 2019 m.
Pasienio kontrolės punktų informacinių sistemų įrengimas	2013	1.998	344	400	Nutarta parengti galimybių studiją, kurioje būtų pagrįsta investicijų projekto apimtis ir nustatyta, kurių institucijų funkcijas būtina kompiuterizuoti. Paaiškėjus projekto apimčiai, bus sprendžiama dėl tolesnio projekto įgyvendinimo ir finansavimo.	Tolesnio finansavimo klausimas bus sprendžiamas atsižvelgiant į galimybių studijos rezultatus.
Sveikatos apsaugos ministerija						
Valstybinės teismo medicinos tarnybos pastato Vilniuje, Didlaukio g. 86E, įrengimas ir pritaikymas tarnybos veiklai	2008	6150	3953	100	Sprendžiamas klausimas dėl įstaigos pavaldumo perdavimo, todėl projekto finansavimas laikinai stabdomas.	Tolesnio finansavimo klausimas bus sprendžiamas atsižvelgiant į priimtus sprendimus dėl įstaigos pavaldumo.
Viešosios įstaigos Panevėžio ligoninės filialo Likėnų reabilitacijos ligoninės Biržų r., Likėnų k., Likėnų g. 43, gydomojo korpuso ir maisto gaminimo bloko rekonstravimas	2008	3927	1220	128	Sprendžiamas klausimas dėl investicijų projekto tolesnio įgyvendinimo tikslingumo ir galimybės neremontuotas patalpas perduoti socialinėms reikmėms, todėl projekto finansavimas laikinai stabdomas.	Tolesnio finansavimo klausimas bus sprendžiamas atsižvelgiant į priimtus sprendimus.
Viešosios įstaigos Vilniaus universitetinės ligoninės Santaros klinikų medicinos technikos ir technologijų atnaujinimas	2009	36534	3908	1399	Vadovaujantis sveikatos apsaugos ministro 2017-07-14 įsakymu Nr. V-873, universiteto ligoninė gali turėti ne	Numatoma projekto finansavimą tęsti vėlesniais metais, baigus

Asignavimų valdytojo pavadinimas, investicijų projekto pavadinimas	Įgyvendinimo pradžia	Bendra vertė	Panaudota lėšų iki 2017-01-01	Planuojama panaudoti 2017 metais	Priežastis, dėl kurios 2018 m. nesiūloma skirti lėšų, ekonominis pagrindimas	Pasiūlymas dėl tolesnio įgyvendinimo
1	2	3	4	5	6	7
					daugiau kaip 3 projektus, o šis projektas yra ketvirtas VULSK projektas. Todėl projekto finansavimas laikinai stabdomas.	įgyvendinti kitus VULSK projektus.
Medicinos prietaisų sterilizavimo ir dezinfekcijos proceso priežiūros sistemos įdiegimo bei sveikatos priežiūros įstaigų sterilizacinių modernizavimo programa	2016	18455	75	0	Planuojama tikslinti programą, todėl 2018 m. skirti lėšų nenumatoma.	Siūloma tęsti finansavimą 2019 m.
Marijampolės r. sav. Viešosios įstaigos Marijampolės ligoninės korpuso 13 D4/b Marijampolėje, Palangos g. 1, rekonstravimas	2015	3298	145	0	Projektas nesurinko minimalaus balų skaičiaus, kad būtų įtrauktas į Valstybės investicijų programą.	Sprendžiamas klausimas dėl tolesnio projekto įgyvendinimo tikslingumo.
Viešosios įstaigos Vilniaus miesto klinikinės ligoninės Vilniuje, Antakalnio g. 57, Operacinių, reanimacijos ir hemodializės bloko įrengimas	2015	2867	62	0	Projektas nesurinko minimalaus balų skaičiaus, kad būtų įtrauktas į Valstybės investicijų programą.	Sprendžiamas klausimas dėl tolesnio projekto įgyvendinimo tikslingumo.
Viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų Vilniuje, Santariškių g. 2, urologijos, nefrologijos ir I operacinio bloko plėtra	2008	16072	10888	100	Prioritetas teikiamas kitiems Santaros klinikų investicijų projektams.	Siūloma tęsti finansavimą 2020 m.
Švietimo ir mokslo ministerija						
Pastato Telšiuose, Respublikos g. 28, modernizavimas pritaikant Telšių menų mokyklos reikmėms	2014	3534	393	0	2018 m. lėšos skiriamos tik 2017 m. finansuojamiems tęstiniais savivaldybių investicijų projektams.	Siūloma tęsti finansavimą 2019 m.
Teisingumo ministerija						
Administracinio pastato Vilniuje, Geležinio Vilko g. 55, rekonstravimas – pritaikymas Lietuvos teismo ekspertizės centro veiklai	2008	8 705	33	0	Respublikos teisingumo ministro 2017 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 1R-139 sudarytai darbo grupei pavesta iki 2017 m. gruodžio 31 d. parengti penkių teismo ekspertizės įstaigų konsolidavimo veiksmų planą, galimai kartu bus papildomai analizuojamas ekspertinių įstaigų pastatų ir patalpų poreikis. Todėl sprendžiant dėl šio investicijų projekto tolesnio įgyvendinimo tikslinga atsižvelgti į atliktų analizų rezultatus.	Tolesnio projekto finansavimo klausimas bus sprendžiamas atsižvelgiant į priimtus sprendimus dėl teismo ekspertizės įstaigų konsolidavimo.
Laisvės atėmimo vietų ligoninės Pravieniškių padalinio pastatų ir statinių rekonstravimas	2014	5 758	1 106	594	Prioritetas teikiamas baigti įgyvendinti investicijų projektus „Šiaulių tardymo izoliatoriaus iškėlimas iš miesto centrinės dalies į Šiaulių r., Ginkūnų sen., Malavėniukų k.“ (LRV programos	Numatoma projekto finansavimą tęsti vėlesniais metais, baigus įgyvendinti prioritetinius projektus.

Asignavimų valdytojo pavadinimas, investicijų projekto pavadinimas	Įgyvendinimo pradžia	Bendra vertė	Panaudota lėšų iki 2017-01-01	Planuojama panaudoti 2017 metais	Priežastis, dėl kurios 2018 m. nesiūloma skirti lėšų, ekonominis pagrindimas	Pasiūlymas dėl tolesnio įgyvendinimo
1	2	3	4	5	6	7
					5.4.6. (3) darbas) ir „Alytaus pataisos namų bendrabučio Nr. 2 rekonstravimas“, atsižvelgiant į Europos Žmogaus Teisių Teismo pasiūlymą investuoti daugiau lėšų į nuteistųjų laikymo sąlygų gerinimą, nes iš Lietuvos įkalinimo įstaigų padaugėjo skundų dėl blogų sąlygų įkalinimo įstaigose. Šio projekto įgyvendinimas nuo 2018 m. laikinai stabdomas ir bus tęsiamas vėlesniais metais pagal atskirus statinius ir pastatus.	
Užsienio reikalų ministerija						
Užsienio reikalų ministerijos pastato Vilniuje, J. Tumo-Vaižganto g. 2, rekonstravimas	1999	32 293	27 488	170	2018 m. lėšos bus skirtos iš VĮ Turto bankas administruojamos Valstybės turto atnaujinimo programos (iš lėšų gautų už parduotą turtą numatyta skirti 900 tūkst. eurų).	Siūloma tęsti finansavimą 2019 m.
Vidaus reikalų ministerija						
<i>Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos įgyvendinami investicijų projektai</i>						
Utenos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos garažo paskirties pastato Utenoje, Pramonės g. 2, rekonstravimas, pastatant priestatą	2016	2000	20	0	Įvertinus tai, kad šiuo metu yra peržiūrimos PAGD pavaldžių įstaigų struktūros bei funkcijos, šio projekto vykdymas laikinai stabdomas. Patvirtinus naują Utenos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos struktūrą (etatų skaičių), bus įvertintas administracijai reikalingų patalpų plotas (jei reikės, bus atlikta projekto korektūra) ir projektas bus tęsiamas.	Numatoma projekto įgyvendinimą tęsti, kai bus patvirtinta nauja įstaigos struktūra ir įvertintas administracijai reikalingų patalpų plotas.
Ugniagesių gelbėtojų mokyklos su poligonu Vilniaus r., Valčiūnuose, Miško g. 7, statyba	1999	21691	8817	0	2016 m. parengtas administracinio – mokomojo pastato techninis projektas. Kadangi nėra išspręstas klausimas dėl VRM pareigūnų rengimo konsolidavimo (kolegijos kūrimo), pradėti statybas nėra tikslinga.	Sprendimas dėl tolesnio projekto įgyvendinimo bus priimtas išsprendus VRM pareigūnų rengimo konsolidavimo (kolegijos kūrimo) klausimą.
Žemės ūkio ministerija						
Žemės ūkio ministerijos administracinio pastato	2006	13 614	12 163	333	Dėl numatytų, bet dar nepradėtų	Atsižvelgiant į tai, kad

Asignavimų valdytojo pavadinimas, investicijų projekto pavadinimas	Įgyvendinimo pradžia	Bendra vertė	Panaudota lėšų iki 2017-01-01	Planuojama panaudoti 2017 metais	Priežastis, dėl kurios 2018 m. nesiūloma skirti lėšų, ekonominis pagrindimas	Pasiūlymas dėl tolesnio įgyvendinimo
1	2	3	4	5	6	7
Vilniuje, J. Lelevelio g. 6 / Gedimino pr. 19, rekonstravimas ir ilgalaikio turto įsigijimas					vykdyti pastato Gedimino pr. 19 rekonstravimo darbų kreiptasi į centralizuotai valdomo valstybės turto valdytoją (VĮ Turto banką), kuris 2017-03-24 raštu pranešė, kad atsižvelgiant į LRV programos įgyvendinimo plane numatytą ministerijų perkėlimą į naujas bendras patalpas (LRV programos 3.1.3 (4) darbas) nėra tikslinga skirti lėšų administraciniam pastatui J. Lelevelio g. 6 / Gedimino pr. 19, rekonstruoti.	pagal LRV programos įgyvendinimo planą ministerijas numatoma perkelti į bendras patalpas, projekto įgyvendinimas sustabdytas.
Žemės ūkio ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų institucijų ir įstaigų žemės ūkio subjektams teikiamų paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę	2014	357	202	0	Vyksta teisiniai ginčai. Pasibaigus teisminiams ginčams, gali prireikti apmokėti neapmokėtas sąskaitas.	Sprendimas dėl projekto tolesnio įgyvendinimo bus priimtas pasibaigus teisminiams ginčams.
Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos informacinių technologijų įsigijimas	2013	380	122	0	Paskirsčius lėšas pagal prioritetus, projekto įgyvendinimą siūloma atidėti.	Siūloma tęsti finansavimą 2019 m.
Melioracijos programos įgyvendinimas	2011	87813	5534	0	Paskirsčius lėšas pagal prioritetus, projekto įgyvendinimą siūloma atidėti.	Atsiradus finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų galimybei, programą planuojama įgyvendinti vėlesniais metais.
MINISTRŲ VALDYMO SRIČIŲ INSTITUCIJOS IR ĮSTAIGOS						
Kultūros ministro valdymo sritis						
Lietuvos nacionalinis muziejus						
Lietuvos nacionalinio muziejaus pastato Vilniuje, T. Kosciuškos g. 3, 2-ojo ir 7-ojo korpusų rekonstravimas pritaikant muziejinei veiklai	2006	7106	2949	0	Investicijų projektų atrankos komisijos sprendimu 2018 m. lėšos koncentruojamos Gedimino kalno, kurio būklė yra ekstremali, tvarkybos darbams finansuoti.	Siūloma tęsti finansavimą 2019 m. ir projektą baigti įgyvendinti 2020 m.
Švietimo ir mokslo ministro valdymo sritis						
Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės						
Kėdainių miesto stadiono Kėdainiuose, J. Basanavičiaus g. 1, rekonstravimas	2005	5147	3492	0	Paskirsčius lėšas pagal prioritetus, projekto įgyvendinimą siūloma atidėti.	Siūloma tęsti finansavimą 2019 m. ir projektą baigti įgyvendinti 2020 m.

Asignavimų valdytojo pavadinimas, investicijų projekto pavadinimas	Įgyvendinimo pradžia	Bendra vertė	Panaudota lėšų iki 2017-01-01	Planuojama panaudoti 2017 metais	Priežastis, dėl kurios 2018 m. nesiūloma skirti lėšų, ekonominis pagrindimas	Pasiūlymas dėl tolesnio įgyvendinimo
1	2	3	4	5	6	7
Kauno žiemos sporto mokyklos „Baltų ainiai“ sporto bazės pastato Kaune, Aušros g.42C, rekonstravimas	2015	2975	145	0	Kadangi Kauno miesto savivaldybė nevykdo įsipareigojimų skirti savo lėšų projektui finansuoti, nuspręsta projekto įgyvendinimą laikinai sustabdyti.	Numatoma tęsti projekto įgyvendinimą vėlesniais metais, kai Kauno miesto savivaldybė skirs nuosavų lėšų.
Sporto ir sveikatingumo komplekso Biržuose, J. Basanavičiaus g. 69A, sporto salės statyba	2014	4265	47	0	Biržų r. savivaldybė planuoja pakeisti statybos vietą ir išplėsti darbų apimtį, naujas investicijų projektas nepateiktas, lėšų poreikis žymiai viršija anksčiau teikto projekto vertę, o Biržų r. savivaldybė nenumatė skirti papildomų lėšų.	Numatoma tęsti projekto įgyvendinimą, atlikus projekto ekonominę analizę ir savivaldybei užtikrinus papildomą finansavimą.
Sveikatingumo ir sporto komplekso Kupiškyje, K. Šimonio g. 1A, statyba	2014	2607	84	0	Paskirsčius lėšas pagal prioritetus, projekto įgyvendinimą siūloma atidėti.	Siūloma tęsti finansavimą 2019 m. ir projektą baigti įgyvendinti 2020 m.
Mažeikių daugiaviečio sporto komplekso Mažeikiuose, Pavenčių g. 36/Sedos g. 55, sporto salės statyba	2015	7872	74	0	Parengtas techninis projektas, kurio vertė viršija Kūno kultūros ir sporto departamentui pateikto investicijų projekto vertę, ir nenumatytos papildomos lėšos reikalingos projektui finansuoti.	Numatoma tęsti projekto įgyvendinimą, atlikus projekto ekonominę analizę ir užtikrinus papildomą finansavimą.
Šilutės m. daugiaviečio sporto komplekso Šilutėje, Rusnės g. 8A, statyba	2015	2607	101	0	Parengtas techninis projektas, kurio vertė viršija Kūno kultūros ir sporto departamentui pateikto investicijų projekto vertę, ir nenumatytos papildomos lėšos reikalingos projektui finansuoti.	Numatoma tęsti projekto įgyvendinimą, atlikus projekto ekonominę analizę ir užtikrinus papildomą finansavimą.
Sporto ir laisvalaikio komplekso Vilniaus raj. Rudaminioje, statyba	2016	2607	86	0	Paskirsčius lėšas pagal prioritetus, projekto įgyvendinimą siūloma atidėti.	Siūloma tęsti finansavimą 2020 m.
Vidaus reikalų ministro valdymo sritis						
Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos						
Radijo ryšio priemonių įsigijimas	2008	7083	134	0	Informacinės visuomenės plėtros Vidaus reikalų sistemoje koordinavimo komiteto 2017-04-25 posėdyje (protokolo Nr. IVPK-2) priimtas sprendimas modernizuoti Vidaus reikalų radijo ryšio tinklą veikiantį TETRA technologijų pagrindu bei plėsti tinklo aprėptį, todėl radijo ryšio	Numatoma finansavimą tęsti vėlesniais metais.

Asignavimų valdytojo pavadinimas, investicijų projekto pavadinimas	Įgyvendinimo pradžia	Bendra vertė	Panaudota lėšų iki 2017-01-01	Planuojama panaudoti 2017 metais	Priežastis, dėl kurios 2018 m. nesiūloma skirti lėšų, ekonominis pagrindimas	Pasiūlymas dėl tolesnio įgyvendinimo
1	2	3	4	5	6	7
					stoteles reikės atnaujinti. Atsižvelgiant į tai, investicijų projekto tolesnis vykdymas planuojamas vėlesniais metais.	
Kompiuterinės technikos įsigijimas	2007	7253	3138	28	Nuo 2017 m. liepos 1 d. Policijos departamento prie VRM (toliau – PD) centrinės infrastruktūros priežiūros funkcijas vykdo Informatikos ir ryšių departamentas prie VRM. Kol nėra išspręsti informacinių technologijų konsolidavimo klausimai, PD nenumato lėšų centrinės infrastruktūros plėtrai.	Numatoma projekto įgyvendinimą tęsti, kai bus išspręsti informacinių technologijų konsolidavimo klausimai.
ŠVIETIMO, KULTŪROS IR MOKSLO ORGANIZACIJOS (INSTITUTAI)						
Lietuvos edukologijos universitetas						
Lietuvos edukologijos universiteto 500 vietų valgyklos Vilniuje, Studentų g. 45A, rekonstravimas į biblioteką -valgyklą	2004	6502	5502	500	Atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu yra rengiamas Aukštųjų mokyklų tinklo pertvarkymo plano projektas, ministerija šiuo metu negali svarstyti investicijų projektu įgyvendinamo pastato panaudojimo optimizuotose struktūrose.	Projekto užbaigimas planuojamas 2019 m.