

**ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO
2007 METAIS PAGAL PATVIRTINTAS PROGRAMAS (išskyrus Europos Sąjungos paramos
lėšomis finansuojamas programas)
PAAIŠKINIMAI**

(parengta iš asignavimų valdytojų pateiktų aiškinamųjų raštų prie metinės atskaitomybės)

Nepanaudotos lėšos
(tūkst. litų)

APLINKOS MINISTERIJA

Specialioji Europos regioninės plėtros fondo programa (BPD įgyvendinti) (bendrojo finansavimo lėšos) (60.22):

planas – 18668,6; įvykdymas – 11062,3 7606,3

Pagrindinės lėšų nepanaudojimo priežastys: pratęstas dalies projektų įgyvendinimo terminas (dėl neįvykusių viešųjų pirkimų, paslaugų teikėjų ar darbų vykdytojų laiku ar kokybiškai neatliktų įsipareigojimų). Kita priežastis - dalis projektų vykdytojų pateikė netinkamai užpildytus mokėjimo prašymus, dėl to užsitęsė jų vertinimas ir mokėjimai.

Specialioji Europos regioninės plėtros fondo programa (BPD įgyvendinti) (techninė parama) (bendrojo finansavimo lėšos) (60.24):

planas – 82,3; įvykdymas – 49,0 33,3

Pagrindinės lėšų nepanaudojimo priežastys: vieno iš dviejų techninės paramos projektų, kuriuos vykdo Aplinkos ministerija, įgyvendinimas baigsis 2008-12-31, todėl likusios lėšos, skirtos keturių darbuotojų darbo apmokėjimui, dalyvavimui renginiuose ir mokymuose, kompiuterinės įrangos įsigijimui, bus panaudotos 2008 metais.

Specialioji Europos socialinio fondo programa (BPD įgyvendinti) (techninė parama) (bendrojo finansavimo lėšos) (60.34):

planas – 150,4; įvykdymas – 16,9 133,5

Pagrindinės lėšų nepanaudojimo priežastys: kadangi projekto vykdymo laikotarpis ne vieneri metai, liko nepanaudotos lėšos, skirtos Europos Sąjungos paramos viešinimui 2008 metais vykdyti. Šios lėšos bus panaudotos iki 2008-12-31.

Specialioji ES struktūrinės paramos 2007-2013 metų programa (bendrojo finansavimo lėšos) (64.12):

planas – 9533,0; įvykdymas – 236,2 9296,8

Pagrindinės lėšų nepanaudojimo priežastys: vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 28 d. nutarimu Nr. 323 patvirtinti laikinai finansuojami preliminarūs projektai. 2007 metų pabaigoje pasirašytos laikinosios projektų finansavimo sutartys. Lėšos, kurios numatytos išmokėti pagal projektus, neišmokėtos pagal planą, nes nukeliamas projektų įgyvendinimo terminas vėlesniam laikotarpiui dėl užsitęsusio techninių projektų rengimo.

Specialioji Europos Sąjungos 2007-2013 metų programa (techninė parama) (bendrojo finansavimo lėšos) (68.14):

planas – 27,6; įvykdymas – 2,6 25,0

Pagrindinės lėšų nepanaudojimo priežastys: 2007 m. spalio 17 d. finansų ministro įsakymu Nr. 1K-301 „Dėl Europos Sąjungos 2007-2013 metų paramos skyrimo“ techninės paramos lėšos Europos

Sąjungos 2007-2013 metų paramos administravimui buvo skirtos tik paskutinį 2007 metų ketvirtį. Šios lėšos bus panaudotos 2008 metais.

FINANSŲ MINISTERIJA

Finansų politikos planavimo ir įgyvendinimo programa (1.2):

planas – 97662,8; įvykdymas - 96328,4 1334,4

Pagrindinės lėšų nepanaudojimo priežastys: ministerijos sudėtyje nebuvo sukurtas Europos Sąjungos lėšų audito departamentas ir liko nepanaudotos euro įvedimo reklamai skirtos lėšos. Iš dalies nepanaudotos specialiujų atašė išlaikymo išlaidos, nes ketvirtas atašė paskirtas tik metų viduryje. Taip pat išmokėta mažiau vienkartinų kompensacijų asmenims už Antrojo pasaulinio karo ir okupacijos metais priverstiniuose darbuose bei kitose laisvės atėmimo vietose išbūtą laiką, nes dėl šių pašalpų išmokėjimo kreipėsi mažiau asmenų nei buvo planuota. Nepanaudotos lėšos, skirtos VI Audito, apskaitos ir turto vertinimo instituto veiklai, kuria siekiama užtikrinti efektyvią turto vertintojų ir turtą vertinančių įmonių veiklos valstybinę priežiūrą (naujų darbuotojų priėmimą, registro sukūrimą ir t.t.), nes Seime buvo atidėtas Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo pakeitimo įstatymo patvirtinimas.

Valstybės skolos valdymo programa (1.4):

planas – 755292,0; įvykdymas – 710788,8 44503,2

Pagrindinės lėšų nepanaudojimo priežastys: Vyriausybės skolinimosi faktinis poreikis 2007 m. buvo mažesnis nei planuota. Be to, trumpalaikiai Vyriausybės vertybiniai popieriai (toliau - VVP) vidaus rinkoje buvo platinami su mažesne palūkanų norma nei tikėtasi, todėl ir išlaidos trumpalaikių VVP palūkanoms buvo mažesnės.

Valstybės priskirtų funkcijų ir programų įgyvendinimo savivaldybėse programa (1.7):

planas – 2375401,0; įvykdymas – 2362723,7 12677,3

Pagrindinės lėšų nepanaudojimo priežastys: gauta mažiau paraiškų vienkartinėms kompensacijoms asmenims, patyrusiems žalą likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius. Finansų ministerija perveda lėšas kompensacijoms pagal gautas iš miestų ir rajonų savivaldybių paraiškas. Visos paraiškos buvo patenktos (nepanaudota 193,3 tūkst. litų). Taip pat nepanaudotos lėšos kompensacijoms, susijusioms su piliečių ir religinių bendrijų nuosavybių teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimu (1856,0 tūkst. litų) ir tikslinės paskirties lėšos, skirtos kaip speciali tikslinė dotacija valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti (8676,7 tūkst. litų), bendrosios dotacijos kompensacijai mokėti (23,9 tūkst. litų). Taip pat mažiau (91,7 tūkst. litų) kompensuota savivaldybėms, pagal savivaldybių pateiktas paraiškas, teikiant valstybės finansinę paramą, pervežant į Lietuvą užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikus, į valstybės biudžetą buvo grąžintos nepanaudotos tikslinės paskirties lėšos (1835,8 tūkst. litų).

Europos Bendrijų nuosavų išteklių programa (1.9):

planas – 939000,0; įvykdymas - 928968,8 10031,2

Pagrindinės lėšų nepanaudojimo priežastys: sutaupytos lėšos, nes 2007 m. į ES biudžetą buvo pervesti visi privalomi mokėjimai. Programa įvykdyta.

Specialioji paramos mažas pajamas gaunančioms šeimoms dėl kuro kainų pabrangimo programa (1.10):

planas – 58260,0; įvykdymas - 0 58260,0

Pagrindinės lėšų nepanaudojimo priežastys: 2007 m. lėšų poreikis paramai mažas pajamas gaunančioms šeimoms dėl kuro pabrangimo buvo mažesnis nei numatyta. Savivaldybėms pervesta 5,1 mln. Lt, likę asignavimai bus skirstomi 2008 m., programa tęstinė..

Specialioji pereinamojo laikotarpio institucijų plėtros priemonės programa (bendrojo finansavimo lėšos) (50.22):

planas – 1070,0; įvykdymas – 36,5 1033,5

Pagrindinės lėšų nepanaudojimo priežastys: Centrinė projektų valdymo agentūra pasirašė mažiau sutarčių nei buvo planuota. Lėšas planuojama panaudoti iki mokėjimo laikotarpių pabaigos: 2004 m. programos projektams - iki 2008-12-15, 2005 m. - iki 2009-12-15, 2006 m. – iki 2010-12-15.

Specialioji Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių priemonių programa (bendrojo finansavimo lėšos) (52.12):

planas – 832,4; įvykdymas – 0 832,4

Pagrindinės lėšų nepanaudojimo priežastys: ilgiau nei planuota užtruko atrinktų individualių projektų vertinimo ir pasirengimo kitoms patvirtintoms paramos formoms įgyvendinti procesas. Ankstesniais metais planuoti asignavimai nebus naudojami.

Specialioji Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių priemonių programa (bendrojo finansavimo lėšos) (52.14):

planas – 186,6; įvykdymas – 67,7 118,9

Pagrindinės lėšų nepanaudojimo priežastys: ilgiau nei planuota užtruko viešųjų pirkimų konkursų paskelbimas ir vertinimo procedūros. Ankstesniais metais planuoti asignavimai nebus naudojami.

Specialioji Europos regioninės plėtros fondo programa (BPD įgyvendinti) (bendrojo finansavimo lėšos) (60.22):

planas – 260,8; įvykdymas – 0 260,8

Pagrindinės lėšų nepanaudojimo priežastys: projektai neįgyvendinami didžiąja dalimi dėl neįvykusių viešųjų pirkimų, liko nepaskirstyti asignavimai .

Specialioji Europos regioninės plėtros fondo programa (BPD įgyvendinti) (bendrojo finansavimo lėšos) (60.24):

planas – 2156,4; įvykdymas – 1339,7 816,7

Pagrindinės lėšų nepanaudojimo priežastys: iš šios programos finansuojami du Finansų ministerijos įgyvendinami projektai, kurių pabaiga yra 2007 m. birželio 30 d. ir 2008 m. gruodžio 31 d.

Specialioji Europos socialinio fondo programa (BPD įgyvendinti) (bendrojo finansavimo lėšos) (60.32):

planas – 6818,3; įvykdymas – 1826,2 4992,1

Pagrindinės lėšų nepanaudojimo priežastys: nuo 2007 m. pradžios išaugo planuojamų lėšų poreikis savivaldybių projektams įgyvendinti, o dauguma projektų vis dar įgyvendinama, todėl nesuspėta panaudoti visų asignavimų. Lėšos bus naudojamos 2008 m.

Specialioji Europos socialinio fondo programa (BPD įgyvendinti) (bendrojo finansavimo lėšos) (60.34):

planas – 1418,4; įvykdymas – 776,9 641,5

Pagrindinės lėšų nepanaudojimo priežastys: vykdomi projektai pratęsti iki 2008 m. pabaigos.

Specialioji lėšų Europos Sąjungos programoms įgyvendinti programa (61.1):

planas – 152095,4; įvykdymas – 0 152095,4

Pagrindinės lėšų nepanaudojimo priežastys: vyko derybos su Europos Komisija dėl pabrangusių Sanglaudos fondų aplinkos srities projektų apimties sumažėjimo, todėl nebuvo aiškus tikslus lėšų poreikis projektams įgyvendinti.

Specialioji 2007-2013 m. Europos Sąjungos techninės paramos programa (bendrojo finansavimo lėšos) (68.12):

planas – 2152,8; įvykdymas – 0

2152,8

Pagrindinės lėšų nepanaudojimo priežastys: 2007 m. spalio 17 d. finansų ministro įsakymu Nr. 1K-301 (su pakeitimais) institucijoms buvo paskirstyta ne visa techninė parama, kurios likučiai bus paskirti 2008 m. kovo mėnesį.

Specialioji 2007-2013 m. Europos Sąjungos techninės paramos programa (bendrojo finansavimo lėšos) (68.14):

planas – 1029,9; įvykdymas – 381,5

648,4

Pagrindinės lėšų nepanaudojimo priežastys: asignavimai paskirti tik metų pabaigoje.

KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJA

Specialioji dalyvavimo tarptautinėse operacijose ir priimančios šalies paramos teikimo programa (13.8):

planas 51272,6; įvykdymas – 44235,9

7036,7

Pagrindinės lėšų nepanaudojimo priežastys: asignavimai bus panaudoti 2008 m. tarptautinėse operacijose patirtoms išlaidoms apmokėti. Lėšos yra Lietuvos kariuomenės sąskaitoje užsienio banke. Vadovaujantis Biudžeto sandaros įstatymo 32 str. 2 dalies nuostata, ministerijai paliekami mėnesio dydžio pereinamieji lėšų likučiai, esantys specialiųjų bei gynybos atašė ir Lietuvos atstovų, perkeltų į tarptautines ir užsienio institucijas, sąskaitose užsienio kredito įstaigose.

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJA

Neįgaliųjų socialinės integracijos programa (2.1):

planas – 44450,0; įvykdymas – 43856,8

593,2

Pagrindinės lėšų nepanaudojimo priežastys: savivaldybės nepateikė paraiškų 489,0 tūkst. litų sumai. Vykdamas investicinį projektą "Transporto, specialiai pritaikyto neįgaliesiems vežti, įsigijimas", buvo organizuotas viešųjų pirkimų konkursas ir pasirinkta mažesnė kaina nei planuota. Sutaupyta 85,2 tūkst. litų.

Išmokų vaikams programa (2.10):

planas – 426136,0; įvykdymas – 413746,3

12389,7

Pagrindinės lėšų nepanaudojimo priežastys: faktinis išmokas gaunančių gavėjų skaičius buvo mažesnis nei planuota. Be to, nemaža dalis asmenų nutraukė išmokų gavimą dėl emigracijos.

Specialioji Europos regioninės plėtros fondo programa (BPD įgyvendinti) (bendrojo finansavimo lėšos) (60.22):

planas – 21119,2; įvykdymas – 5827,6

15291,6

Pagrindinės lėšų nepanaudojimo priežastys: nestacionarių socialinių paslaugų ir neįgaliųjų profesinės rehabilitacijos infrastruktūros plėtros veiklos buvo įgyvendinamos dviem etapais: pirmame etape buvo skelbiamas kvietimas teikti paraiškas, kurio lėšos skirtos galimybių studijos ir investicinio projekto rengimui, antrame etape buvo skelbiamas kvietimas teikti paraiškas, skiriant lėšas infrastruktūros plėtros projektams įgyvendinti. Antrame etape galėjo dalyvauti tik tie pareiškėjai, kurie paramos lėšomis, gautomis pirmo etapo metu, arba savo lėšomis turėjo parengę investicinį projektą. Visi pirmojo etapo projektai jau baigti, tačiau jie nebuvo imlūs lėšoms, tuo tarpu antrojo etapo veiklos – objektų rekonstrukcija ar statyba – prasideda nuo projektavimo ir rangos paslaugų pirkimo, o didžiausias lėšų įsisavinimas yra projekto pabaigoje. Dalis projektų,

kuriems dėl rangos darbų pabrangimo neužteko lėšų projekto veikloms įgyvendinti ir planuotiems rezultatams pasiekti, dėl skelbti rangos darbų pirkimus arba negalėjo pasirašyti sutarčių, todėl vėlavo paramos lėšų įsisavinimas. Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. A1-312 sudaryta galimybė gauti papildomą paramą projektams, finansuojamiems pagal Lietuvos 2004-2006 metų BPD 1.5 priemonę.

Specialioji Europos regioninės plėtros fondo programa (BPD įgyvendinti) (techninė parama) (bendrojo finansavimo lėšos) (60.24):

planas – 2732,2; įvykdymas – 1537,9 1194,3

Pagrindinės lėšų nepanaudojimo priežastys: Lietuvos 2004-2006 m. BPD 5.1 priemonės "Techninė parama" lėšos buvo skiriamos ne biudžetiniams metams, bet projekto vykdymo laikotarpiui, kuris yra ilgesnis nei vieneri metai. Šis projektas turi būti baigtas 2008-12-31.

Specialioji Europos socialinio fondo programa (BPD įgyvendinti) (bendrojo finansavimo lėšos) (60.32):

planas – 43541,3; įvykdymas – 24654,7 18886,6

Pagrindinės lėšų nepanaudojimo priežastys: kaip ir programos 60.22.

Specialioji Europos socialinio fondo programa (BPD įgyvendinti) (bendrojo finansavimo lėšos) (60.34):

planas – 232,9; įvykdymas – 86,3 146,6

Pagrindinės lėšų nepanaudojimo priežastys: kaip ir programos 60.24.

Specialioji Europos socialinio fondo programa (Bendrijos iniciatyvai EQUAL įgyvendinti) (bendrojo finansavimo lėšos) (60.72):

planas – 6473,7; įvykdymas – 5265,3 1208,4

Pagrindinės lėšų nepanaudojimo priežastys: ilgas ir sudėtingas viešųjų pirkimų, sutarčių pasirašymo su projektų vykdytojais procesas. Projektų įgyvendinimo laikotarpis ilgesnis nei vieneri metai. Planuotas rodiklis nebuvo pasiektas, nes devynių vystymo bendrijų projektų antrojo etapo trukmė buvo pratęsta ilgesniam laikui. Be to, ne visos vystymo bendrijos paėmė trečiajam etapui skirtą avanso sumą.

Specialioji Europos pabėgėlių fondo programa (bendrojo finansavimo lėšos) (60.92):

planas – 1006,3; įvykdymas – 548,4 457,9

Pagrindinės lėšų nepanaudojimo priežastys: nebuvo pateikti mokėjimo prašymai dėl 20 proc. galutinės paramos sumos išmokėjimo.

Specialioji Europos Sąjungos struktūrinės paramos 2007-2013 metų programa (bendrojo finansavimo lėšos) (64.12):

planas – 832,0; įvykdymas – 0 832,0

Pagrindinės lėšų nepanaudojimo priežastys: dar neparengta 2007-2013 metų Veiksmų programų teisinė bazė. Iki šiol dar nėra galimybių pasirašyti sutartis su projektų vykdytojais.

Specialioji Europos Sąjungos 2007-2013 metų techninės paramos programa (bendrojo finansavimo lėšos) (68.14):

planas – 288,3; įvykdymas – 12,9 275,4

Pagrindinės lėšų nepanaudojimo priežastys: projekto įgyvendinimo laikotarpis yra ilgesnis nei vieneri metai. Programos lėšos buvo skiriamos ne biudžetiniams metams, bet projekto vykdymo laikotarpiui, t.y. iki 2008 metų kovo mėnesio, todėl lėšos numatytos įsisavinti iki 2008 metų kovo mėnesio. Nuo 2007-09-25 d. ministerijos darbuotojams, administruojantiems BPD ir 2007-2013 m.

veiksmų programas (ES struktūrinė parama), darbo užmokestis mokamas, taikant "pro rata" principą. Be to, ir kitos išlaidos, susijusios su BPD ir 2007-2013 m. (ES struktūrinė parama) veiksmų programa, yra finansuojamos šiuo "pro rata" principu, t.y. išlaidos priskiriamos atitinkamai BPD ar 2007-2013 m. veiksmų programai (ES struktūrinė parama) proporcingai atliekamoms funkcijoms

SUSISIEKIMO MINISTERIJA

Specialioji Europos regioninės plėtros fondo programa (BPD įgyvendinti) (bendrojo finansavimo lėšos) (60.22):

planas – 64924,2; įvykdymas – 47505,6 17418,6

Pagrindinės lėšų nepanaudojimo priežastys: visos planuotos lėšos nepanaudotos todėl, kad projektų vykdytojų sudaryti planai, pagal kuriuos Transporto investicijų direkcija rengia ir teikia ministerijai lėšų panaudojimo planus, nėra realūs, nes neįvertintos projekto įgyvendinimo pradžioje užsitęsios viešųjų pirkimų procedūros, žemės nuosavybės, techninių projektų parengimo ir kitos problemos. Dėl to nebuvo galimybės laiku pateikti mokėjimo prašymus ir pilnai panaudoti planuotas lėšas.

Specialioji Europos socialinio fondo programa (BPD įgyvendinti) (bendrojo finansavimo lėšos) (60.34):

planas – 143,6; įvykdymas – 52,6 91,0

Pagrindinės lėšų nepanaudojimo priežastys: organizavus viešųjų pirkimų procedūras, viešinimo paslaugų teikimo sutartis buvo sudaryta mažesnei nei numatyta sumai.

Specialioji Europos Sąjungos struktūrinės paramos 2007-2013 metų programa (bendrojo finansavimo lėšos) (64.12):

planas – 17953,0; įvykdymas – 14147,8 3805,2

Pagrindinės lėšų nepanaudojimo priežastys: ne visiems projektams laiku parengta techninė dokumentacija, taip pat yra nukelti kai kurių 2007 m. planuotų įgyvendinti projektų terminai (vandens transporto srities ir Vilniaus miesto savivaldybės).

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA

Specialioji Europos regioninės plėtros fondo programa (BPD įgyvendinti) (bendrojo finansavimo lėšos) (60.22):

planas – 14206,0; įvykdymas – 8311,9 5894,1

Pagrindinės lėšų nepanaudojimo priežastys: dalis pirminės sveikatos priežiūros įstaigų projektų, finansuojamų ES struktūrinių fondų lėšomis, užsitęsė dėl vykdomų darbų, prekių viešųjų pirkimų procedūrų, be to, kai kurių įstaigų projektų įgyvendinimo užbaigimui prireikė skirti papildomą paramą. Taip pat dėl nenumatytų aplinkybių, kai kurių projektų paramos teikimo sutartys buvo keičiamos (tikslinami remontuojamų patalpų plotai ir pan.). Dėl šių priežasčių buvo pratęsimi projektų įgyvendinimo terminai. 2007 m. gruodžio 31 d. pabaigti 42 projektai. Likę projektai bus vykdomi iki 2008 m. pabaigos.

Specialioji Europos regioninės plėtros fondo programa (BPD įgyvendinti) (techninė parama) (bendrojo finansavimo lėšos) (60.24):

planas – 113,4; įvykdymas – 61,8 51,6

Pagrindinės lėšų nepanaudojimo priežastys: projektas yra tęsiamas, organizuojami paslaugų viešieji pirkimai ir vykdomos numatytos priemonės.

Specialioji Europos Sąjungos struktūrinės paramos 2007-2013 metų programa (bendrojo finansavimo lėšos) (64.12):

planas – 2639,0; įvykdymas – 0

2639,0

Pagrindinės lėšų nepanaudojimo priežastys: užsitęsė nacionalinių strateginių (apimančių visus ūkio sektorius) dokumentų, reglamentuojančių ES struktūrinės paramos administravimą 2007-2013 m. periodu, rengimas. 2007 metais nebuvo pradėtos struktūrinės paramos skyrimo sveikatos priežiūros įstaigoms procedūros ir dėl šios priežasties nepradėtos įsisavinti lėšos.

ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA

Mokslo ir studijų sistemos bendrųjų poreikių tenkinimo programa (10.5):

planas – 41202,0; įvykdymas – 41060,0

142,0

Pagrindinės lėšų nepanaudojimo priežastys: sutaupytos lėšos (35,6 tūkst. litų) mokslo ir studijų institucijoms organizuojant viešųjų pirkimų konkursą mokslinei tyrimų įrangai įsigyti. Mokslo institucijų nepateiktos atstovų ekspertų ataskaitos ir prašymai kompensuoti kelionės išlaidas (35,3 tūkst. litų). Mokslo ir studijų institucijų grąžintos ir nespėtos panaudoti kitos lėšos (71,1 tūkst. litų).

Specialioji Europos regioninės plėtros fondo programa (BPD įgyvendinti) (bendrojo finansavimo lėšos) (60.22):

planas – 54230,2; įvykdymas – 18377,6

35852,6

Pagrindinės lėšų nepanaudojimo priežastys: nepakankama projektų viešųjų pirkimų dokumentų parengimo kokybė, ilga šių dokumentų derinimo procedūra su įgyvendinančia institucija, taip pat pasitaikantys skundai viešųjų pirkimų procese bei potencialių tiekėjų, galinčių suteikti reikiamas paslaugas, trūkumas. Nepakankama pareiškėjų administracinių gebėjimų kokybė, patirties stoka. Ilgas mokėjimo prašymų tikrinimo įgyvendinančiose institucijose procesas.

Specialioji Europos regioninės plėtros fondo programa (BPD įgyvendinti) (bendrojo finansavimo lėšos) (60.24):

planas – 537,1; įvykdymas – 164,3

372,8

Pagrindinės lėšų nepanaudojimo priežastys: šiose programose yra numatytos lėšos techninės paramos projektams, kuriuos vykdo Švietimo ir mokslo ministerija. Projektų trukmė yra ilgesnė nei vieneri metai, todėl 2007 m. pabaigoje nepanaudotos lėšos bus naudojamos 2008 metais.

Specialioji Europos socialinio fondo programa (BPD įgyvendinti) (bendrojo finansavimo lėšos) (60.32):

planas – 34966,1; įvykdymas – 29997,5

4968,6

Pagrindinės lėšų nepanaudojimo priežastys: kaip ir programos 60.22.

Specialioji Europos socialinio fondo programa (BPD įgyvendinti) (bendrojo finansavimo lėšos) (60.34):

planas – 541,9; įvykdymas – 316,9

225,0

Pagrindinės lėšų nepanaudojimo priežastys: 2007-07-30 Europos Komisijai patvirtinus 2007-2013 m. veiksmų programas, šių projektų lėšų nebuvo galima naudoti informavimo ir vertinimo veikloms, susijusioms su naujo programavimo periodo strategijos įgyvendinimu. Jos skirtos tik Lietuvos 2004-2006 m. BPD įgyvendinti. Todėl dalis lėšų liko nepanaudotos. Remiantis Finansų ministerijos įsakymais, šie projektai buvo pratęsti ir numatytos veiklos bus vykdomos iki 2008 m. pabaigos. Be to 2007-06-15 susitarimu papildomoms veikloms buvo skirta 454,4 tūkst. litų. Šios veiklos turėjo būti įgyvendintos 2007 m. pabaigoje. Kai kurie mokėjimai tiekėjams persikėlė į 2008 metus.

PVM Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos lėšoms ir bendrojo finansavimo lėšoms programa (61.1):

planas – 1130,0; įvykdymas – 604,1 525,9

Pagrindinės lėšų nepanaudojimo priežastys: kaip ir programos 60.22.

Specialioji ES struktūrinės paramos 2007-2013 m. programa (bendrojo finansavimo lėšos) (64.12):

planas – 783,0; įvykdymas – 232,0 551,0

Pagrindinės lėšų nepanaudojimo priežastys: lėšų įsisavinimas vėluoja, nes užtruko reikiamų 2007-2013 m. programavimo laikotarpio teisės aktų parengimas ir derinimas.

TEISINGUMO MINISTERIJA

Teisinės sistemos tobulinimo programa (1.1):

planas – 25596,7; įvykdymas – 25249,3 347,4

Pagrindinės lėšų nepanaudojimo priežastys: sutaupytos lėšos, nes gauti asignavimai buvo naudojami efektyviai.

ŪKIO MINISTERIJA

Inovacijų ir konkurencingumo didinimo programa (3.1):

planas – 9970,0; įvykdymas – 9251,6 718,4

Pagrindinės lėšų nepanaudojimo priežastys: projektų vykdytojams atliekant pirkimus Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka, faktiškai lėšų panaudota mažiau, nei numatyta. Kadangi tai išaiškėja atsiskaitant finansinių metų pabaigoje, nėra galimybės šias lėšas skirti kitiems projektams.

Specialioji Europos regioninės plėtros fondo programa (BPD įgyvendinti) (bendrojo finansavimo lėšos) (60.22):

planas – 99840,9; įvykdymas – 96506,7 3334,2

Pagrindinės lėšų nepanaudojimo priežastys: 2007 m. liepos 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimu Nr. 710 ūkio ministerijai papildomai skyrė 3361,0 tūkst. litų išaugusioms statybinių medžiagų ir darbų kainoms padengti. Papildomos paramos skyrimo pagal Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento (BPD) 1.2, 3.2 ir 3.4 priemones įgyvendinamiems projektams tvarkos aprašas buvo ilgai derinamas su Lietuvos Respublikos finansų ministerija ir patvirtintas tik 2007 m. gruodžio 5 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu Nr. 4-509, todėl papildomos lėšos nebuvo paskirstytos ir išmokėtos.

Specialioji Europos regioninės plėtros fondo programa (BPD įgyvendinti) (bendrojo finansavimo lėšos) (60.24):

planas – 2592,2; įvykdymas – 1377,7 1214,5

Pagrindinės lėšų nepanaudojimo priežastys: projekto, finansuojamo pagal 5.1 priemonę, įgyvendinimo terminas yra iki 2008-12-31. Planuota įvykdyti dalis per 2007 metus yra įvykdyta. Likusi dalis bus vykdoma per visus 2008 m. Lietuvos verslo plėtros agentūros įgyvendinamo projekto terminas taip pat yra 2008-12-31.

Specialioji Europos socialinio fondo programa (BPD įgyvendinti) (bendrojo finansavimo lėšos) (60.34):

planas – 413,7; įvykdymas – 54,3 359,4

Pagrindinės lėšų nepanaudojimo priežastys: projekto, finansuojamo pagal 5.2 priemonę, įgyvendinimo terminas yra iki 2008-12-31. Didžioji dalis veiklų bus vykdomos per visus 2008 metus.

Specialioji Europos Sąjungos struktūrinės paramos 2007-2013 metų programa (bendrojo finansavimo lėšos) (64.12):

planas – 15747,0; įvykdymas – 0 15747,0

Pagrindinės lėšų nepanaudojimo priežastys: Europos Sąjungos struktūrinės paramos įsisavinimui pradėti reikalingi teisės aktai - Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės bei Žmogiškųjų išteklių plėtros, Ekonomikos augimo ir Sanglaudos skatinimo veiksmų programų priedai - buvo patvirtinti 2007 m. gruodžio 19 d. ir įsigaliojo tik 2008 m. sausio 11 d., todėl 2007 m. numatytos lėšos nebuvo paskirstytos ir išmokėtos.

Specialioji Europos Sąjungos 2007-2013 metų techninės paramos programa (bendrojo finansavimo lėšos) (68.14):

planas – 253,2; įvykdymas – 67,0 186,2

Pagrindinės lėšų nepanaudojimo priežastys: Ūkio ministerijos planuotame lėšų poreikyje 2007 m. buvo įtrauktos ir išlaidos planuotoms 2008 m. I ketvirčio veikloms, kurios 2008 metais numatomos įgyvendinti. Lietuvos verslo plėtros agentūrai skirtų lėšų 2007 metams planuojamas įsisavinimas yra taip pat 2008 metais, kadangi su šiuo periodu susijusių administracinių veiklų įgyvendinimas prasidės tik 2008 metais.

Specialioji Ignalinos programos administravimo Lietuvoje programa (bendrojo finansavimo lėšos) (72.12):

planas – 23334,5; įvykdymas – 462,0 22872,5

Pagrindinės lėšų nepanaudojimo priežastys: dalis lėšų nepanaudota kaip planuota, nes 2007 m. paskutinių keturių mėnesių išlaidų deklaracijos nebuvo pateiktos, todėl mokėjimai persikėlė į 2008 m. Be to, projektų trukmė yra ilgesnė nei vieneri metai, todėl nepanaudotos lėšos bus įsisavintos vėlesniuose projektų vykdymo etapuose.

UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJA

Užsienio politikos formavimo ir koordinavimo programa (1.1):

planas – 235118,6; įvykdymas – 230769,1 4349,5

Pagrindinės lėšų nepanaudojimo priežastys: ministerijos sąskaitoje banke likusios lėšos (2359,0 tūkst. litų), skirtos 2008 metais numatytiems finansuoti LR ambasados Ukrainoje pastato rekonstrukcijos darbams. Sutaupytos lėšos dėl sėkmingų derybų su tiekėjais dėl palankesnių sąlygų ir valiutos kursų svyravimų. Taip pat nepanaudota komandiruotėms ir darbuotojų kvalifikacijos kėlimui skirtos lėšos. Be to, dalyvavimo ES darbo grupėse ir komitetuose išlaidos yra kompensuojamos. Kadangi kompensuojamos lėšos grąžinamos po tam tikro laiko, todėl išlaidos planuojamos su rezervu. Be to, nepanaudota 606,3 tūkst. litų, skirtų prekėms ir paslaugoms apmokėti, nes sąskaitos iš tiekėjų už gruodžio mėn. suteiktas paslaugas ir gautas prekes buvo gautos pavėluotai, todėl nebuvo galimybių apmokėti iš 2007 metams skirtų lėšų. Esant nepilnai užimtoms pareigybėms dėl tikslinės (kvalifikacijos tobulinimo, nėštumo, gimdymo ir vaiko priežiūros) atostogose esančių darbuotojų, diplomatinės atstovybių vadovų kaitos, darbuotojų rotacijos, Valstybės saugumo departamento vykdomos būsimų darbuotojų patikros, nepanaudotos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui ir darbdavių socialinei paramai skirtos lėšos.

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA

Specialioji Šengeno priemonės programa (bendrojo finansavimo lėšos ir PVM) (46.22):
planas – 72762,3; įvykdymas – 70096,4 2665,9

Pagrindinės lėšų nepanaudojimo priežastys: šiai programai 2007 metams asignavimai skirti nebuvo. Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitos 4 ir 5 skiltyse įrašyta Finansų ministerijos įkeltų pereinamųjų 2006 metų likučių suma. Lėšų įsisavinimas vyko, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 7 d. nutarimu Nr. 389 „Dėl Šengeno priemonės programos patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. balandžio 25 d. nutarimo Nr. 432 redakcija). Šiai programai vykdyti nuo 2004 metų lėšos buvo įsisavintos 99,01 %. Projektai užbaigti.

Specialioji Europos regioninės plėtros fondo programa (BPD įgyvendinti) (bendrojo finansavimo lėšos) (60.24):

planas – 112,5; įvykdymas – 22,0

90,5

Pagrindinės lėšų nepanaudojimo priežastys: remiantis 2007 m. spalio 16 d. Finansų ministerijos raštu Nr. (4.59-03)-5K-0726751)-6K-071158 pateiktu Europos Komisijos išaiškinimu, kad pasirengimo įgyvendinti 2007–2013 metų veiksmų programas laikotarpis laikomas baigtu, kai 2007–2013 m. veiksmų programas patvirtina Europos Komisija bei 2007 m. gruodžio 17 d. finansų ministro įsakymu Nr. 1K-370, kurio pagrindu keitėsi projektų finansavimo sąlygos, Vidaus reikalų ministerijos planuotos veiklos buvo nebetinkamos finansuoti iš Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento 5.1 priemonės vykdomo projekto Nr. BPD2004-ERPF-5.1.0-03-06/0001 lėšų.

Specialioji Europos Socialinio fondo programa (BPD įgyvendinti) (bendrojo finansavimo lėšos) (60.34):

planas – 159,9; įvykdymas – 0

159,9

Pagrindinės lėšų nepanaudojimo priežastys: užsitęsė viešųjų pirkimų procedūros studijoms pirkti.

Specialioji Europos regioninės plėtros fondo programa (Bendrijos iniciatyvai INTERREG įgyvendinti) (bendrojo finansavimo lėšos) (60.82):

planas – 12580,3; įvykdymas – 3853,6

8726,7

Pagrindinės lėšų nepanaudojimo priežastys: nepanaudojimą įtakoją Lietuvos partnerių nepakankamas suinteresuotumas gauti lėšas, taip pat kai kurių partnerių vėlavimas pateikti reikalingus dokumentus ir mokėjimo prašymus. Be to, dalis projektų dėl užsitęsusio reikalingų dokumentų ir procedūrų tvirtinimo, jiems skirtas bendrojo finansavimo lėšas gaus tik su galutiniu mokėjimu, o avansu šios lėšos nebus mokamos. Kadangi daugelis projektų baigiami įgyvendinti metų pabaigoje, o bendrojo finansavimo lėšos yra mokamos tik projektams, gavus galutines ERPF lėšų išmokas, didžiausia bendrojo finansavimo lėšų dalis turės būti išmokėta 2008 m.

Specialioji ES struktūrinės paramos 2007-2013 m. programa (64.12):

planas – 5288,0; įvykdymas – 0

5288,0

Pagrindinės lėšų nepanaudojimo priežastys: 2007 metams Vidaus reikalų ministerijai patvirtintos Specialiosios Europos Sąjungos struktūrinės paramos 2007-2013 metų programos Europos Sąjungos lėšos (29965,0 tūkst. litų) buvo perskirstytos kitoms institucijoms. Todėl šios programos bendrojo finansavimo lėšos nebuvo naudojamos.

ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA

Specialioji kaimo rėmimo programa (29.1):

planas – 165038,5; įvykdymas – 148304,3 16734,2

Pagrindinės lėšų nepanaudojimo priežastys: pasėlių draudimo sistema pradėjo funkcionuoti tik priėmus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. lapkričio 13 d. nutarimą Nr. 1218 „Dėl pasėlių draudimo įmokų žemės ūkio veiklos subjektams ir draudimo įmonių išlaidų dalinio kompensavimo“, todėl liko nepanaudoti 12349,0 tūkst. litų. Kaimo bendruomeninėms organizacijoms ir jų projektams finansuoti nepanaudota 1947,7 tūkst. litų, nes paramos gavėjams pasirašius sutartis su Nacionaline mokėjimo agentūra, iš karto išmokamas 70 proc. sutartyje numatytos paramos sumos avansas, o likusi dalis išmokama įgyvendinus projektą. Kadangi sutartys buvo pasirašytos vėliau, todėl ne visus projektus spėta įgyvendinti per 2007 m. Taip pat liko nepanaudoti 2437,5 tūkst. litų dėl to, kad sumažėjus kritusių gyvūnų kiekiui bei pasikeitus rėmimo schemai - nuo 2007 m. gegužės mėn. neteikiama valstybės pagalba už šių produktų tvarkymą didelėms įmonėms. Paašikėjus, kad dėl virusinės ligos negalima pirkti mėšinių veislių galvijų iš užsienio šalių (Vokietijos, Prancūzijos), nepanaudota dalis lėšų veislinių gyvūnų paramai.

Specialioji nacionalinė kaimo plėtros programa SAPARD programai įgyvendinti 2000-2006 metais (bendrojo finansavimo lėšos ir PVM) (30.12):

planas – 760,0; įvykdymas - 156,4 603,6

Pagrindinės lėšų nepanaudojimo priežastys: mažesnis nei planuota lėšų poreikis PVM kompensuoti savivaldybėms, jų įstaigoms, kaimo bendruomenėms ir kitiems ūkio subjektams, įgyvendinantiems SAPARD programos priemones „Kaimo infrastruktūros tobulinimas“ ir „Profesinis mokymas“.

Specialioji biodegalų gamybos plėtros paramos programa (41.1):

planas – 25424,8; įvykdymas – 24160,0 1264,8

Pagrindinės lėšų nepanaudojimo priežastys: AB „Mažeikių nafta“ 2007 metų pirmame pusmetyje nepirko šalies biodegalų gamintojų pagamintų biodegalų, o naudojo įvežtinius. Šalies biodegalų gamybos įmonės pagamintus biodegalus buvo priverstos sandėliuoti, bei mažinti žaliavos supirkimo apimtį. Pagal biodegalų gamybos plėtros finansavimo 2007 metais taisykles, žaliavos turėjo būti nupirktos iki 2007 m. lapkričio 15 dienos, tačiau dėl minėtos priežasties dalis žaliavų (1537 tonos rapsų grūdų bei 8936 tonos javų grūdų) buvo nupirktos vėliau.

Specialioji pereinamojo laikotarpio institucijų plėtros priemonės programa (bendrojo finansavimo lėšos) (50.22):

planas – 2321,0; įvykdymas – 1210,8 1110,2

Pagrindinės lėšų nepanaudojimo priežastys: pagal CPVA patvirtintą projektų įgyvendinimo planą, sutartys, kurias numatoma užbaigti iki 2008 metų pabaigos, buvo pasirašytos tik 2007 metais.

Specialioji Europos regioninės plėtros fondo programa (bendrojo finansavimo lėšos) (60.24):

planas – 526,6; įvykdymas – 267,5 259,10

Pagrindinės lėšų nepanaudojimo priežastys: įgyvendinant projektą buvo numatyta priimti 17 naujų darbuotojų, tačiau darbuotojų buvo priimta mažiau, todėl sutaupyta dalis darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui skirtų lėšų. Be to, nepanaudota dalis lėšų, skirtų konsultantų paslaugoms apmokėti, nes užsitęsė konsultavimo paslaugų teisiniais klausimais viešojo pirkimo sąlygų derinimas. Taip pat nepanaudotos lėšos vertimo paslaugoms pirkti, nes užsitęsė Kaimo plėtros 2007-2013 m. programos parengimo darbų derinimas su Europos Komisija.

Specialioji Europos socialinio fondo programa (BPD įgyvendinti) (bendrojo finansavimo lėšos) (60.34):

planas – 512,8; įvykdymas – 425,1 87,7

Pagrindinės lėšų nepanaudojimo priežastys: dėl užsitęsusių dviejų studijų „Leader + priemonės įgyvendinimo monitoringas“ ir „Konsultavimo paslaugų poreikis, įgyvendinant tarp sektoriaus

suderinamumo reikalavimus”, nepanaudotos lėšos, skirtos viešojo pirkimo procedūroms organizuoti.

Specialioji Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo Orientavimo skyriaus programa (BPD įgyvendinti) (bendrojo finansavimo lėšos) (60.42):

planas – 87819,2; įvykdymas – 65731,4 22087,8

Pagrindinės lėšų nepanaudojimo priežastys: dėl projektų įgyvendinimo terminų nukėlimo vėlesniam laikui ir su tuo susijusių mokėjimo prašymų pateikimo terminų atidėjimo. Be to, buvo sutaupyta dalis lėšų, nes projektų vykdytojai įgyvendino projektus mažesnėmis sąnaudomis, dėl to mažėjo išlaidų suma. Taip pat dėl dalies mokėjimo prašymuose nurodytų išlaidų pripažinimo netinkamomis.

Specialioji Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo garantijų skyriaus programa (bendrojo finansavimo lėšos) (60.52):

planas – 113199,2; įvykdymas – 93830,8 19368,4

Pagrindinės lėšų nepanaudojimo priežastys: paraiškų vertinimo metu nustatytos išmokų sumos yra mažesnės, negu buvo prognozuota. Taip pat buvo netiksliai prognozuotas lėšų poreikis Kaimo plėtros 2004-2006 m. plano priemonėms, SAPARD perviršiui padengti. Be to, kai kuriuos projektus pareiškėjai įgyvendino mažesnėmis sąnaudomis ir vėliau, negu buvo numatyta.

Specialioji žuvininkystės orientavimo finansinės priemonės programa (bendrojo finansavimo lėšos) (60.62):

planas – 10023,2; įvykdymas – 3298,1 6725,1

Pagrindinės lėšų nepanaudojimo priežastys: užsitęsę projektų, finansuojamų šios programos lėšomis, įgyvendinimas, buvo nukelti mokėjimo prašymų pateikimo terminai. Taip pat užtruko pateiktų mokėjimo prašymų nagrinėjimas ir tvirtinimas Nacionalinėje mokėjimo agentūroje. Programos priemonių įgyvendinimas ir lėšų išmokėjimas bus tęsiamas 2008 metais.

Specialioji lėšų Europos Sąjungos programoms įgyvendinti programa (61.18):

planas – 263,9; įvykdymas – 22,4 241,5

Pagrindinės lėšų nepanaudojimo priežastys: mažesnis lėšų poreikis nei numatyta PVM netinkamam apmokėti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir bendrojo finansavimo lėšų, įgyvendinant BPD projektus. PVM kompensavimas buvo numatytas pagal BPD priemones „Leader + pobūdžio priemonė” ir „Vandens išteklių apsauga ir plėtra, žuvininkystė, žvejybos uosto įrenginiai, žuvų perdirbimas, rinkodara ir žvejyba vidaus vandenyse”, tačiau pakeitus paramos sutartis, paramos gavėjams užteko apyvartinių lėšų PVM sumokėti.

Specialioji tiesioginių išmokų ir rinkos reguliavimo priemonių finansavimo programa (nacionalinės lėšos ir PVM) (65.12):

planas – 206379,9; įvykdymas – 202753,6 3626,3

Pagrindinės lėšų nepanaudojimo priežastys: pasikeitus situacijai žemės ūkio produktų rinkoje, nevyko šių produktų intervenciniai pirkimai bei viešasis saugojimas. Už 2007 m. deklaruotus pasėlių plotus, gyvulius ir pieną papildomos nacionalinės tiesioginės išmokos mokamos nuo 2007 m. gruodžio 1 d. iki 2008 m. birželio 30 d.

Specialioji Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai programa (bendrojo finansavimo lėšos) (66.12):

planas – 79502,0; įvykdymas – 25379,5 54122,5

Pagrindinės lėšų nepanaudojimo priežastys: užsitęsę paraiškų surinkimas ir atitinkamai jų vertinimas, taip pat priemonės „Techninė pagalba” sutarčių su paramos gavėjais pasirašymas, nes

Kaimo plėtros 2007-2013 m. programa buvo patvirtinta tik 2007 m. spalio 19 d. Kiti Lietuvos teisės aktai taip pat buvo patvirtinti vėliau nei buvo planuota metų pradžioje, o dalis jų iki šiol dar nėra patvirtinti.

Specialioji Europos žuvininkystės fondo programa (bendrojo finansavimo lėšos) (67.12):
planas – 840,0; įvykdymas – 279,3 560,7

Pagrindinės lėšų nepanaudojimo priežastys: užsitęsė priemonės „Techninė parama“ finansavimo taisyklių patvirtinimas.

ALYTAUS APSKRITIES VIRŠININKO ADMINISTRACIJA

Žemės reformos programa (1.6):

planas – 3368,0; įvykdymas – 2380,3 987,7

Pagrindinės lėšų nepanaudojimo priežastys: baigiantis žemės reformai, liko labai sudėtingi žemės grąžinimo atvejai, daug taisomų bylų, pastoviai rengiami žemės reformos žemėtvarkos projektai prie kurių sugaištama daug laiko, o darbai neužbaigiami. Dėl nuosavybės teisių į žemę, mišką ir vandens telkinius atkūrimo saugomose teritorijose Lietuvos Respublikos Konstituciniam teismui 2007 m. liepos 5 d. priėmus nutarimą buvo sustabdytas nuosavybės atkūrimas saugomose teritorijose. Nuo 2006 m. liepos 27 d., įsigaliojus Lietuvos Respublikos Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo ir Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo pakeitimo įstatymui, buvo sustabdytas žemės ūkio paskirties žemės sklypų pardavimas.

KLAIPĖDOS APSKRITIES VIRŠININKO ADMINISTRACIJA

Valstybės politikos įgyvendinimo programa (1.1):

planas – 5404,0; įvykdymas – 5278,1 125,9

Pagrindinės lėšų nepanaudojimo priežastys: dėl didelės darbuotojų kaitos laikinai buvo neužimtos valstybės tarnautojų pareigybės, todėl susidarė lėšų ekonomija. Nors buvo skelbiami konkursai į valstybės tarnautojų pareigynes, tačiau neatsirado pretendentų arba konkursai neįvyko, nes pretendentai nesurinko reikiamo balų skaičiaus.

ŠIAULIŲ APSKRITIES VIRŠININKO ADMINISTRACIJA

Tarptautinio regioninio bendradarbiavimo programa (1.32):

planas – 747,0; įvykdymas – 73,0 674,0

Pagrindinės lėšų nepanaudojimo priežastys: vykdam investicijų projektą „Ventos ir Lielupės upių baseinų rajonų valdymo planų kūrimas ir nacionalinių institucijų pajėgumų stiprinimas“, buvo planuojamas įnašas į VŠĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centrą, tačiau, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, to negalima buvo padaryti.

LR VALSTYBĖS KONTROLĖ

Specialioji Europos socialinio fondo programa (BPD įgyvendinti) (60.32):

planas – 157,0; įvykdymas – 117,4 39,6

Pagrindinės lėšų nepanaudojimo priežastys: pagal 2007 m. gruodžio mėnesio pabaigoje išrašytas tiekėjų sąskaitas, atliktų mokymo bei audito paslaugų vertė įskaityta į gruodžio mėnesio faktines išlaidas, o mokėjimai bus vykdomi 2008 m., tuomet, kai Europos socialinio fondo agentūra pagal sutartyje nurodytus terminus patvirtins šias išlaidas tinkamomis.

Specialioji Europos Sąjungos 2007-2013 m. techninės paramos programa (bendro finansavimo lėšos) (68.14):

planas – 99,3; įvykdymas – 9,2

90,1

Pagrindinės lėšų nepanaudojimo priežastys: programa pradėta vykdyti 2007 m. gruodžio mėnesį. Ji bus tęsiama iki 2015 metų. Nuo gruodžio mėnesio Valstybės kontrolėje įkurtas 8 audito departamentas, kurio įkūrimui ir išlaikymui, bei funkcijų vykdymui skiriamos šios programos lėšos. Nuo gruodžio mėnesio pradėti įkūrimo darbai: pradėtos viešųjų pirkimų procedūros, paskelbti konkursai specialistų priėmimui. Kadangi procedūroms įstatymais numatyti terminai, tai skirtos lėšos pilnai įsisavintos bus tik 2008 m.

LR VERTYBINIŲ POPIERIŲ KOMISIJA

Vertybinių popierių rinkos ir pensijų fondų valstybinio reguliavimo ir priežiūros programa (1.1)

planas – 4947,0; įvykdymas – 4831,5

115,5

Pagrindinės lėšų nepanaudojimo priežastys: 43,0 tūkst. litų nepanaudota sandorių duomenų rinkimo, perdavimo ir prekybos priežiūros informacinės sistemos (TRS) sukūrimui, nes pagal šį investicinį projektą nebuvo įsigyta planuota analitinė programa, dėl kurios pasirinkimo sprendimą turi priimti Europos vertybinių popierių rinkos priežiūros institucijos bendru sutarimu. 2007 metais sprendimas nebuvo priimtas. 41,8 tūkst. litų nepanaudota pensijų fondų ir valdymo įmonių priežiūros informacinės sistemos sukūrimui, nes šie biudžeto asignavimai buvo sutaupyti, vykdant šios informacinės sistemos kūrimo paslaugų viešojo pirkimo konkursą. 29,4 tūkst. litų nepanaudota darbo užmokesčiui bei investuotojų švietimo programai. 1,3 tūkst. litų sutaupyta, įsigyjant ilgalaikį turtą.

NACIONALINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA

Ekonominio vartotojų interesų gynimo ir rinkos priežiūros institucijų veiklos koordinavimo programa (1.1):

planas – 6522,3; įvykdymas – 6360,8

161,5

Pagrindinės lėšų nepanaudojimo priežastys: nepanaudotos darbo užmokesčiui ir socialiniams įnašams skirtos lėšos bei kitos išlaidos prekėms ir paslaugoms, nes Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondo, pareigybių skaičius patvirtinimo“, kuriuo leido Tarnybai padidinti etatų skaičių, buvo priimtas vėliau, negu buvo planuota. Taip pat nepanaudotos komandiruotėms skirtos lėšos.

INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS KOMITETAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS

Informacinės visuomenės plėtros programa (1.1):

planas – 5776,0; įvykdymas – 5311,2

464,8

Pagrindinės lėšų nepanaudojimo priežastys: sutaupyta darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos dėl laisvų etatų, komandiruočių išlaidos. Vykdamas projektų ir paslaugų pirkimo viešuosius konkursus, vadovaujantis mažiausios kainos principu, mažiau sumokėta už kitas paslaugas, sutaupyta kito ilgalaikio materialaus turto įsigijimo išlaidos, kadangi planuota kompiuterinė įranga įsigyta iš kitų šaltinių.

Specialioji Europos regioninės plėtros fondo programa (BPD įgyvendinti) (bendrojo finansavimo lėšos) (60.22):

planas – 26561,7; įvykdymas – 15138,0

11423,7

Pagrindinės lėšų nepanaudojimo priežastys: Projektų įgyvendintojai vykdė viešųjų pirkimų konkursų procedūras, kurių dalis dėl įvairių priežasčių užtruko ženkliai ilgiau, nei planuota, buvo panaudota tik dalis skirtų asignavimų. Šie asignavimai bus panaudoti 2008 metais, užbaigiant įgyvendinti paramą gavusius projektus ir išmokant jiems suplanuotas lėšas.

Specialioji Europos regioninės plėtros fondo programa (bendrojo finansavimo lėšos) (60.24):
planas – 73,7; įvykdymas – 39,9 33,8

Pagrindinės lėšų nepanaudojimo priežastys: projekto darbai vyksta ir tęsis iki 2008 m. rugsėjo mėnesio.

Specialioji lėšų Europos Sąjungos programoms įgyvendinti programa (61.18):
planas – 12669,3; įvykdymas – 6751,6 5917,7

Pagrindinės lėšų nepanaudojimo priežastys: dėl projektų įgyvendinimo metu iškilusių procedūrinių nesklandumų (laikinais sustabdytų viešųjų pirkimų procedūrų, sprendimų ieškojimų, išaugus projektų vertei ir kt.), dalis poreikio persikėlė į 2008 m. Šios lėšos bus panaudotos 2008 m., užbaigiant įgyvendinti paramą gavusius projektus.

Specialioji Europos Sąjungos struktūrinės paramos 2007-2013 metų programa (bendrojo finansavimo lėšos) (64.12):
planas – 2639,0; įvykdymas – 0 2639,0
Pagrindinės lėšų nepanaudojimo priežastys: 2007 m. Europos plėtros fondo lėšos buvo perkeltos kitoms institucijoms. Projektų įgyvendinimas prasidės 2008 metais.

LR VALSTYBĖS SAUGUMO DEPARTAMENTAS

Valstybės saugumo programa (1.1):

planas – 43909,9; įvykdymas – 43628,0 281,9

Pagrindinės lėšų nepanaudojimo priežastys: nepanaudota nedidelėmis sumomis darbo užmokesčiui, ilgalaikio turto įsigijimui, komandiruotėms, transporto išlaikymui, spaudiniams, kitų prekių įsigijimui planuoti asignavimai. Kadangi negautos sąskaitos už suteiktas paslaugas gruodžio mėnesį, todėl nepanaudota dalis lėšų, skirtų kitoms paslaugoms – 124,3 tūkst. litų..

Kontržvalgybos ir įslaptintos informacijos apsaugos stiprinimo ir plėtros programa (2.1):

planas – 16549,0; įvykdymas – 16401,9 147,1

Pagrindinės lėšų nepanaudojimo priežastys: nepanaudoti asignavimai komandiruotėms, neišvykus pareigūnams į planuotą stažuotę, sutaupyta transporto išlaikymui, planuotai operatyvinei veiklai, darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms.

LR GINKLŲ FONDAS

Jėgos struktūrų aprūpinimo ginkluote, ginklų apskaitos programa (4.2)

planas – 1556,0; įvykdymas – 1498,2 57,8

Pagrindinės lėšų nepanaudojimo priežastys: Ginklų fondas numatė išlaidas UAB „Giraitės ginkluotės gamyklos“ šovinių sertifikavimui NATO Europos bandymo centre. Už šovinių sertifikavimą 2007 metais Ginklų fondas sumokėjo 18181,0 svarų sterlingų (GBP), kai 2006 metais – 35476,0 GBP. Todėl liko nepanaudoti asignavimai. 2007 metais daugelis kursų ir seminarų buvo apmokama iš Europos Sąjungos lėšų, todėl liko nepanaudota kvalifikacijos kėlimo straipsnio lėšų.

LR SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBA

Kovos su korupciniais nusikaltimais ir teisės pažeidimais bei prevencija programa (1.4.):
planas – 23375,3; įvykdymas – 22812,3 563,0

Pagrindinės lėšų nepanaudojimo priežastys: dėl nepilnai užpildytų etatų bei darbo specifikos nepilnai įsisavintos lėšos, skirtos ikiteisminiams tyrimams bei su tuo susijusioms procedūroms apmokėti. Taip pat dėl nekokybiškai atliktų darbų 2007 m. nebuvo pilnai įvykdyta sutartis dėl remonto.

VALSTYBINĖ ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS INSPEKCIJA

Branduolinės saugos viešojo ir vidinio administravimo programa (4.1):

planas – 4492,1; įvykdymas – 3559,0 933,1

Pagrindinės lėšų nepanaudojimo priežastys: vėluojant branduolinės saugos ataskaitoms iš Ignalinos AE, bei studijoms dėl naujos AE statybos, dalis planuotų mokslo tyrimo darbų bei ekspertinių paslaugų sutarčių 2007m. nebuvo sudarytos, arba sudarytų sutarčių įvykdymo terminai perkelti į 2008 m. VATESI veikiančios vidaus finansų kontrolės dėka sumažintos išlaidos, lyginant su planuotomis, sutaupyti biudžetiniai asignavimai reprezentacijai bei kvalifikacijos kėlimui, nes nemažai VATESI branduolinės saugos specialistų kvalifikaciją kėlė už tarptautinių organizacijų ir užsienio valstybių lėšas. Sutaupytos samdomiems ekspertams, konsultantams, komisiniams mokėti, taip pat ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuomai skirtos lėšos, nes minėtos išlaidos 2007 m. nebuvo vykdomos. Dėl laisvų darbo vietų susidarė 68,4 tūkst. litų darbo užmokesčio ekonomija.

VALSTYBINĖ MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBA

Specialioji PHARE programa (bendrojo finansavimo lėšos ir PVM) (50.12):

planas – 4350,5; įvykdymas – 641,3 3709,2

Pagrindinės lėšų nepanaudojimo priežastys: 2007 metais projektai baigėsi, lėšų likutis susidarė dėl žemesnių kainų vykdant viešuosius pirkimus.

Specialioji pereinamojo laikotarpio institucijų plėtros priemonės programa (bendrojo finansavimo lėšos) (50.22):

planas – 1534,5; įvykdymas – 865,3 669,2

Pagrindinės lėšų nepanaudojimo priežastys: užsitęsė dokumentų derinimas su atsakingomis institucijomis, todėl vėluoja ir sutarčių pasirašymas.

APLINKOS PROJEKTŲ VALDYMO AGENTŪRA

Europos Sąjungos fondų aplinkosaugai administravimo programa (1.1):

planas – 19335,0; įvykdymas – 5092,3 14242,7

Pagrindinės lėšų nepanaudojimo priežastys: paslaugų teikėjai pagal administruojamą projektą „ES finansuojamų projektų detaliųjų planų ir techninių projektų parengimas“ laiku neįvykdė sutartinių įsipareigojimų. Taip pat, 2007 m. buvo sustabdyti rangos darbai pagal projektą „Aplinkos projektų valdymo agentūros administracinio pastato Vilniuje, Labdarių g. 3, rekonstravimas“ dėl prasidėjusių teisminių procesų su vienu iš šio pastato dalies savininkų, todėl šiam projektui 2007 m. skirtos lėšos nebuvo pilnai panaudotos.

Specialioji Sanglaudos fondo programa (bendrojo finansavimo lėšos ir PVM) (60.12):

planas – 212501,4; įvykdymas – 190716,1 21785,3

Pagrindinės lėšų nepanaudojimo priežastys: administruojamus Europos Sąjungos sanglaudos fondo pirkimus agentūra perdavė savivaldybėms. Savivaldybės neturėjo pakankamai patirties, todėl

perduoti pirkimai vyko pavėluotai, ir nebuvo pasirašytos visos 2007 m. planuotos darbų ir paslaugų sutartys. Taip pat dėl išaugusių statybos darbų kainų, nepakako lėšų Europos Komisijos sprendimuose nurodytiems projekto tikslams pasiekti. Dalį Europos Komisijos sprendimus viršijančių lėšų savivaldybės turėjo skirti iš savo biudžetų. Dėl išnaudotų skolinimosi limitų 2007 metais savivaldybės negalėjo imti papildomų paskolų, todėl nebuvo pasirašytos visos planuotos sutartys.

Specialioji Europos regioninės plėtros fondo programa (BPD įgyvendinti) (bendrojo finansavimo lėšos) (60.24):

planas – 228,0; įvykdymas – 118,0 110,0

Pagrindinės lėšų nepanaudojimo priežastys: programa yra tęstinė, todėl skirtos paramos lėšos pagal patvirtintą paramos teikimo sutartį projektui „Techninė parama 3” (registracijos Nr.BPD2004-ERPF-5.1.0-03-06/0014) gali būti naudojamos iki 2008-12-15.

Specialiosios Europos socialinio fondo programa (BPD įgyvendinti) (bendrojo finansavimo lėšos) (60.34):

planas – 75,2; įvykdymas – 57,6 17,6

Pagrindinės lėšų nepanaudojimo priežastys: projekto Nr. BPD2004-ESF-5.2.0-03-05/0011 "Techninė parama informavimui ir viešinimui 1" įgyvendinimo metu šios lėšos nebuvo panaudotos. Planuojant pirkimą viešinimo paslaugoms, buvo skaičiuojama didesnėmis kainomis. Atlikus viešąjį pirkimą, gautas pasiūlymas, kurio kaina buvo mažesnė negu planuota.

Specialioji Europos Sąjungos 2007-2013 metų techninės paramos programa (bendrojo finansavimo lėšos) (68.14):

planas – 94,5; įvykdymas – 11,2 83,3

Pagrindinės lėšų nepanaudojimo priežastys: programa yra tęstinė, todėl skirtos techninės paramos lėšos galės būti naudojamos visą 2007-2013 m. struktūrinės paramos įsisavinimo laikotarpį.

MUITINĖS DEPARTAMENTAS PRIE FINANSŲ MINISTERIJOS

Specialioji pereinamojo laikotarpio institucijų plėtros priemonės programa (bendrojo finansavimo lėšos) (50.22):

planas – 3205,0; įvykdymas – 944,1 2260,9

Pagrindinės lėšų nepanaudojimo priežastys: CPVA kartu su Muitinės departamentu, pritarus Europos Komisijai, dėl objektyvių priežasčių atidėjo sutarčių vykdymo terminus. Vadovaujantis Biudžeto sandaros įstatymo 14 str. nepanaudotos lėšos bus perkeltos į 2008 metus.

VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA PRIE FINANSŲ MINISTERIJOS

Konfiskuoto ar kitaip valstybei perduoto turto realizavimo programa (1.4):

planas – 1104,0; įvykdymas – 582,5 521,5

Pagrindinės lėšų nepanaudojimo priežastys: negautos sąskaitos apmokėti išlaidoms pagal vykdomuosius raštus, taip pat nebuvo konfiskuotos prekės, kurios būtų pateiktos prekybos įmonėms realizuoti, todėl buvo sumokėta mažiau už tarpininkavimo paslaugas.

Atsiskaitymų su antstoliais programa (1.5):

planas – 106,0; įvykdymas – 52,2 53,8

Pagrindinės lėšų nepanaudojimo priežastys: antstolių kontoros nepateikė ataskaitų dėl vykdomo išlaidų apmokėjimo.

VALSTYBINĖ KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJA PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

Nacionalinė kelių transporto plėtros, kontrolės ir priežiūros programa (1.2):

planas – 36333,5; įvykdymas – 35950,1

383,4

Pagrindinės lėšų nepanaudojimo priežastys: iš dalies nepanaudoti asignavimai darbo užmokesčiui, socialiniam draudimui, socialinėms išmokoms dėl darbuotojų ligos bei kadrų kaitos, tyrimo darbams bei kvalifikacijos kelimui, nes pradėti darbai bei kursai baigsis tik 2008 m. Taip pat sandoriams dėl materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo (324,2 tūkst. litų): buvo sutaupyta 82,4 tūkst. litų, organizuojant viešą konkursą kompiuterinės ir programinės įrangos įsigijimui, taip pat už programinės įrangos kūrimo darbus, nes darbai buvo priduoti pavėluotai

LIETUVOS SAUGIOS LAIVYBOS ADMINISTRACIJA

Lietuvos Respublikos ir tarptautinių teisės aktų reikalavimų įgyvendinimo organizavimo ir jų vykdymo valstybinės priežiūros programa (1.1):

planas – 8377,0; įvykdymas – 8056,4

320,8

Pagrindinės lėšų nepanaudojimo priežastys: dėl objektyvių priežasčių atlikta tik dalis administracinio pastato fasado remonto darbų, todėl nepanaudota 123,0 tūkst. litų ilgalaikio turto remontui skirtų asignavimų. Be to, ženkliai sumažėjo tikrinamų tanklaivių skaičius ir inspektavimo laivas naudojamas nepilnu pajėgumu, todėl nepanaudoti asignavimai, skirti transporto išlaikymui. Taip pat palankios oro sąlygos bei racionalus įrengimų eksploatavimas leido sutaupyti asignavimus skirtus eksploatacinėms išlaidoms (elektros energija, ryšiai, šildymas, vanduo ir kt.). Sumažėjus darbuotojų skaičiui, sutaupyta darbo užmokestis.

LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJA PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

Specialioji Sanglaudos fondo programa (bendrojo finansavimo lėšos ir PVM) (60.12):

planas – 57207,0; įvykdymas – 54613,1

2593,9

Pagrindinės lėšų nepanaudojimo priežastys: programa neįvykdyta, nes 2007 metų gruodžio mėnesį baigiamiesiems darbų projektams dar nesuėjo patikros procedūrų atlikimo terminas, todėl liko nesumokėtos sulaikytos šių darbų garantiniam apmokėjimui skirtos lėšos. Šios lėšos bus panaudotos 2008 metų I ketvirtį.

TRANSPORTO INVESTICIJŲ DIREKCIJA

Specialioji Sanglaudos fondo programa (bendrojo finansavimo lėšos ir PVM) (60.12):

planas – 49179,2; įvykdymas – 21570,5

27608,7

Pagrindinės lėšų nepanaudojimo priežastys: statybos rangovų nesugebėjimas vykdyti savo įsipareigojimų pagal pasirašytas sutartis, t.y. laikytis patvirtintos darbų programos bei laiku atlikti projektavimo darbus. Nustatytas ženklus vėlavimas AB „Lietuvos geležinkeliai“ vykdomuose projektuose, kurių sutartis buvo pasirašytos pagal FIDIC sutarties sąlygas, kai projektavimo darbus turi atlikti parinktas rangovas. Projektavimo nesklandumus lėmė Europos Sąjungos ir Lietuvos specifinių geležinkelio sąlygų skirtumai, adaptuojant techninius reikalavimus skirtingoms geležinkelio sistemoms. Projektuotojų pateikti projektiniai techniniai sprendimai daugeliu atveju netenkino užsakovo keliamų reikalavimų keitimo, kurių netvirtino užsakovas. Neužbaigus projektavimo etapo, statybos procesas negalėjo būti pradėtas.

Vykdant geležinkelio projektų viešųjų pirkimų tarptautinius konkursus, nebuvo laiku priimti sprendimai dėl laimėtojo parinkimo. Konkursų dalyviai, dažnai nepagrįstai, kėlė pretenzijas perkančiajai organizacijai dėl techninių reikalavimų ir konkursinių procedūrų vykdymo, kas

ženkliai įtakojo vertinimo procedūrų laiką. Tuo būdu neparinkus rangovų, suplanuotos lėšos projektų įgyvendinimui negalėjo būti pradėtos įsisavinti.

Specialioji Europos Sąjungos paramos programa TEN-T fondo projektams įgyvendinti (bendrojo finansavimo lėšos) (63.12):

planas – 7500,0; įvykdymas – 0 7500,0

Pagrindinės lėšų nepanaudojimo priežastys: 2007 m. sausio mėn. AB „Lietuvos geležinkeliai“ Geležinkelio infrastruktūros direkcijoje „Rail Baltica“ projekto įgyvendinimui buvo įkurtas padalinys Rail Baltica projekto centras (toliau – RB centras), kurio veiklos tikslas – organizuoti ir įgyvendinti Rail Baltica geležinkelio projektavimą ir statybą Lietuvoje. Užsitęsę parengiamieji darbai bei derybos su konsultantais dėl projekto atviro konkurso pirkimo dokumentų parengimo techniniam projektavimui atlikti, taip pat su Susisiekimo ministerija dėl Rail Baltica iškilusių klausimų sprendimo. Tik 2007-12-03 „Lietuvos geležinkeliai“ Strateginio planavimo taryboje buvo apsvarstyti koreguoti atviro konkurso pirkimo dokumentai ir jiems pritarta. Viešasis pirkimo konkursas buvo paskelbtas tik 2008-12-08. Antra, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos projekto transporto tinklų srityje įgyvendinimas nepradėtas dėl užsitęsusių turtinės priklausomybės sutartinių įsipareigojimų nustatymo.

VALSTYBINIS TURIZMO DEPARTAMENTAS PRIE ŪKIO MINISTERIJOS

Specialioji PHARE programa (bendrojo finansavimo lėšos ir PVM) (50.12):

planas – 653,5; įvykdymas – 510,8 142,7

Pagrindinės lėšų nepanaudojimo priežastys: PHARE finansuojamas projektas „Nemuno turistinės trasos pilotinis infrastruktūros išvystymas“ Nr. 2003/005-809.01.02 yra įvykdytas. Tačiau galutis apmokėjimas sulaikomas kaip garantija, galimiems defektams pašalinti, pagal FIDIC reikalavimus - iki 2008 m. kovo 31 d.

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTAS PRIE ŪKIO MINISTERIJOS

Įmonių restruktūrizavimo ir bankroto programa (1.1):

planas – 1556,2; įvykdymas – 1380,5 175,7

Pagrindinės lėšų nepanaudojimo priežastys: dėl valstybės tarnautojų bei darbuotojų kaitos nebuvo pilnai panaudoti asignavimai darbo užmokesčiui, socialinio draudimo įmokoms, ryšiams, transportui, komandiruotėms. Apie 72,0 tūkst. litų nepanaudota kitoms paslaugoms, nes patobulinta forma skelbimams leidinyje „Informaciniai pranešimai“ pateikti, leido sutaupyti užimamą plotą, ir apmokėjimo už skelbimus lėšas.

NARKOTIKŲ KONTROLĖS DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS

Narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos programa (1.1):

planas – 3625,0; įvykdymas – 3552,6 72,4

Pagrindinės lėšų nepanaudojimo priežastys: sutaupyta darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms skirtos lėšos dėl neužimtų etatų, kompensuotos komandiruočių išlaidos kurių departamentas neturėjo galimybės panaudoti, sutaupyta kitų išlaidų straipsnių.

POLICIJOS DEPARTAMENTAS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

Specialioji pereinamojo laikotarpio institucijų plėtros priemonės programa (bendrojo finansavimo lėšos) (50.22):

planas – 9051,8; įvykdymas – 2169,8 6882,0

Pagrindinės lėšų nepanaudojimo priežastys: užsitęsė sutarčių derinimo ir pasirašymo procedūros. Sutartys įrangai įsigyti pasirašytos tik 2007 m. gruodžio mėnesį. Lėšas numatyta panaudoti 2008 m. pirmą pusmetį.

NACIONALINĖ MOKĖJIMO AGENTŪRA PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

Specialioji Europos regioninės plėtros fondo programa (BPD įgyvendinti) (techninė parama) (bendrojo finansavimo lėšos) (60.24):

planas – 1499,3; įvykdymas – 768,2 731,1

Pagrindinės lėšų nepanaudojimo priežastys: didžioji suplanuotų ir nepanaudotų per 2007 m. lėšų dalis yra skirta darbo užmokesčiui ir su juo susijusioms išlaidoms, nes per visą projekto administravimo laikotarpį nepavyko įdarbinti maksimalaus leistino ir planuoto darbuotojų skaičiaus. Užsitęsė viešųjų pirkimų konkursų procedūros, pasirenkant Agentūros darbuotojų mokymo paslaugas bei nepriklausomus ekspertus bandomųjų integruotų strategijų naudai ir kokybei įvertinti.

Specialioji Europos socialinio fondo programa (BPD įgyvendinti) (techninė parama) (bendrojo finansavimo lėšos) (60.34):

planas – 737,7; įvykdymas – 485,4 252,3

Pagrindinės lėšų nepanaudojimo priežastys: didžioji suplanuotų ir nepanaudotų per 2007 metus lėšų dalis yra lėšos, skirtos viešinimui organizuoti, seminarams, konferencijoms rengti, studijoms ir tyrimams atlikti, kas reikalauja tinkamo pasirengimo ir įdirbio, esamos situacijos ištirimo. Lėšos nepanaudotos dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų konkursų procedūrų perkant viešinimui skirtas paslaugas.

MATEMATIKOS IR INFORMATIKOS INSTITUTAS

Matematikos, informatikos ir informatikos inžinerijos problemų tyrimų bei specialistų rengimo programa (1.1):

planas – 6412,0; įvykdymas – 4799,8 1612,2

Pagrindinės lėšų nepanaudojimo priežastys: parengta tik projektinė dokumentacija, statybos darbai atidėti tolimesniam laikui.

Specialioji lėšų ES programoms įgyvendinti programa (61.18):

planas – 23958,0; įvykdymas – 17718,5 6239,5

Pagrindinės lėšų nepanaudojimo priežastys: rangovai atliko tik 74 % visų darbų, už kuriuos apmokėta pagal pateiktas PVM sąskaitas, o nepanaudoti asignavimai perkeliama į 2008 metus.