

PRITARTA

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos

2022 m. lapkričio d. sprendimu Nr. T-

**ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015–2024
METŲ STRATEGINIO PLĖTROS PLANO
ĮGYVENDINIMO 2018–2021 METAIS ATASKAITA**

Šiauliai, 2022

VIZIJOS RODIKLIAI

Rodiklio pavadinimas	Matavimo vienetas	Matavimo metodika	Duomenų šaltinis	Rezultatas				
				2015 m.	2017 m.	2021 m.	2025 m. siekis	Atsakingas
ATVIRAS – AKTYVI, KŪRYBINGA IR ATSAKINGA BENDRUOMENĖ								
Gyventojų skaičius	tūkst. gyv.	Registruotų gyventojų skaičius Šiaulių mieste	Statistikos departamentas	104,6	101,2	100,7	100,0	Bendrųjų reikalų skyrius
Vidutinė gyvenimo trukmė	amžius	Einamų metų gyventojų mirtingumo amžiaus vidurkis	Statistikos departamentas	74,0	77,7*	77,0	76,8	Sveikatos skyrius
Vaikų ir jaunimo dalis	proc.	Vaikų ir jaunimo dalis nuo bendro gyventojų skaičiaus	Statistikos departamentas	33,6	32,4	26,1	34	Švietimo skyrius
Besimokantys ir studijuojantys Šiauliuose	proc.	Besimokančiųjų ir studijuojančiųjų Šiauliuose dalis nuo viso gyventojų skaičiaus	Savivaldybė	26,1	25,3	20,5	30	Švietimo skyrius
VERŽLUS - KONKURENCINGA VERSLO APLINKA								
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis	Eur.	Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis	Statistikos departamentas	620,6	739,65	1 370	1 241	Ekonomikos ir investicijų skyrius (Darbo užmokestis (bruto) skaičiuotas su individualiosiomis įmonėmis, imant 4 ketvirčių vidurkį).
Tiesioginės užsienio investicijos	Eur./gyv.	Tiesioginės užsienio investicijos, tenkančios vienam gyventojui	Statistikos departamentas	709.0	1 383*	2 433 (2020 m., duomenys)	1 500	Ekonomikos ir investicijų skyrius
Gyventojų pasitenkinimas Savivaldybės darbu	proc.	Šiaulių m. gyventojų nuomonės tyrimas. Patenkintų gyventojų Savivaldybės darbu dalis	Savivaldybė	5,97	6,9	6,87	8	Bendrųjų reikalų skyrius
SAUGUS – DRAUGIŠKA GAMTAI KOKYBIŠKA GYVENAMOJI APLINKA								
Nusikalstamumo lygis	vnt./ 1000 gyv.	Nusikalstamų veikų skaičių 100 000 gyventojų	Statistikos departamentas	2 979	2 100	1 480	2 600*	Civilinės saugos, ir teisėtvarkos skyrius

Aplinkos oro kokybė	kg/gyv.	Išmetamų teršalų į atmosferą iš stacionarių taršos šaltinių kiekis tenkantis vienam gyventojui	Statistikos departamentas	5,4	8	11,2	5	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius
Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimas centrinio šildymo sektoriuje	proc.	Galutinio energijos suvartojimo atsinaujinančių energijos išteklių dalis centrinio šildymo sektoriuje	Savivaldybė	80	n.d.	74,7	85	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius
Miesto patrauklumo gyventi vertinimas	Balas	Šiaulių m. gyventojų nuomonės tyrimas, miesto kaip patrauklios gyvenamosios vietovės vertinimas	Savivaldybė	7,76	7,9	7,7	8,5	Bendrųjų reikalų skyrius

* Duomenys keisti 2019-11-07 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-397

ŠSPP pirmo prioriteto strateginių tikslų ir uždavinių matavimo rodikliai

Nr.	Rodiklio pavadinimas	Matavi mo vieneta s	Matavimo metodika	Duomenų šaltinis	Rezultatas				
					2015 m.	2017 m.	2021 m.	2025 m. siekis	Atsakingas
1.1.	Plėtoti inovatyvią švietimo ir kultūros sistemą, ugdančią aktyvią ir kūrybingą asmenybę								
E1-1.1.	Brandos egzaminų rezultatai	proc.	Išvestinis rodiklis apskaičiuojamas remiantis mokyklų ir Nacionalinio egzaminų centro duomenimis. Brandos egzaminų rezultatų pokytis lyginamas su praėjusiais metais	Savivaldybė, Nacionalinis egzaminų centras, mokyklos	97,6	98,2	96,1	Didinti	Švietimo skyrius
E2-1.1.	Įstojantys į universitetines ir neuniversitetines mokyklas abiturientai	proc.	Įstojančių į universitetines ir neuniversitetines mokyklas abiturientų dalis nuo visų gavusiųjų brandos atestatą.	Savivaldybė, mokyklos, ŠVIS	70,3 (Tik Lietuvoje)	59,1 (Tik Lietuvoje)	63,2 (Tik Lietuvoje)	Didinti	Švietimo skyrius
E3-1.1.	Studentai, įsidarbinę pagal specialybę	proc.	Studentų, įsidarbinusių pagal specialybę dalis, lyginant su užimtumo tarnyboje įregistruotų Šiaulių miesto aukštųjų mokyklų absolventų dalimi	Savivaldybė, Užimtumo tarnyba, Šiaulių kolegija	29,2	34,3	n.d.	Didinti	Švietimo skyrius
E4-1.1.	Informacinių komunikacinių technologijų (IKT) naudojimas švietimo įstaigose	proc.	Mokytojų naudojančių pamokose skaitmenines mokymosi aplinkas, dalis nuo visų mokytojų	Savivaldybė, mokyklos	94,1	93,3	93,3	Stabilizuoti	Švietimo skyrius
E5-1.1.	Kultūros objektų lankytojai	vnt.	Šiaulių miesto kultūros objektų lankytojų skaičius.	Savivaldybė, kultūros įstaigos	898 828	991 604	986 571	Didinti	Kultūros skyrius
1.1.1.	Sudaryti sąlygas asmeninei karjerai								
P1-1.1.1.	Atestuoti pedagogai švietimo įstaigose	proc.	Atestuotų pedagogų dalis švietimo įstaigose.	Savivaldybė, mokyklos	93,1	92,2	92,4	Didinti	Švietimo skyrius

P2-1.1.1.	Neformaliojo ugdymo apimtys	proc.	Neformaliojo ugdymo būrelius lankančių mokinių dalis nuo bendro mokinių skaičiaus metais. Mokinių, lankančių bent vieną neformaliojo švietimo užsiėmimą ne mokykloje dalis, nuo visų mokinių.	Savivaldybė, mokyklos	71 61,1	84 63,0	71,8 65,1	Didinti	Švietimo skyrius
P3-1.1.1.	Švietimo įstaigose ugdomi 0-5 metų vaikai	proc.	Švietimo įstaigose ugdomų 0-5 m. vaikų dalis lyginant su bendru to amžiaus vaikų skaičiumi.	Savivaldybė, Gyventojų registras, mokinių registras	73,7	74,9	73,4	Didinti	Švietimo skyrius
P4-1.1.1.	Mokinių vasaros užimtumas	proc.	Mokinių, dalyvavusių bent vienoje miesto vasaros užimtumo programoje, skaičius ir dalis nuo bendro mokinių skaičiaus.	Savivaldybė, mokyklos	8,0	12,4	9,2	Didinti	Švietimo skyrius
P5-1.1.1.	Mokinių ir jų tėvų mokyklų vertinimas	proc.	Mokinių ir jų tėvų, labai gerai ir gerai vertinančių mokyklos veiklą ugdant mokinių asmenybes, dalis. Rodiklis sudarytas remiantis Geros mokyklos koncepcija.	Savivaldybė, mokyklos, ugdymo įstaigų įsivertinimo ir pažangos analizė	75/84	89,7/93,3	77,5/85	Didinti	Švietimo skyrius
1.1.2. Plėtoti įvairaus spektro kultūros paslaugas, išnaudojant regiono ir metropolinio miesto potencialą									
P1-1.1.2.	Lankytojai pagal kultūros objektus:	vnt.	Lankytojų skaičius bibliotekose	Savivaldybė, kultūros įstaigos, Statistikos departamentas	514 771	517 133	378 077	Didinti	Kultūros skyrius
		vnt.	Lankytojų skaičius teatruose		30 795	33 169	12 762		
		vnt.	Lankytojų skaičius galerijose		20 495	21 844	64 628		
		vnt.	Lankytojų skaičius koncertų salėse		55 346	92 491	129 246		
		vnt. vnt.	Lankytojų skaičius muziejuose Lankytojų skaičius kultūros centruose		110 437 166 984	126 854 200 113	104 958 296 900		
P2-1.1.2.	Mėgėjų ir meno kolektyvų populiarumas	proc.	Mėgėjų ir meno kolektyvų bei dalyvių skaičiaus santykis.	Savivaldybė, Statistikos departamentas	23/647	22/649	22/771	Didinti	Kultūros skyrius

P3-1.1.2.	Dalyvavimas respublikiniuose ir regioniniuose konkursuose, festivaliuose	vnt.	Kolektyvų, biudžetinių įstaigų dalyvaujančių respublikiniuose ir regioniniuose konkursuose, festivaliuose, skaičius.	Savivaldybė, kultūros įstaigos	19	20	30	Didinti	Kultūros skyrius
1.1.3.	Ugdyti visuomenės sąmoningumą, pilietiškumą, skatinant verslo, švietimo, NVO, kultūros ir mokslo bendradarbiavimą								
P1-1.1.3.	Mokiniai, savanoriai, dalyvaujantys miesto veiklose	proc.	Mokinių, dalyvavusių miesto veiklose savanorystės principu, dalis.	Savivaldybė	25	45	51	Didinti	Švietimo skyrius
P2-1.1.3.	Aktyvios bendradarbiavimo sutartys	proc.	Veikiančių (aktyvių) bendradarbiavimo sutarčių dalis nuo visų bendradarbiavimo sutarčių įmonės, organizacijos, kurios per kalendorinius metus iniciavo socialinės-pilietinės, profesinio veiklinimo, savanorystės veiklas).	Savivaldybė	71,4	87,0	95	Didinti	Švietimo skyrius
P3-1.1.4.	Mokinių socialinių kompetencijų ugdymas	vnt.	Aktyvių bendradarbiavimo su įmonėmis sutarčių skaičius, pagal kurias mokiniai gali atlikti praktiką (intensyvus profesinis veiklinimas) įmonėse.	Savivaldybė	35	56	60	Didinti	Švietimo skyrius
1.2.	Kurti modernią kūno kultūros ir sveikatos sistemą								
E1-1.2.	Savarankiškai sportuojantys	proc.	Savarankiškai sportuojančių dalis (apklausos metodus) nuo visų miesto gyventojų.	Savivaldybė	n.d.	n.d.	n. d.	Didinti	Sporto skyrius
E2-1.2.	Gyventojų sergamumas	vnt./100000 gyv.	Standartizuotas miesto gyventojų mirtingumas nuo piktybinių navikų.	Savivaldybė, Sveikatos priežiūros įstaigos, Visuomenės sveikatos biuras	310,39	292,4	255,2	Mažinti	Sveikatos skyrius
			Standartizuotas miesto gyventojų mirtingumas nuo cerebrovaskulinių ligų.		214,35	242,9	206,3		
			Standartizuotas miesto gyventojų mirtingumas nuo kraujotakos sist. ligų.		714,60	627,2	642,3		
1.2.1.	Formuoti bendruomenės narių sveiką gyvenimą ir jos kultūrą								

P1-1.2.1.	Neįgaliųjų įtraukimas į sportinę veiklą	proc.	Sporto organizacijų veikloje dalyvaujančių asmenų skaičiaus padidėjimas nuo esamo 2015 m. asmenų skaičiaus.	Sporto organizacijų statistines ataskaitos duomenys, Savivaldybė	3,9	16,3	37,2	Didinti	Sporto skyrius
P2-1.2.1.	Sportinėje veikloje dalyvaujantys gyventojai	proc.	Sportinėje veikloje dalyvaujančių procentas skaičiuojamas nuo bendro miesto gyventojų skaičiaus.	Statistikos departamentas, Savivaldybė	20	29,5	21,3	Didinti	Sporto skyrius
1.2.2.	Plėtoti aukšto meistriškumo sportininkų rengimo sistemą								
P1-1.2.2.	Sportininkai, dalyvaujantys tarptautiniuose čempionatuose, varžybose	vnt.	Sportininkų, dalyvaujančių Olimpinėse žaidynėse, pasaulio, Europos čempionatuose, taurės varžybose, skaičius.	Savivaldybė, Sporto organizacijų statistines ataskaitos duomenys	167	193	244	Didinti	Sporto skyrius
P2-1.2.2.	Sportininkai, dalyvaujantys parolimpinėse žaidynėse	vnt.	Dalyvaujančių parolimpinėse žaidynėse sportininkų skaičius.	Savivaldybė, Sporto organizacijų statistines ataskaitos duomenys	0	2016 m. - 2; 2017 m. - 0	1	Didinti	Sporto skyrius
1.2.3.	Užtikrinti tolygias, prieinamas ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas								
P1-1.2.3.	Sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eilė	d.	Gydytojų specialistų teikiamų paslaugų laukimo vidutinė trukmė.	Savivaldybė, Šiaulių teritorinė ligonių kasa	25	18	14	Mažinti	Sveikatos skyrius
			Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros gydytojų teikiamų paslaugų laukimo vidutinė trukmė.		7	5	7	Mažinti	Sveikatos skyrius
P2-1.2.3.	Atvykę į Šiaulius dirbti gydytojai	vnt.	Pritrauktų/atvykusių į Šiaulius dirbti gydytojų skaičius.	Savivaldybė, sveikatos įstaigos	13	11	9/7	Didinti	Sveikatos skyrius
1.3.	Kurti saugią socialinę aplinką								

E1-1.3.	Nestacionarių paslaugų gavėjai	vnt.	Nestacionarių paslaugų gavėjų skaičius.	Savivaldybė, socialinės įstaigos	129	220	1 254	Didinti	Socialinių paslaugų skyrius
E2-1.3.	Stacionariose socialinės globos įstaigose teikiamų paslaugų gavėjai	vnt.	Gyventojų skaičius, kuriems teikiamos paslaugos stacionariose socialinės globos įstaigose.	Savivaldybė, socialinės įstaigos	58	139	457	Mažinti	Socialinių paslaugų skyrius
E3-1.3.	Socialinę atskirtį patiriančių asmenų (ilgalaikių bedarbių) integracija į darbo rinką	proc.	Į darbo rinką integruotų socialinę atskirtį patiriančių asmenų (ilgalaikių bedarbių) dalis nuo visų ilgalaikių bedarbių	Savivaldybė	3	3	4	Didinti	Socialinių paslaugų skyrius
E4-1.3.	Lėšos, skirtos socialinei paramai	tūkst. eur.	Lėšos, panaudotos piniginei paramai teikti.	Savivaldybė	2 321,1	1 469,4	2 569,5	Mažinti	Socialinių išmokų ir kompensacijų skyrius
1.3.1.	Kurti šeimai palankią aplinką, galimybes derinti pareigas šeimai/ asmeniui ir darbui								
P1-1.3.1.	Socialinę riziką patiriančios šeimos	proc.	Socialinės rizikos šeimų skaičiaus pokytis lyginant su praėjusiais metais.	Savivaldybė	5,9	20,4	8 proc (sumažėjo 2021 m. lyginant su 2017 m.)	Mažinti	Socialinių paslaugų skyrius
P2-1.3.1.	Likę be tėvų globos vaikai, augantys institucijose	proc.	Likusių be tėvų globos vaikų augančių institucijose, skaičiaus pokytis lyginant su praėjusiais metais.	Savivaldybė	100 (86 vaikai)	74,4 (64 vaikai)	40,7 (35 vaikai)	Mažinti	Socialinių paslaugų skyrius
P3-1.3.1.	Smurtą artimoje aplinkoje patiriantys asmenys	proc.	Smurtą artimoje aplinkoje patiriančių asmenų pokytis lyginant su praėjusiais metais.	Savivaldybė	30	183	61 šeima, kuriai taikoma atvejo vadyba dėl smurto	Mažinti	Socialinių paslaugų skyrius
P4-1.3.1.	Darbingo amžiaus asmenys, nedirbantys dėl savo	proc.	Darbingo amžiaus asmenų, nedirbančių dėl savo artimųjų slaugymo ir gaunančių socialinę	Savivaldybė	-11	-12	+1	Mažinti	Socialinių išmokų ir kompensacijų skyrius

	artimųjų slaugymo ir gaunantys socialinę pašalpą		pašalpą skaičiaus pokytis lyginant su praėjusiais metais.						
1.3.2.	Užtikrinti vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos ir abilitacijos prieinamumą								
P1-1.3.2.	Kompleksines paslaugas gavusių neįgaliųjų ar specialiųjų poreikių vaikai	proc.	Kompleksines paslaugas gavusių neįgaliųjų ar specialiųjų poreikių vaikų skaičiaus pokytis lyginant su praėjusiais metais.	Savivaldybė	100	100	100	Stabilizuoti	Sveikatos skyrius

ŠSPP antro prioriteto strateginių tikslų ir uždavinių rodikliai

Nr.	Rodiklio pavadinimas	Matavi mo vieneta s	Matavimo metodika	Duomenų šaltinis	Rezultatas				
					2015 m.	2017 m.	2021 m.	2025 m. siekis	Atsakingas
2.1.	Suformuoti ir išlaikyti palankią aplinką investicijų atėjimui Šiaulių mieste								
E1-2.1.	Materialinės investicijos	Eur./gyv.	Materialinės investicijos, tenkančios vienam gyventojui.	Statistikos departamentas	2 184	2 440	2 213 (2020 m.)	Didinti	Ekonomikos ir investicijų skyrius
E2-2.1.	Smulkių ir vidutinių įmonių apyvarta	Eur./100 00 gyv.	Smulkių ir vidutinių įmonių apyvarta per metus 10 000 gyventojų.	Savivaldybė	298 078,5	346 048,0	353 356,4 (2020 m.)	Didinti	Ekonomikos ir investicijų skyrius (Apyvarta pagal veiklos vykdymo vietą)
E3-2.1.	Šiaulių miesto verslo įmonių investicijos į mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą (MTEP)	proc.	Šiaulių miesto verslo įmonių investicijų dalis į MTEP nuo visos Lietuvos verslo investicijų į MTEP.	Savivaldybė	n. d.	n. d.	n. d.	Didinti	Ekonomikos ir investicijų skyrius
E3-2.1.	Registruoti bedarbiai ir darbingo amžiaus gyventojai	proc.	Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis.	Statistikos departamentas, Užimtumo tarnyba	5,7	5,3	5,5	Stabilizuoti	Ekonomikos ir investicijų skyrius
2.1.1.	Optimizuoti verslo koordinavimo sistemą								
P1-2.1.1.	Struktūrinis nedarbo lygis	proc.	Struktūrinio nedarbo lygio pokytis Savivaldybėje lyginant su praėjusiais metais.	Savivaldybė	16-24 m. – 21% 25-29 m. – 13% 30-49 m. – 41% Virš 50 m. – 25% Specialistai – 15,3 / 17,9% Kvalifikuoti darbininkai – 33,8 / 57,0% Nekvalifikuoti darbininkai – 50,8 / 25,1% Užimtumo tarnyba tokių duomenų nebepateikia.	16-24 m. – 19% 25-29 m. – 12% 30-49 m. – 42% Virš 50 m. – 27% Specialistai – 15,8 / 17,0% Kvalifikuoti darbininkai – 35,0 / 55,9% Nekvalifikuoti darbininkai – 49,20 / 27,1% Užimtumo tarnyba tokių duomenų nebepateikia.	19-29 m. sumažėjo 3,7%	Mažinti	Ekonomikos ir investicijų skyrius

					19-29 m. ir virš 50 m. asmenų grupių palyginti neįmanoma dėl trūkstančių duomenų.	duomenų nebepateikia. 19-29 m. sumaž. 7,8%, virš 50 m. - duomenys pateikiami tik nuo 2018 m.	Virš 50 m. padidėjo 9,29 % (lyginant su 2020 m.)		
P2-2.1.1.	Įtraukti subjektai į vieningą verslo sistemą	vnt.	Į sukurtą vieningą verslo sistemą Šiaulių mieste su koordinuojama atstovybe įtrauktų subjektų skaičius.	Savivaldybė	36	36	27	Didinti	Ekonomikos ir investicijų skyrius
2.1.2. Padidinti miesto investicinį patrauklumą									
P1-2.1.2.	Pritraukti investuotojai	vnt.	Pritrauktų, stambių (pvz. sukuriančių ne mažiau kaip 20 darbo vietų) investuotojų skaičius.	Savivaldybė	1	4	2	Didinti	Ekonomikos ir investicijų skyrius
P2-2.1.2.	Vietinės investicijos	Eur./gyv.	Vietinės investicijos, tenkančios vienam gyventojui.	Savivaldybė	1 339,8	1 980,0	1 457,8 (2020 m.)	Didinti	Ekonomikos ir investicijų skyrius
2.1.3. Gerinti viešųjų paslaugų verslui procesus									
P1-2.1.3.	Verslui išduodami leidimai/ el. būdu	proc.	Verslui išduodamų leidimų/ sričių (pvz. higienai, statybai, planams rengti ir t.t.) el. būdu dalis nuo visų išduodamų leidimų skaičiaus.	Savivaldybė	0	18,69	100	Didinti	Bendrųjų reikalų skyrius
P2-2.1.3.	Bendradarbiavimas gerinant sąlygas verslui	proc.	Naujai įregistruotų juridinių asmenų skaičiaus pokytis lyginant su praėjusiais metais.	Savivaldybė, Registrų centras	-18,5	1,6	9,6 (2017 m. lyginant su 2021 m.)	Didinti	Ekonomikos ir investicijų skyrius
		proc.	Išregistruotų juridinių asmenų skaičiaus pokytis lyginant su praėjusiais metais.	Savivaldybė, Registrų centras	32,6	-74,0	119,3 (2017 m. lyginant su 2021 m.)	Mažinti	Ekonomikos ir investicijų skyrius
P3-2.1.3.	Įmonių parama studentams	Eur.	Stipendijų suma, kurias skiria įmonės skaičius lyginant su praėjusiais metais.	Savivaldybė	542,4	542,4	10 000,0 (Šiaulių valstybinės kolegijos studentams 2021/2022 m. mokslo metams)	Stabilizuoti	Ekonomikos ir investicijų skyrius
		vnt.	Įmonių skaičius, kurios skiria stipendijas.	Savivaldybė	2	2	6 (Šiaulių valstybinės kolegijos studentams)	Didinti	

P4-2.1.3.	Verslui teikiamų paslaugų trukmė Savivaldybėje	d.	Teikiamų paslaugų, susijusių su verslu, trukmės trumpinimas. Vidutinis dienų skaičius vienos verslo paslaugos suteikimui.	Savivaldybė	Leidimai ir licencijos - 0,26 d.d. Pažyma apie valstybinės žemės nuomos mokestį – 4 d.d.	Leidimai ir licencijos - 0,22 d.d. Pažyma apie valstybinės žemės nuomos mokestį – 3 d.d.	Leidimai ir licencijos – 0,19 d.d. Pažyma apie valstybinės žemės nuomos mokestį – 2 d.d.	Mažinti	Ekonomikos ir investicijų skyrius
2.2.	Plėtoti pažintinį – kultūrinį ir kurti aktyvaus laisvalaikio turizmą								
E1-2.2.	TIC lankytojai (turistai) Šiaulių mieste	vnt.	TIC lankytojų (turistų) skaičius.	BJ Turizmo informacijos centras	15 041	48 916	13 842	Didinti	Kultūros skyrius
E2-2.2.	Vidutinė turisto viešnagės trukmė	d.	Vidutinė turisto viešnagės trukmė Šiaulių mieste.	BJ Turizmo informacijos centras	1	1	1	Didinti	Kultūros skyrius
2.2.1.	Miesto įvaizdžio ir tapatybės stiprinimas plėtojant pažintinį – kultūrinį turizmą								
P1-2.2.1.	Sukurti nauji pažintinio – kultūrinio turizmo produktai	vnt.	Sukurtų naujų pažintinio – kultūrinio turizmo produktų skaičius.	Savivaldybė, BJ Turizmo informacijos centras	6	19	42	Didinti	Kultūros skyrius
P2-2.2.1.	Šiaulių miesto renginių lankytojai	vnt.	Šiaulių miesto renginių lankytojų skaičius	Savivaldybė, BJ Turizmo informacijos centras	n.d.	n.d.	n.d.	Didinti	Kultūros skyrius
2.2.2.	Unikalių gamtinių sąlygų išnaudojimas vystant aktyvaus laisvalaikio turizmą								
P1-2.2.2.	Sukurti nauji aktyvaus laisvalaikio turizmo produktai	vnt.	Sukurtų naujų aktyvaus laisvalaikio turizmo produktų skaičius.	Savivaldybė, BJ Turizmo informacijos centras	0	2	12	Didinti	Kultūros skyrius
P2-2.2.2.	Renginiai, iniciatyvos, veiklos ir pan., teikiamos paslaugos Šiaulių miesto rekreacinėse erdvėse	vnt.	Įvykusių/Suorganizuotų renginių, iniciatyvų, veiklų ir pan., teikiamų paslaugų Šiaulių miesto rekreacinėse erdvėse skaičius	Savivaldybė, BJ Turizmo informacijos centras	84	120	6	Didinti	Kultūros skyrius
2.3.	Teikti kokybiškas ir bendruomenės lūkesčius atitinkančias viešąsias paslaugas								
E1-2.3.	Gyventojų pasitenkinimas Savivaldybės administracijos paslaugomis	indeksas	Gyventojų apklausa.	Savivaldybė	n.d.	81,2	68,7	Didinti	Bendrųjų reikalų skyrius

E2-2.3.	Kitų institucijų ir įstaigų Savivaldybės veiklos įvertinimas	Vnt.	Kitų organizacijų suteikti įvertinimo ženklai - apdovanojimai, pasiekimai, nominacijos ir t.t.	Savivaldybė	0	0	1. SADM, LRSA ir Lietuvos moterų lobistinės organizacijos apdovanojimas už bendradarbiavimą su moterų ir vyrų NVO; 2. Lygiausios savivaldybės apdovanojimai; 3. Apdovanojimas už kokybiškiausią maistą ikimokyklinėse įstaigose; 4. Žemės ūkio ministerijos padėka už aktyvų ekologiškų ir pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų maisto produktų gaminimo, populiarinimo ir vartojimo skatinimą. 5. Finansų ministerijos iniciatyva – geriausių Europos Sąjungos fondų investicijų Lietuvoje projektų konkursas „Europos burės 2020“ – apdovanojimas už	Didinti	Viešųjų ryšių koordinatorius
---------	--	------	--	-------------	---	---	---	---------	------------------------------

							inovacijų proveržį švietimo ir mokslo srityje; 6. 2019 metų sporto miestas; 7. 2021 m. Geriausia sporto iniciatyva pripažintas Šiaulių sporto šimtmetis; 8. Metų sporto vadybininku pripažintas šiaulietis Irmantas Kukulskis; 9. Savivaldybės administracija skaitmenizuotų perksančiųjų organizacijų apdovanojimuose pelnė II vietą ir pasižymėjo itin geru procedūrų spartos rodikliu; 10. Šiaulių miestui skirta Lietuvos automobilių sporto federacijos padėka už paramą automobilių sportui; 11. 2018 m – Auksinė krivulė „Už didžiausią pažangą gerinant eismo saugą";		
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

							12. 2019 m – Auksinė krivulė „Už nuolatinį ir glaudų ryšį su Lietuvos kariuomenės padaliniais“; 13. 2020 m – Auksinė krivulė „Už viešosios diplomatijos puoselėjimą“; 14. 2021 m – Prezidento Gitano Nausėdos padėka 3 vietos nugalėtojai akcijoje „Miestų iššūkis“; 15. ELOGE, Europos Tarybos ženklas už nepriekaištingą valdymą.		
E3-2.3.	Biudžeto asignavimai	Eur./gyv.	Biudžeto asignavimai, tenkantys vienam gyventojui.	Savivaldybė	1 102,4	1 248,0	1 631,1	Didinti	Strateginio planavimo ir finansų skyrius
2.3.1.	Sutelkti aukštos kultūrinės ir profesinės kompetencijos darbuotojų komandą								
P1-2.3.1.	Savivaldybės darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas	val./etatui	Išvestinis rodiklis - vienam Savivaldybės darbuotojui kvalifikacijos tobulinimui skirtos valandos.	Savivaldybė	4 val./darbuotojui	13 val./darbuotojui	21 val./darbuotojui	Didinti	Personalo skyrius
2.3.2.	Išvystyti visiems prieinamas, kokybiškas viešąsias paslaugas, pasitelkiant informacines technologijas								
P1-2.3.2.	Elektroninės paslaugos	proc.	El. būdu teikiamų paslaugų dalis nuo visų galimų teikti el. būdu paslaugų.	Savivaldybė	44,2	46,0	74,5	Didinti	Bendrųjų reikalų skyriaus Aptarnavimo ir e paslaugų poskyris

P2-2.3.2.	Interneto svetainės lankomumas	proc.	Interneto svetainės lankomumo skaičiaus pokytis lyginant su praėjusiais metais.	Savivaldybė	19,1	24,0	48,0	Didinti	Bendrųjų reikalų skyriaus Informacinių technologijų poskyris
P3-2.3.2.	Seimo kontrolierių įstaigai pateikti pagrįsti skundai	vnt./1.000 gyv.	Seimo kontrolierių įstaigai pateiktų pagrįstų skundų skaičius tūkstančiui gyventojų.	Savivaldybė	0,24*	0,27*	0,04	Mažinti	Bendrųjų reikalų skyriaus Aptarnavimo ir e. paslaugų poskyris
P4-2.3.2.	Vyriausybės atstovo motyvuoti teikimai ir reikalavimai Tarybai/Administracijai	vnt.	Vyriausybės atstovo motyvuotų teikimų ir reikalavimų Tarybai/Administracijai skaičius.	Savivaldybė	52	33	14	Stabilizuoti	Bendrųjų reikalų skyriaus Aptarnavimo ir e. paslaugų poskyris

ŠSPP trečiojo prioriteto strateginių tikslų ir uždavinių rodikliai

Nr.	Rodiklio pavadinimas	Matavi mo vienetas	Matavimo metodika	Duomenų šaltinis	Rezultatas				
					2015 m.	2017 m.	2021 m.	2025 m. siekis	Atsakingas
3.1.	Vystyti ir puoselėti gyvenamąją ir viešąją aplinką, patrauklią gyventi, dirbti, tobulėti								
E1-3.1.	Šilumos energijos sunaudojimo efektyvumas Savivaldybės BĮ pastatuose	kw/m²	Savivaldybės BĮ pastatų bendras sunaudotos šilumos energijos kiekis per metus dalinamas iš bendro įstaigų ploto.	Savivaldybė	90,6	97,4	97,6	Mažinti	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius
E2-3.1.	Sutvarkytų viešųjų erdvių dalis	proc.	Sutvarkytų viešųjų erdvių dalis skaičiuojama nuo visų reikalingų sutvarkyti viešųjų erdvių skaičiaus.	Savivaldybė	6,5	6,5	35	Didinti	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius, Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius
3.1.1.	Skatinti patogaus ir energetiškai efektyvaus būsto plėtrą								
P1-3.1.1.	Viešųjų erdvių pritaikymas neįgaliesiems	proc.	Pritaikytų neįgaliesiems viešųjų erdvių dalis nuo visų viešųjų erdvių mieste.	Savivaldybė	n.d.	n.d.	n.d.	Didinti	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius
P2-3.1.1.	Renovuoti daugiabučiai	proc.	Renovuotų daugiabučių dalis nuo reikiamų renovuoti.	Savivaldybė	4,1	1,9	8,2	Didinti	Statybos ir renovacijos skyrius
3.1.2.	Atnaujinti ir plėsti sporto objektų infrastruktūrą mieste								
P1-3.1.2.	Šilumos energijos sunaudojimas sporto įstaigose	kw/m2	Pagal skirtingas įstaigų sritis bendras sunaudotos šilumos energijos kiekis per metus dalinamas iš bendro įstaigų ploto.	Savivaldybė	69,5	76,8	108,8	Mažinti	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius, Sporto skyrius
3.1.3.	Atnaujinti socialinių paslaugų įstaigų pastatus ir plėsti socialinio būsto fondą								
P1-3.1.3.	Šilumos energijos sunaudojimas socialinių paslaugų įstaigose	kw/m²	Pagal skirtingas įstaigų sritis bendras sunaudotos šilumos energijos kiekis per metus dalinamas iš bendro įstaigų ploto.	Savivaldybė	71,6	79,8	115	Mažinti	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius, Socialinių paslaugų skyrius
3.1.4.	Gerinti sveikatos įstaigų infrastruktūrą ir didinti pastatų energetinį efektyvumą								
P1-3.1.4.	Šilumos energijos sunaudojimas sveikatos įstaigose	kw/m²	Pagal skirtingas įstaigų sritis bendras sunaudotos šilumos	Savivaldybė	46,4	56,6	102,1	Mažinti	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius, Sveikatos skyrius

			energijos kiekis per metus dalinamas iš bendro įstaigų ploto.						
3.1.5.	Didinti švietimo įstaigų pastatų energetinį efektyvumą								
P1-3.1.5.	Šilumos energijos sunaudojimas švietimo įstaigose	kw/m ²	Pagal skirtingas įstaigų sritis bendras sunaudotos šilumos energijos kiekis per metus dalinamas iš bendro įstaigų ploto.	Savivaldybė	93,2	99,3	95,6	Mažinti	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius, Švietimo skyrius
3.1.6.	Didinti kultūros įstaigų pastatų energetinį efektyvumą								
P1-3.1.6.	Šilumos energijos sunaudojimas kultūros įstaigose	kw/m ²	Pagal skirtingas įstaigų sritis bendras sunaudotos šilumos energijos kiekis per metus dalinamas iš bendro įstaigų ploto.	Savivaldybė	82,7	99,7	84,7	Mažinti	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius, Kultūros skyrius
3.1.7.	Kryptingai ir racionaliai planuoti teritorijas, remiantis kaštų ir naudos analizės principu								
P1-3.1.7.	Apleisti pastatai ir teritorijos	vnt.	Apleistų pastatų ir teritorijų skaičius.	Savivaldybė	18	17	47	Mažinti	Statybos ir renovacijos skyrius
3.1.8.	Sutvarkyti viešąsias erdves, sudarant sąlygas klasikinės kultūros, sporto, rekreacijos plėtojimui								
P1-3.1.8.	Universalaus dizaino principo taikymas tvarkant naujas erdves	proc.	Viešųjų erdvių sutvarkytų pagal universalaus dizaino principą, dalis nuo visų reikiamų sutvarkyti pagal šį principą.	Savivaldybė	n.d.	n.d.	n.d.	Didinti	Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius, Miesto ūkio ir aplinkos skyrius
3.2.	Sukurti ir išlaikyti patogią, draugišką aplinkai, visiems prieinamą ir saugią susisiekimo sistemą								
E1-3.2.	Individualių lengvųjų automobilių skaičius	vnt./100 0 gyv.	Individualių automobilių skaičius, tenkantis tūkstančiui gyventojų.	Statistikos departamentas	347	379	440	Mažinti	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius
E2-3.2.	Eismo įvykiai	vnt.	Eismo įvykių Šiaulių miesto gatvėse skaičius.	Savivaldybė, Kelių policija	144	141	108	Mažinti	Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyrius
3.2.1.	Sukurti vieningą ir saugų susisiekimo tinklą								
P1-3.2.1.	Automobilių spūsčių miesto centre mažinimas	vnt.	Įrengtų aplinkkelių skaičius.	Savivaldybė	0	0	0,3	Stabilizuoti	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius
P2-3.2.1.	Gatvės padengtos asfalto danga	proc.	Gatvių su asfalto danga dalis, nuo visų gatvių tinklo.	Savivaldybė	53,4	53,8	69,3	Didinti	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius
P3-3.2.1.	Bendros įrengtos ir sujungtos dviračių trastos ilgis	km	Įrengtos dviračių trastos ilgis.	Savivaldybė	61,1	61,1	83,1	Didinti	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius
		km	Sujungtos dviračių trastos ilgis.	Savivaldybė	n.d.	n.d.	n.d.	Didinti	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius
3.2.2.	Mažinti transporto neigiamą poveikį aplinkai, kuriant tinkamą infrastruktūrą								

P1-3.2.2.	Elektromobilių naudojimas	vnt.	Elektromobiliams skirtų stotelių diegimas Šiaulių mieste.	Savivaldybė	1	2	2	Didinti	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius
3.2.3.	Didinti visuomeninio transporto patrauklumą								
P1-3.2.3.	Pervežtų keleivių apimtys	proc.	Pervežtų keleivių skaičiaus pokytis viešuoju transportu lyginant su praėjusiais metais.	Savivaldybė, UAB "Busturas"	-7,12 %	+2,37 %	-4,33 %	Didinti	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius, UAB „BUSTURAS“
3.3.	Vystyti ir palaikyti saugią ir švarią aplinką								
E1-3.3.	Taršos lygis	µg/m³	Kietųjų dalelių skaičius: ribinių reikšmių viršijimas, skaičiuojamas nuo bendro stebėjimo objektų skaičiaus (neviršyta aplinkos oro užterštumo kietosiomis dalelėmis metinė ribinė vertė (40)).	Aplinkos apsaugos agentūra, Savivaldybė	21	17	24	Stabilizuoti	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius
		proc.	Vandens kokybė: geriamojo vandens atitikimas higienos normoms.	Aplinkos apsaugos agentūra, Savivaldybė	Apie 60 proc.	100	100	Didinti	
		proc.	Nuotekų išvalymas: išleista nepakankamai išvalytų nuotekų dalis nuo visų išleistų nuotekų.	Statistikos departamentas, Aplinkos apsaugos agentūra,	100	100	100	Didinti	
E2-3.3.	Nusikalstamumo lygis	vnt./100000 gyv.	Nusikalstamų veikų skaičius 100 000 gyventojų.	Statistikos departamentas	2 747	2 145	1 480	Mažinti	Civilinės saugos ir teisėtvaros skyrius
E3-3.3.	Atsinaujinantys energijos šaltiniai centrinio šildymo sistemoje	proc.	Atsinaujinančių energijos išteklių dalis bendrame galutiniame energijos suvartojime.	Savivaldybė	n.d.	n.d.	74,7	Didinti	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius
3.3.1.	Vystyti efektyvią komunalinių atliekų tvarkymo sistemą								
P1-3.3.1.	Atliekų rūšiavimas	proc.	Išrūšiuotų atliekų dalis nuo bendro atliekų kiekio.	Savivaldybė	19	30	43	Didinti	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius
3.3.2.	Modernizuoti ir optimizuoti centralizuotus komunalinius tinklus								
P2-3.3.2.	Namų ūkiai, besinaudojantys centralizuotais	proc.	Namų ūkių dalis, besinaudojančių centralizuotais inžineriniais vandens ir nuotekų tinklais, nuo visų namų ūkių.	Savivaldybė, UAB "Šiaulių vandenys"	Vandens tinklai(toliau – VT) - 95,3 proc.	VT - 96,23 proc. NT - 97,33 proc.	VT – 97,23 NT – 98,20	Didinti	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius, UAB „Šiaulių vandenys“

	inžineriniais vandens ir nuotekų tinklais				Nuotekų tinklai(toliau – NT) - 96,3 proc.				
3.3.3.	Sukurti vaizdo stebėjimo ir informacijos valdymo sistemą								
P1-3.3.3.	Sunkių ir labai sunkių nusikaltimų skaičius	vnt./ 100000 gyv.	Sunkių ir labai sunkių nusikaltimų skaičius, tenkantis 100 000 gyventojų.	Statistikos departamentas	204,5	90	66,4	Mažinti	Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyrius
P2-3.3.3.	Nepilnamečiai, įtariamai padarę nusikalstamas veikas	vnt./ 100000 vaik.	Nepilnamečių, įtariamų padarius nusikalstamas veikas, skaičius, tenkantis 100 tūkst. 14–17 metų amžiaus vaikų.	Statistikos departamentas	145	38	88	Mažinti	Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyrius
3.3.4.	Mažinti triukšmą probleminėse teritorijose ir išsaugoti tyliąsias zonas								
P1-3.3.4.	Triukšmo lygis gyvenamosiose zonose	vnt.	Gyventojų būstų, kurių būstas veikiamas padidinto triukšmo lygio, skaičius.	Savivaldybė	Apie 9 689	Apie 9 525	Apie 9 448	Mažinti	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius, BĮ Šiaulių municipalinė aplinkos tyrimų laboratorija

ŠIAULIŲ M. STRATEGINIO PLANO PRIEMONIŲ PLANO ATASKAITA UŽ 2018-2021 M.

Nr.	Prioritetas/strateginis tikslas/uždavinys/priemonė*	Terminas (metai)		Matavimo rodiklis		Atsakingi		2018-2021 m. rezultatas	Įvykdytų darbų aprašymas, komentarai
		Pradž.	Pab.	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	Priemonės koordinatorius*	Priemonės vykdytojai***		
1.	ATVIRAS - AKTYVI, KŪRYBINGA IR ATSAKINGA BENDRUOMENĖ								
1.1.	Plėtoti inovatyvią švietimo ir kultūros sistemą, ugdančią aktyvią ir kūrybingą asmenybę								
1.1.1.	Sudaryti sąlygas asmeninei karjerai								
1.1.1.1	Socialinių kompetencijų ugdymo modelio įgyvendinimas	2016	2024	Mokyklų, įdiegusių socialinių kompetencijų ugdymo modelį, skaičius	vnt.	Švietimo skyrius	Švietimo skyrius, Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras, Šiaulių miesto bendrojo ugdymo, ikimokyklinio ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo mokyklos	Nuo 26 iki 100	
				Socialinių partnerių, dalyvaujančių soc. kompetencijų ugdymo sistemoje, skaičius	vnt.		Nuo 50 iki 95		
1.1.1.2	Atviros prieigos centro (STEAM APC) sukūrimas ir įveiklinimas Šiaulių universitete*	2016	2018	Sukurtų laboratorijų mokiniams skaičius	vnt.	Švietimo skyrius	Vilniaus universiteto Šiaulių akademija	4	Laboratorijos: Fizikos-inžinerijos; Biologijos-chemijos; Informacinių technologijų-robotikos; Gyvenimo kokybės ir sveikatos technologijų
1.1.1.3	Neformaliojo vaikų ir jaunimo švietimo prieinamumo didinimas bei gabių vaikų ugdymo ir skatinimo programos įgyvendinimas	2016	2024	Neformaliojo ugdymą lankančių mokinių dalis nuo bendro mokinių skaičiaus	proc.	Švietimo skyrius	Švietimo skyrius	2018-2019 m.m. - 69,9 proc.; 2019-2020 m.m. - 71,5 proc.; 2020-2021 m.m. - 71,8	
1.1.2.	Plėtoti įvairaus spektro kultūros paslaugas, išnaudojant regiono ir metro polinio miesto potencialą								

1.1.2.1	Šiaulių miesto kultūros įstaigų techninės įrangos atnaujinimas	2016	2024	Atnaujintos Šiaulių miesto kultūros įstaigų techninės bazės dalis nuo visos reikiamos atnaujinti	proc.	Kultūros skyrius	Šiaulių miesto savivaldybės viešoji biblioteka, Šiaulių dailės galerija Šiaulių kultūros centras, Šiaulių miesto kultūros centras "Laiptų galerija" Šiaulių miesto koncertinė įstaiga "Saulė"	57 % 60 % 70 % 30% 6.2 %	Kompiuterizuotos darbo vietos ir savitarna 7 filialuose, įrengta Karaokė erdvė Šaltinėlio filiale ir kt. Įsigyta kompiuterinė įranga, edukacinės salės įranga, medijų parodų techninė įranga, baldai ir kt. Įsigyta kompiuterinė įranga, biuro baldai, biuro įranga ir kt. Įsigyta kompiuterinė įranga, filmavimo kamera, garso kolonėlės, įrengtas parodų salės apšvietimas ir kt. Įsigyta kompiuterinė įranga, grandininiai keltuvai, muzikos instrumentai (3), fotoaparatas ir kt.
1.1.2.2	Bibliotekos paslaugų modernizavimas ir sistemų plėtra pasienio regione*	2017	2019	Įkurta moderni ir interaktyvi 15 vietų užsienio kalbų mokymosi erdvė ir pritaikyta infrastruktūra	vnt.	Projektų valdymo skyrius	Šiaulių miesto savivaldybės viešoji biblioteka, Įkurta moderni ir interaktyvi užsienio kalbų mokymosi erdvė, pritaikyta infrastruktūra; Įkurta erdvė šeimoms bendrauti, mokytis, dalyvauti edukacinėse veiklose; 2019 m. sukurtos strateginės gairės „Inovacinės bibliotekos paslaugos, sprendimai ir metodai skirtingų kartų klientų grupėms“.	Įkurta moderni ir interaktyvi užsienio kalbų mokymosi erdvė, pritaikyta infrastruktūra; Įkurta erdvė šeimoms bendrauti, mokytis, dalyvauti edukacinėse veiklose; 2019 m. sukurtos strateginės gairės „Inovacinės bibliotekos paslaugos, sprendimai ir metodai skirtingų kartų klientų grupėms“.	1.2018 m. įkurta 30 darbo vietų su galimybe savarankiškai mokytis, 7 užsienio kalbų mokymosi centras; 2. Įkurta interaktyvi Šeimų erdvė; suorganizuoti 6 renginiai, skirti Šeimos dienai. Naujai įkurtoje Šeimų erdvėje apsilankė 3 584 lankytojai. 3. Sukurtas edukacinio pobūdžio interaktyvus žaidimas su multimedijos stendu ir lietimui jautriui ekranu bei pristatytas skaitytojams. Pradėtos teikti naujos paslaugos lankytojams: 1. smėlio ir šviesos spalvų staliukai; 2. šviečiantys stiklo molbertai; 3. xbox žaidimai; 4. edukaciniai stalo žaidimai; 5. žaidimų stalai;

									6. interaktyvus-mokomasis stalas; 7. interaktyvus žaidimas; 8. 3D filmai; 9. 3D spausdintuvas.
1.1.2.3	Šiaulių miesto savivaldybės kultūros projektų ir programų įgyvendinimo skatinimas	2016	2024	Įgyvendintų projektų skaičius	vnt.	Kultūros skyrius	Kultūros skyrius	Įgyvendintų projektų skaičius: 2018 m. - 45; 2019 m. - 37; 2020 m. - 34; 2021 m. - 28	Stebimas įgyvendinamų kultūros projektų dalinio finansavimo iš SB lėšų santykinis mažėjimas, kai LR kultūros ministerija 2018 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. JV-488 „Dėl Tolygos kultūrinės raidos įgyvendinimo regionuose tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtino naują Tolygos kultūrinės raidos įgyvendinimo programą regionuose, kurios tikslas - užtikrinti tolygią kultūrinę raidą visoje Lietuvoje VB lėšomis.
1.1.2.4	Kultūros paslaugų įvairovės plėtojimas miesto gyventojams	2016	2024	Naujai sukurtų, teikiamų kultūros paslaugų kultūros įstaigose, skaičius	vnt.	Kultūros skyrius	Kultūros įstaigos	Iš viso 163 naujos paslaugos, iš jų : 79 naujos paslaugos Šiaulių „Aušros“ muziejuje; 6 naujos paslaugos Šiaulių apskrities P. Višinskio viešojoje bibliotekoje; 26 naujos paslaugos koncertinėje įstaigoje Šiaulių valstybinis kamerinis choras „Polifonija“; 3 naujos paslaugos Šiaulių miesto koncertinėje įstaigoje „Saulė“; 14 naujų paslaugų Šiaulių dailės galerijoje;	7 fizinės, 27 edukacinės, 45 elektroninės paslaugos; Edukacijos, filmų peržiūros, kūrybiniai festivaliai, virtualūs žaidimai, knygų pristatymai, sensoriniai skaitymai ir kt; Proginės muzikos kompozicijos/programos, protmūšis, jaunųjų kompozitorių konkursas, koncertinės programos, nufilmuotas videoklipas, parodos, el. paslaugos; Edukacijos, orkestrų koncertų ciklai, virtualūs koncertai ir kt. Pleneras „Neatrasti Šiauliai“, projektas „Slapukų gidas“, edukacijos, meno kūrinių ekspozicijos viešosiose erdvėse, rezidencijų programa Sicilijoje, virtualios

								31 naujos paslaugos Šiaulių miesto savivaldybės viešojoje bibliotekoje; 4 naujos paslaugos Šiaulių miesto kultūros centre „Laiptų galerija“	paslaugos ir kt. Edukacijos, Šeimos ir Karaoke erdvių paslaugos, užsienio kalbų mokymosi, knygomato paslaugos, lėlių teatro veiklos ir kt. Edukacijos, virtualūs renginiai, parodų videopristatymai ir kt.
				Kultūros įstaigų paslaugų gavėjų skaičius	vnt.	Kultūros skyrius	Kultūros įstaigos	Iš viso 354 787 paslaugų gavėjai (kartu su virtualiais)	Pandeminiais metais kultūros įstaigos adaptavo savo veiklą prie esamos situacijos, kai buvo apribotos kultūrinės veiklos, ir sukūrė daug naujų virtualių paslaugų
1.1.2.5.	Gerinti reprezentacinių sporto, kultūros ir švietimo renginių plėtrą	2019	2023	Ilgalaikis (3 metų) reprezentacinių sporto, kultūros ir švietimo renginių finansavimas; šiauliečių ir miesto svečių pasitenkinimo reprezentaciniu renginiu tyrimas	Vnt.	Švietimo skyrius, Kultūros skyrius, Sporto skyrius	Švietimo skyrius, Kultūros skyrius, Sporto skyrius	Kultūros skyrius: 2018 m. – 5 festivaliai; 2019 m. – 6; 2020 m. – 5; 2021 m. - 6 Švietimo skyrius: 2018 m. – 5 renginiai; 2019 m. – 5; 2020 m. – 4; 2021 m. - 4 Sporto skyrius 2018 m. - 5 renginiai; 2019 m. – 6; 2020 m. – 4; 2021 m. - 7	Tarptautinis folkloro festivalis „Saulės žiedas“ vyksta kas antri metai, vyko 2019 m.; Tarptautinis Chaimo Frenkelio vilos vasaros festivalis vyksta kasmet; Festivalis „Resurexit“ vyksta kasmet (2020 m. nevyko dėl corona viruso pandemijos); Tarptautinis bigbendų festivalis „Big Band Festival Šiauliai“ vyksta kasmet; Šiuolaikinio meno ir mados festivalis „Virus“ vyksta kasmet; Lietuvos, Latvijos ir Estijos kaimo muzikantų ir kapelių festivalis „Ant rubežiaus“ vyksta kas antri metai, vyko 2018 m., 2020 m.; Festivalis „Šiaulių kultūros naktys“ vyksta kasmet; Festivalis „Šiaulių Monmartro Respublika“ vyksta kasmet. 2018 m.: Šiaulių vyskupijos šeimų šventė, „Aušrinė žvaigždė“, „Tavo PIN kodas“, „Šiauliai Smart“, „Runwai run“.

									2019-2021 m. įvyko visi minėti renginiai, dėl pandemijos „Runwai run“ 2021 m. neįvyko.
1.1.3.	Ugdyti visuomenės sąmoningumą, pilietiškumą, skatinant verslo, švietimo, NVO, kultūros ir mokslo bendradarbiavimą								
1.1.3.1	Atviro jaunimo centro atnaujinimas	2017	2024	Atnaujinto jaunimo centro dalis	proc.	Švietimo skyrius	Švietimo skyrius, Jaunimo reikalų koordinatorius, Statybos ir renovacijos skyrius, Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius	31,5 proc.	2018 m. įrengtas rekuperatorius ir vėdinimo sistema, 2019 m. suremontuotas stogas ir vidaus patalpos.
1.1.3.2.	Nevyriausybinių organizacijų veiklos skatinimas	2017	2024	Finansuotų projektų skaičius Dalyvių skaičius Įregistruotų ir perregistruotų NVO skaičius	sk. sk. sk.	Nevyriausybinių organizacijų koordinatorius	Nevyriausybinių organizacijų koordinatorius	Finansuotų projektų skaičius: 2018 m. – 29; 2021 m. - 12 n.d. 2018 m. - 5 2019 m. - 8 2020 m. - 3 2021 m. - 1	NVO įregistravimo / perregistravimo išlaidų kompensavimo priemonė 2022 m. sausio mėn. panaikinta Vyriausybės atstovo nurodymu.
1.1.3.3.	Jaunimo politikos įgyvendinimas	2019	2024	Įgyvendintų projektų skaičius Naujų darbo su jaunimu formų paslaugų gavėjų skaičius Savanorių skaičius	sk. sk. sk.	Jaunimo reikalų koordinatorius	Jaunimo reikalų koordinatorius Projektų valdymo skyrius, Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras, nevyriausybinių organizacijų	Finansuotų projektų skaičius: 2018 m. - 11 2019 m. - 9 2020 m. - 7 2021 m. - 4 2018 m. - 346 2019 m. - 353 2020 m. - 274 2021 m. - 343 Trumpalaikę savanorystę atliekančių savanorių skaičius: 2018 m. - 450 2019 m. - 200 2020 m. - 800 2021 m. - 700	

1.2.	Kurti modernią sporto ir sveikatos sistemą								
1.2.1.	Formuoti bendruomenės narių sveiką gyvenimą ir jos kultūrą								
1.2.1.1	Sveikos gyvensenos skatinimas Šiaulių mieste*	2017	2019	Tikslinių grupių asmenys, dalyvavę sveikatos stiprinimo priemonėse	vnt.	Projektų valdymo skyrius	Šiaulių m. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras	2 165	
1.2.1.2	Asmenų baigusį sportinę karjerą veiklos skatinimas	2016	2024	Veteranų sporto klubų skaičius	vnt.	Sporto skyrius	Šiaulių m. lengvosios atletikos ir sveikatingumo centras, Veteranų sporto klubas	Veiklą vykdo 1 veteranų sporto klubas, vienijantis visų mieste kultivuojamų sporto šakų veteranus, norinčius įsijungti į jų veiklą.	
				Sportininkų, dalyvaujančių klubo veikloje, skaičius	vnt.			2018m.-200; 2021 m. - 193	
1.2.1.3	Aktyvaus vasaros poilsio organizavimas vaikams, panaudojant sporto aikštynus, bazes ir bendrojo lavinimo mokyklų sporto bazes	2016	2024	Renginių skaičius	vnt.	Sporto skyrius	Šiaulių m. lengvosios atletikos ir sveikatingumo centras, Švietimo skyrius, Sporto mokymo įstaigos, sporto klubai (asociacijos)	2018 m. - 31 renginys 1 849 vaikai; 2019 m. - 48 renginiai 2 760 vaikų; 2020 m. - 57 renginiai 2 828 vaikai; 2021 m. - 46 renginiai 2 071 vaikas.	Dubysa: 2021 m. – 3/57, „Atžalynas“: 2019 m.-2/53; 2020 m.-2/62; 2021 m.-2/59 „Saulė“: 2018 m.-2/78; 2019 m.-3/56; 2020 m.-3/54 Saulės miesto atletikos klubas: 2018 m.-2/20; 2019 m.-2/35; 2020 m.-2/42; 2021-3/56; Bokso akademija: 2021 m.-1/15 Teniso akademija: 2020 m.-1/26 Regbio ir žolės riedulio akademija: 2018 m.-1/40; 2020 m.-1/23

									Vairas: 2021 m.-3/380 Delfinas: 2019 m.-1/30; 2020 m.-3/90; 2021 m.-4/120 Sportas visiems: 2018 m.-3/72; 2019 m.-3/45. Švietimo srities: 2018 m.-23/1 639; 2019 m.-37/1 916; 2020-45/2 531; 2021-30/1 384
				Sportinėje veikloje dalyvaujančių vaikų dalis, nuo viso bendrojo ugdymo mokyklose besimokančiųjų vaikų skaičiaus	proc.			2018 m. - 29,0 proc. 2021 m. - 43,2 proc.	2018 m. bendrojo ugdymo mokyklose mokėsi 13 425 iš jų 3 899 sportavo sporto centruose; 2021 m. 13 977, iš jų 6 043 sportavo sporto centruose ir sporto klubuose.
1.2.1.4	Neįgalųjų žmonių sporto klubų veiklos plėtros projektų rėmimas	2016	2024	Neįgalųjų sporto klubų, vykdančių veiklą mieste, skaičius	vnt.	Sporto skyrius	Šiaulių m. lengvosios atletikos ir sveikatingumo centras, miesto neįgalųjų sporto klubai	2021 m. – 8 klubai vykdė veiklą.	
				Neįgalųjų sporto klubų veikloje, dalyvaujančių žmonių skaičius	proc.			Neįgalųjų sporto klubų veikloje, dalyvaujančių žmonių skaičius: 2018 m. - 16,3 proc.; 2021 m. - 37,2 proc.	
1.2.1.5	Miesto gyventojų skatinimas aktyviai sportuoti ir dalyvauti masiniuose kūno kultūros, sporto ir sveikatingumo renginiuose	2016	2024	Sportinėje veikloje dalyvaujančių gyventojų dalis nuo bendro miesto gyventojų skaičiaus	proc.	Sporto skyrius	Šiaulių m. sporto centrai-, miesto sporto klubai	2018 m. - 29,3 proc.; 2021 m. - 22,3 proc.	2018 m. - gyventojų sk. buvo 100 575, sportavo – 29 468; 2021 m. gyventojų sk. – 111 967, sportavo 25 386.
1.2.1.6	Organizacijų darbuotojų	2016	2024	Sportinėje veikloje dalyvaujančių	proc.	Sporto skyrius	Šiaulių m. lengvosios	2018 m. - 10,3 proc; 2021 m. - 10,1 proc	2018 m. dirbo – 62 425, iš jų sportavo – 6 435.

	aktyvaus laisvalaikio skatinimas ir įtraukimas į sveikatingumo renginius			darbuotojų dalis nuo bendro miesto dirbančiųjų skaičiaus			atletikos ir sveikatingumo centras		2021 m. dirbo – 64 326, iš jų sportavo – 6 532.
1.2.1.8	Susirgimų prevencijos programų ir sveikatinimo renginių bendruomenei aprėpties didinimas	2016	2024	Asmenų, dalyvaujančių PSDF biudžeto finansuojamose prevencijos programose, skaičius	vnt.	Sveikatos skyrius	Šiaulių m. sav. visuomenės sveikatos biuras, Bendruomenės sveikatos taryba, sveikatos priežiūros įstaigos, nevyriausybinės organizacijos	2018 m. – 28 565; 2019 m. – 29 63; 2020 m. – 21 049; 2021 m. – 26 483 asmenys dalyvavo prevencijos programose Savivaldybei pavaldžiose įstaigose.	
				Reguliariai vykdomų nemokamų sveikatinimo renginių (iniciatyvų) skaičius	vnt.			2018 m. – 747; 2019 m. – 2 950; 2020 m. – 1 370; 2021 m. – 824 reguliariai vykdyti nemokami renginiai.	
1.2.1.9.	Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas ikimokyklinio ugdymo įstaigose	2017	2024	Papildomai iš savivaldybės biudžeto įsteigtų visuomenės sveikatos specialistų, vykdančių sveikatos priežiūrą ikimokyklinio ugdymo įstaigose, pareigybių skaičius	vnt.	Sveikatos skyrius	Šiaulių m. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras	Sveikatos specialistų pareigybių skaičius - 16,5	
1.2.2. Plėtoti aukšto meistriško sportininkų rengimo sistemą									
1.2.2.1	Miesto sporto mokyklose, sporto klasėse, sporto gimnazijoje ir sporto klubuose ugdymų vaikų ir jaunuolių bei aukšto meistriško sportininkų rengimo proceso tobulinimas	2016	2024	Ugdymų asmenų (sportininkų) dalis, nuo bendro miesto bendrojo ugdymo mokyklose besimokančiųjų skaičiaus	proc.	Sporto skyrius	Miesto sporto mokyimo įstaigos, sporto klubai	2018 m. - 45,5 proc.; 2021 m. - 45,7 proc.	2018 m. Šiaulių miesto biudžetines sporto įstaigose bei viešosiose įstaigose buvo rengiami – 3 861 SMĮ sportininkai, sporto klubuose sportavo – 2 032, sporto gimnaziją lankė – 217, o Švietimo skyriaus duomenimis Šiaulių miesto bendrojo ugdymo įstaigas lankė 13 425 mokiniai. 2021 m.- 3 927 SMĮ sportininkai, sporto klubuose – 2 251, sporto gimnaziją lankė - 206, o Švietimo skyriaus duomenimis Šiaulių miesto bendrojo ugdymo įstaigas lankė 13 977 mokiniai.

				Dalyvavusių Europos ir pasaulio čempionatuose sportininkų skaičius	vnt.			2018 m. - 258; 2021 m. - 224	
				Europos čempionate 1-6 vietų ir pasaulio čempionate, taurės varžybose iškototų 1-10 vietų skaičius	vnt.			2018 m. – iškovota 50 vieta; 2021 m. – 52	
1.2.2.2	Aukštų sporto rezultatų pasiekusių sportininkų ir jų trenerių skatinimas	2016	2024	Dalyvaujančių Olimpinėse žaidynėse sportininkų skaičius	vnt.	Sporto skyrius	Miesto sporto mokymo įstaigos, sporto klubai	0	
				Dalyvaujančių parolimpinėse žaidynėse sportininkų skaičius	vnt.			1 (A. Skuja, lengvoji atletika)	
				Dalyvaujančių pasaulio čempionate sportininkų skaičius	vnt.			Pasaulio ir Europos varžybose dalyvavo: 2018 m. - 258; 2021 m. - 244	
				Dalyvaujančių Europos čempionate sportininkų skaičius	vnt.				
1.2.2.3	Aukšto meistriškumo sportininkų reabilitacijos programos parengimas ir įgyvendinimas	2016	2024	Sportininkų, dalyvavusių reabilitacijos programoje, skaičius	vnt.	Sporto skyrius	Šiaulių sporto medicinos centras, sporto mokymo įstaigos	2018 m. – 554; 2019 m. – 654; 2020 m. – 400; 2021 m. - 526	
1.2.2.4	Nacionalinio ir tarptautinio lygio sporto renginių organizavimas	2016	2024	Surengtų respublikinių sporto renginių skaičius	vnt.	Sporto skyrius	Sporto šakų federacijos, sporto mokymo įstaigos, sporto klubai	2018 m. – 1 450; 2021 m. – 1 200	
				Surengtų respublikinių sporto renginių dalyvių skaičius	vnt.			2018 m. – 22 480; 2021 m. – 35 600	
				Surengtų tarptautinių sporto renginių skaičius	vnt.			2018 m. – 35; 2021 m. - 35	

				Surengtų tarptautinių sporto renginių dalyvių skaičius	vnt.			2018 m. - 2 540; m. iki 2021 m. – 2 660	
1.2.3.	Užtikrinti tolygias, prieinamas ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas								
1.2.3.3	Diagnostikos ir konsultacijų paslaugų kokybės gerinimas ir plėtra VŠĮ Šiaulių centro poliklinikoje	2017	2022	Atnaujintų patalpų plotas	m²	Sveikatos skyrius	VŠĮ Šiaulių centro poliklinika	2018 m. - 196 m²; 2019 m. – 256 m²; 2020 m. – 320 m²; 2021 m. – 362 m² atnaujinta patalpų ploto	
				Įsigytos medicininės įrangos skaičius	vnt.			2018 m. – 11 vnt.; 2019 m. – 6 vnt.; 2020 m. – 9 vnt.; 2021 m. – 20 vnt. įsigyta medicininės įrangos	
				Atnaujintos medicininės įrangos skaičius	vnt.			Atnaujinta 46 vnt. medicininės įrangos	
				Pacientų, patenkintų paslaugų kokybe, dalis	proc.			Pacientų, patenkintų paslaugų kokybe, dalis padidėjo iki 96 proc.	
1.2.3.4	E. sveikatos paslaugų gyventojams ir pacientams plėtra VŠĮ Respublikinėje Šiaulių ligoninėje*	2018	2020	Įgyvendintų sprendimų, skirtų viešojo sektoriaus bendro naudojimo informacinių ir ryšių technologijų infrastruktūros optimizavimui, sąveikumui ir saugai užtikrinti, skaičius	vnt.	Sveikatos skyrius	VŠĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė		Projektas nebuvo pradėtas įgyvendinti, nes nebuvo gautas ES struktūrinių fondų/biudžeto finansavimas.
1.2.3.5	Pirminės sveikatos priežiūros ir profilaktikos stiprinimas	2016	2024	Pirminės sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų paslaugų kokybės ir pasitenkinimo paslaugomis vertinimas	proc.	Sveikatos skyrius	Sveikatos priežiūros įstaigos, Šiaulių miesto sav. Visuomenės sveikatos biuras	2018 m. – 92 proc.; 2021 m. – 96 proc	

				Standartizuotas miesto gyventojų mirtingumas nuo piktybinių navikų	vnt./100 000 gyv.			2018 m. -303,5; 2019 m. – 252,0; 2020 m. – 255,2; (2021 m. – nėra duomenų)	
				Standartizuotas miesto gyventojų mirtingumas nuo cerebrovaskulinių ligų	vnt./100 000 gyv.			2018 m. – 256,3; 2019 m. – 196,2; 2020 m. – 206,3; (2021 m. – nėra duomenų.)	
				Standartizuotas mirtingumas nuo kraujotakos sistemos ligų	vnt./100 000 gyv.			2018 m. – 654,5; 2019 m. – 575,7; 2020 m. – 642,3; 2021 m. – nėra duomenų)	
				Naujai nustatyti ligos atvejai	vnt./100 0 gyv.			2018 m. – 464; 2019 m. – 468; 2020 m. – 406; 2021 m. – 477	
1.2.3.6	Gydytojų specialistų pritraukimas ir išlaikymas Šiaulių mieste	2016	2024	Sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eilė	d.	Sveikatos skyrius	Sveikatos skyrius, Sveikatos priežiūros įstaigos	2021 m. - vidutiniškai 14 d.	
				Studijas baigusių ir atvykusių dirbti į Šiaulius gydytojų skaičius	vnt.			2018-2021 m. į Šiaulius atvyko dirbti 31 gydytojas	
				Finansuotų rezidentų skaičius	vnt.			2018–2021 m. finansuoti 9 rezidentai	
				Paremtų gydytojų skaičius	vnt.			2018-2021 m. paremti 7 gydytojai	
				Rezidentūros bazių skaičius	vnt.			3	
1.2.3.7	Šeimos sveikatos stiprinimas atnaujinant reabilitacijos paslaugų teikimą VŠĮ Šiaulių centro poliklinikoje	2017	2017	Įsigytos medicininės įrangos skaičius	vnt.	Sveikatos skyrius	VŠĮ Šiaulių centro poliklinika		
				Įrengtas hidroterapijos kabinetas	vnt.				
				Įsigyti baldų komplektų skaičius	vnt.				
1.3.	Kurti saugią socialinę aplinką								
1.3.1.	Kurti šeimai palankią aplinką, galimybes derinti pareigas šeimai/ asmeniui ir darbui								

1.3.1.1	Kompleksinių paslaugų paketo šeimai plėtra	2017	2020	Asmenų (šeimų), gaunančių kompleksines paslaugas šeimai, skaičius	vnt.	Socialinių paslaugų skyrius	Nevyriausybės organizacijos	2018 m. – 612; 2021 m. – 1 721	Teikiamas 12 kompleksinių paslaugų paketas šeimai; 2021 m. ženkliai išaugo paslaugų gavėjų skaičius, nes per pandemiją daugiau suteikta psichologo konsultacijų nuotoliniu būdu, taip pat įtakoją SADM pakeista skaičiavimo metodika, kuria vadovaujantis buvo skaičiuotas dalyvių, gaunančių paslaugas bendruomeniniuose šeimų namuose, skaičius.
1.3.1.2	Darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimas: integralios pagalbos plėtra*	2016	2019	Apmokytų žmonių skaičius	vnt.	Socialinių paslaugų skyrius	Socialinių paslaugų skyrius Projektų valdymo skyrius	2018 m. – 99; 2021 m. – 200	
				Globojamų žmonių skaičius	vnt.			2018 m. – 157; 2021 m. – 275	
				Suteiktų konsultacijų šeimos nariams skaičius	vnt.			2018 m. – 200; 2021 m. – 499	
1.3.1.3.	Dienos socialinės globos paslaugų teikimo asmens namuose plėtra	2020	2024	Asmenų, gaunančių dienos socialinės globos paslaugas namuose, skaičius	vnt.	Socialinių paslaugų skyrius	Socialinių paslaugų centras, Globos namai, nevyriausybės organizacijos	2020 m. – 0; 2021 m. – 13	Šios paslaugos pradėtos teikti lygiagrečiai su Integralios pagalbos paslaugų teikimu, įvertinus jų poreikį.
1.3.1.4.	Neurosensomotorinė integralios pagalbos teikimas fizinę negalią turintiems vaikams	2016	2024	Vaikų dalis gavusių pagalbą nuo visų pageidaujančių gauti	proc.	Sveikatos skyrius	Sveikatos skyrius	Neurosensomotorinė integrali pagalba fizinę negalią turintiems vaikams iki 2021 m. teikta 100 proc.	2021 m. veikla nutraukta, centras panaikintas, informacijos teikėjų nėra.
				Suteiktų kineziterapijos paslaugų skaičius	vnt.				
				Suteiktų hipoterapijos paslaugų skaičius	vnt.				
				Taikomosios kūno kultūros užsiėmimų skaičius	vnt.				
				Paslaugų gavėjų skaičius	vnt.				
1.3.1.5	Vaikų dienos centrų veiklos plėtra pietinėje miesto dalyje	2017	2024	Vaikų, gaunančių dienos socialinės priežiūros paslaugas	vnt.	Socialinių paslaugų skyrius	Nevyriausybės organizacijos	2018 – 2021 m. – 143 vaikai	Kasmet pietinėje miesto dalyje įsteigiama po 1 naują vaikų dienos centrą. Šiuo metu veikia 4 vaikų dienos centrai.

				pietinėje miesto dalyje, skaičius					
1.3.1.6	Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro Laikino apgyvendinimo tarnybos teikiamų paslaugų plėtojimas	2016	2024	Laikino apnakvindinimo paslaugos gavėjų (socialinės rizikos asmenys, neturintys gyvenamosios vietos) skaičius	vnt.	Socialinių paslaugų skyrius	Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras	2018 m. – 254; 2019 m. – 228; 2020 m. – 178; 2021 m. – 181	Šia paslauga naudojasi asmenys, kurie yra benamiai, piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis, esant krizinei situacijai ir pan., kai, nesuteikus šių paslaugų, iškyla grėsmė asmens sveikatai ar gyvybei.
1.3.1.7	Dienos socialinės globos centro "Goda" pastato atnaujinimas	2017	2020	Patenkintų klientų dalis nuo visų klientų, kuriems reikalingos dienos socialinės globos bei atokvėpio tarnybos paslaugos Alzheimerio liga sergantiems asmenims	proc.	Socialinių paslaugų skyrius, projektų valdymo skyrius	Šiaulių miesto savivaldybės globos namai	100 proc.	Poreikis tenkinamas 100 proc.
				Atliktų statybos darbų dalis	proc.			100 proc.	Atlikti statybos darbai, įsigyti baldai ir veikloms (socialinėms dirbtuvėms) vykdyti reikiama įranga (viryklė, krosnis)
				Įsigytų baldų komplektų skaičius	vnt.			100 proc.	
1.3.1.8	Globos centrų veiklos užtikrinimas ir nuolatinių globėjų tinklo plėtra	2017	2024	Globojamų vaikų skaičius	vnt.	Socialinių paslaugų skyrius	Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras, Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namai	2018 – 2021 m. - 72 vaikai	Pasikeitus teisės aktams Šiaulių m. sav. Tarybos sprendimu įsteigtas Globos centras, K. Korsako g. 61, Šiauliuose. 2017 m. pabaigoje penkių būdinčių globotojų šeimose buvo apgyvendinti 7 vaikai.
				Būdinčių globotojų skaičius				2018 – 2021 m. - 17 asmenų	
				Nuolatinių globėjų skaičius				2018 – 2021 m. - 217 asmenų	
1.3.1.9	Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo	2016	2024	Ortodonto suteiktų konsultacijų skaičius	vnt.	Sveikatos skyrius	Sveikatos priežiūros įstaigos	Ortodonto suteiktų konsultacijų skaičius: 2018 m. – 3 248; 2019 m. – 4 382; 2020 m. – 1 904;	

	didinimas tikslinės grupės asmenims							2021 m. – 2 863	
				Dantų protezavimo paslaugas gavusių asmenų skaičius	vnt.			Dantų protezavimo paslaugas gavo: 2018 m. – 1 384; 2019 m. – 1 341; 2020 m. – 899; 2021 m. – 1 239	
				Slaugos paslaugas gavusių asmenų skaičius	vnt.			Slaugos paslaugas gavo: 2018 m. – 574; 2019 m. – 467; 2020 m. – 517; 2021 m. – 415	
1.3.2.	Užtikrinti vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos ir reabilitacijos prieinamumą								
1.3.2.1	Kompleksinių paslaugų prieinamumo plėtojimas vaikams su negalia ir jų šeimoms	2016	2024	Kompleksines paslaugas gavusių vaikų su negalia ir jų šeimų dalis, nuo visų besikreipiančiųjų	proc.	Socialinių paslaugų skyrius	BĮ kompleksinių paslaugų namai „Alka“	2021 m. - 100 proc.	Paslaugų poreikis tenkinamas
				Dienos socialinės globos paslaugas gavusių vaikų su negalia skaičius	vnt.			2018 – 2021 m. 5 neįgaliųjų ar specialiųjų poreikių vaikai gavo dienos socialinės globos paslaugas	
				Šeimų, gavusių atokvėpio paslaugą, skaičius	vnt.			2018 - 2021 m. atokvėpio paslauga suteikta 9 vaikams su negalia.	
				Tėvų, besilaukiančių ar susilaukusių vaiko su negalia, gavusių konsultacijas skaičius	vnt.			2018 – 2021 m. 10 asmenų gavo konsultacijas	

Priemonės pažymėtos “” yra Europos Sąjungos lėšomis finansuojami projektai

**Priemonės koordinatorius - tai vienas savivaldybės administracijos struktūrinis vienetas, atsakingas už priemonės planavimą/ įtraukimą į SVP, priežiūrą, duomenų iš vykdytojo ar kito šaltinio surinkimą ir pateikimą, priemonės įgyvendinimo stebėseną.

***Priemonės vykdytojas - tai nebūtinai savivaldybės administracijos struktūrinis vienetas (gali būti keli vykdytojai), atsakingas už jam priskirtos priemonės įgyvendinimą, atlieka konkrečius su priemonės įgyvendinimu susijusius darbus.

Nr.	Prioritetas/strateginis tikslas/uždavinys/priemonė*	Terminas (metai)		Matavimo rodiklis		Atsakingi		Rezultatas 2018-2021 m.	Įvykdytų darbų aprašymas, komentarai
		Pradž.	Pab.	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	Priemonės koordinatorius**	Priemonės vykdytojai***		
2.	VERŽLUS - KONKURENCINGA VERSLO APLINKA								
2.1.	Suformuoti ir išlaikyti palankią aplinką investicijų atėjimui Šiaulių mieste								
2.1.1.	Optimizuoti verslo koordinavimo sistemą								
2.1.1.1	Savivaldybės, asocijuotų verslo struktūrų ir Šiaulių aukštųjų mokyklų bendradarbiavimo stiprinimas	2016	2024	Bendradarbiaujančių partnerių skaičius	vnt.	Ekonomikos ir investicijų skyrius	Ekonomikos ir investicijų skyrius, Švietimo skyrius	2021 m. - 129 bendradarbiaujantys partneriai	
				Bendrų įgyvendintų projektų skaičius	vnt.			Bendrų įgyvendintų projektų skaičius 36.	
2.1.1.2	Viešojo ir privataus sektoriaus bendradarbiavimo skatinimas, verslo iniciatyvų rėmimas	2016	2024	Finansuotų iniciatyvų skaičius	vnt.	Ekonomikos ir investicijų skyrius	Ekonomikos ir investicijų skyrius	2018 m. – 50; 2019 m. – 48; 2020 m. – 32; 2021 m. – 29	.
				Įgyvendintų bendrų projektų skaičius	vnt.			1 („Saulėtekio“ gimnazijos stadionas)	Stadionas įrengtas Savivaldybės, Sporto rėmimo fondo ir regbio klubo „Baltrex“ iniciatyva
2.1.1.3	Verslo aplinkos tendencijų ir problemų identifikavimo	2016	2024	Išspręstų verslą sunkinančių problemų, atvejų skaičius	vnt.	Ekonomikos ir investicijų skyrius	Ekonomikos ir investicijų skyrius	2	Sukurta investuotojų aptarnavimo sistema. Šiuo metu diegiama licencijų ir leidimų išdavimo sistema

	sistemos sukūrimas ir funkcionavimo užtikrinimas								
2.1.1.5	Verslumą skatinančių priemonių (informacijos sklaida, konkursai, mokymai) mokinių, studentų, jaunimo tarpe, įgyvendinimas	2016	2024	Įgyvendintų verslumo skatinimo projektų skaičius	vnt.	Ekonomikos ir investicijų skyrius	Ekonomikos ir investicijų skyrius	2018 -2021 m. – 29	Vyko verslumo skatinimo informaciniai renginiai, mokymai, pažintinės kelionės, konkursai
				Fizinių asmenų, vykdančių individualią veiklą, skaičius	vnt.			2018 m. – 3 594; 2021 m. – 3 021	
				Mažų ir vidutinių įmonių skaičius	val.			2018 m. - 2 966; 2021 m. - 2 928	
2.1.2.	Padidinti miesto investicinį patrauklumą								
2.1.2.1	Šiaulių miesto ekonominės plėtros ir investicijų pritraukimo strategijos įgyvendinimas	2019	2024	Įgyvendintų priemonių skaičius	vnt.	Ekonomikos ir investicijų skyrius	Ekonomikos ir investicijų skyrius, Švietimo skyrius, Bendrųjų reikalų skyrius, Teisės skyrius, Šiaulių TIC, profesinio rengimo įstaigos, VšĮ Investuok Lietuvoje, Šiaulių valstybinė kolegija, verslo įmonės, Šiaulių trečiojo amžiaus universitetas, Užimtumo tarnyba, NVO, VšĮ Versli Lietuva, asocijuotos verslo struktūros, VšĮ Šiaulių verslo inkubatorius, LEZ operatorius, verslo paramos organizacijos	6 (iš 40 priemonių)	Priemonės yra įgyvendinamos, daugelis jų yra tęstinės ir bus įgyvendinamos kasmet. Šiai dienai pilnai įgyvendintos 6 priemonės: 1.1.3. Priemonės 1 dalis „Pedagogų, baigusių informacinių technologijų pradmenų kursų“; 1.2.4. Atviro visuomenei STEAM centro įkūrimas Šiaulių akademijos patalpose; 4.1.3. Pasitikėjimo linijos savivaldybėje įdiegimas; 4.3.1. Už rinkodaros vykdymą atsakingo padalinio/institucijos įkūrimas (alternatyvos – įkurtas administracijos padalinys, ŠVI funkcijų papildymas, samdomų paslaugų pirkimas, savarankiškos viešosios įstaigos įkūrimas), kuris/-i vykdytų kasdieninę komunikaciją elektroninėje erdvėje ir būtų atsakingas/-a už rinkodaros programos vykdymą; 4.3.2. Šiaulių miesto prekinio ženklo ir stiliaus knygos (angl. „Brand book“) sukūrimas ir nuoseklus bei vieningas jų naudojimas; 4.3.3. Investuotojams patrauklaus tinklapio sukūrimas.
								Švietimo skyrius: 11 priemonių	Įgyvendintos priemonės: Technologijų pamokų organizavimas profesinio mokymo įstaigose;

									IU ir BU mokyklų jungimasis į STEAM tinklą; Informavimo programos apie inžinerinės krypties specialybes vykdymas (verslas); Profesijų, kuriančių aukštą pridėtinę vertę populiarinimas, studijų ir darbo Šiauliuose patrauklumo didinimas; STEAM krypties programų (formaliojo ir neformaliojo ugdymo) finansavimas; Robotikos / STEAM klasių steigimas BU mokyklose; STEAM renginių ir varžybų organizavimas; BU mokyklų 9–12 klasių mokinių įtraukimas į ankstyvąją pažintinę praktiką įmonėse; „OPA“ programos vykdymas; Profesinio orientavimo paslaugų teikimas BU mokyklose; Ugdymo karjerai pamoka (pasirenkamas dalykas) BU mokyklose; Šiaulių miesto darbdavių nuomonės apie PR mokymo įstaigų ir aukštųjų mokyklų parengtus mokinius ir studentus tyrimas; Visos dienos mokyklos I ir II modelio organizavimas pradinėse ir progimnazijose
2.1. 2.2	Aktualios informacijos apie miesto investicinę aplinką pateikimas savivaldybės interneto svetainėje potencialiems investuotojams	2016	2024	Internetiniame puslapyje pateiktų rubrikų skaičius	vnt.	Ekonomikos ir investicijų skyrius	Bendrujų reikalų skyrius	6	Verslininkams pateikiamos šios rubrikos: -Investicinė ir ekonominė aplinka; -Parama verslui; -Turto pardavimas; -Licencijos ir leidimai; -Tarifai, mokesčiai ir lengvatos.
				Siūlomų investuotojams objektų skaičius	vnt.			1 sklypas Šiaulių pramoniniame parke, 9 sklypai LEZ'e	Taip pat investuotojai gali rinktis ir kitą laisvą nesusplanuotą teritoriją mieste ir

				Pristatomų investicinių projektų skaičius	vnt.			Pristatomų investicinių projektų skaičius - 16	prašyti suformuoti sklypą bei jį išsinuomoti ar nusipirkti aukcione.
2.1. 2.3	LEZ plėtojimas, siekiant pritraukti investuotojus	2016	2024	LEZ'e veikiančių verslo subjektų skaičius	vnt.	Ekonomikos ir investicijų skyrius	Ekonomikos ir investicijų skyrius, LEZ operatorius	2018 –2021 m. sutartis pasirašė 6 verslo subjektai.	
2.1. 2.4	Miesto pristatymas nacionaliniuose ir tarptautiniuose renginiuose	2016	2024	Nacionalinių ir tarptautinių renginių, kuriuose pristatytas miestas, skaičius	vnt.	Ekonomikos ir investicijų skyrius	Ekonomikos ir investicijų skyrius	2020 m. - 7 vnt.; 2021 m. - 7 vnt	2020 m.: 1. Sudalyvauta 3 tarptautinėse turizmo ir kitose parodose, mugėse: „Adventur 2020“, (Vilnius, Lietuva); „Balttour 2020“ (Ryga, Latvija); „Vilniaus knygų mugė 2020“ (Vilnius, Lietuva). 2. Pristatyti turizmo ištekliai 4 nacionaliniuose renginiuose bei miestų šventėse: „Jūros šventėje“ Klaipėdoje; „Sostinės dienos“ Vilniuje; „Biržų dienos“ Biržuose; „Rokiškio dienos“ Rokiškyje. kur buvo pristatytas miestas, turizmo ištekliai ir galimybės. 2021 m.: Parodos ir renginiai: „Rinkis prekę Lietuvišką 2021“ (Kaunas, Lietuva); „Adventur 2022“, (Vilnius, Lietuva); „Balttour 2022“ (Ryga, Latvija); „Vilniaus knygų mugė 2022“ (Vilnius, Lietuva); „Jūros šventėje“ Klaipėdoje; „Sostinės dienos“ Vilniuje; „Šiaulių dienos“ Šiauliuose
2.1. 2.5	Oro uosto žinomumo didinimas	2016	2024	Viešinimo priemonių apie oro uostą skaičius	vnt.	Ekonomikos ir investicijų skyrius	SĮ Šiaulių oro uostas	2018 m. - 4; 2019 m. - 4; 2020 m. - 2; 2021 m. - 1 (133 įrašai socialiniuose tinkluose). 2 - 43 straipsniai žiniasklaidoje (LT ir užsienio spaudoj)	
				Skrydžių maršrutų skaičius	vnt.			2018 m. - 1; 2019 m. - 1; 2020 m. - 0;	

								2021 m. - 0	
2.1. 3.	Gerinti viešųjų paslaugų verslui procesus								
2.1. 3.1	Informacinės duomenų bazės plėtojimas: laisvų, laikinai nenaudojamų ir užimtų žemės sklypų bei pastatų/patalpų pritaikymo verslo plėtrai galimybių analizavimas	2016	2024	Sukurta informacinė duomenų bazė	vnt.	Ekonomikos ir investicijų skyrius	Ekonomikos ir investicijų skyrius, Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius, Turto valdymo skyrius	Šiaulių internetiniame puslapyje patalpinti žemėlapiai apie Laisvas nesuplanuotas teritorijas, taip pat Šiaulių pramoninio parko investicinis žemėlapis. Miesto puslapyje patalpinta informacija verslininkams, kur jie gali rasti nuorodą ir į LEZ puslapį	
				Pritaikytų verslo poreikiams žemės sklypų (ha)/ pastatų, patalpų (kv. m.) plotas	ha/m ²			10, iš kurių Šiaulių pramoniniame parke laisvas 1 sklypas (2,99 ha), LEZ'e - 9 sklypai (apie 35, 71 ha) paruošti nuomai. Pritaikytų verslo poreikiams patalpų nėra įrengta.	2 teritorijos yra ruošiamos (bus paruoštos 2023 m.).
2.1. 3.2	Turizmo ir turizmo verslo sektoriaus informacinės sistemos sukūrimas	2017	2024	Sukurta vieninga informacinė sistema	vnt.	Ekonomikos ir investicijų skyrius	Šiaulių verslo inkubatorius, BĮ Turizmo informacijos centras	1	Sukurta internetinė svetainė, kurioje pateikta visa reikalinga, aktuali informacija, aktyvios nuorodos, interaktyvūs pristatymai, maršrutai ir pan.
				Vietų, kuriose yra prieiga prie informacinės sistemos, skaičius	vnt.			n. d.	Prisijungti prie sistemos galima iš bet kurio skaitmeninio įrenginio (kompiuterio, išmanaus telefono ir pan.): visitsiauliai.lt, Google Play atsisiuntus programėlę "Šiaulių regiono gidas".
2.1. 3.3	Verslo skatinimo priemonių įgyvendinimas	2016	2024	Programoje dalyvavusių verslo subjektų skaičius	vnt.	Ekonomikos ir investicijų skyrius	Ekonomikos ir investicijų skyrius	2019-2021 m. - po 7 priemonės	Verslo projektų konkursai, įrangos ir įrankių įsigijimo išlaidų dalinio dengimo konkursai, naujai įsteigtų įmonių išlaidų dengimo priemonė, dalyvavimo parodoje išlaidų dalinio dengimo priemonė ir kt.

2.1. 3.4	Šiaulių miesto pramoninių parkų įteisinimas kaip valstybei svarbių objektų per teritorijų planavimo dokumentų parengimą bei kitus teisės aktus	2016	2019	Parengti detalieji planai	vnt.	Ekonomikos ir investicijų skyrius	Ekonomikos ir investicijų skyrius, Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius, Turto valdymo skyrius	2015-2017 m. parengti arba baigti rengti visi su pramoniniu parku ar LEZ teritorijomis susiję detalieji planai.	
2.2.	Plėtoti pažintinį - kultūrinį ir kurti aktyvaus laisvalaikio turizmą								
2.2. 1.	Miesto įvaizdžio ir tapatybės stiprinimas plėtojant pažintinį - kultūrinį turizmą								
2.2. 1.1	Rėkyvos pažintinio-ekologinio tako įrengimas bendradarbiaujant su Šiaulių r. savivaldybe	2021	2024	Įrengtų pažintinių stotelių su aprašymais skaičius	vnt.	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius	0	Neįrengta, nes tako įrengimui nepritarė Kurtuvėnų regioninis parkas
				Įrengtas takas iš natūralių medžiagų (žvyras, medinė danga)	vnt.				
				Įrengtų poilsinių vietų su suoliukais skaičius	vnt.				
2.2. 1.2	Talkšos ekologinio tako tobulinimas	2016	2024	Įrengtų poilsinių vietų su suoliukais, vaizdu į ežerą, apžvalgos aikštelėmis skaičius	vnt.	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius	BĮ Jaunųjų gamtininkų centras, Miesto ūkio ir aplinkos skyrius, Statybos ir renovacijos skyrius, BĮ Turizmo informacijos centras	1	įrengta automobilių stovėjimo aikštelė su vaizdu į Talkšos ežerą, parkavimo vietų skaičius – 130, iš kurių 124 vietos automobiliams ir 6 vietos neįgaliųjų automobiliams. Asfalto danga – 3 328 m2, trinkelų danga – 342 m2. Taip pat įrengta 277 m2 trinkelų dangos aikštelė autobusams.
				Įrengtas takas iš natūralių medžiagų (žvyras, medinė danga)	vnt.			0	
				Atnaujinta informacija stotelėse	vnt.			4 iš jų: 2 stendai Žuvininkų-Svajonių gatvių sankryžoje; 2 stendai Žuvininkų gatvėje (Talkšos miško parko prieigose);	
2.2. 1.3	Savivaldybės jungiančios turizmo informacinės infrastruktūros	2017	2021	Įrengti informacinės infrastruktūros priemonių objektai	vnt.	Projektų valdymo skyrius	Projektų valdymo skyrius Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius	Įrengti 1 359 ženklavimo infrastruktūros objektai (Radviliškio raj., Akmenės raj.,	

	plėtra Šiaulių regione*						BĮ Turizmo informacijos centras	Šiaulių raj., Šiaulių mieste, Pakruojo raj., Kelmės raj.)	
2.2. 1.4	Miesto turistinio patrauklumo didinimas per saulės temos plėtrą*	2020	2022	Turistų skaičius Sukurtas tarpvalstybinis maršrutas Pastatyti pritaikyti neįgaliesiems liečiamieji infoterminalai	proc. sk. vnt.	Projektų valdymo skyrius	BĮ Turizmo informacijos centras, Projektų valdymo skyrius		Kuriama (iki 2022 m. IV ketv.) įgyvendinant LATLIT projektą "Saulės kelias".
2.2. 1.6	Turizmo rinkodaros priemonių įgyvendinimas	2016	2024	Įgyvendintų turizmo rinkodaros priemonių (vaizdo klipai, interaktyvūs žemėlapių, turistiniai katalogai, žemėlapių, bukletai, suorganizuoti infoturai Lietuvos bei užsienio turizmo, žiniasklaidos atstovams, dalyvavimas tarptautinėse turizmo parodose, reklamos/komunikacijos kampanijos/akcijos, strategijos) skaičius	vnt.	Kultūros skyrius	BĮ Turizmo informacijos centras	Viso per 2018-2021 m. laikotarpį įgyvendinta 2 650 rinkodaros priemonių, iš jų: turistiniai leidiniai – 17; pozicijos žiniasklaidoje (LT, LV, EE portalai, laikraščiai, žurnalai, reportažai ir kt.) – 2 485; dalyvavimas tarptautinėse turizmo ir kitose parodose – 16; dalyvavimas nacionalinėse ir regioninėse miestų šventėse, ir kituose renginiuose – 21; dalyvavimas verslo misijose – 8; informaciniai-pažintiniai turai Lietuvos, Latvijos, Estijos kelionių organizatoriams ir žiniasklaidos atstovams – 11; rinkodaros, komunikacijos, viešųjų ryšių akcijos, projektai – 26; Šiaulių miesto įvaizdžio rinkodaros strategijos gairių parengimas – 1; skaitmeninės reklaminės kampanijos – 12; sukurti vaizdo klipai – 42;	

								reklaminės pozicijos skaitmeniniuose kataloguose – 11	
2.2. 1.7	Turizmo informacinės infrastruktūros įrengimas, atnaujinimas, plėtra Šiaulių mieste	2018	2024	Naujai įrengta, atnaujinta turizmo informacinė infrastruktūra (specializuoti turizmo informacinių terminalai, stendai su miesto žemėlapiais, turizmo trasų/lankytinų vietų schemos, Informacinės rodyklės į turistinius objektus)	vnt.	Kultūros skyrius	BĮ Turizmo informacijos centras, Statybos ir renovacijos skyrius, Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius	Šiaulių mieste įrengta: miesto informaciniai stendai su žemėlapiais -6 vnt.; objektų stendai 17 vnt; pėsčiųjų ženklai su krypties rodyklėmis - 6 vnt. Pagal įgyvendintus Šiaulių miesto viešųjų erdvių sutvarkymo projektus (Draugystės prospekto ir Draugystės kvartalo sutvarkymo) yra pastatyti 8 nauji informaciniai stulpai ir ant jų yra 20 vnt. naujų rodyklių į lankytinus Šiaulių miesto objektus.	Numatytas infoterminalų įrengimo terminas (iki 2022 m. IV ketv.). Šiuo metu yra perkama rodyklių turinio išpildymo paslauga. Numatytas terminas 2022 m. IV ketv.
				Atliktų TIC renovacijos darbų (pastato vidaus apšiltinimas, patalpų pritaikymas darbui, iškabos renovavimas, rūsio pritaikymas darbui) dalis	proc.			Darbai atlikti 100 proc.	
2.2. 1.8	Turistinių maršrutų skirtingoms tikslinėms grupėms parengimas	2016	2024	Parengtų turistinių maršrutų skirtingoms tikslinėms grupėms skaičius	vnt.	Projektų valdymo skyrius	BĮ Turizmo informacijos centras	2018 m. viso: parengti 36 maršrutai, 8 iš jų naudojant išmaniąsias technologijas; 2019 m. viso: parengti 47 maršrutai, 8 iš jų naudojant išmaniąsias technologijas; 2020 m. viso: parengti 24 maršrutai; 2021 m. viso: parengta 40 maršrutų, 12 iš jų naudojant išmaniąsias technologijas	

2.2. 1.9	Savivaldybės architektūros paminklo, namo Aušros al. 84, paskirties pakeitimo, remonto ir restauravimo darbų įgyvendinimas	2016	2023	Įvykdyti buvusio G. Bagdonavičiaus namo remonto ir restauravimo darbai, kultūros paveldo objekto panauda - pagal projekte numatytą paskirtį	proc.	Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius	Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius, Kultūros skyrius, Turto valdymo skyrius, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos	Įvykdyta 100 proc. namo Aušros al. 84, tvarkybos ir kapitalinio remonto, keičiant paskirtį į administracinę, darbų	
2.2. 1.10	Masinės žudynių vietos Aviacijos g. įamžinimo projekto parengimas ir jo įgyvendinimas	2017	2024	Projekto įgyvendinimo dalis	proc.	Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius	Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius	Įvykdyta darbų - 100 proc.	
2.2. 2.	Unikalių gamtinių sąlygų išnaudojimas vystant aktyvaus laisvalaikio turizmą								
2.2. 2.1	Tarptautinio kultūros turizmo kelio "Baltų kelias" įkūrimas*	2017	2024	Veikiantis tarptautinis/nacionalinis kultūros kelias, sukurtas/realizuotas naujas gamtinis-kultūrinis-aktyvaus laisvalaikio turistinis objektas - baltų pažinimo centras "Baltų kelias".	vnt.	Projektų valdymo skyrius	BĮ Turizmo informacijos centras, Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius, Projektų valdymo skyrius, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos	2021 m. įkurtas ir pradėjo veikti baltų kultūros pažinimo lankytojų centras "Baltų kelias"	
				Atvykstamojo ir vietinio turizmo augimas lyginant su praėjusiais metais	proc.			2018-2021 m. užfiksuotas 63,5 proc. atvykstamojo ir vietinio turizmo augimas, lyginant su 2015-2017 m laikotarpiu.	
2.2. 2.2	Šiaulių jaunųjų gamtininkų centro modernizavimas pritaikant turizmo reikmėms	2016	2024	Parengtas investicijų projektas	vnt.	Švietimo skyrius	Šiaulių jaunųjų gamtininkų centras	Parengta techninė dokumentacija	
				Atliktų investicijų projekto darbų dalis	proc.			0	
2.2. 2.3	Europinius standartus atitinkančio kempingo statyba	2019	2024	Parengtos dokumentacijos dalis	proc.	Kultūros skyrius	BĮ Turizmo informacijos centras, Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius, Projektų valdymo skyrius,	Įrengta rekreacinė teritorija (Bačiūnų g. 58F), bendrojo naudojimo teritorija apimanti 6,6274 ha plotą; Sudarytos 7 nuomos sutartys	
				Atliktų darbų dalis	proc.				

							Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos		
2.3.	Teikti kokybiškas ir bendruomenės lūkesčius atitinkančias viešąsias paslaugas								
2.3. 1.	Sutelkti aukštos kultūrinės ir profesinės kompetencijos darbuotojų komandą								
2.3. 1.1	Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kompetencijos tobulinimas	2016	2019	Darbuotojų patobulinusių kompetencijas dalis nuo visų darbuotojų skaičiaus	proc.	Personalo skyrius	Personalo skyrius	2018 m. – 118,0; 2019 m. – 113,3; 2020 m. – 77,4; 2021 m. – 242,6	
2.3. 2.	Išvystyti visiems prieinamas, kokybiškas viešąsias paslaugas, pasitelkiant informacines technologijas								
2.3. 2.1	Kokybės vadybos metodų/sistemų, skirtų gerinti paslaugų teikimo ir (ar) asmenų aptarnavimo kokybę, diegimas*	2017	2019	Įdiegtų paslaugų teikimo ir (ar) asmenų aptarnavimo kokybės gerinimo stebėsenos, vertinimo priemonių (įrankių) skaičius	vnt.	Bendrųjų reikalų skyrius	Bendrųjų reikalų skyrius, Projektų valdymo skyrius	1	Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-09-29 įsakymu Nr. A-1587 "Dėl viešųjų ir administracinių paslaugų valdymo tvarkos aprašo patvirtinimo" nustatytas paslaugų teikimo kokybės vertinimas
				Darbuotojų, kurie dalyvavo mokymuose, skirtuose gerinti paslaugų ir (ar) asmenų aptarnavimo kokybę, skaičius	vnt.			0	
2.3. 2.2	Vieno langelio koncepcijos stiprinimas (e – paslaugų plėtra)	2017	2019	Ne mažesniu kaip dvipusės sąveikos lygiu sukurtų ir įdiegtų elektroninių paslaugų dalis, nuo visų galimų	proc.	Aptarnavimo ir e. paslaugų poskyris	Bendrųjų reikalų skyrius	74,5 proc. nuo visų administracinių paslaugų yra teikiamos el. būdu	
				Gyventojų, kurie naudojami elektroniniu būdu teikiamomis administracinėmis paslaugomis, skaičius	vnt./ 1000 gyv.			2021 m. suteikta 22 816 elektroninių paslaugų	

2.3. 2.3	Viešųjų ryšių strategijos sukūrimas	2017	2018	Parengta viešųjų ryšių strategija	vnt.	Bendrųjų reikalų skyrius	Bendrųjų reikalų skyrius	1	Parengta Šiaulių miesto savivaldybės komunikacijos socialiniuose tinkluose strategija
2.3. 2.4	Gyventojų kortelės integravimas į teikiamų paslaugų valdymą Jelgavos ir Šiaulių savivaldybėse*	2017	2019	Gyventojų kortelės veikimo koncepcijos teikiamų paslaugų valdyme sukūrimas	vnt.	Ekonomikos ir investicijų skyrius	Projektų valdymo skyrius, Švietimo skyrius	Sukurtas Šiaulių miesto gyventojų savitarnos portalas mano.siauliai.lt - virtuali miesto gyventojų kortelė	Šiaulių miesto gyventojai, naudodamiesi savitarnos portalo funkcionalumu, teikdami prašymus ar užsakymus savivaldybei naudojami iš anksto iš dalies užpildyta prašymo forma, kurioje aiškiai nurodoma, kokius papildomus dokumentus ar informaciją būtina pridėti. Tokiu būdu gyventojams yra aišku, ko iš jų reikia tinkamam paslaugos suteikimui, o darbuotojai gauna tinkamai užpildytus dokumentų komplektus. Pateikti prašymai yra automatiškai registruojami dokumentų valdymo sistemoje ir, darbuotojui įkėlus atsakymą, yra automatiškai susiejami su asmens paskyra savitarnos portale dokumento peržiūrai ar atsisiuntimui.
				Paslaugų, teikiamų panaudojant gyventojų kortelę, skaičius	vnt.			Daugiau nei 70 kitomis el. priemonėmis neprieinamų paslaugų Šiaulių miesto gyventojai gali užsisakyti internetu per mano.siauliai.lt	

*Priemonės pažymėtos “**” yra Europos Sąjungos lėšomis finansuojami projektai

**Priemonės koordinatorius - tai vienas savivaldybės administracijos struktūrinis vienetas, atsakingas už priemonės planavimą/ įtraukimą į SVP, priežiūrą, duomenų iš vykdytojo ar kito šaltinio surinkimą ir pateikimą, priemonės įgyvendinimo stebėseną.

***Priemonės vykdytojas - tai nebūtinai savivaldybės administracijos struktūrinis vienetas (gali būti keli vykdytojai), atsakingas už jam priskirtos priemonės įgyvendinimą, atlieka konkrečius su priemonės įgyvendinimu susijusius darbus.

Nr.	Prioritetas/strateginis tikslas/uždavinys/priemonė*	Terminas (metai)		Matavimo rodiklis		Atsakingi		Rezultatas (2018-2021 m.)	Įvykdytų darbų aprašymas, komentarai
		Pradž.	Pab.	Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	Priemonės koordinatorius**	Priemonės vykdytojai***		
3.	SAUGUS - DRAUGIŠKA GAMTAI KOKYBIŠKA GYVENAMOJI APLINKA								
3.1.	Vystyti ir puoselėti gyvenamąją ir viešąją aplinką, patrauklią gyventi, dirbti, tobulėti								
3.1.1.	Skatinti patogaus ir energetiškai efektyvaus būsto plėtrą								
3.1.1.1	Daugiabučių namų renovacijos skatinimas	2017	2020	Renovuotų daugiabučių skaičius	vnt.	Statybos ir renovacijos skyrius	Statybos ir renovacijos skyrius, Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius	12	
3.1.1.2	Sklypų suformavimas ir priskyrimas prie daugiabučių namų ar jų grupių	2016	2020	Suformuotų, priskirtų, įteisintų (įteisinimas LR valstybės vardu, jei nebus iniciatyvos iš pačių gyventojų) sklypų skaičius	vnt.	Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius	Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius	Detaliaisiais planais performuota Gytarių gyv. raj dalis - 27 vnt., parengti tvirtinimui Dainų gyv. raj. sprendiniai (vyksta teisminiai ginčai) su 125 vnt. žemės sklypų skirtų DNSB ir administruojančioms įmonėms. Pagal teisės aktus Savivaldybė neprivalo atlikti kadastrinių matavimų ir teisinės registracijos prie daugiabučių namų.	
3.1.1.3	Kvartalinės renovacijos projektų parengimas	2017	2024	Parengtų techninių projektų skaičius	vnt.	Statybos ir renovacijos skyrius	Turto valdymo skyrius, Miesto ūkio ir aplinkos skyrius, Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius	1, įgyvendintas kvartalinės renovacijos teritorijos abipus Draugystės pr.	
3.1.1.4	Automobilių stovėjimo aikštelių praplėtimas ir	2016	2024	Bendradarbiaujant gyventojams ir savivaldybei praplėstos kiemų dangos plotas	m²	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius, Turto valdymo skyrius, seniūnijos	2018-2021 m bendradarbiaujant su gyventojais atnaujinta 612 m² automobilių stovėjimo aikštelių	

	daugiabučių namų kiemų dangos sutvarkymas			Suremontuotos kiemų dangos plotas	m²			dangos. Pasirašytų sutarčių dėl praplėtimo - nebuvo.	
								51 175,74 m² Remontuoti 503 kiemai - 48 830,74 m² ir kapitaliai suremontuota 2 345 m² kiemų dangų Draugystės pr.	
3.1.1.5	Naujų sporto ir vaikų žaidimų aikštelių įrengimas, buvusių atstatymas miesto mikrorajonuose	2016	2024	Atstatytų sporto (krepšinio, tinklinio) ir vaikų žaidimo aikštelių skaičius	vnt.	Sporto skyrius	Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius	Pradėti naudoti aikštynų kompleksai: Žvyro g. 34 prie Talkšos ež. Centriname ir Dainų parkuose.	
				Naujai įrengtų sporto (krepšinio, tinklinio) ir vaikų žaidimo aikštelių skaičius	vnt.		Sporto skyrius	0	
3.1.1.7	Aplinkos ir būsto pritaikymas negalią turintiems asmenims	2016	2024	Patenkintų paraiškų dalis	proc.	Socialinių paslaugų skyrius	Statybos ir renovacijos skyrius	Buvo pritaikyti: 2018 m. - 13 būstų; 2019 m. - 12; 2020 m. - 16; 2021 m. - 29	
3.1.2.	Atnaujinti ir plėsti sporto objektų infrastruktūrą mieste								
3.1.2.1.	Šiaulių sporto gimnazijos universalios sporto salės pastato (Vilniaus g. 297) statyba	2016	2018	Parengtas statybos techninis darbo projektas	vnt.	Sporto skyrius	Projektų valdymo skyrius, Statybos ir renovacijos skyrius, Sporto skyrius, Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius, Švietimo skyrius, Šiaulių sporto gimnazija		
				Atliktų statybos darbų dalis (žemės darbai, pamatų įrengimas, konstruktyvo statyba, lauko ir vidaus inžineriniai tinklai, apdaila, gerbūvis)	proc.			2018 05 25 atidaryta nauja, universalioji sporto salė, įrengta paplūdimio tinklinio aikštė, imtynių ir taekvondo salės.	
				Įsigytos įrangos dalis	proc.				
3.1.2.2	BMX trasos (J. Jablonskio g.	2021	2023	Parengtas techninis projektas	vnt.	Sporto skyrius		Projekto įgyvendinimas atidėtas dėl finansavimo šaltinių.	

	14) modernizavimas			Atliktų modernizavimo darbų dalis (pakeista kalnelių konfigūracija, įrengta 8 m aukščio starto pakyla, perkeltos tribūnos, infrastruktūros sutvarkymas)	proc.		Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius, Statybos ir renovacijos skyrius, Sporto skyrius, Šiaulių sporto mokykla "Dubysa"		
3.1.2.3	Pastato prie regbio stadiono ir tribūnų statyba (Gardino g. 14)	2016	2020	Parengtas techninis projektas	vnt.	Sporto skyrius	Statybos ir renovacijos skyrius, Sporto skyrius, Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius, Šiaulių regbio ir žolės riedulio akademija		
				Atliktų statybos darbų dalis (inžinerinių tinklų ir pamatų įrengimas, pastato statyba ir gerbūvio sutvarkymas, 500 vietų tribūnų žiūrovams įrengimas, dirbtinos aikštės 1825 m ² įrengimas)	proc.			2019 m. atlikti 1-2 projekto įgyvendinimo etapų darbai. (Įrengtos rūbinės ir kitos pagalbinės patalpos, 500 vietų tribūnos)	
3.1.2.4	Teniso kortų (Gardino g. 8) modernizavimas bei infrastruktūros įrengimas	2018	2020	Parengtas techninis projektas	vnt.	Sporto skyrius	Statybos ir renovacijos skyrius, Sporto skyrius, Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius, Šiaulių teniso akademija		
				Atliktų modernizavimo darbų dalis (sumontuoti plastiko langų blokai, plastikinės durys, apšiltintas pastatas ir cokolis, pakeista elektros instaliacija ir modernizuotas apšvietimas, nudažytos salės lubos, įrengta automobilių stovėjimo aikštelė)	proc.			2018 m. modernizuotas apšvietimas. 2019 m. pakeistos plastikinės durys ir sumontuoti plastiko langų blokai	
3.1.2.5	Sporto rūmų „Šiauliai“	2021	2024	Parengtas investicinis ir techninis projektas	vnt.	Sporto skyrius	Architektūros, urbanistikos ir	2018 m. Suremontuota stogo danga, sutvarkyta stiklo blokelių siena,	

	(Pramonės g. 13) modernizavimas			Atliktų modernizavimo darbų dalis (apšiltinta dalis stogo, pakeisti stiklo blokeliai, durys, apšiltintas pastatas, atliktas vidaus patalpų remontas, įrengta vėdinimo sistema bendrojo fizinio pasirengimo salėje, įrengtas keltuvas į šaudyklą žmonėms su fizine negalia.	proc.		paveldosaugos skyrius, Statybos ir renovacijos skyrius, Sporto skyrius, VšĮ Šiaulių krepšinio akademija "Saulė"	įrengtas neįgalųjų keltuvas į šaudyklą	
3.1.2.6	L/D „Žiogelis“ baseino kapitalinis remontas	2017	2022	Atlikta baseino rekonstrukcija	vnt.	Švietimo skyrius	Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius, Statybos ir renovacijos skyrius		
3.1.2.7	Dirbtinės dangos futbolo aikštės įrengimas Kviečių g. 9	2016	2020	Atliktų įrengimo darbų dalis (įrengtas pagrindas ir paklota danga, įrengtos mobilios tribūnos žiūrovams, įrengtas apšvietimas (stulpai/prožektoriai), įrengtos kamuolių gaudyklės (60mx5m), įrengtas aptvėrimas visu perimetru)	proc.	Sporto skyrius	Sporto skyrius, Futbolo akademija „Šiauliai“	2020 m. užbaigta aikštės statyba	
3.1.2.8	Dirbtinės dangos futbolo aikštės išplėtimas prie Sporto gimnazijos (Vilniaus g. 297)	2016	2021	Atliktų įrengimo darbų dalis (įrengtas pagrindas ir padas dirbtinės dangos aikštei pakloti, paklota danga, įrengtos mobilios tribūnos žiūrovams, įrengtas apšvietimas (stulpai/prožektoriai), įrengtos kamuolių gaudyklės	proc.	Sporto skyrius	Statybos ir renovacijos skyrius, Sporto skyrius, Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius, Sporto skyrius, Švietimo skyrius, Šiaulių futbolo akademija,	0	Darbų įgyvendinimas nukeltas į 2022 m.

							Šiaulių sporto gimnazija		
3.1.2.9	Imtynių sporto salės modernizavimas ir jos infrastruktūra (Bielskio g. 13A)	2020	2024	Parengtas investicijų ir techninis projektas	vnt.	Sporto skyrius	Projektų valdymo skyrius, Statybos ir renovacijos skyrius, Sporto skyrius, Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius, Sporto centras „Atžalynas“		
				Atliktų modernizavimo darbų dalis (įrengta vėdinimo sistema, rekonstruota elektros tiekimo sistema, apšiltintas pastatas, stogas, pakeisti stoglangiai ir langai, renovuotas pastato vidus, įrengtas WC, treniruoklių salė)	proc.				
3.1.2.10	Plaukimo baseino pastato modernizavimas (Ežero g. 11A)	2017	2021	Atliktų modernizavimo darbų dalis (įrengtas vandens persipylimo rezervuaras, atliktas pakabinamų lubų laikančio karkaso remontas, pakeista vandens valymo įranga, suremontuotas pažeistas betono apsauginis sluoksnis, įrengtas WC ir pandusas žmonėms su fizine negalia, pakeistas technologinis vamzdynas, įrengta sporto salė, pakeisti starto bokšteliai, įsigyti plaukimo takai)	proc.	Sporto skyrius	Statybos ir renovacijos skyrius, Sporto skyrius, Šiaulių plaukimo centras „Delfinas“	0	Darbų įgyvendinimas nukeltas į 2022 m.

3.1.2.11	Plaukimo baseino (Dainų g. 33A) modernizavimas	2019	2022	Atliktų modernizavimo darbų dalis (apšiltintas fasadas, dalis stogo, cokolis, įrengtas keltuvas žmonėms su fizine negalia, padidinta ir renovuota automobilių stovėjimo aikštelė)	proc.	Sporto skyrius	Statybos ir renovacijos skyrius, Sporto skyrius, Šiaulių plaukimo mokykla "Delfinas"	2020 m. Užbaigti planuoti darbai.	
3.1.2.12	Sporto komplekso (futbolo, regbio ir žolės riedulio maniežo) ir 50 m ilgio plaukimo baseino statyba Dainų parke	2017	2021	Parengtas investicijų ir techninis projektai	vnt.	Sporto skyrius	Statybos ir renovacijos skyrius, Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius, Projektų valdymo skyrius	2021 m. atnaujintas investicinis projektas, pradėtas rengti techninis projektas.	
				Atliktų statybos darbų dalis	proc.				
3.1.2.13	Miesto stadiono (S. Daukanto g. 23) atnaujinimas	2018	2021	Atlikti renovacijos darbai	proc.	Sporto skyrius	Statybos ir renovacijos skyrius, Sporto skyrius, Futbolo akademija „Šiauliai“		
				Renovuotų takų ir sektorių plotas	m ²			2020 m. užbaigti numatyti darbai. Renovuoti takai ir sektoriai, atnaujinti vandens surinkimo latakai, įrengta nauja apsauginė tvorė aplink stadiono takus, įrengtas neįgaliųjų pandusas.	
				Suremontuoto aptvėrimo ilgis	m			Darbai atlikti.	
3.1.2.14	Miesto bendrojo ugdymo mokyklų sporto aikštynų atnaujinimas	2019	2024	Atnaujintų aikštynų skaičius	vnt.	Švietimo skyrius, Sporto skyrius	Statybos ir renovacijos skyrius, Sporto skyrius, Švietimo skyrius	2020 m. - Gegužių progimnazijos sporto aikštynas; 2021 m. - J. Janonio gimnazijos; 2021 m. - Juventos gimnazijos	
3.1.3.	Atnaujinti socialinių paslaugų įstaigų pastatus ir plėsti socialinio būsto fondą								
3.1.3.1	Šiaulių m. savivaldybės socialinių	2017	2022	Atliktų rekonstravimo darbų dalis	proc.	Socialinių paslaugų skyrius	Šiaulių miesto savivaldybės	0	

	paslaugų centro Paramos tarnybos pastato rekonstrukcija						socialinių paslaugų centras		
3.1.3.2	Socialinio būsto fondo plėtra Šiaulių miesto savivaldybėje*	2016	2020	Naujų būstų skaičius	vnt.	Turto valdymo skyrius	Projektų valdymo skyrius	2018 – 2021 m. nupirktas; 2018 m. - 19 būstų (2 trijų kambarių); 17 (vieno kambario); 2019 m. - 14 būstų (14 vieno kambario); 2020 m. - 11 būstų (3 vieno kambario, 8 dviejų kambarių); 2021 m. - 8 būstai (7 vieno kambario, 1 dviejų kambarių)	
3.1.4. Gerinti sveikatos įstaigų infrastruktūrą ir didinti pastatų energetinį efektyvumą									
3.1.4.1	Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Šiaulių mieste*	2017	2020	Pacientų, kuriems pagerinta paslaugų kokybė ir prieinamumas, skaičius	vnt.	Sveikatos skyrius	Šiaulių centro poliklinika, Dainų pirminės sveikatos priežiūros centras, Projektų valdymo skyrius		Rodiklis skaičiuojamas teikiant galutinį mokėjimo prašymą, vadovaujantis ministro patvirtinta tvarka. Projekto veiklos baigtos, galutinį MP numatoma teikti 2022-08-30
				Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra skaičius	vnt.			2 įstaigos. Atliktas paprastas dalies patalpų remontas Šiaulių centro poliklinikoje ir Dainų pirminės sveikatos priežiūros centre, įsigyta medicininė ir kt. įranga, Šiaulių centro poliklinikoje pakeistas liftas, įrengtas keltuvas, įsigyti automobiliai	
3.1.4.2	Energetinių charakteristikų gerinimas ir atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimas VŠĮ Dainų pirminės sveikatos priežiūros centre, VŠĮ	2019	2022	Atnaujinto pastato plotas	m²	Sveikatos skyrius	Statybos ir renovacijos skyrius, Dainų pirminės sveikatos priežiūros centras, Šiaulių centro poliklinika, Projektų valdymo skyrius, Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius	Atnaujinta ploto: Dainų pirminės sveikatos priežiūros centre – 2 045,91 m²; Šiaulių centro poliklinikoje – 4 279,0 m² Atliktas Dainų pirminės sveikatos priežiūros centro vėdinimo sistemos remontas	

	Šiaulių centro poliklinikoje								
3.1.4.3	VšĮ Šiaulių reabilitacijos centro pastato modernizavimas	2016	2019	Atliktų modernizavimo darbų dalis (suremontuoti pagrindinio įėjimo laiptai, pritaikyti neįgaliesiems, pastato apšiltinimas, automobilių stovėjimo aikštelės praplėtimas)	proc.	Sveikatos skyrius	Statybos ir renovacijos skyrius, Šiaulių reabilitacijos centras, Projektų valdymo skyrius	2018 m. - 100 proc. užbaigti pastato modernizavimo darbai (apšiltinimas, laiptų remontas - priestato pastatymas, įėjimas pritaikytas neįgaliesiems)	
3.1.4.4	BĮ kompleksinių paslaugų namų „Alka“ pastato pritaikymas socialinėms paslaugoms teikti	2019	2024	Suremontuotų vidaus patalpų plotas	m ²	Socialinių paslaugų skyrius	Statybos ir renovacijos skyrius, BĮ kompleksinių paslaugų namai „Alka“, Projektų valdymo skyrius	Parengtas techninis projektas 2021 m.	
3.1.4.5	VšĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centro pastatų rekonstravimas ir maisto gamybos skyriaus modernizavimas	2016	2024	Atliktų rekonstrukcijos darbų dalis (sienų iš išorės apšiltinimas, šilumos punkto rekonstrukcija, aktyvios ventiliacijos įrengimas, kiemo gerbūvio sutvarkymas, lietaus sistemos atnaujinimas)	proc.	Sveikatos skyrius	VšĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras, Projektų valdymo skyrius	Atlikta apie 35 proc. nuo projekto įgyvendinimo pradžios darbų. 2019-2020 m. Seno korpuso, palėpės šiltinimo ir šilumos mazgo rekonstrukcijos darbai 100%-2021-2022 m. Seno korpuso, 1-1 palaikomojo gydymo skyriaus aktyviosios ventiliacijos įrengimas 90%. Projekto metu Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centro senajame korpuso įrengta aktyvi ventiliacija, sistemos įrengimo darbų atlikta 50 proc.	2018 m. - nebuvo skirta lėšų. Darbus planuojama pabaigti 2022 m. ir pradėti rekuperavimo ir kondicionavimo sistemos įrengimo darbus Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centro naujajame korpuso
				Atliktų maisto gamybos sektoriaus modernizavimo darbų dalis	proc.			2018 m. – 90 proc. 2019 m. - 100 proc.	100 proc. atlikti maisto gamybos sektoriaus modernizavimo darbai
3.1.4.6	Vaikų sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir	2018	2024	Pacientų, kuriems pagerinta sveikatos priežiūros paslaugų	vnt.	Sveikatos skyrius	VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė	Projektas įgyvendinimo eigoje. Užbaigti 2 padalinių Moters ir vaiko klinikoje Architektų g. 77, Šiauliuose, Vaikų konsultacijų poliklinikos (814	

	prieinamumo gerinimas Šiaulių apskrityje			kokybė ir prieinamumas, skaičius				kv.m) ir Vaikų ligų skyriaus (1461,58 kv.m) kapitalinio remonto darbai. Įsigyta apie 90 proc. numatytos medicinos įrangos ir medicininių baldų	
3.1.4.7	Tuberkuliozės profilaktikai, diagnostikai ir gydymui naudojamos infrastruktūros modernizavimas Respublikinės Šiaulių ligoninės Tuberkuliozės ir plaučių ligų klinikoje*	2016	2024	Pacientų, kuriems pagerinta sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir prieinamumas, skaičius	Vnt	Sveikatos skyrius	VŠĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė	Projektas įgyvendinimo eigoje. Projektas įgyvendinamas su 8 partneriais (regiono ligoninėmis) iš Šiaulių/Telšių apskričių. Buvo rekonstruotas II Tuberkuliozės skyrius (V. Kudirkos 97), kuriame gydomi sunkiausi, atsparia tuberkuliozės forma sergantys pacientai, suremontuota dalis 3 aukšte esančių patalpų, požeminiu tuneliu sujungta Tuberkuliozės ir plaučių ligų klinika (TPLK, Kudirkos g. 97) su II Terapijos korpusu (V. Kudirkos 99B) pastatais, įsigyta planuota medicininė diagnostinė įranga ir medicininiai baldai, laboratorinė įranga. 2021 m. buvo tęsiamas projekto veiklos	
3.1.4.8	Galvos smegenų kraujotakos ligų diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas apskrityje	2017	2019	Pacientų, kuriems pagerinta sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir prieinamumas, skaičius	vnt.	Sveikatos skyrius	VŠĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė	Pasiektas stebėsenos rodiklis: viešasis sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų, kuriose pagerinta paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius- 1 vnt;	
				Įsigytos medicinos įrangos ir medicininių baldų skaičius	vnt./kompl.			Projektas užbaigtas. Projekto metu įsigyta medicinos įranga ir medicininiai baldai	
3.1.4.9	Klinikinių laboratorinių tyrimų kokybės gerinimas viešojoje įstaigoje Respublikinėje	2019	2024	Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose atnaujinta klinikinių laboratorijų infrastruktūra (patalpos, įranga), skaičius	vnt.	Sveikatos skyrius	VŠĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė	Projektas nebuvo pradėtas įgyvendinti negavus Europos Sąjungos struktūrinių fondų/biudžeto finansavimo	

	Šiaulių ligoninė*								
3.1.4.10	Aukštos kokybės bevielio ryšio (WiFi) infrastruktūros sukūrimas ir diegimas, gydytojų aprūpinimas planšetiniais kompiuteriais viešojoje įstaigoje Respublikinėje Šiaulių ligoninėje*	2020	2024	Įgyvendintų sprendimų, skirtų viešojo sektoriaus bendro naudojimo informacinių ir ryšių technologijų infrastruktūros optimizavimui, sąveikumui ir saugai užtikrinti, skaičius	vnt.	Sveikatos skyrius	VŠĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė	Projektas nebuvo pradėtas įgyvendinti negavus Europos Sąjungos struktūrinių fondų/biudžeto finansavimo	
3.1.4.11	Telemedicinos technologijų diegimas viešojoje įstaigoje Respublikinėje Šiaulių ligoninėje*	2020	2024	Įgyvendintų sprendimų, skirtų viešojo sektoriaus bendro naudojimo informacinių ir ryšių technologijų infrastruktūros optimizavimui, sąveikumui ir saugai užtikrinti, skaičius	vnt.	Sveikatos skyrius	VŠĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė	Projektas nebuvo pradėtas įgyvendinti negavus Europos Sąjungos struktūrinių fondų/biudžeto finansavimo	
3.1.4.12	VŠĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės Moters ir vaiko klinikos Architektų g. 77, Šiauliuose, vaikų priėmimo-skubiosios pagalbos	2016	2017	Pacientų, kuriems pagerinta sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir prieinamumas, skaičius	vnt.	Sveikatos skyrius	VŠĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė	2019 m. – 5 216 asmenų pagerinta sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir prieinamumas. Projekto metu rekonstruotas Respublikinės Šiaulių ligoninės Vaikų priėmimo skyrius Architektų g. 77, Šiauliuose. Įsigyta medicininė įranga ir baldai	

	skyriaus rekonstrukcija*								
3.1.4.13	VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės sterilizacinės modernizavimas, gerinant medicinos prietaisų ir priemonių dezinfekcijos kokybę*	2020	2024	Asmens sveikatos priežiūros įstaigos regioninės sterilizacinės modernizavimas, aprūpinimas šiuolaikine sterilizacinių įranga ir specialiomis transporto priemonėmis, skaičius	vnt.	Sveikatos skyrius	VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė	Projektas nebuvo pradėtas įgyvendinti negavus Europos Sąjungos struktūrinių fondų/biudžeto finansavimo	
3.1.4.14	Kraujotakos sistemos ligų diagnostikos ir gydymo infrastruktūros modernizavimas Respublikinės Šiaulių ligoninės Širdies ir kraujagyslių centre	2018	2021	Pacientų, kuriems pagerinta sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir prieinamumas, skaičius	vnt.	Sveikatos skyrius	VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė	Projektas įgyvendinimo eigoje	
				Įsigytos medicinos įrangos ir medicininių baldų skaičius	vnt. / kompl.			Iki 2021 m. pabaigos buvo įsigyta apie 90 proc. numatytos medicinos įrangos ir medicininių baldų	
				Pastatytas rentgenochirurginių operacinių priestatas	vnt.			2021 m. užbaigtas Respublikinės Šiaulių ligoninės rentgenochirurginių operacinių (2 vnt.) priestatas, 1 vnt., bendras plotas 830,15 m ²	
3.1.4.15	Geriatrinių paslaugų prieinamumo didinimas VšĮ Respublikinėje Šiaulių ligoninėje	2019	2024	Pacientų, kuriems pagerinta sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir prieinamumas, skaičius	vnt.	Sveikatos skyrius	VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė	Projektas įgyvendinimo eigoje. Buvo atliekami projektavimo darbai dėl esamo Respublikinės Šiaulių ligoninės pastato (katilinės) V. Kudirkos g. 99, Šiauliuose rekonstrukcijos ir paskirties pakeitimo.	

				Rekonstruotų patalpų plotas	m²				
				Įsigytos medicinos įrangos ir medicininių baldų skaičius	vnt.			Įsigyta: kaulų tankio matavimo aparatas – 1; dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatas - 1	
3.1.4.16	VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės Psichiatrijos klinikos pastato M. K. Čiurlionio g.12, Šiauliuose, modernizavimas	2019	2024	Modernizuotas visuomeninės paskirties pastatas	vnt.	Sveikatos skyrius	VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė	Projektas įgyvendinimo eigoje. Parengtas Respublikinės Šiaulių ligoninės Psichiatrijos klinikos (M.K.Čiurlionio g. 12, Šiauliuose) techninis darbo projektas dėl pastato modernizavimo (apšiltinimo). Gautas statybą leidžiantis dokumentas, pradėti remonto darbai	
3.1.5. Didinti švietimo įstaigų pastatų energetinį efektyvumą									
3.1.5.1	Šiaulių miesto švietimo įstaigų pastatų renovavimas, edukacinių aplinkų modernizavimas, sporto salių praplėtimas	2016	2024	Renovuotų ikimokyklinio ugdymo įstaigų skaičius	vnt.	Švietimo skyrius	Statybos ir renovacijos skyrius, Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius	Renovuotas lopšelis-darželis „Kregždutė“	
				Renovuotų bendrojo lavinimo ugdymo mokyklų skaičius	vnt.			Renovuotos Medelyno progimnazija ir J. Janonio gimnazija	
				Praplėstų sporto salių skaičius	vnt.				
3.1.5.2	Lopšelio darželio "Kregždutė" modernizavimas*	2017	2021	Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas	vnt.	Projektų valdymo skyrius	Projektų valdymo skyrius, Statybos ir renovacijos skyrius, Švietimo skyrius	Įgyvendinus projekto veiklas, lopšelis-darželis gali užtikrinti tinkamą ugdymą 180 vaikų	Atnaujinus esamas patalpas įkurta ikimokyklinio amžiaus grupė, atliekant rekonstrukcijos darbus lopšelio – darželio vidiniame kiemelyje pastatius priestatą, įrengtos 2 naujas lopšelio grupės, įrengtos, kūrybinės dirbtuvėlės vaikams, kuriomis naudojasi visų lopšelio – darželio grupių vaikai. Pirmame aukšte atliekant rangos darbus suformuota atvira žaidimų ir poilsio erdvė, sudaryta iš multifunkcinės salės, koridoriaus ir jaukumo zonos, įrengtas
				Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta naujos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vietos	vnt.			Projekto įgyvendinimo metu naujai pastatytame priestate įkurta 2 papildomos lopšelio grupės (30 vaikų), atnaujintose esamose patalpose įkurta darželio grupė (20 vaikų)	

									WC neįgaliesiems, panaikintos nefunkcionalios pertvaros tarp patalpų, įrengta kūrybiškumą skatinanti priemonė – sensorinė burbulų siena. Siekiant kuo labiau atverti lopšelio – darželio erdves vaikams, ilgasis koridorius, apjungiantis vaikų jaukumo zoną ir salės erdvę, buvo praplėstas. Į finansuojamų darbų apimtį neįėjusios patalpos buvo atnaujintos savivaldybės biudžeto lėšomis – kompleksškai sutvarkytas visas lopšelis-darželis: atliktas inžinerinių tinklų bei sistemų atnaujinimas/ įrengimas, sanitarinių mazgų atnaujinimas/ įrengimas, durų keitimas/ įrengimas, lubų, sienų ir grindų atnaujinimas/ įrengimas, plytelių klijavimas ir kt. reikalingi darbai. Projekto įgyvendinimo metu įsigyta naujausiais technologiniais sprendimais paremta edukacinė įranga, nevaržančias, komfortiškas, atviras, estetiškas, funkcionalias edukacines erdves formuojantys baldai, integruotos atitvaros su nišomis, vaikų kūrybiškumą ir savireguliaciją lavinantys žaislai.
				Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokyklos	vnt.			Projekto įgyvendinimo metu modernizuotas lopšelis-darželis “Kregždutė”	
3.1.5.3	Šiaulių Didždvario gimnazijos ir Šiaulių "Juventos" progimnazijos ugdymo aplinkos	2017	2020	Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos bendrojo ugdymo mokyklos	vnt.	Projektų valdymo skyrius	Projektų valdymo skyrius, Švietimo skyrius, Statybos ir renovacijos skyrius, Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius	Atnaujintos Šiaulių Didždvario gimnazija ir Šiaulių “Juventos” progimnazija	Projekto įgyvendinimo metu buvo atliekami gimnazijos pastato atnaujinimo darbai. Buvo sutvarkytos sporto salės ir priesalės sienos, lubos, grindys, apšvietimas ir elektros instaliacija, pakeistos durys ir radiatoriai, sumontuoti dušai, įrengtas liftas neįgaliesiems, vėdinimo sistema ir gaisrinė signalizacija. Taip pat, buvo sutvarkyti biologijos,

	modernizavimas*								fizikos ir chemijos kabinetai, atnaujintas laboranto kabinetas bei kabinetus jungiantis koridorius: buvo sutvarkytos sienos, lubos, grindys, apšvietimas ir elektros instaliacijas, pakeistos durys ir vandentiekio bei nuotėkų tinklai, įrengtos traukos spintos, vėdinimas ir kompiuteriniai tinklai. Atnaujintoms erdvėms buvo nupirkti naujausiais technologiniais sprendimais paremta edukacinė įranga (mikroskopai, 3D spausdintuvai, 3D skeneris, DNR elektroforezės aparatas, lazerinės staklės ir kt.), nevaržančias, komfortiškas, estetiškas, funkcionalias edukacines erdves formuojantys lengvai transformuojami baldai. Projekto įgyvendinimo metu buvo atliekami progimnazijos remonto darbai: suremontuotos priesalės patalpos, 1 aukšto koridorius ir holas, technologijų kabinetas, informacinių technologijų ir robotikos klasė, 2 aukšto holas, aktų salė, biblioteka, skaitykla ir 3 bei 4 aukšto holai: sutvarkytos sienos, lubos, grindys, apšvietimas ir elektros instaliacija, pakeistos durys, įrengti bėgeliai parodoms, laiptų turėklai, stiklinė būdelė, vėdinimas, stiklinės pertvaros, gaisrinė signalizacija ir kompiuteriniai tinklai, suremontuota scena, sumontuotos palangės, sutvarkyti dušai, pakeistos visų klasių durys. Atnaujintoms erdvėms buvo nupirkti naujausiais technologiniais sprendimais paremta edukacinė įranga (3D spausdintuvas, interaktyvios grindys, mobilies kalbos mokymosi laboratorijos įranga ir kt.), nevaržančias, komfortiškas, estetiškas, funkcionalias edukacines erdves formuojantys lengvai transformuojami baldai.
--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

3.1.5.4	Edukacinių aplinkų modernizavimas: Šiaulių 1-ojoje muzikos mokykloje ir Šiaulių dainavimo mokykloje "Dagilėlis"*	2017	2021	Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos neformaliojo ugdymo įstaigos	vnt.	Projektų valdymo skyrius	Projektų valdymo skyrius, Statybos ir renovacijos skyrius, Švietimo skyrius, Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius	Atnaujinta Šiaulių dainavimo mokykla "Dagilėlis" ir Šiaulių 1-oji muzikos mokykla	Veiklos vykdymo metu Šiaulių 1-ojoje muzikos mokykloje pakeisti langai, pakeistos grindys, pakeistos elektros paskirstymo spintos, įrengta klasė individualiems mušamųjų instrumentų užsiėmimams bei erdvė etnokultūrinėms veikloms, sutvarkyta ir modernizuota biblioteka bei chorinio dainavimo klasė, atliktas scenos bei mažosios koncertų salės apšvietimo modernizavimas, pakeistos scenos grindys, įrengta rūbinė, įrengta fonoteka. Taip pat, nupirkti muzikos instrumentai (akordeonai, pianinas, mušamieji ir kt.), interaktyvi įranga ir kt. veiklos vykdymo metu Šiaulių dainavimo mokykloje „Dagilėlis“ buvo atnaujinta elektros instaliacija, apšvietimas, nuotekų ir vandens tiekimo sistemos, įrengti šalto vandens pašildymo boileriai, modernizuota vėdinimo sistema, įrengtos pakabinamos lubos, pakeistos grindys, atnaujintas koncertų salės ir scenos apšvietimas, įrengti HDMI laidai, akustinės durys bei plastikinės pertvaros, įrengtos akustinės plokštės tarp klasių, sutvarkytos sanitarinės patalpos, įrengta gaisrinė signalizacija, įrengta apsaugos signalizacija, įrengta žaibosauga, atlikta sienų apdaila, įrengtas pandusas neįgaliesiems, pakeisti laiptinės turėklai ir grotelės, atlikti darbai rūsyje, įrengtas stogo liukas, sumontuoti vartai, gaisrinės kopėčios, atnaujinta salės stogo danga. Taip pat, nupirkta pianinas, koncertinio apšvietimo įranga, salės įgarsinimo įranga, interaktyvios priemonės ir kt.
---------	--	------	------	--	------	--------------------------	---	---	--

3.1.5.5	Šiaulių profesinio rengimo centro modernios edukacinės aplinkos, atitinkančios besimokančio asmens, visuomenės ir valstybės poreikius, plėtotė*	2016	2022	Atliktų edukacinės aplinkos modernizavimo darbų dalis	proc.	Švietimo skyrius	Šiaulių profesinio rengimo centro Vystymo skyrius	2018-2021 m. profesiniam praktiniam mokymui įsigyta įrangos, kompiuterinės ir programinės įrangos; suremontuotos ir atnaujintos mokymo(si) patalpos. Atliktų edukacinės aplinkos modernizavimo darbų dalis 2021 m. sudarė 36 proc.	
3.1.6.	Didinti kultūros įstaigų pastatų energetinį efektyvumą								
3.1.6.1	Šiaulių m. savivaldybės viešosios bibliotekos Bibliografijos skyriaus patalpų balkono pritaikymas lankytojams	2019	2024	Atliktų pritaikymo darbų dalis (balkono pritaikymas lankytojams, įrengta rekreacinė, poilsio zona)	proc.	Kultūros skyrius	Šiaulių miesto savivaldybės viešoji biblioteka	Įgyvendinant projektą, gauta įranga multisensorinės erdvės įrengimui.	
3.1.6.2	Šiaulių kultūros centro aktualizavimas *	2017	2020	Atliktų modernizavimo darbų dalis (jv. sistemų atnaujinimas, stogo, pastato vidaus ir išorės renovacija, jo prieigų sutvarkymas ir kitos infrastruktūros atnaujinimas)	proc.	Projektų valdymo skyrius	Projektų valdymo skyrius, Statybos ir renovacijos skyrius, Kultūros skyrius, Šiaulių kultūros centras	2020 m. balandžio 28 d. baigtas vykdyti projektas „Šiaulių kultūros centro aktualizavimas (Aušros al. 31)“ – atlikta 100 proc. planuotų pastato kapitalinio išorės ir vidaus remonto darbų. Sukurtos naujos daugiafunkcės erdvės, pritaikytos išplėstoms kultūrinėms veikloms. Įrengtos keturios modernios salės: Didžioji koncertų Kamerinė, Oranžinė salė, pramogų salė „Maksas“. Įkurta moderni garso įrašymo studija, perkusijos studija, sukurtos trys edukacinės erdvės ir kt. Sukurtos viešosios lankytojų zonos, įrengtos rūbinės, priimamasis, poilsio vietos,	

								taip pat grimo patalpos atlikėjams, repeticijų patalpos mėgėjų meno kolektyvams (13 kolektyvų). Pakeistos vėdinimo, šildymo, elektros tiekimo ir apšvietimo sistemos. Įsigyta ir įdiegta 100 proc. integruotos technikos – įgarsinimo, apšvietimo, vaizdo atkūrimo sistemų, interaktyvių stendų, baldų sistemų ir kt.	
3.1.6.4	Šiaulių miesto koncertinės įstaigos "Saulė" pastato (Tilžės g. 140) rekonstravimas ir priestato statyba	2019	2020	Modernizuotų kultūros objektų skaičius	Vnt.	Projektų valdymo skyrius	Projektų valdymo skyrius, Statybos ir renovacijos skyrius, Kultūros skyrius	2020 m. pradėti priestato statybos ir koncertų salės rekonstrukcijos darbai. Per 2020-2021 m. pastatytas 3 aukštų priestatas ir pilnai įrengtas su 3 repeticijų studijoms orkestrams ir grimo kambariais. Taip pat pastatytas scenos išplėtimo priestatas. Modernizuotos salės vėdinimo, šildymo ir vėsinimo sistemos. Papildomai įrengta salės vėsinimo sistema vasaros metu. Naujai įrengtos šildymo ir vėsinimo sistemos pilnai automatizuotos. Naujai pastatyto priestato plotas – 1 216,57 kv. m.	
3.1.6.5	Šiaulių „Aušros“ muziejaus Venclauskių namų pritaikymas daugiafunkcėms muziejinėms veikloms	2016	2020	Parengta projekto dokumentacija (investicijų projektas, energijos vartojimo auditas, projektiniai pasiūlymai, techninis projektas)	vnt.	Kultūros skyrius	Šiaulių „Aušros“ muziejus		
				Atliktų tyrimų (polichrominiai tyrimai ir architektūros natūriniai ir konstruktyviniai tyrimai) skaičius	vnt.			Atlikti polichrominiai tyrimai ir architektūros natūriniai ir konstruktyviniai tyrimai 2 vnt.	
				Atliktų Venclauskių namų pritaikymo daugiafunkcėms muziejinėms veikloms dalis	proc.			100 proc. Venclauskių namai pritaikyti daugiafunkcėms muziejinėms veikloms; Atlikti kultūros paveldo objekto restauravimo ir atnaujinimo darbai;	

								kompleksiškai sutvarkyta sodo teritorija, aplinkos infrastruktūra; įrengta muziejinė ekspozicija su edukacinėmis erdvėmis	
				Įsigytos įrangos kiekis (moderni daugiafunkcėms muziejinėms paslaugoms teikti reikalinga įranga)	vnt.			Įsigyta įvairių inovatyvių renginių, pritaikytų lankytojų ir darbuotojų poreikiams (40 vnt.); Įsigyta: interaktyvūs ekranai, išmanioji lenta, rotorinė holograma, aktyvaus stiklo ekranas, planšetės, kompiuteriai, spausdintuvai ir kt.	
3.1.6.6	Polifonijos koncertų salės (Aušros al. 15) modernizavimas ir aktualizavimas	2020	2022	Kamerinės koncertų salės „Polifonija“ aktualizavimas: pastato rekonstravimas ir pritaikymas daugiafunkcėms koncertinėms veikloms	vnt.	Kultūros skyrius	Koncertinė įstaiga Šiaulių valstybinis kamerinis choras "Polifonija", LR Kultūros ministerija, LR Energetikos ministerija	Dėl nepalankios epidemiologinės-politinės-ekonominės situacijos, susijusios su COVID-19 pandemija ir karu Ukrainoje, bei būtinybės valstybės finansinius resursus naudoti susidariusios krizės valdymui, projekto įgyvendinimui numatytų lėšų skyrimas nukeltas į vėlesnį laiką. Nežiūrint to, siekiant modernizuoti pastatą ir pritaikyti jį lankytojų poreikiams, LR kultūros ministerijos ir KJ „Polifonija“ lėšomis 2019-2021 m. buvo atlikti kai kurie remonto darbai: 2019 m. - pakeisti plastikiniai langai fojė, grimo kambariuose; atliktas stogo remontas; 2020 m. - padarytas koncertinės salės lubų remontas ir dažymas; pagamintos ir sumontuotos naujos kėdės salėje; atlikti salės grindų klojimo bei parketo šlifavimo darbai; 2021 m. - atlikti šildymo sistemos, vandentiekio ir kanalizacijos atnaujinimo darbai	
3.1.6.7	Šiaulių „Aušros“ muziejaus Edukacijos centro rekonstravimas	2016	2021	Atliktų Edukacijos centro pastato rekonstravimo darbų dalis	proc.	Kultūros skyrius	Šiaulių „Aušros“ muziejus	Atlikta 90 % Edukacijos centro pastato rekonstravimo darbų; atlikti pastato modernizavimo darbai, pastatas pritaikytas daugiafunkcei muziejinėi veiklai;	

								įrengtos eksponatų saugyklos, darbo kabinetai, rengiama ekspozicija; įsigyta moderni įranga saugykloms, darbo vietoms, ekspozicijai; kompleksškai sutvarkyta aplinka	
3.1.6.8	Šiaulių dailės galerijos pastato (Vilniaus g. 245) modernizavimas	2017	2020	Atlikta pastato modernizavimo darbų	proc.	Kultūros skyrius	Statybos ir renovacijos skyrius, Šiaulių dailės galerija, Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius	0	Priemonės įgyvendinimas nukeltas į 2022 m.
3.1.6.9	Šiaulių miesto kultūros centro "Laiptų galerija" senojo pastato (P. Bugailiškio namas, Žemaitės g. 83) sutvarkymas	2019	2021	Atlikta pastato tvarkomųjų statybos darbų	proc.	Kultūros skyrius	Statybos ir renovacijos skyrius, Šiaulių miesto kultūros centras „Laiptų galerija“, Kultūros skyrius, Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius	0	Priemonės įgyvendinimas nukeltas į 2023 m.
3.1.7.	Kryptingai ir racionaliai planuoti teritorijas, remiantis kaštų ir naudos analizės principu								
3.1.7.1	Miesto urbanistinės plėtros koncepcijos parengimas (tankinimas) koreguojant Bendrojo plano sprendinius	2016	2019	Parengtas miesto bendrojo plano keitimo dokumentas	vnt.	Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius	Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius	Parengti 4 keitimo dokumentai. 2018 m.: 1. Šiaulių miesto bendrojo plano dalies „Kraštovaizdžio ir nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkymas“ koregavimas; 2. Šiaulių miesto bendrojo plano koregavimas; 3. Šiaulių miesto bendrojo plano dalies prekybos centrų išdėstymo schemos koregavimas 2019 m.: Šiaulių miesto bendrojo plano koregavimas Laisvoje ekonominėje zonoje ir Šiaulių pramoniniame parke	

3.1.7.2	Atskirų kvartalų detaliųjų planų ar kitų kompleksinių planavimo dokumentų parengimas	2016	2024	Parengtas ne mažiau kaip vienas specialusis planas ir detalusis planas kasmet	vnt.	Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius	Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius	Parengta detaliųjų planų: 2018 m. – 0; 2019 m. – 1; 2020 m. – 0; 2021 m. – 3 Parengta specialiųjų planų: 2018 m. – 1; 2019 m. – 0; 2020 m. – 0; 2021 m. – 0	
3.1.7.3	Bendramiestinių specialiųjų planų parengimas arba turimų atnaujinimas	2016	2024	Atnaujintas ar parengtas ne mažiau kaip vienas planas kasmet	vnt.	Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius	Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius	0	
3.1.8.	Sutvarkyti viešąsias erdves, sudarant sąlygas klasikinės kultūros, sporto, rekreacijos plėtojimui								
3.1.8.1	Tankiai apgyvendintų miegamųjų rajonų viešųjų erdvių sutvarkymas	2016	2024	Dainų parko sutvarkymas	vnt.	Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius	Dainų parke įrengti takai, vaikų žaidimų aikštelės, sakurų parkas, vykdoma parko priežiūra.	
3.1.8.2	Prūdėlio kraštovaizdžio ir ekologinės būklės gerinimo projekto įgyvendinimas, teritorijos pritaikymas miestiečių trumpalaikei rekreacijai	2020	2022	Atliktų darbų dalis	proc.	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius	100 proc. atlikta darbų pagal skirtą finansavimą. Įrengtas lieptelis, pasodintos sakuros, tvarkyta pakrantė.	
3.1.8.3	Lieporių parko su prieigomis sutvarkymas,	2017	2024	Atliktų I etapo (tvenkinio su sala, krantinėmis ir	proc.	Sporto skyrius	Statybos ir renovacijos skyrius, Architektūros,		

	įrengiant multifunkcinį sporto aikštyną			prieigomis įrengimas) darbų dalis			urbanistikos ir paveldosaugos skyrius,		
				Atliktų II etapo (Šermukšnių alėjos įrengimas) darbų dalis					
				Įrengtas multifunkcinis stadionas					
3.1.8.4	Rėkyvos ežero ir apyežerio gamtosauginės būklės išsaugojimas bendradarbiaujant su valstybinėmis institucijomis ir Šiaulių r. sav.	2016	2024	Neblogėjanti ežero ekologinė būklė	vnt.	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius, Rėkyvos seniūnija	Vykdomas Šiaulių miesto savivaldybės aplinkos monitoringas (paviršinių vandens telkinių). Nustatyta, kad Rėkyvos ežero būklė išlieka tokia pati: Vidutinė metų fosfatų koncentracija Rėkyvos ežere 2011 – 2021 m. laikotarpiu nepakito; Vidutinė metų bendrojo azoto koncentracija Rėkyvos ežere 2011-2021 m laikotarpiu nepakito. Vertinant vandens telkinio ekologinę būklę pagal vidutinę metų bendrojo azoto koncentraciją, Rėkyvos ežero ekologinė būklė yra vidutinė. Vertinant vandens telkinio ekologinę būklę pagal vidutinę metų bendrojo fosforo koncentraciją, Rėkyvos ežero ekologinė būklė yra gera. Vidutinė metų bendrojo fosforo koncentracija Rėkyvos ežere 2011-2021 m laikotarpiu nepakito. Vertinant vandens telkinio ekologinę būklę pagal vidutinę metų organinių medžiagų koncentraciją, Rėkyvos ežero ekologinė būklė yra vidutinė. Aplinkos apsaugos agentūra rengia pralaidos iš Rėkyvos ežero sutvarkymo projektą.	
3.1.8.5	Aleksandrijos renginių parko kompleksinis sutvarkymas ir pritaikymas	2016	2024	Atliktų parko sutvarkymo darbų dalis	proc.	Sporto skyrius	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius, Turto valdymo skyrius, Sporto skyrius,		

	masiniams renginiams, europinio lygio motokroso varžyboms						Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius		
3.1.8.6	Talkšos ežero pakrantės plėtra*	2018	2021	Sukurtų arba atnaujintų atvirų erdvių miesto vietovėje plotas (pakrantės prieigos atnaujinimas/sukūrimas, pėsčiųjų ir dviračių tako greta Talkšos ežero tiesimas, universalių lauko žaidimų, automobilių stovėjimo aikštelių įrengimas, apšvietimo, želdynų ir kraštovaizdžio sutvarkymas, mažosios architektūros elementų įrengimas).	m ²	Projektų valdymo skyrius	Projektų valdymo skyrius		Rodiklis pagal ministro įsakymu patvirtintą tvarką apskaičiuojamas baigus projekto įgyvendinimą. Fiziniai darbai atlikti, tačiau dar nėra baigtos darbų užbaigimo procedūros (dokumentacija), todėl laikytina, kad projekto veiklos dar nėra baigtos. Projekto apimtyje sutvarkyta dalis Žuvininkų g., Talkšos ežero pakrantė.
3.1.8.7	Vilniaus gatvės pėsčiųjų bulvaro ir amfiteatro rekonstrukcija*	2017	2020	Sukurtų arba atnaujintų atvirų erdvių miesto vietovėje plotas (antžeminės automobilių stovėjimo aikštelės įrengimas, universalių lauko žaidimų jv. amžiaus vaikams aikštelių įrengimas, fontanų atnaujinimas)	m ²	Projektų valdymo skyrius	Projektų valdymo skyrius		Rodiklis pagal ministro įsakymu patvirtintą tvarką apskaičiuojamas baigus projekto įgyvendinimą. Fiziniai darbai atlikti, tačiau dar nėra baigtos darbų užbaigimo procedūros (dokumentacija), todėl laikytina, kad projekto veiklos dar nėra baigtos. Projekto apimtyje atlikta Vilniaus g. pėsčiųjų bulvaro rekonstrukcija nuo Draugystės pr. Iki Tilžės g.
3.1.8.8	Gyvenamosios aplinkos gerinimas teritorijoje, besiribojančioje su Draugystės	2018	2020	Sukurtų arba atnaujintų atvirų erdvių miesto vietovėje plotas	m ²	Projektų valdymo skyrius	Projektų valdymo skyrius		Rodiklis pagal ministro įsakymu patvirtintą tvarką apskaičiuojamas baigus projekto įgyvendinimą. Fiziniai darbai atlikti, tačiau dar nėra baigtos darbų užbaigimo procedūros

	prospektu, Vytauto gatve, Višinskio gatve ir Dubijos gatve*								(dokumentacija), todėl laikytina, kad projekto veiklos dar nėra baigtos. Projekto apimtyje atliktas Draugystės pr. Kapitalinis remontas, sutvarkyti supančių teritorijų daugiabučių namų kiemai, rekonstruota P. Višinskio g. nuo Stoties g. iki Vytauto g.
3.1.8.9	Viešųjų pastatų prieigų ir viešųjų erdvių prie Centrinio ir Didždvario parkų sutvarkymas, rekonstruojant Aušros alėją*	2018	2021	Sukurtų arba atnaujintų atvirų erdvių miesto vietovėje plotas (Viešųjų erdvių prie Šiaulių kamerinės salės Polifonija, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos, Šiaulių kultūros centro, Centrinio ir Didždvario parkų ir kt. ir jas jungiančios Aušros alėjos (nuo Žemaitės g. iki Varpo g.) atnaujinimas)	m ²	Projektų valdymo skyrius	Projektų valdymo skyrius		Rodiklis pagal ministro įsakymu patvirtintą tvarką apskaičiuojamas baigus projekto įgyvendinimą. Fiziniai darbai atlikti 2021 m., tačiau darbų užbaigimo procedūros (dokumentacija) persikėlė į 2022 m. Rodiklio reikšmė bus apskaičiuota 2022 m.
3.1.8.10	Šiaulių miesto Centrinio ir Didždvario parkų bei jų prieigų sutvarkymas*	2017	2021	Sukurtų arba atnaujintų atvirų erdvių miesto vietovėje plotas (parkų sutvarkymas bei gatvių (Kaštonų alėjos, S. Lukauskio g.), sukuriančių prieigas prie parkų, atnaujinimas, „Skate“ parko įrengimas)	m ²	Projektų valdymo skyrius	Projektų valdymo skyrius		Rodiklis pagal ministro įsakymu patvirtintą tvarką apskaičiuojamas baigus projekto įgyvendinimą. Projekto apimtyje įgyvendinti Centrinio parko I, III ir IV etapai, sutvarkyta Kaštonų al. 2021 m. pradėti Didždvario parko sutvarkymo rangos darbai, 2022 m. pradėti Lukauskio g. rangos darbai. S.
3.1.8.11	Prisikėlimo aikštės ir jos prieigų rekonstrukcija*	2017	2021	Sukurtų arba atnaujintų atvirų erdvių miesto vietovėje plotas (Prisikėlimo aikštės ir jos prieigų Tilžės g., Varpo g., Aušros al., Aušros pėsčiųjų tako,	m ²	Projektų valdymo skyrius	Projektų valdymo skyrius	55 966,26 m ²	

				Vasario 16-osios g., skvero tarp Tilžės g. ir Vasario 16-osios g., katedros prieigų teritorijos ir šalia katedros esančios automobilių stovėjimo aikštelės rekonstrukcija)					
3.1.8.12	P. Višinskio gatvės pritaikymas jaunimo poreikiams*	2019	2021	Sukurtų arba atnaujintų atvirų erdvių miesto vietovėje plotas	m ²	Projektų valdymo skyrius	Projektų valdymo skyrius		Rodiklis pagal ministro įsakymu patvirtintą tvarką apskaičiuojamas baigus projekto įgyvendinimą. Fiziniai darbai atlikti, tačiau dar nėra baigtos darbų užbaigimo procedūros (dokumentacija), todėl laikytina, kad projekto veiklos dar nėra baigtos. Projekto apimtyje sutvarkyta aikštelė už amfiteatro ir rekonstruota P. Višinskio g. nuo Vytauto g. iki Vilniaus g.
3.1.8.13	Saulės laikrodžio aikštės rekonstrukcija*	2016	2019	Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės mieste	m ²	Projektų valdymo skyrius	Projektų valdymo skyrius	71 827,91 m ²	
3.1.8.14	Irkavimo sporto bazės (Žvyro g. 34) statyba (įrengimas)	2017	2024	Parengtas techninis projektas	vnt.	Sporto skyrius	Statybos ir renovacijos skyrius, Sporto skyrius, Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius, sporto centras "Atžalynas"	Igyvendintas pirmas projekto etapas. Pastatyti elingai valtimis, įrengtas tiltelis, įsigytas starto tiltelis.	
				Atliktų statybos darbų dalis: - pastatyti elingai valtimis laikyti; - įrengtos buitinės-pagalbinės patalpos - įrengtas starto bokštelis, - įrengti pantoniniai lieptai,	proc.				

				- įsigyta ir sumontuota starto tiltelio įranga					
3.1.8.15	Lengvų konstrukcijų buriavimo elingo (Poilsio g. 9) jachtoms laikyti statyba	2017	2022	Parengtas techninis ir investicijų projektas	vnt.	Sporto skyrius	Statybos ir renovacijos skyrius, Sporto skyrius, Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius, Sporto centras „Atžalynas“	Vykdomos techninio projekto parengimo procedūros.	
				Atliktų statybos darbų dalis (pastatytas elingas, įrengta infrastruktūra)	proc.				
3.1.8.16	Rėkyvos ežero pakrantės pritaikymas jėgos aitvarų ir burlenčių reikmėms	2019	2020	Rėkyvos ežero pakrantės pritaikymas jėgos aitvarų ir burlenčių reikmėms (I etapo darbai: - inžinerinių tinklų į sklypą atvedimas, - automobilių stovėjimo aikštelės įrengimas, - laikinos konteinerių stovyklavietės, administracinių ir buitinių patalpų ir kemperių zonos įrengimas;	proc.	Statybos ir renovacijos skyrius	Statybos ir renovacijos skyrius, Sporto skyrius	Atlikta 100 procentų darbų: - inžinerinių tinklų į sklypą atvedimas, - automobilių stovėjimo aikštelės įrengimas, - laikinos konteinerių stovyklavietės, administracinių ir buitinių patalpų įrengimas;	
3.2.	Sukurti ir išlaikyti patogią, draugišką aplinkai, visiems prieinamą ir saugią susisiekimo sistemą								
3.2.1.	Sukurti vieningą ir saugų susisiekimo tinklą								
3.2.1.1	Miesto susisiekimo sistemos išmanus valdymas	2016	2020	Rekonstruotų šviesoforų skaičius	vnt.	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius	UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“	14	2018- 4 vnt (Dubijos g.- Ežero .g; ties Tilžės g. 74; Gegužių-Lyros; ties Tilžės g. 68) 2019-4 vnt (Draugystės per.-Vytauto g.; Baltų-Statybininkų g; Tilžės g. -Gegužių g.; Tilžės g.-Statybininkų g)

									2020 m – 4 vnt (ties Tilžės 9c; Aušros al.-Varpo g.; Žemaitės g.-Vytauto g.; Tilžės g.-Aušros al) 2021 m – 2 vnt: Aušros al.-Dvaro g.; Dubijos g.-Serbentų g.)
3.2.1.2	Oro uosto infrastruktūros sukūrimas	2016	2024	Atnaujintų specialaus transporto, dalyvaujančio teikiant antžemines paslaugas, priemonių sk	vnt.	Ekonomikos ir investicijų skyrius	SĮ Šiaulių oro uostas	2021 m. planuoti infrastruktūros plėtros darbai įvykdyti 100 proc.	2019 m. įsigytas mažas traktorius Kubota teritorijos priežiūrai (savivaldybės lėšos) 2020 m. įsigytas C kategorijos orlaivių vilkikas Fresia (įmonės lėšos)
				Atliktų naujo keleivių terminalo pritaikyto Šengeno reikalavimams statybos darbų dalis	proc.				
3.2.1.3	Dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra*	2017	2024	Suremontuotų pėsčiųjų, dviračių takų plotas	m ²	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius, Statybos ir renovacijos skyrius, Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius, Projektų valdymo skyrius	Apie 119 518	
				Tilžės g. dviračių tako rekonstrukcija	m ²			17 961,29	Tilžės g nuo Aušros al iki Pakruojos rekonstrukcija
				Sujungtų dviračių takų dalis	proc.			n.d	
3.2.1.4	Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste*	2016	2020	Saugaus eismo priemonės (kelio ženklai, atitvarai, signaliniai stulpeliai, kalneliai)	vnt.	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius, Projektų valdymo skyrius	Įgyvendintos 7 eismo saugumą didinančios priemonės Šiaulių mieste.	Projekto veiklos apėmė 7 eismo saugumą didinančių priemonių, iš jų 3 „juodųjų dėmių“ vietose (Gegužių - Tilžės g. sankryža, Tilžės-Statybininkų-Gardino g. sankryža, Vilniaus gatvės rekonstravimas (ties Vilniaus g. 40) ir 4 – prie švietimo įstaigų (lopšelių-darželių, progimnazijų ir gimnazijų) (Vytauto-Žemaitės g. sankryža, S. Dariaus ir S. Girėno g. rekonstravimas (ties Gegužių progimnazija S. Dariaus ir S. Girėno g. 22), Dvaro gatvės rekonstravimas (ties V. Kudirkos progimnazija, Dvaro g. 129), Statybininkų gatvės rekonstravimas (ties I/d Pasaka, Statybininkų g. 7)), diegimą.

3.2.1.5	Pakruojo gatvės rekonstrukcija*	2018	2020	Rekonstruotos gatvės ilgis (Pakruojo g., pritaikytos krovininiams automobiliams, atnaujinimas, siekiant sumažinti krovininių automobilių eismo intensyvumą centrinėje miesto dalyje)	Km/m ²	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius, Projektų valdymo skyrius	1,49/11 533,07	Rekonstrukcija atlikta. Projekto įgyvendinimo metu buvo atlikta dalis darbų pagal techninį projektą "Šiaulių m. Pakruojo g. rekonstravimo techninis projektas" - dalis 1 etapo darbų (kelio (gatvės) konstrukcija I etapas, inžineriniai tinklai, inžineriniai tinklai (apšvietimas, telekomunikacijos)) ir 2 etapo darbai.
3.2.1.6	Elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo kūrimas	2018	2019	Įrengtų elektromobilių įkrovimo prieigų skaičius	vnt.	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius, Projektų valdymo skyrius	0	Skirta parama stotelių įrengimui nepalankiomis savivaldybei sąlygomis, todėl buvo atsisakyta
3.2.1.7	Gatvių bei sankryžų rekonstravimas, jei jų techniniai parametrai neatitinka eismo saugumo, patvirtintų gatvių kategorijų ir išaugusių transporto srautų pralaidumo reikalavimų	2016	2024	Rekonstruotų sankryžų plotas	m ²	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius	38 645,0	Dubijos-Serbentų – 15 270 m ² ; Dubijos-Draugystės pr. – 8 404 m ² ; Lyros-Gardino – 10 425 m ² ; Tilžės-Gegužių – 636 m ² ; Tilžės-Gardino – 3 910 m ²
				Rekonstruotų sankryžų skaičius	vnt.			5	Dubijos-Serbentų; Dubijos-Draugystės per. Lyros-Gardino; Tilžės-Gegužių; Tilžės-Gardino
3.2.1.8	Gatvių nutiesimas ar rekonstravimas naujų statybų rajonuose	2016	2024	Rekonstruotų gatvių ilgis (gatvių atnaujinimas, pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra, apšvietimo infrastruktūros plėtra, saugaus eismo priemonių diegimas, esamų automobilių	Km/ m ²	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius	Statybos ir renovacijos skyrius, Miesto ūkio ir aplinkos skyrius, Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius	2,756 /apie 16 536	Įrengtos naujos gatvių atkarpos su žvyro danga: Lizdeikos (1,448km); Traidenio (0,324km); Kalniškių(0,219km); Žiemgalių (0,765km)

				stovėjimo aikštelių rekonstrukcija ir naujų įrengimas, žaliosios infrastruktūros plėtra, mažosios architektūros elementų įrengimas)					
3.2.1.9	Gatvių su žvyro danga esminio pagerinimo darbai	2016	2024	Atlikti dvigubo paviršiaus apdaro įrengimo ar asfaltavimo darbai pagal Tarybos patvirtintą sąrašą	Km/ m ²	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius	13,072 /apie 66 600	Strazdelio g. (0,362km); Traktoristų g.(0,202km); Veiverių (0,240km); Rėžių g.(0,096km); Bijotės g (0,413km); Klaipėdos g.(0,110km); Kalinausko g (0,025km); Panevėžio (0,604km), Miško g. (0,432km); Piktmiškio g.(0,341km); Lauksargio g.(0,192km); Šiladžio g.(0,580); Vėkės g. (0,193km); Linkuvos g. (0,422km); Dotnuvos g.(0,167km); Žemynos (0,807km); Medelyno (0,250km); Šonos g. (0,195km); Šatrijos g.(0,275km); Šimšos (0,192km); Švendrelio g. (0,195km); Padirsių g. (0,244km); Prūdelio g. (0,151km); Odininkų (0,158km); D. Poškos g. (0,431km); Pelkių g.(0,538km); Rėkyvos g. (0,398km); Žaliasodžių g. (0,792km); Šilų g. (0,334km); Kybartų g. (0,354km); Vytauto g. (0,096km); Pailių g. (0,804km); Treniotos g.(0,125km); Artojų g. (0,267km); Žagarės g. (0,185km);

									Beržų g. (0,184km); Šakių g. (0,296km); Prienų g. (0,318km); Ievų g. (0,436km); Ganyklų g. (0,469km); Plungės g. (0,199km)
3.2.1.10	Šaligatvių įrengimas ir tvarkymas	2016	2024	Įrengtų šaligatvių plotas	m ²	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius	Apie 38 828 m ² (apie 16,7 km)	Nuklono g (0,39km); Žuvininkų g. (0,610km); Meškerių g. (0,130km); tarp Žuvininkų g. ir Talkšos ežero (0,360km); Stumbro g. (0,081km); Medelyno g. (tarp Vytauto ir Vilniaus g.) 0,350km; Dainų parko takai (3,1km); Žaliūkių g. iki stotelių „Lauko“ ir „Žaliūkių malūnas“(0,227km); Pramonės g. iki autobusų stotelės „Prekybos sandėliai“(0,088km); Dainų g. (0,135km); Pakruojo g. (1,495km); Aviacijos g. (2,39km); Pročiūnų g. (1,486km); Motiekaičio g. (0,321km); per Žemaitės viaduką(1,14km); Aušros al. (0,116km); Bačiūnų g. (1,362km); Rasos, Tiesos g (0,404km); Spindulio g. (0,441); Sodo g.(0,144km); Korsako g. (0,065km); Radviliškio g. (0,382km); Talkšos ežero pakrantėje(1,107km); Pasaulio teisuolių skvere (0,365km)

3.2.1.11	Apšvietimo oro linijų, įrengtų ant AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) 0,4 kV stulpų, keitimas į oro kabelines linijas	2016	2024	Gatvių, kuriose apšvietimo oro linijos pakeistos į oro kabelių linijas, ilgis	km	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius	UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“	11	Šarūno, J. Basanavičiaus, Pandėlio, V. Bielskio, Vilties, Rasos, K. Venclauskio, Ateities, Tiesos, Mėlynių, Spanguolių, Agrastų, Paparčių, Kalno, Vilkaviškio, Smėlio, Žvyro, Kalnelio, Tiesioji, Ilgoji, Vikšrių, Tilvikų, Žemoji, Švendrių, Smilgų, Numerių, Uosių, Vingių, Šiauroji, Mažoji ir kt
3.2.1.12	Gatvių apšvietimo valdymas, įdiegus kompiuterinę apšvietimo valdymo sistemą	2016	2020	Įdiegta gatvių apšvietimo valdymo sistema	vnt.	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius	UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“	2	2018 m. įsigyta ir įdiegta nauja apšvietimo valdymo sistema, baigta įdiegti šviesoforų stebėsenos ir valdymo sistema, įdiegta ir nuo 2018 m. liepos 1 d. rytinio ir vakarinio piko metu pradėjo veikti koordinuota transporto valdymo sistema; 2019 m. įrengtas Eismo ir apšvietimo stebėsenos ir valdymo centras: vaizdo stebėjimo kameromis stebima 12 sankryžų; 25 šviesoforų postus galima valdyti nuotoliniu būdu; apšvietimas valdomas per 20 modernizuotų apšvietimo valdymo spintų, sujungtų su centriniu valdymo punktu bevieliu ryšiu. Viso mieste yra 127 apšvietimo valdymo spintos.
3.2.1.13	Gatvių, kuriose reikalinga apšvietimo tinklų rekonstrukcija, apšvietimo stulpų, kabelių, šviestuvų, valdymo spintų pakeitimas, ilgis	2016	2020	Gatvių, kuriose atlikta apšvietimo tinklų rekonstrukcija, apšvietimo stulpų, kabelių, šviestuvų, valdymo spintų pakeitimas, ilgis	Km	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius	UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“	43,2	2018 m. baigtas Grafo Zubovo ir Liudo Giros bei atliktas Žemaitės gatvių apšvietimo tinklo kapitalinis remontas. Atliktas Energetikų, Medelyno ir Šatrijos g. apšvietimo tinklo kapitalinis remontas, įrengiant naują apšvietimo tinklą neapšviestose šių gatvių atkarpose;

	valdymo spintų pakeitimas, naujo apšvietimo įrengimas								2019 m. atnaujinta 9,5 km apšvietimo linijos (Tilžės g. apšvietimo kap. remontas (nuo Aukštabalio/Jablonskio g. iki Gegužių g. su prieigomis – Rasos, Sondeckio g., Paukščių takas); Bačiūnų g. II – III etapai; Donelaičio g.; apšviesta stovėjimo aikštelė Gegužių g. gale (Pailių g.); įrengtas apšvietimas prie Bačiūnų g. vandens kolonėlės; pakeista į LED 47 natrio šviestuvai Žemaitės g.; modernizuotos 8 valdymo spintos); 2020 m. atnaujinta 10,7 km apšvietimo linijų, modernizuotos 8 apšvietimo valdymo spintos, įrengtos 284 cinkuotos apšvietimo atramos, į LED pakeisti 329 gatvių apšvietimo ir 25 pėsčiųjų perėjų kryptinio apšvietimo šviestuvai, pakeistos 23 avarinės gelžbetoninės atramos, atlikti kiti apšvietimo tinklo kapitalinio remonto darbai (pagrindiniai modernizavimo darbai atlikti Bačiūnų g. (II-V etapai, Poilsio g., Kauno g., Tilžės g.); 2021 m. iš viso atnaujinta 13 km apšvietimo linijų, iš jų 5 km pagal ES projektą, modernizuota 13 apšvietimo valdymo spintų, įrengtos 445 cinkuotos apšvietimo atramos, į LED pakeisti 230 gatvių apšvietimo šviestuvų, atlikti kiti apšvietimo tinklo kapitalinio remonto darbai. Bendrovės lėšomis atliktas Bačiūnų g. (IV-VI etapai), Gardino g., Radviliškio g., Tilžės g. nuo Žvejų sk. iki Aukštosios apšvietimo tinklo kapitalinis remontas, įrengtas naujas apšvietimas Dainų take (nuo Šiaulių Arenos aikštelės iki BMX trasos) (nauji kabeliai apsauginiuose vamzdžiuose, atramos, apšvietimo valdymo spintos), pagal ES projektą modernizuotas apšvietimo tinklas Žemaitės g. nuo Dubijos iki J. Jablonskio, Vilniaus g. nuo Draugystės pr.
--	---	--	--	--	--	--	--	--	---

									iki miesto ribos (kairė pusė) (pilnas apšvietimo tinklo modernizavimas).
3.2.2.	Mažinti transporto neigiamą poveikį aplinkai, kuriant tinkamą infrastruktūrą								
3.2.2.1	Pietrytinio aplinkkelio statyba	2020	2024	Parengtos dokumentacijos dalis	proc.	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius	Statybos ir renovacijos skyrius, Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius	0	
				Atliktų viaduko statybos darbų dalis	proc.			0	
3.2.2.2	Ekologiškos transporto infrastruktūros vystymas	2017	2024	Infrastruktūrinių objektų įrengimas	vnt.	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius	2	2 vietose įrengtos elektromobilių parkavimo vietos (Varpo g ir Tilžės g)
3.2.2.3	LEZ'o pasiekiamumo didinimas, gatvių infrastruktūros gerinimas	2017	2024	Rekonstruotos Aviacijos gatvės ilgis	km/m ²	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius, Statybos ir renovacijos skyrius, Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius, Ekonomikos ir investicijų skyrius	3,349/50 235	Aviacijos gatvė sutvarkyta (užklotas viršutinis asfalto sluoksnis, įrengti takai)
3.2.2.4	Darnaus judumo priemonių diegimas Šiaulių mieste*	2018	2021	Parengtas darnaus judumo planas	vnt.	Projektų valdymo skyrius	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius, Projektų valdymo skyrius	1	
				Įgyvendintos darnaus judumo priemonės nuo visų reikalingų įgyvendinti.	proc.			95	Rekonstruota Dubijos ir Serbentų gatvių sankryža; Įrengta 12 stoginių dviračiams; šaligatviai ir pėsčiųjų takai pritaikyti specialiųjų poreikių turintiems žmonėms: 10,1 km
3.2.2.5	Dviračių takų rekonstrukcija įrengiant jungtis per viadukus	2016	2024	Rekonstruotų dviračių/pėsčiųjų takų ilgis	km	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius	1,141	Per Žemaitės g viaduką
3.2.2.6	Inovatyvių technologijų gatvių valymo įrangos įsigijimas	2016	2024	Įsigytos technikos kiekis	vnt.	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius	2	Įsigytos dvi gatvių valymo mašinos, kurios perduotos paslaugos vykdymui UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“

3.2.3. Didinti visuomeninio transporto patrauklumą									
3.2.3.1	Viešojo transporto informacinės sistemos sukūrimas	2017	2024	Įrengtų E. bilieto kortelių automatų skaičius	vnt.	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius	Ekonomikos ir investicijų skyrius		
				Įrengtų informacinių monitorių stotelėse skaičius	vnt.			Nebuvo įrengta. Nuo 2021 m. sausio mėn. įdiegta mobili programėlė „ŠiauliaiBUS“, kurioje integruota virtuali švieslentė, kurios pagalba galima stebėti autobusus realiu laiku, artimiausius autobusus pagal pasirinktą stotelę	
				Įrengtų viešojo transporto maršrutų tvarkaraščių lentų skaičius	vnt.			2018-2021 m. laikotarpiu įrengta 10 naujų viešojo maršruto tvarkaraščių lentų ir 29 stulpai su cilindrais	2018-2021 m. laikotarpiu įrengta 10 naujų viešojo maršruto tvarkaraščių lentų naujam 23A maršrutui. Taip pat įrengti 29 stulpai su cilindrais miesto maršrutų tvarkaraščiams naujiems maršrutams 23A, 1A, P8A, 4A, 1 iki Aviacijos g. ir 25 pratęsimui iki Šilėnų.
				Įrengtų garsinių aklujų informavimo priemonių stotelėse apie viešojo transporto maršrutus ir tvarkaraščius	vnt.			2019 m. sukurta mobili programėlė regos negalių turintiems keleiviams „Transporto balsas“	Programėlės pagalba regos negalių turintys keleiviai, gali išmaniajame telefone klausytis garso pranešimų apie atvykstančius autobusus ir artimiausius išvykimo laikus. Programėlė veikia pagal keleivio buvimo vietą.
3.2.3.2	Visuomeninio transporto maršrutų tinklo optimizavimas, įvertinus naujai užstatomų rajonų ir stambių objektų statybą	2013	2023	Sukurtų ir atnaujintų maršrutai, atsižvelgiant į naujai įsikūrusių įmonių poreikius, gyventojų prašymus, skaičius	vnt.	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius	UAB "BUSTURAS"	Per ataskaitinį laikotarpį sukurtų ir atnaujintų maršrutų skaičius sudarė – 7 vnt.	2019 m. sukurtas naujas P8A maršrutas ir atskirais reisais pakeista 1 maršruto trasa iki Aviacijos g.; 2020 m. sukurtas naujas 23 A maršrutas, pakoreguota 4A maršruto trasa, atskirais reisais iki Šilėnų pratęstas 25 maršrutas ir atskirais reisais pratęstas 1 maršrutas iki Kairių. 2021 m. sukurtas naujas eksperimentinis 10A maršrutas; 2021 m. viešo konkurso būdu buvo sudaryta sutartis su įmone, kuri per 2022 m. turi paruošti Šiaulių miesto viešojo transporto maršrutų atnaujinimo studiją
				Naujų stotelių skaičius	vnt.			Viso įrengta 39 naujos stotelės	

				Trumpalaikių maršrutų skaičius	vnt.			2018-2021 m. laikotarpiu buvo 11 trumpalaikių maršrutų	Maršrutai buvo skirti įvairiems renginiams mieste pvz. muziejų naktys, Šiaulių naktys, Šiaulių dienos ir t.t.
3.2.3.3	Visuomeninio transporto teikiamų paslaugų kokybės gerinimas, atnaujinus autobusų parką ir pritaikius jį neįgaliesiems	2017	2018	Įsigytų naujų (neeksploatuotų), savaeigių, nekenksmingų aplinkai keleivinio transporto priemonių, pritaikytos neįgaliųjų poreikiams, skaičius	vnt.	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius Ekonomikos ir investicijų skyrius	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius, Ekonomikos ir investicijų skyrius, Operatoriaus funkcijas vykdanči įmonė	Nebuvo įsigyta	
3.2.3.4	Šiaulių miesto viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas*	2017	2018	Įsigytų autobusų (naujų ar padėvėtų) skaičius	vnt.	Ekonomikos ir investicijų skyrius	Projektų valdymo skyrius, UAB "BUSTURAS"	53	2018-09-07 pasirašyta Prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 127 su UAB "Adompolis". 2019 m. kovo 1 d. pristatyti 12 autobusų. 2019 m. įsigyta 12 vnt. naujų M3CE klasės gamtinėmis dujomis varomų žemagrindžių miesto atuoabusų; 2019 m. įsigyt naujii 6 vnt. 24 vietų talpos M2 kalsės, dyzelinu varomi žemagrindžiai miesto autobusai; 2019 m. įsigyti 9 vnt. naudoti M3CE klasės gamtinėmis dujomis varomi žemagrindžiai miesto atuoabusai ir 6 M3CG klasės (prailginti) gamtinėmis dujomis varomi žemagrindžiai miesto autobusai; 2020 m. įsigyta 20 vnt. dėvėtų M3CE klasės gamtinėmis dujomis varomų žemagrindžių miesto atuoabusų.
3.2.3.5	Viešojo transporto infrastruktūros sutvarkymas	2016	2024	Įrengtų viešojo transporto stotelių su įvažomis (Aušros al., Statybininkų g., Pramonės g., J. Basanavičiaus g.) skaičius	vnt.	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius		
				Įrengtų A juostų skirtų autobusams ilgis	km				

				Galinių stotelių su sutvarkyta infrastruktūra (tualetai, stoginės, apsisukimo aikštelių išasfaltavimas) skaičius	vnt.				
3.2.3.6	Modernios autobusų stovėjimo, jų priežiūros ir gamybos bazės įrengimas	2018	2024	Parengtos dokumentacijos dalis	proc.	Ekonomikos ir investicijų skyrius	UAB „BUSTURAS"	Dalinai atlikti administracinio pastato patalpų įrengimo darbai: suformuoti trys administraciniai kabinetai kurių bendras plotas 46,3 kv. m. , tokiu būdu administracinio pastato patalpų plotas padidėjo 64,63 kv. m. arba 9,79 proc. nuo bendro administracinių patalpų ploto. Atlikta dalinė (25,4 proc. nuo pastato ploto) transporto priemonių diagnostikos pastato stogo renovacija; Suremontuotas bendrovės dokumentų archyvas, taip užtikrinant saugias darbo sąlygas ir aplinką bendrovės darbuotojams; Rekonstruota dalis bendrovės teritorijos apšvietimo (6 prc. Nuo viso bendrovės apšvietimo); Išasfaltuota 6792 kv. m. bendrovės teritorijos ploto, degalų išpylimo aikštelėje įrengta 327 kv. m. ploto trinkelų danga, suformuota 930 kv. m. ploto autobusų stovėjimo aikštelė.	
				Atliktų rekonstrukcijos darbų dalis (Šarūno g. 2): gamybinio pastato, dirbtuvių kapitalinis remontas, įvažiavimo stoginės paaukštinimo darbai, dirbtuvių vėdinimo sistemos įrengimas, įmonės teritorijoje pravažiavimo kelių su asfalto danga įrengimas, sužiedintos vandens tiekimo linijos atstatymo darbai, administracinio pastato vestibulio remontas, lietaus kanalizacijos linijos įrengimas, dirbtuvių (ekonominės zonos) pastato 1P1/p remonto darbai.	proc.				
3.3.	Vystyti ir palaikyti saugią ir švarią aplinką								
3.3.1.	Vystyti efektyvią komunalinių atliekų tvarkymo sistemą								
3.3.1.1	Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Šiaulių regione*	2017	2020	Išrūšiuotų atliekų dalies nuo visų atliekų kiekio augimas (konteinerinių aikštelių su konteineriais įrengimas (apie 500–600) aikštelių, Kairių didelio gabarito aikštelės pritaikymas atliekų	proc.	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius	Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras, Miesto ūkio ir aplinkos skyrius	1. Įrengtos 96 vnt. pusiau požeminių konteinerių aikštelės, kuriose sumontuota 429 vnt. pusiau požeminių konteinerių. Šios aikštelės pradėtos eksploatuoti nuo 2022 m. kovo 1 d.; 2. Aikštelė neįrengta 3. Aikštelė neįrengta. Papildomas rodiklis + 1889 t/metus.	1. Pagal pirminę sutartį turėjo būti įrengtos 289 vnt. pusiau požeminių konteinerių aikštelės ir sumontuota 1290 vnt. Konteinerių jose. Dėl susiklosčiusių aplinkybių, kuomet teko nutraukti sutartį su tiekėju, įvertinus papildomą poreikį ir gavus papildomą finansavimą, reikalinga įrengti 204 vnt. Pusiau požeminių konteinerių aikštelės ir sumontuota 916

				paruošimui naudoti pakartotinai, visuomenės švietimas ir informavimas)					vnt. Konteinerių jose. Šiuo metu dar nėra baigtos viešojo pirkimo procedūros; 2. Patikslintas detalusis planas, baiginėjamas rengti projektas statybai. 3. Įvertinus papildomą poreikį, gautas papildomas finansavimas, įvykdytos viešojo pirkimo procedūros ir pasirašyta projektavimo sutartis.
3.3.1.2	Įdiegtas maisto/virtuvės atliekų rūšiuojamasis surinkimas, organizuojamas jų apdorojimas	2018	2024	Surinkta ir apdorota maisto atliekų dalis nuo viso susidariusio kiekio	proc.	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius	Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras	Rengiamas projektas	Vyksta statinio Maisto/virtuvės atliekų zonos statinio, esančio Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyne, techninio darbo projekto parengimas.
3.3.1.3	Po mechaninio-biologinio apdorojimo (MBA) likusių atliekų apdorojimas	2016	2024	Sutvarkytos (nešalinamos sąvartyne) po MBA likusių atliekų dalis nuo viso kiekio	proc.	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius	Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras	2018 m. iš Šiaulių miesto mišrių komunalinių atliekų surinkta 27 850,80 t; 2019 m. – 27 560,82 t; 2020 m. 25 725,47 t; 2021 m. 24 802,36 t	2018 m. sutvarkyta 59,14 proc.; 2019 m. – 65,98 proc.; 2020 m. – 82,89 proc.; 2021 m. - 70,28 proc.
3.3.1.4	Pakartotiniam naudojimui tinkamų daiktų surinkimas Kairių DGSA	2017	2020	Pakartotiniam naudojimui tinkamus daiktus priimti pritaikyta aikštelės infrastruktūra	vnt.	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius	Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras	Aikštelė neįrengta	Patikslintas detalusis planas, baigiamas rengti statybos projektas.
3.3.1.5	Komunalinių atliekų aikštelių su rūšiavimui skirtais konteineriais įrengimas	2017	2020	Daugiabučiams namams įrengtų aikštelių, su rūšiavimui ir po rūšiavimo likusių atliekų surinkimui skirtais konteineriais, skaičius	vnt.	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius	Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras, Miesto ūkio ir aplinkos skyrius	2019 m. pradėta eksploatuoti 13 vnt. tekstilės atliekų surinkimo konteinerių prie jau esamų konteinerių aikštelių prie daugiabučių namų. Įrengtos 96 vnt. pusiau požeminių konteinerių aikštelės, kuriose sumontuota 429 vnt. pusiau požeminių konteinerių. Yra įrengtos 298 vnt. kolektyvinio naudojimo rūšiavimo aikštelės, kuriose yra konteineriai: MKA-1267 vnt. PL-316 vnt. POP-306 vnt.	96 vnt. pusiau požeminių konteinerių aikštelės pradėtos eksploatuoti nuo 2022 m. kovo 1 d. Dėl likusių pusiau požeminių konteinerių aikštelių įrengimo (204 vnt. pusiau požeminių konteinerių aikštelės ir 916 vnt. pusiau požeminiai konteineriai) yra vykdomos viešojo pirkimo procedūros. Projektas turi būti įgyvendintas iki 2023 m. rugsėjo 1 d.

								ST- 313 vnt. Biologiškai skaidžios atliekos iš daugiabučių namų, sodų bendrijų ir įstaigų teritorijų yra renkamos joms skirtais maišais, kurie išdalinti bendrijų pirmininkams / administratoriams.	
3.3.1.6	Tvarkos, skatinančios gyventojus rūšiuoti atliekas, parengimas ir įdiegimas	2016	2017	Patvirtinta tvarka ir įdiegta sistema	vnt.	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius, Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras	Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. T-174 (Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 7 d. sprendimo Nr. T-105 redakcija) patvirtintos Šiaulių miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklės. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 27 d. sprendimu Nr. T-289 patvirtinta: 1. Šiaulių miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodika; 2. Šiaulių miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir atliekų tvarkymą nuostatai (Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 7 d. sprendimu Nr. T-104 pakeitimas)	
3.3.1.7	Užterštų teritorijų tvarkymas Šiaulių mieste*	2016	2024	Sutvarkytų užterštų teritorijų plotas (abipus Aviacijos g., 1 ir 2 etapai (buvusio karinio aerodromo teritorija))	ha	Projektų valdymo skyrius	Projektų valdymo skyrius, Miesto ūkio ir aplinkos skyrius	I etape išvalyta 8,05 ha užterštos teritorijos bei gauta Lietuvos geologijos tarnybos išvada apie užterštos teritorijos išvalymą/sutvarkymą. II etape parengtas užterštos teritorijos tvarkymo planas 13 ha plotui. 2020-09-18 pasirašyta teritorijos išvalymo paslaugų sutartis.	1 etape numatytosios priemonės užterštos teritorijos tvarkymo plane yra atliktos ir pagrindinis tikslas – laisvų naftos produktų plėvelės pašalinimas – pasiektas. 2 etape pasirašyta rangos sutartis 2020 m. rugsėjo 18 d. Nr. KPS-111 su UAB VentEko Lietuva, teritorijos išvalymo darbai nuo šiukšlių ir atliekų įvykdyti, šiuo metu vyksta užteršto žemės grunto valymas cheminės oksidacijos būdu.
3.3.2.	Modernizuoti ir optimizuoti centralizuotus komunalinius tinklus								

3.3.2.1	Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstravimas	2017	2019	Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis	km	Projektų valdymo skyrius	UAB „Šiaulių vandenys“	40,9	ES struktūrinių fondų ir UAB „Šiaulių vandenys“ lėšomis finansuotas projektas „Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstravimas Šiaulių mieste“ užbaigtas.
3.3.2.2	Paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos inventorizavimas, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra*	2017	2020	Inventorizuota neapskaityto paviršinių nuotekų nuotakyno dalis	proc.	Projektų valdymo skyrius	UAB "Šiaulių vandenys"	20,3	ES struktūrinių fondų, Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto ir UAB „Šiaulių vandenys“ lėšomis finansuotas projektas „Šiaulių miesto paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos inventorizavimas, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra“ užbaigtas.
				Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniui (lietaus) vandeniui tvarkyti, įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra	ha			605,38	
				Rekonstruotų paviršinių nuotekų tinklų ilgis	km			15,96	
3.3.2.3	Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano parengimas ir jame numatytų infrastruktūros plėtros priemonių įgyvendinimas	2017	2024	Parengtas specialusis planas	vnt.	Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius	Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius, UAB "Šiaulių vandenys", Miesto ūkio ir aplinkos skyrius	Atliktas 1 specialiojo plano keitimas.	Planas patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 27 d. sprendimu Nr. T-290.
				Plano priemonių įgyvendinimo dalis	proc.			Plėtros priemonių įgyvendinimo dalis – 7,5 proc.; rekonstravimo priemonių įgyvendinimo dalis – 39,8 proc.	
									Įgyvendinant plane numatytas vandentvarkos infrastruktūros plėtros priemones, įrengta 29,1 km vandentiekio ir nuotekų tinklų Aukštabalio gyv. rajono pietrytinėje dalyje ir dalyje Lieporių-Šventupio kvartalo. Įgyvendinant plane numatytas vandentvarkos infrastruktūros rekonstravimo priemones, rekonstruota 62 km vandentiekio ir nuotekų tinklų.

3.3.2.4	Paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtos specialiojo plano parengimas ir jame numatytų priemonių įgyvendinimas	2018	2024	Parengtas specialusis planas	vnt.	Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius	Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius, UAB "Šiaulių vandenys", Miesto ūkio ir aplinkos skyrius	1	Planas parengtas ir patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 4 d. sprendimu Nr. T-346.
				Plano priemonių įgyvendinimo dalis	proc.			Tinklų plėtos priemonių įgyvendinimo dalis – 9,5 proc. Rekonstravimo priemonių įgyvendinimo dalis – 85,5 proc. Valymo įrenginių statybos priemonių įgyvendinimo dalis – 22,2 proc.	Įgyvendinant plane numatytas plėtos priemones, įrengta 4,1 km naujų paviršinių nuotekų tinklų. Įgyvendinant plane numatytas infrastruktūros rekonstravimo priemones, rekonstruota 19,4 km paviršinių nuotekų tinklų. Įgyvendinant plane numatytas paviršinių nuotekų valymo įrenginių statybos priemones pastatyti 2 vnt. valymo įrenginių paviršinių nuotekų tvarkymo sistemoms Nr.19 ir 110.
3.3.2.5	Talkšos ežero taršos mažinimo dėl paviršinių nuotekų projekto parengimas ir įgyvendinimas	2017	2024	Įgyvendintų techninių sprendinių skaičius	vnt.	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius	UAB "Šiaulių vandenys",	Nuo 2017 m. UAB „Šiaulių vandenys“ pradėjo įgyvendinti projektą „Šiaulių miesto paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos inventorizavimas, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra“. Šio projekto įgyvendinimas turės įtakos Talkšos ežerui.	
3.3.2.6	Techninių sprendinių įgyvendinimas pagal Aplinkos apsaugos agentūros atliktą Rėkyvos ežere įrengtos pralaidos pertvarkymo galimybių įvertinimą	2018	2024	Pertvarkyta pralaida	vnt.	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius		Aplinkos apsaugos agentūra rengia projektą. 2021 metais projektas įgyvendinimui Šiaulių miesto savivaldybei dar nebuvo perduotas.
3.3.2.7	Dumblo įrenginiuose apdoroto (džiovinto) bei nuotekų dumblo	2019	2024	Apdorojamo dumblo dalis nuo viso susidariusio dumblo įrenginiuose.	proc.	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius	UAB "Šiaulių vandenys"	100	Visas dumblo įrenginiuose apdorotas (džiovintas) dumblas perduodamas sutvarkyti (sudeginti) AB „Amenės cementas“
				Įrengtų dumblo galutinio sutvarkymo	vnt.			0	LR aplinkos ministerijai neskyrus finansavimo dumblo deginimo įrenginių

	aikštelėse sukaupito senojo dumblo galutinis sutvarkymas			(deginimo) įrenginių skaičius					statybai buvo rastas alternatyvus džiovinto dumblo galutinio sutvarkymo sprendimas, t.y. visas dumblo įrenginiuose apdorotas (džiovintas) dumblas perduodamas sutvarkyti (sudeginti) AB „Amenės cementas“. Sprendžiant senojo dumblo tvarkymo problematiką, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos užsakymu 2017 m. parengta „Komunalinių nuotekų valymo metu susidariusio ir saugojimo aikštelėse sukaupito senojo dumblo sutvarkymo galimybių studija“, kurioje išnagrinėtos galimybės sutvarkyti sukaupito senojo dumblo saugojimo aikšteles Lietuvoje, tame tarpe ir aikšteles Šiaulių nuotekų valymo įrenginių teritorijoje Jurgeliškių km., už kurių priežiūrą atsakinga UAB „Šiaulių vandenys“. Remiantis studijos rezultatais ir išvadomis, UAB „Šiaulių vandenys“ dumblo aikštelės įvertintos kaip didžiausią pavojų aplinkai keliantys objektai, kurie turi būti sutvarkyti pirmiausia. Dumblo aikštelių sutvarkymui parinkta optimaliausia alternatyva, t.y. dumblo nusausinimas geokonteineriuose, kurie būtų įrengiami nuotekų valyklos teritorijoje, išnaudojant esamų dumblo aikštelių vietą. Laukiama tolimesnių LR aplinkos ministerijos sprendimų dėl numatytų sprendinių įgyvendinimo finansavimo.
3.3.2.8	Šilumos gamybos įrenginių efektyvumą didinančių ir taršą mažinančių technologijų plėtra	2016	2024	Rekonstruotas šilumos gamybos šaltinių skaičius	vnt.	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius	AB "Šiaulių energija"	2 Pietinės katilinės vandens šildymo katilų PTVM-100 Nr. 6 rekonstravimo darbai vykdyti 2020-2022;	PTVM-50 Nr.3 - 2022-2023

	esamuose šilumos šaltiniuose								
3.3.2.9	Šilumos energijos perdavimo sistemos modernizavimas ir optimizavimas, diegiant šiuolaikines technologijas	2016	2024	Rekonstruotos šilumos perdavimo sistemos sutartiniais 2d=100 mm skersmens vamzdžiais ilgis	m	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius	AB "Šiaulių energija"	2018-2021 m rekonstruota 67 170 m šilumos perdavimo sistemos sutartiniais 2d=100 mm skersmens vamzdžiais.	Rekonstruota: 2018 m –15180m; 2019 m – 30210m; 2020 m –12350 m; 2021 m – 9430 m šilumos perdavimo sistemos vamzdžių.
3.3.2.10	Individualių namų rėmimo mažinant aplinkos oro užterštumą programos parengimas ir įgyvendinimas	2018	2024	Paremtų būstų (Programos parengimo metu būtų analizuojama, kokią paramą skirti, įvertinus tiek poveikį orui, tiek turimas lėšas) dalis, nuo visų reikalingų paremti skaičiaus	proc.	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius		Įgyvendinimas atidėtas 2022-2024 m
3.3.2.11	Atsinaujinančių energijos išteklius naudojančių technologijų plėtra šilumos energijos gamyboje	2016	2024	Įdiegtų naujų, atsinaujinančių energijos išteklius naudojančių įrenginių skaičius	vnt.	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius	AB "Šiaulių energija"	2	2020 m įrengta saulės fotovoltinė jėgainė Tilvyčio g. katilinėje; 2021 m įrengta šilumos siurblių sistema dūmų kondensato šilumos išnaudojimui Pietinėje katilinėje
3.3.3.	Sukurti vaizdo stebėjimo ir informacijos valdymo sistemą								
3.3.3.1	Saugus miestas – vaizdo stebėjimo kamerų infrastruktūros plėtra	2018	2024	Įrengtų vaizdo kamerų skaičius	vnt.	Miesto koordinavimo skyrius	Bendrųjų reikalų skyrius, Miesto koordinavimo skyrius	Įrengtos 93 viešųjų vietų vaizdo stebėjimo kameros	Informacija apie ŠMSA vaizdo stebėjimo kameras prieinama viešai ŠMSA žemėlapyje: https://maps.siauliai.lt/portal/apps/webappviewer/index.html?id=cba05e9cd58e4e5aa9020f47b3ae5cb8
3.3.3.2	Šiaulių municipalinės	2018	2024	Įsigyta mobili aplinkos oro tyrimų laboratorija	vnt.	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius			

	aplinkos tyrimų laboratorijos įrangos atnaujinimas ir mobilios aplinkos tyrimų laboratorijos įsigijimas			Atnaujintos įrangos kiekis	vnt.		Šiaulių municipalinė aplinkos tyrimų laboratorija		
3.3.3.3	Aplinkos rizikos valdymo sistemos gerinimas Latvijos ir Lietuvos pasienio regione*	2017	2019	Įsigytos aplinkos rizikos veiksnių valdymui reikalinga įrangos (gelbėjimo tarnybų įrangos, specializuotų automobilių, valčių ir kt.) kiekis	vnt.	Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyrius	Projektų valdymo skyrius, Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyrius, Bendrųjų reikalų skyrius, Miesto ūkio ir aplinkos skyrius	2018 m. įsigytas 1 motovisureigis; 2019 m. įsigyta: 1 priešgaisrinis lengvos konstrukcijos kateris su pakabinamu varikliu ir papildoma įranga; 1 automobilio perspėjimo švyturėlio ir garso įranga; gaisrininkų kostiumai;	
				Įrengta gyventojų perspėjimo informavimo sistema	vnt.			2019 m. įsigytos ir įrengtos 2 gyventojų perspėjimo ir informavimo sirenos (Energetikų g. 7 ir Rygos g. 36)	
3.3.3.4	Civilinės saugos sistemos gerinimas Šiaulių ir Jelgavos miestuose*	2017	2019	Įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų skaičius	vnt.	Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyrius	Projektų valdymo skyrius, Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyrius, Bendrųjų reikalų skyrius	2019 m. įsigyta vaizdo stebėjimo sistema su 32 vaizdo stebėjimo kameromis	
				Įkurtas miesto koordinacinis centras (patalpų įrengimas, materialinis-techninis aprūpinimas įranga, priemonės, automobiliai)	vnt.			2020 m. įkurtas Miesto koordinavimo skyrius (įrengtos patalpos, patalpos aprūpintos būtina technika ir įranga, įsigytas automobilis).	
3.3.4.	Mažinti triukšmą probleminėse teritorijose ir išsaugoti tyliąsias zonas bei mažinti aplinkos oro užterštumą								
3.3.4.1	Geležinkelio elektrifikavimas , triukšmo mažinimo priemonių diegimas	2018	2020	Įdiegtų triukšmo mažinimo priemonių skaičius	vnt.	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius	Lietuvos geležinkelis	Įrengtos 2 triukšmą mažinančios sienelės ties Margių ir Žaliūkių g gyventojais	
3.3.4.2	Šiaulių miesto triukšmo kartografavimo atlikimas	2018	2024	Sudarytas Šiaulių miesto triukšmo žemėlapis	vnt.	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius	Municipalinė aplinkos tyrimų laboratorija	-	Žemėlapis rengiamas kas 5 metus. Paskutinis patvirtintas 2017 m. Dabar rengiamas naujas.

3.3.4.3	Rėkyvos tyliosios gamtos zonos gyventojų poreikiams įrengimas, integruojant su Rėkyvos pažintiniu-ekologiniu taku	2018	2024	Įrengta tylioji zona (stendas, poilsio vieta su suoliukais)	vnt.	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius	Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius, Miesto ūkio ir aplinkos skyrius		Planuojama 2023-2024 m . Tako įrengimo prie Rėkyvos ežero atsisakyta dėl Kurtuvėnų regioninio parko nepritarimo
3.3.4.4	Šiaulių miesto tyliųjų viešųjų zonų įrengimas	2018	2024	Įrengtų tyliųjų zonų (stendai su informacija, taisyklėmis, suoliukais) skaičius	vnt.	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius		planuojama 2023-2024 m
3.3.4.5	Oro uosto sanitarinės apsaugos zonos nustatymas	2016	2016	Parengtas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas ir nustatyta aerodromo sanitarinė apsaugos zona	vnt.	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius		Atlikta 2016 m
3.3.4.6	Transporto keliamo triukšmo mažinimas gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje, planuojant ir diegiant organizacines ir technines priemones	2016	2024	Transporto keliamo triukšmo matavimų nustatytas pokytis (triukšmo mažėjimas)	proc.	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius, Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius		Pokytis bus nustatytas ir įvertintas atnaujinus 2017 m rengtą triukšmo žemėlapi (2022-2023m)
				Įdiegtų organizacinių ir techninių priemonių skaičius	vnt.				
3.3.4.7	Aplinkos oro kokybės gerinimas Šiaulių mieste*	2017	2019	Parengtas aplinkos oro kokybės valdymo priemonių planas	vnt.	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius	Miesto ūkio ir aplinkos skyrius, Projektų valdymo skyrius	Parengtas aplinkos oro kokybės valdymo priemonių planas	
				Įvykdytos visuomenės informavimo apie aplinkos oro kokybės gerinimą kampanijos	vnt.			Įvykdyta visuomenės informavimo kompanija	

				Įsigyti gatvių valymo įrenginiai	vnt.			Įsigyti 2 gatvių valymo įrenginiai	

Priemonės pažymėtos “” yra Europos Sąjungos lėšomis finansuojami projektai

**Priemonės koordinatorius - tai vienas savivaldybės administracijos struktūrinis vienetas, atsakingas už priemonės planavimą/ įtraukimą į SVP, priežiūrą, duomenų iš vykdytojo ar kito šaltinio surinkimą ir pateikimą, priemonės įgyvendinimo stebėseną.

***Priemonės vykdytojas - tai nebūtinai savivaldybės administracijos struktūrinis vienetas (gali būti keli vykdytojai), atsakingas už jam priskirtos priemonės įgyvendinimą, atlieka konkrečius su priemonės įgyvendinimu susijusius darbu

