

## Informacija apie tęstinius investicijų projektus, kuriems 2018 m. nesiūloma skirti lėšų

Tūkst. Eur

| Asignavimų valdytojo pavadinimas, investicijų projekto pavadinimas                                                                                                        | Įgyvendinimo pradžia | Bendra vertė | Panaudota lėšų iki 2017-01-01 | Planuojama panaudoti 2017 metais | Priežastis, dėl kurios 2018 m. nesiūloma skirti lėšų, ekonominis pagrindimas                                                            | Pasiūlymas dėl tolesnio įgyvendinimo          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                         | 2                    | 3            | 4                             | 5                                | 6                                                                                                                                       | 7                                             |
| <b>PREZIDENTUI, SEIMUI, VYRIAUSYBEI ATSKAITINGOS INSTITUCIJOS</b>                                                                                                         |                      |              |                               |                                  |                                                                                                                                         |                                               |
| <b>Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija</b>                                                                                                                      |                      |              |                               |                                  |                                                                                                                                         |                                               |
| Belaidžio tinklo įrengimas Vyriausybės kanceliarijos pastate                                                                                                              | 2017                 | 100          |                               | 70                               | Vadovybės sprendimu atidėtas Valstybės investicijų programos projektų įgyvendinimas ir 2018 m. nesiūloma skirti lėšų jiems finansuoti.  | Projekto užbaigimas planuojamas 2019 m.       |
| Informacijos valdymo ir apsaugos sistemų tobulinimas (naujos serverinės įrengimas)                                                                                        | 2005                 | 5138         | 2337                          | 0                                | Vadovybės sprendimu atidėtas Valstybės investicijų programos projektų įgyvendinimas ir 2018 m. nesiūloma skirti lėšų jiems finansuoti.  | Siūloma tęsti finansavimą 2019 m.             |
| <b>MINISTERIJOS</b>                                                                                                                                                       |                      |              |                               |                                  |                                                                                                                                         |                                               |
| <b>Aplinkos ministerija</b>                                                                                                                                               |                      |              |                               |                                  |                                                                                                                                         |                                               |
| Privačių žemės sklypų išpirkimas saugomose teritorijose, pasinaudojus valstybės pirmumo teise įsigyti                                                                     | 2008                 | 558          | 37                            | 0                                | Projektas nėra prioritetas, todėl nuo 2009 m. jo finansavimas sustabdytas.                                                              | Numatoma finansavimą tęsti vėlesniais metais. |
| <b>Kultūros ministerija</b>                                                                                                                                               |                      |              |                               |                                  |                                                                                                                                         |                                               |
| Molėtų kultūros namų pastato (Molėtų kultūros centro, Molėtų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos, Molėtų krašto muziejaus) Molėtuose, Inturkės g. 4, rekonstravimas | 2011                 | 3642         | 2377                          | 275                              | Lėšos koncentruojamos prioritетinių projektų (atsižvelgiant į savivaldybių nuosavą indėlį) užbaigimui per kaip įmanoma trumpesnį laiką. | Projekto užbaigimas planuojamas 2019 m.       |
| Radviliškio rajono savivaldybės kultūros centro pastato Radviliškyje, Maironio g. 10, rekonstravimas                                                                      | 2007                 | 2988         | 2225                          | 250                              | Lėšos koncentruojamos prioritетinių projektų (atsižvelgiant į savivaldybių nuosavą indėlį) užbaigimui per kaip įmanoma trumpesnį laiką. | Projekto užbaigimas planuojamas 2019 m.       |
| Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro pastato Zarasuose, Vytauto g. 1A, rekonstravimas ir modernizavimas                                                             | 2011                 | 2461         | 1082                          | 170                              | Lėšos koncentruojamos prioritетinių projektų (atsižvelgiant į savivaldybių nuosavą indėlį) užbaigimui per kaip įmanoma trumpesnį laiką. | Projekto užbaigimas planuojamas 2019 m.       |
| Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos pastato Kretingoje, J.K. Chodkevičiaus g. 1b, statyba                                                   | 2006                 | 3618         | 1887                          | 250                              | Lėšos koncentruojamos prioritетinių projektų (atsižvelgiant į savivaldybių nuosavą indėlį) užbaigimui per kaip įmanoma trumpesnį laiką. | Projekto užbaigimas planuojamas 2019 m.       |
| Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos pastato Kupiškyje, Lauryno Stuokos – Gucevičiaus a. 3A, rekonstravimas                                                 | 2014                 | 2230         | 183                           | 257                              | Lėšos koncentruojamos prioritетinių projektų (atsižvelgiant į savivaldybių nuosavą indėlį) užbaigimui per kaip įmanoma trumpesnį laiką. | Projekto užbaigimas planuojamas 2019 m.       |

| Asignavimų valdytojo pavadinimas, investicijų projekto pavadinimas                                                                                    | Įgyvendinimo pradžia | Bendra vertė | Panaudota lėšų iki 2017-01-01 | Planuojama panaudoti 2017 metais | Priežastis, dėl kurios 2018 m. nesiūloma skirti lėšų, ekonominis pagrindimas                                                            | Pasiūlymas dėl tolesnio įgyvendinimo                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                     | 2                    | 3            | 4                             | 5                                | 6                                                                                                                                       | 7                                                                        |
| Švenčionėlių miesto kultūros centro ir Švenčionių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos pastato Švenčionėliuose, Vilniaus g. 1/11, modernizavimas | 2015                 | 1065         | 200                           | 75                               | Lėšos koncentruojamos prioritetinių projektų (atsižvelgiant į savivaldybių nuosavą indėlį) užbaigimui per kaip įmanoma trumpesnį laiką. | Projekto užbaigimas planuojamas 2019 m.                                  |
| Elektrėnų savivaldybės Vievio kultūros centro Vievyje, Trakų g. 7, rekonstravimas                                                                     | 2015                 | 1798         | 104                           | 0                                | Lėšos koncentruojamos prioritetinių projektų (atsižvelgiant į savivaldybių nuosavą indėlį) užbaigimui per kaip įmanoma trumpesnį laiką. | Projekto užbaigimas planuojamas 2019 m.                                  |
| Viešosios bibliotekos naujo pastato Skuode, Dariaus ir Girėno g. 25B, statyba                                                                         | 2008                 | 2378         | 1026                          | 374                              | Lėšos koncentruojamos prioritetinių projektų (atsižvelgiant į savivaldybių nuosavą indėlį) užbaigimui per kaip įmanoma trumpesnį laiką. | Projekto užbaigimas planuojamas 2020 m.                                  |
| Pasvalio kultūros centro pastato Pasvalyje, Vytauto Didžiojo a. 3, rekonstravimas                                                                     | 2009                 | 2195         | 1277                          | 300                              | Lėšos koncentruojamos prioritetinių projektų (atsižvelgiant į savivaldybių nuosavą indėlį) užbaigimui per kaip įmanoma trumpesnį laiką. | Projekto užbaigimas planuojamas 2020 m.                                  |
| Plungės rajono savivaldybės kultūros centro pastato Plungėje, Senamiesčio a.3, rekonstravimas                                                         | 2007                 | 3724         | 2466                          | 220                              | Lėšos koncentruojamos prioritetinių projektų (atsižvelgiant į savivaldybių nuosavą indėlį) užbaigimui per kaip įmanoma trumpesnį laiką. | Projekto užbaigimas planuojamas 2020 m.                                  |
| Kėdainių rajono savivaldybės kultūros centro pastato Kėdainiuose, J. Basanavičiaus g. 24, rekonstravimas                                              | 2004                 | 4575         | 53                            | 0                                | Lėšos koncentruojamos prioritetinių projektų (atsižvelgiant į savivaldybių nuosavą indėlį) užbaigimui per kaip įmanoma trumpesnį laiką. | Siūloma tęsti finansavimą 2020 m.                                        |
| Saulės mūšio pergalės įamžinimas memorialiniu kompleksu                                                                                               | 2008                 | 1386         | 587                           | 0                                | Lėšos koncentruojamos prioritetinių projektų (atsižvelgiant į savivaldybių nuosavą indėlį) užbaigimui per kaip įmanoma trumpesnį laiką. | Siūloma finansavimą tęsti vėlesniais metais.                             |
| Nauja Nidos kultūros ir turizmo informacijos centro „Agila“ Nidoje, Taikos g. 4, statyba, rekonstravimas                                              | 2015                 | 7241         | 161                           | 0                                | Lėšos koncentruojamos prioritetinių projektų (atsižvelgiant į savivaldybių nuosavą indėlį) užbaigimui per kaip įmanoma trumpesnį laiką. | Siūloma tęsti finansavimą 2020 m.                                        |
| Šiaulių miesto koncertinės įstaigos „Saulė“ pastato Šiauliuose, Tilžės g. 140, rekonstravimas ir priestato statyba                                    | 2014                 | 2704         | 58                            | 0                                | Statybos darbai nepradėti. Investicijų projektų atrankos komisijos sprendimu siūloma šį projektą stabdyti.                              | Siūloma tęsti finansavimą 2019 m.                                        |
| Maironio lietuvių literatūros muziejaus pastato Kaune, Rotušės a. 13, rekonstravimas                                                                  | 2007                 | 6051         | 3997                          | 258                              | Lėšos koncentruojamos prioritetinių projektų (atsižvelgiant į savivaldybių nuosavą indėlį) užbaigimui per kaip įmanoma trumpesnį laiką. | Siūloma tęsti finansavimą 2019 m. ir projektą baigti įgyvendinti 2020 m. |

| Asignavimų valdytojo pavadinimas, investicijų projekto pavadinimas                                                                                                          | Įgyvendinimo pradžia | Bendra vertė | Panaudota lėšų iki 2017-01-01 | Planuojama panaudoti 2017 metais | Priežastis, dėl kurios 2018 m. nesiūloma skirti lėšų, ekonominis pagrindimas                                                                                                                                                                              | Pasiūlymas dėl tolesnio įgyvendinimo                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                           | 2                    | 3            | 4                             | 5                                | 6                                                                                                                                                                                                                                                         | 7                                                                                                           |
| Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus Vilniuje, Vilniaus g. 41, administracinių pastatų 4G1/P,3B2/P,2A2/P(8.2) nauja statyba, rekonstravimas                           | 2008                 | 4779         | 1028                          | 70                               | Projekto finansavimas laikinai stabdomas, siekiant peržiūrėti jo koncepciją dėl atskirų darbų vykdymo. 2020 m. planuojama atnaujinti projekto vykdymą.                                                                                                    | Projekto užbaigimas planuojamas 2020 m.                                                                     |
| <b>Socialinės apsaugos ir darbo ministerija</b>                                                                                                                             |                      |              |                               |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             |
| Jotainių socialinės globos namų gyvenamųjų pastatų Panevėžio r., Jotainiuose, Dvaro g. 1, rekonstravimas                                                                    | 2006                 | 2104         | 1276                          | 0                                | Siūloma patikslinti investicijų projektą, siekiant kad jis atitiktų socialinių paslaugų įstaigų kapitalo investicijų strategines kryptis.                                                                                                                 | Tolesnio finansavimo klausimas bus sprendžiamas, patikslinus investicijų projektą.                          |
| <b>Susisiekimo ministerija</b>                                                                                                                                              |                      |              |                               |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             |
| Pilies pasienio kontrolės punkto statyba                                                                                                                                    | 2003                 | 5.555        | 733                           | 0                                | Nėra išspręstas klausimas dėl pasienio kontrolės punkto statybai reikalingo žemės sklypo.                                                                                                                                                                 | Siūloma tęsti finansavimą 2019 m.                                                                           |
| Adutiškio pasienio kontrolės punkto statyba                                                                                                                                 | 2006                 | 2.027        | 13                            | 0                                | Nėra suderinta pozicija su Baltarusija dėl šio pasienio kontrolės punkto statybos.                                                                                                                                                                        | Siūloma tęsti finansavimą 2019 m.                                                                           |
| Pasienio kontrolės punktų informacinių sistemų įrengimas                                                                                                                    | 2013                 | 1.998        | 344                           | 400                              | Nutarta parengti galimybių studiją, kurioje būtų pagrįsta investicijų projekto apimtis ir nustatyta, kurių institucijų funkcijas būtina kompiuterizuoti. Paaiškėjus projekto apimčiai, bus sprendžiama dėl tolesnio projekto įgyvendinimo ir finansavimo. | Tolesnio finansavimo klausimas bus sprendžiamas atsižvelgiant į galimybių studijos rezultatus.              |
| <b>Sveikatos apsaugos ministerija</b>                                                                                                                                       |                      |              |                               |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             |
| Valstybinės teismo medicinos tarnybos pastato Vilniuje, Didlaukio g. 86E, įrengimas ir pritaikymas tarnybos veiklai                                                         | 2008                 | 6150         | 3953                          | 100                              | Sprendžiamas klausimas dėl įstaigos pavaldumo perdavimo, todėl projekto finansavimas laikinai stabdomas.                                                                                                                                                  | Tolesnio finansavimo klausimas bus sprendžiamas atsižvelgiant į priimtus sprendimus dėl įstaigos pavaldumo. |
| Viešosios įstaigos Panevėžio ligoninės filialo Likėnų reabilitacijos ligoninės Biržų r., Likėnų k., Likėnų g. 43, gydomojo korpuso ir maisto gamtinimo bloko rekonstravimas | 2008                 | 3927         | 1220                          | 128                              | Sprendžiamas klausimas dėl investicijų projekto tolesnio įgyvendinimo tikslingumo ir galimybės neremontuotas patalpas perduoti socialinėms reikmėms, todėl projekto finansavimas laikinai stabdomas.                                                      | Tolesnio finansavimo klausimas bus sprendžiamas atsižvelgiant į priimtus sprendimus.                        |
| Viešosios įstaigos Vilniaus universitetinės ligoninės Santaros klinikų medicinos technikos ir technologijų atnaujinimas                                                     | 2009                 | 36534        | 3908                          | 1399                             | Vadovaujantis sveikatos apsaugos ministro 2017-07-14 įsakymu Nr. V-873, universiteto ligoninė gali turėti ne                                                                                                                                              | Numatoma projekto finansavimą tęsti vėlesniais metais, baigus                                               |

| Asignavimų valdytojo pavadinimas, investicijų projekto pavadinimas                                                                                             | Įgyvendinimo pradžia | Bendra vertė | Panaudota lėšų iki 2017-01-01 | Planuojama panaudoti 2017 metais | Priežastis, dėl kurios 2018 m. nesiūloma skirti lėšų, ekonominis pagrindimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pasiūlymas dėl tolesnio įgyvendinimo                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                              | 2                    | 3            | 4                             | 5                                | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                |                      |              |                               |                                  | daugiau kaip 3 projektus, o šis projektas yra ketvirtas VULSK projektas. Todėl projekto finansavimas laikinai stabdomas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | įgyvendinti kitus VULSK projektus.                                                                                                         |
| Medicinos prietaisų sterilizavimo ir dezinfekcijos proceso priežiūros sistemos įdiegimo bei sveikatos priežiūros įstaigų sterilizacinių modernizavimo programa | 2016                 | 18455        | 75                            | 0                                | Planuojama tikslinti programą, todėl 2018 m. skirti lėšų nenumatoma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Siūloma tęsti finansavimą 2019 m.                                                                                                          |
| Marijampolės r. sav. Viešosios įstaigos Marijampolės ligoninės korpuso 13 D4/b Marijampolėje, Palangos g. 1, rekonstravimas                                    | 2015                 | 3298         | 145                           | 0                                | Projektas nesurinko minimalaus balų skaičiaus, kad būtų įtrauktas į Valstybės investicijų programą.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sprendžiamas klausimas dėl tolesnio projekto įgyvendinimo tikslingumo.                                                                     |
| Viešosios įstaigos Vilniaus miesto klinikinės ligoninės Vilniuje, Antakalnio g. 57, Operacinių, reanimacijos ir hemodializės bloko įrengimas                   | 2015                 | 2867         | 62                            | 0                                | Projektas nesurinko minimalaus balų skaičiaus, kad būtų įtrauktas į Valstybės investicijų programą.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sprendžiamas klausimas dėl tolesnio projekto įgyvendinimo tikslingumo.                                                                     |
| Viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų Vilniuje, Santariškių g. 2, urologijos, nefrologijos ir I operacinio bloko plėtra          | 2008                 | 16072        | 10888                         | 100                              | Prioritetas teikiamas kitiems Santaros klinikų investicijų projektams.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Siūloma tęsti finansavimą 2020 m.                                                                                                          |
| <b>Švietimo ir mokslo ministerija</b>                                                                                                                          |                      |              |                               |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                            |
| Pastato Telšiuose, Respublikos g. 28, modernizavimas pritaikant Telšių menų mokyklos reikmėms                                                                  | 2014                 | 3534         | 393                           | 0                                | 2018 m. lėšos skiriamos tik 2017 m. finansuojamiems tęstiniais savivaldybių investicijų projektams.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Siūloma tęsti finansavimą 2019 m.                                                                                                          |
| <b>Teisingumo ministerija</b>                                                                                                                                  |                      |              |                               |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                            |
| Administracinio pastato Vilniuje, Geležinio Vilko g. 55, rekonstravimas – pritaikymas Lietuvos teismo ekspertizės centro veiklai                               | 2008                 | 8 705        | 33                            | 0                                | Respublikos teisingumo ministro 2017 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 1R-139 sudarytai darbo grupei pavesta iki 2017 m. gruodžio 31 d. parengti penkių teismo ekspertizės įstaigų konsolidavimo veiksmų planą, galimai kartu bus papildomai analizuojamas ekspertinių įstaigų pastatų ir patalpų poreikis. Todėl sprendžiant dėl šio investicijų projekto tolesnio įgyvendinimo tikslinga atsižvelgti į atliktų analizų rezultatus. | Tolesnio projekto finansavimo klausimas bus sprendžiamas atsižvelgiant į priimtus sprendimus dėl teismo ekspertizės įstaigų konsolidavimo. |
| Laisvės atėmimo vietų ligoninės Pravieniškių padalinio pastatų ir statinių rekonstravimas                                                                      | 2014                 | 5 758        | 1 106                         | 594                              | Prioritetas teikiamas baigti įgyvendinti investicijų projektus „Šiaulių tardymo izoliatoriaus iškėlimas iš miesto centrinės dalies į Šiaulių r., Ginkūnų sen., Malavėniukų k.“ (LRV programos                                                                                                                                                                                                                                   | Numatoma projekto finansavimą tęsti vėlesniais metais, baigus įgyvendinti prioritetinius projektus.                                        |

| Asignavimų valdytojo pavadinimas, investicijų projekto pavadinimas                                                                        | Įgyvendinimo pradžia | Bendra vertė | Panaudota lėšų iki 2017-01-01 | Planuojama panaudoti 2017 metais | Priežastis, dėl kurios 2018 m. nesiūloma skirti lėšų, ekonominis pagrindimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pasiūlymas dėl tolesnio įgyvendinimo                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                         | 2                    | 3            | 4                             | 5                                | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                           |                      |              |                               |                                  | 5.4.6. (3) darbas) ir „Alytaus pataisos namų bendrabučio Nr. 2 rekonstravimas“, atsižvelgiant į Europos Žmogaus Teisių Teismo pasiūlymą investuoti daugiau lėšų į nuteistųjų laikymo sąlygų gerinimą, nes iš Lietuvos įkalinimo įstaigų padaugėjo skundų dėl blogų sąlygų įkalinimo įstaigose.<br>Šio projekto įgyvendinimas nuo 2018 m. laikinai stabdomas ir bus tęsiamas vėlesniais metais pagal atskirus statinius ir pastatus. |                                                                                                                                             |
| <b>Užsienio reikalų ministerija</b>                                                                                                       |                      |              |                               |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |
| Užsienio reikalų ministerijos pastato Vilniuje, J. Tumo-Vaižganto g. 2, rekonstravimas                                                    | 1999                 | 32 293       | 27 488                        | 170                              | 2018 m. lėšos bus skirtos iš VĮ Turto bankas administruojamos Valstybės turto atnaujinimo programos (iš lėšų gautų už parduotą turtą numatyta skirti 900 tūkst. eurų).                                                                                                                                                                                                                                                              | Siūloma tęsti finansavimą 2019 m.                                                                                                           |
| <b>Vidaus reikalų ministerija</b>                                                                                                         |                      |              |                               |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |
| <i>Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos įgyvendinami investicijų projektai</i>              |                      |              |                               |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |
| Utenos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos garažo paskirties pastato Utenoje, Pramonės g. 2, rekonstravimas, pastatant priestatą | 2016                 | 2000         | 20                            | 0                                | Įvertinus tai, kad šiuo metu yra peržiūrimos PAGD pavaldžių įstaigų struktūros bei funkcijos, šio projekto vykdymas laikinai stabdomas. Patvirtinus naują Utenos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos struktūrą (etatų skaičių), bus įvertintas administracijai reikalingų patalpų plotas (jei reikės, bus atlikta projekto korektūra) ir projektas bus tęsiamas.                                                           | Numatoma projekto įgyvendinimą tęsti, kai bus patvirtinta nauja įstaigos struktūra ir įvertintas administracijai reikalingų patalpų plotas. |
| Ugniagesių gelbėtojų mokyklos su poligonu Vilniaus r., Valčiūnuose, Miško g. 7, statyba                                                   | 1999                 | 21691        | 8817                          | 0                                | 2016 m. parengtas administracinio – mokomojo pastato techninis projektas. Kadangi nėra išspręstas klausimas dėl VRM pareigūnų rengimo konsolidavimo (kolegijos kūrimo), pradėti statybas nėra tikslinga.                                                                                                                                                                                                                            | Sprendimas dėl tolesnio projekto įgyvendinimo bus priimtas išsprendus VRM pareigūnų rengimo konsolidavimo (kolegijos kūrimo) klausimą.      |
| <b>Žemės ūkio ministerija</b>                                                                                                             |                      |              |                               |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |
| Žemės ūkio ministerijos administracinio pastato                                                                                           | 2006                 | 13 614       | 12 163                        | 333                              | Dėl numatytų, bet dar nepradėtų                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Atsižvelgiant į tai, kad                                                                                                                    |

| Asignavimų valdytojo pavadinimas, investicijų projekto pavadinimas                                                                                  | Įgyvendinimo pradžia | Bendra vertė | Panaudota lėšų iki 2017-01-01 | Planuojama panaudoti 2017 metais | Priežastis, dėl kurios 2018 m. nesiūloma skirti lėšų, ekonominis pagrindimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pasiūlymas dėl tolesnio įgyvendinimo                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                   | 2                    | 3            | 4                             | 5                                | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7                                                                                                                             |
| Vilniuje, J. Lelevelio g. 6 / Gedimino pr. 19, rekonstravimas ir ilgalaikio turto įsigijimas                                                        |                      |              |                               |                                  | vykdyti pastato Gedimino pr. 19 rekonstravimo darbų kreiptasi į centralizuotai valdomo valstybės turto valdytoją (VĮ Turto banką), kuris 2017-03-24 raštu pranešė, kad atsižvelgiant į LRV programos įgyvendinimo plane numatytą ministerijų perkėlimą į naujas bendras patalpas (LRV programos 3.1.3 (4) darbas) nėra tikslinga skirti lėšų administraciniam pastatui J. Lelevelio g. 6 / Gedimino pr. 19, rekonstruoti. | pagal LRV programos įgyvendinimo planą ministerijas numatoma perkelti į bendras patalpas, projekto įgyvendinimas sustabdytas. |
| Žemės ūkio ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų institucijų ir įstaigų žemės ūkio subjektams teikiamų paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę | 2014                 | 357          | 202                           | 0                                | Vyksta teisiniai ginčai. Pasibaigus teisiniams ginčams, gali prireikti apmokėti neapmokėtas sąskaitas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sprendimas dėl projekto tolesnio įgyvendinimo bus priimtas pasibaigus teisiniams ginčams.                                     |
| Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos informacinių technologijų įsigijimas                                              | 2013                 | 380          | 122                           | 0                                | Paskirsčius lėšas pagal prioritetus, projekto įgyvendinimą siūloma atidėti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Siūloma tęsti finansavimą 2019 m.                                                                                             |
| Melioracijos programos įgyvendinimas                                                                                                                | 2011                 | 87813        | 5534                          | 0                                | Paskirsčius lėšas pagal prioritetus, projekto įgyvendinimą siūloma atidėti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Atsiradus finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų galimybei, programą planuojama įgyvendinti vėlesniais metais.                |
| <b>MINISTRŲ VALDYMO SRIČIŲ INSTITUCIJOS IR ĮSTAIGOS</b>                                                                                             |                      |              |                               |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                               |
| <b>Kultūros ministro valdymo sritis</b>                                                                                                             |                      |              |                               |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                               |
| <b>Lietuvos nacionalinis muziejus</b>                                                                                                               |                      |              |                               |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                               |
| Lietuvos nacionalinio muziejaus pastato Vilniuje, T. Kosciuškos g. 3, 2-ojo ir 7-ojo korpusų rekonstravimas pritaikant muziejinei veiklai           | 2006                 | 7106         | 2949                          | 0                                | Investicijų projektų atrankos komisijos sprendimu 2018 m. lėšos koncentruojamos Gedimino kalno, kurio būklė yra ekstremali, tvarkybos darbams finansuoti.                                                                                                                                                                                                                                                                 | Siūloma tęsti finansavimą 2019 m. ir projektą baigti įgyvendinti 2020 m.                                                      |
| <b>Švietimo ir mokslo ministro valdymo sritis</b>                                                                                                   |                      |              |                               |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                               |
| <b>Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės</b>                                                                  |                      |              |                               |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                               |
| Kėdainių miesto stadiono Kėdainiuose, J. Basanavičiaus g. 1, rekonstravimas                                                                         | 2005                 | 5147         | 3492                          | 0                                | Paskirsčius lėšas pagal prioritetus, projekto įgyvendinimą siūloma atidėti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Siūloma tęsti finansavimą 2019 m. ir projektą baigti įgyvendinti 2020 m.                                                      |

| Asignavimų valdytojo pavadinimas, investicijų projekto pavadinimas                                   | Įgyvendinimo pradžia | Bendra vertė | Panaudota lėšų iki 2017-01-01 | Planuojama panaudoti 2017 metais | Priežastis, dėl kurios 2018 m. nesiūloma skirti lėšų, ekonominis pagrindimas                                                                                                                                                                                                      | Pasiūlymas dėl tolesnio įgyvendinimo                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                    | 2                    | 3            | 4                             | 5                                | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7                                                                                                                          |
| Kauno žiemos sporto mokyklos „Baltų ainiai“ sporto bazės pastato Kaune, Aušros g.42C, rekonstravimas | 2015                 | 2975         | 145                           | 0                                | Kadangi Kauno miesto savivaldybė nevykdo įsipareigojimų skirti savo lėšų projektui finansuoti, nuspręsta projekto įgyvendinimą laikinai sustabdyti.                                                                                                                               | Numatoma tęsti projekto įgyvendinimą vėlesniais metais, kai Kauno miesto savivaldybė skirs nuosavų lėšų.                   |
| Sporto ir sveikatingumo komplekso Biržuose, J. Basanavičiaus g. 69A, sporto salės statyba            | 2014                 | 4265         | 47                            | 0                                | Biržų r. savivaldybė planuoja pakeisti statybos vietą ir išplėsti darbų apimtį, naujas investicijų projektas nepateiktas, lėšų poreikis žymiai viršija anksčiau teikto projekto vertę, o Biržų r. savivaldybė nenumatė skirti papildomų lėšų.                                     | Numatoma tęsti projekto įgyvendinimą, atlikus projekto ekonominę analizę ir savivaldybei užtikrinus papildomą finansavimą. |
| Sveikatingumo ir sporto komplekso Kupiškyje, K. Šimonio g. 1A, statyba                               | 2014                 | 2607         | 84                            | 0                                | Paskirsčius lėšas pagal prioritetus, projekto įgyvendinimą siūloma atidėti.                                                                                                                                                                                                       | Siūloma tęsti finansavimą 2019 m. ir projektą baigti įgyvendinti 2020 m.                                                   |
| Mažeikių daugiaviečio sporto komplekso Mažeikiuose, Pavenčių g. 36/Sedos g. 55, sporto salės statyba | 2015                 | 7872         | 74                            | 0                                | Parengtas techninis projektas, kurio vertė viršija Kūno kultūros ir sporto departamentui pateikto investicijų projekto vertę, ir nenumatytos papildomos lėšos reikalingos projektui finansuoti.                                                                                   | Numatoma tęsti projekto įgyvendinimą, atlikus projekto ekonominę analizę ir užtikrinus papildomą finansavimą.              |
| Šilutės m. daugiaviečio sporto komplekso Šilutėje, Rusnės g. 8A, statyba                             | 2015                 | 2607         | 101                           | 0                                | Parengtas techninis projektas, kurio vertė viršija Kūno kultūros ir sporto departamentui pateikto investicijų projekto vertę, ir nenumatytos papildomos lėšos reikalingos projektui finansuoti.                                                                                   | Numatoma tęsti projekto įgyvendinimą, atlikus projekto ekonominę analizę ir užtikrinus papildomą finansavimą.              |
| Sporto ir laisvalaikio komplekso Vilniaus raj. Rudaminioje, statyba                                  | 2016                 | 2607         | 86                            | 0                                | Paskirsčius lėšas pagal prioritetus, projekto įgyvendinimą siūloma atidėti.                                                                                                                                                                                                       | Siūloma tęsti finansavimą 2020 m.                                                                                          |
| <b>Vidaus reikalų ministro valdymo sritis</b>                                                        |                      |              |                               |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                            |
| <b>Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos</b>                                      |                      |              |                               |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                            |
| Radijo ryšio priemonių įsigijimas                                                                    | 2008                 | 7083         | 134                           | 0                                | Informacinės visuomenės plėtros Vidaus reikalų sistemoje koordinavimo komiteto 2017-04-25 posėdyje (protokolo Nr. IVPK-2) priimtas sprendimas modernizuoti Vidaus reikalų radijo ryšio tinklą veikiantį TETRA technologijų pagrindu bei plėsti tinklo aprėptį, todėl radijo ryšio | Numatoma finansavimą tęsti vėlesniais metais.                                                                              |

| Asignavimų valdytojo pavadinimas, investicijų projekto pavadinimas                                                      | Įgyvendinimo pradžia | Bendra vertė | Panaudota lėšų iki 2017-01-01 | Planuojama panaudoti 2017 metais | Priežastis, dėl kurios 2018 m. nesiūloma skirti lėšų, ekonominis pagrindimas                                                                                                                                                                                                                       | Pasiūlymas dėl tolesnio įgyvendinimo                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                       | 2                    | 3            | 4                             | 5                                | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7                                                                                                          |
|                                                                                                                         |                      |              |                               |                                  | stoteles reikės atnaujinti. Atsižvelgiant į tai, investicijų projekto tolesnis vykdymas planuojamas vėlesniais metais.                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |
| Kompiuterinės technikos įsigijimas                                                                                      | 2007                 | 7253         | 3138                          | 28                               | Nuo 2017 m. liepos 1 d. Policijos departamento prie VRM (toliau – PD) centrinės infrastruktūros priežiūros funkcijas vykdo Informatikos ir ryšių departamentas prie VRM. Kol nėra išspręsti informacinių technologijų konsolidavimo klausimai, PD nenumato lėšų centrinės infrastruktūros plėtrai. | Numatoma projekto įgyvendinimą tęsti, kai bus išspręsti informacinių technologijų konsolidavimo klausimai. |
| <b>ŠVIETIMO, KULTŪROS IR MOKSLO ORGANIZACIJOS (INSTITUTAI)</b>                                                          |                      |              |                               |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |
| <b>Lietuvos edukologijos universitetas</b>                                                                              |                      |              |                               |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |
| Lietuvos edukologijos universiteto 500 vietų valgyklos Vilniuje, Studentų g. 45A, rekonstravimas į biblioteką -valgyklą | 2004                 | 6502         | 5502                          | 500                              | Atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu yra rengiamas Aukštųjų mokyklų tinklo pertvarkymo plano projektas, ministerija šiuo metu negali svarstyti investicijų projektu įgyvendinamo pastato panaudojimo optimizuotose struktūrose.                                                                      | Projekto užbaigimas planuojamas 2019 m.                                                                    |