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JZANGA

AB ,Amber Grid“ (toliau — Bendrové) yra Lietuvos gamtiniy dujy (toliau — dujy) perdavimo
sistemos operatorius, atsakingas uz saugy dujy sistemos eksploatavimg bei vystyma. Siekiant
uztikrinti dujy tiekimo patikimuma (nenutrikstamumg bei sistemos pajégumy pakankamumg)
Lietuvos vartotojams, svarbu efektyviai vystyti perdavimo sistema, sklandziai integruojant jg j
Europos gamtiniy dujy perdavimo sistemg bei sukuriant galimybes diversifikuoti dujy tiekimo
Saltinius. Tuo tikslu Lietuvos Respublikos Seimas Nacionalinéje energetinés nepriklausomybés
strategijoje numaté prioritetinius projektus, kuriuos reikalinga jgyvendinti gamtiniy dujy
sektoriuje, siekiant diversifikuoti dujy tiekimo Saltinius ir sujungti Lietuvos perdavimo sistemg su
Europos Sajungos (toliau — ES) perdavimo sistema. Bendrové, atsizvelgdama j strateginiy
valstybés dokumenty nuostatas, Bendrovés strategijg ir aplinkos apsaugos politikg, Lietuvos
gamtiniy dujy naudotojy poreikius, tiekimo patikimumo bei efektyvaus perdavimo sistemos
veikimo uztikrinimo tikslus, parengé Gamtiniy dujy perdavimo sistemos operatoriaus deSimties
mety (2020-2029 m.) tinklo plétros plang (toliau — Planas). Plane remtasi Nacionalinés
energetinés nepriklausomybés strategijoje nurodytais ilgalaikiais tikslais bei kity teisés akty
nuostatomis, kuriuose apibréZziama perdavimo sistemos operatoriy bei dujy dkio veikla ir
principai.

Dujy perdavimo sistemg sudaro magistraliniai dujotiekiai, dujy kompresoriy stotys, dujy
skirstymo stotys (toliau — DSS), dujy apskaitos stotys (toliau — DAS), dujotiekiy saugos nuo
korozijos jrenginiai, duomeny perdavimo ir rysio sistemos bei kitas turtas, priskirtas perdavimo
sistemai. Lietuvos dujy perdavimo sistema yra sujungta su SGD terminalo infrastruktira
Klaipédoje bei Rusijos Federacijos (Kaliningrado srities), Baltarusijos ir Latvijos dujy perdavimo
sistemomis. Dujos j Lietuvos perdavimo sistemg tiekiamos i$ Rusijos (i$ Baltarusijos ateinanciu
dujotiekiu per Kotlovkos DAS) ir per SGD terminalg Klaipédoje, taip pat gali bati transportuojamos
ir i$ Latvijos pusés einanciu dujotiekiu.

2020-2029 m. numatoma toliau diversifikuoti dujy tiekimo 3altinius, didinti dujy tiekimo
patikimuma, toliau plétoti Baltijos regiono Saliy bendradarbiavimg kuriant bendrg rinka, testi
Baltijos regiono perdavimo sistemy integravimg j bendrg ES dujy sistema ir, siekiant sékmingai
pasiekti Siuos tikslus, numatoma jgyvendinti Siuos investicijy projektus:

- pastatyti Lietuvos dujy perdavimo sistemos jungtj su Lenkijos perdavimo sistema;

- jgyvendinti bendrg Lietuvos ir Latvijos gamtiniy dujy perdavimo sistemos operatoriy
projekta, skirtg padidinti dujotiekiy jungties tarp Siy Saliy pralaiduma.

Sie projektai bus aktualQs regioninés dujy rinkos formavimo procesams Ryty Baltijos
regione bei sudarys galimybe perduoti dujas ir kity regiono valstybiy dujy rinky dalyviams.

Pradedant 2023 metais planuojama jgyvendinti magistralinio dujotiekio atkarpos
(jungties) nuo magistralinio dujotiekio Kaunas—Sakiai iki Kauno DSS statybos projekta. Sio
projekto tikslas — uztikrinti patikimg ir saugy dujy perdavima Lietuvos teritorijoje, nes jvykus
avarijai ar dél kity priezasCiy negalint transportuoti gamtiniy dujy dabar esancia viena
magistralinio dujotiekio gija ties Kauno miestu, dideliam skaiciui Lietuvos ir Kaliningrado srities
vartotojy sutrikty dujy tiekimas.

Taip pat 2020-2029 numatoma jgyvendinti keletg didelés apimties perdavimo sistemos
atstatymo ir modernizavimo projekty, kuriems dalj 1éSy numatoma gauti iS ES struktlriniy
paramos fondy:

- Kontrolinio jtaiso paleidimo ir priémimo kamery jrengimas ir dujy perdavimo sistemos

operatyvaus technologinio valdymo diegimas (antras etapas), jgyvendinamas 2018—
2021 m,;



Dujy perdavimo sistemos nuotolinés technologiniy procesy kontrolés ir dujy
apskaitos prietaisy duomeny surinkimo sistemos diegimas, jgyvendinamas 2017-
2020 m.;

UZzdarymo jtaisy pakeitimas ir prijungimas prie nuotolinio valdymo sistemos SCADA,
jgyvendinamas 2019-2022 m. (pirmas etapas);

Magistralinio dujotiekio Vilnius—Kaunas atskiry atkarpy rekonstrukcija, planuojama
jgyvendinti 2019-2023 m.;

UZzdarymo jtaisy pakeitimas ir prijungimas prie nuotolinio valdymo sistemos SCADA,
jgyvendinamas 2021-2023 m. (antras etapas);

Siauliy ir Teldiy dujy skirstymo stociy ir Mazeikiy dujy apskaitos stoties
modernizavimas, jgyvendinamas 2020-2023 m.;

Kédainiy, Vievio ir Grigiskiy dujy skirstymo sto¢iy modernizavimas, jgyvendinamas
2021-2023 m,;

Magistralinio dujotiekio atskiry atkarpy rekonstrukcija (Il etapas), jgyvendinamas
2021-2023 m,;

Dujy kompresoriy stociy valdymo modernizavimas ir duomeny centro jrengimas,
jgyvendinamas 2021-2022 m.;

PanevéZio dujy kompresoriy stotyje dujy valymo jrenginiy (dujy filtry F-1, F-2, F-3)
pakeitimas, jgyvendinamas 2020-2021 m.;

Slégio ribojimo mazgo jrengimas magistralinio dujotiekio atSakoje j Marijampolés dujy
skirstymo stotj, jgyvendinamas 2021-2023 m.



1. GAMTINIY DUJY TIEKIMO SALTINIAI IR PERDAVIMO PASLAUGY POREIKIS

Dujy vartojimo, tarpvalstybiniy dujy srauty bei vartojimo pajégumy prognozé yra vienas
esminiy veiksniy planuojant perdavimo sistemos plétrg. Dujy transportavimo prognozés 2020—-
2029 metams parengtos jvertinant esamy sistemos naudotojy pateiktus duomenis apie
planuojamus transportuoti dujy kiekius ateityje bei tarpvalstybiniy dujy srauty prognoze.

1.1. Tiekimo 3altiniai (jeinantys srautai)

Nuo 2015 m., pradéjus veikti SGD terminalui Klaipédoje, dujos j Lietuvg (Europos sgjungos
ir Lietuvos vartotojams) tiekiamos i$ dviejy pagrindiniy Saltiniy — per SGD terminalg Klaipédoje ir
i$ Rusijos tranzitu per Baltarusijg per Kotlovkos DAS, taip pat, esant poreikiui, dujos gali bti j
Lietuva perduodamos i$ Latvijos per Kiemény DAS. Ateityje, nuo 2022 m., pastacius dujotiekio
jungtj tarp Lenkijos ir Lietuvos dujos bus tiekiamos ir i$ Lenkijos.

2019 m. 65,3 % dujy (19,6 TWh is 30,0 TWh jleisto kiekio) jleista iS Klaipédos SGD
terminalo (per Klaipédos DAS 2018 buvo jleista apie 35 proc. dujy). Numatoma, kad 2020 m. apie
65 % dujy bus jleista per Klaipédos DAS, likusi dalis — per Kotlovkos DAS (31 %) ir per Kiemény
DAS (4 %). Tiek Siais metais, tiek ir ateityje dujy kiekiy pasiskirstymas pagal jleidimo taskus
priklausys nuo konkurencinés situacijos dujy rinkoje (pvz., 2019 metais dél konkurencingy SGD
kainy buvo perduotas istoriSkai didZiausias gamtiniy dujy kiekis j Latvijg — Zr. Plano 1.3. dalj
»Tarpvalstybiniai dujy srautai“).

Pav. 1. Gamtiniy dujy tiekimo Saltiniai pagal jleidimo taskus, 2018—2020 m., proc. ir TWh

per metus.
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1.2. Lietuvos vidaus poreikis

Siekiant uztikrinti kuo tikslesnj dujy kiekio, reikalingo patenkinti Lietuvos vidaus poreikius,
planavimg, konsultuojamasi su suinteresuotais subjektais — esamais ir galimais perdavimo
sistemos naudotojais, tiekimo jmonémis, valstybés institucijomis. Sistemos naudotojy buvo
prasoma pateikti dujy vartojimui Lietuvoje jy poreikius atitinkancius kiekius ir pajégumus
ateinantiems deSimciai mety.

2020 metams deklaruoti/nustatyti Lietuvos perdavimo sistemos naudotojy vartojimo
pajégumai (reikalingas didziausias dujy paros kiekis maksimaliems dujy vartojimo poreikiams
uztikrinti) yra 181,1 GWh per para.

Pastaraisiais metais per Bendrovés perdavimo sistemg perduodamy dujy kiekis Lietuvos
rinkos poreikiams kasmet nezymiai kinta: 2018 m. —22,3 TWh dujy, 2019 m. — 23,5 TWh. Pagal
sistemos naudotojy pateiktus duomenis planuojamas Lietuvos vartotojy poreikiams perduoti
dujy kiekis 2020 m. bus apie 21,8 TWh, 2021 m.—-21,7 TWh. Véliau numatoma, kad nuo 2023 m.
metinis kiekis galéty siekti apie 21 TWh per metus.

llgalaikiy perdavimo sistemos pajégumy poreikis Lietuvos vartotojams 2020 m. yra 78,1
GWh per parg. Numatoma, kad panasus pajégumy poreikis bus artimiausiais metais, o nuo 2023
m. sudarys apie 75 GWh per para.

Pav. 2. Gamtiniy dujy perdavimo kiekiai pagal verslo sektorius Lietuvoje, 2018-2029 m.,
TWh per metus.

25 23,5
22,3
! 21,8
21,7 21,4 21,2
® —— —0
20 7,0
6,2
6.8 71 6,9 6,6
15
10
5
0
2018 2019 2020 2021 2022 2023-2029
= Trgsy gamyba == Energetika Kiti ~ =@=I$ viso Lietuvos rinka




1.3. Tarpvalstybiniai dujy srautai

Pastaraisiais metais j Rusijos Federacijos Kaliningrado sritj perduodamas dujy kiekis
svyravo tarp 26 ir 28 TWh. 2017 m. buvo perduota 25,7 TWh, 2018 m. - 27,8 TWh dujy. Praéjusiais
2019 m. tranzitu perduoty dujy kiekis sumazéjo — buvo perduota 26,0 TWh. Tolimesniais metais
numatoma perduoti apie 26-27 TWh dujy per metus.

2015 metais, pasinaudojant SGD terminalo Klaipédoje sukurta alternatyva, per Lietuva
pradéta tiekti dujas j kitas Baltijos Salis. 2018 m. per Kiemény tarpvalstybinj iSleidimo taska kity
Baltijos Saliy vartotojams/tiekimo jmonéms buvo perduota 2,3 TWh, 2019 m. — 6 TWh dujy.

Prognozuojama, kad Baltijos Saliy perdavimo sistemos operatoriams taikant jvairias rinky
integravimo priemones, galimai galutinai suformavus bendrg Baltijos Saliy ir Suomijos perdavimo
kainy zong ir bendrg dujy rinkg, bei jgyvendinus bendro intereso infrastruktiiros projektus
regione, didés tarpvalstybiniy dujy perdavimo srauty apimtys. Taciau pazymétina, kad dél
taikytiny integravimosi priemoniy aktyviai tesiamos diskusijos. Taip pat Lietuvos, Latvijos, Estijos
ir Suomijos perdavimo sistemos operatoriy uzsakymu nuo 2020 m. pradzios yra vykdoma studija
dél Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Suomijos gamtiniy dujy rinkos integravimosi, jskaitant dél
galimybés Lietuvai prisijungti prie nuo 2020 m. veikiancios kaimyninés perdavimo kainy zonos,
apimancios Latvijg, Estijg ir Suomijg (toliau — FINESTLAT kainy zona), apimanti ir kasty
kompensavimo tarp perdavimo sistemos operatoriy mechanizmo (angl. Inter-TSO Compensation
(ITC) mechanism) suklrimg (toliau — Integravimosi studija). Esminiy studijos rezultaty tikimasi
2020 m. antroje puséje.

Papildomy dujy srauty, perduodamy Lietuvos perdavimo sistema, intensyvumas
priklausys nuo sglygy, susiklosCiusiy gamtiniy dujy rinkoje regione, nuo integraciniy priemoniy
taikymo bei regioninés reikSmés infrastruktiry (Inciukalnio pozeminés dujy saugyklos, SGD
terminalo Klaipédoje) panaudojimo, Integravimosi studijos rezultaty.



2. ESAMA PERDAVIMO SISTEMA
2.1. Lietuvos perdavimo sistema

Lietuvos dujy sistema yra sujungta su Rusijos Federacijos (Kaliningrado srities),
Baltarusijos, Latvijos dujy sistemomis ir SGD terminalu Klaipédoje.

Bendras perdavimo sistemos dujotiekiy ilgis Lietuvos teritorijoje yra daugiau nei 2,1 tlkst.
km. Perdavimo sistemos darbui uztikrinti ir tiekti gamtines dujas j skirstymo sistemas jrengtos 65
DSS ir 1 DAS. Jungtims su kity valstybiy perdavimo sistemomis jrengtos dvi DAS Lietuvos
teritorijoje, priklausancios Bendrovei. Panevézio ir Jaunituny dujy kompresoriy stotys bei
susitarimai su gretimy sistemy, i$ kuriy gaunamos dujos, operatoriais uztikrina reikiamus dujy
slégio parametrus visoje perdavimo sistemoje.

Dujotiekiy jungciy su kity valstybiy perdavimo sistemomis ir SGD terminalu techniniai
pajégumai:

- jleidimo taske per Kotlovkos DAS — 325,4 GWh per parg;

- jleidimo taske per Klaipédos DAS (perdavimo sistemos sujungimo su SGD terminalo

sistema taske) — 122,4 GWh per parg;

- jleidimo taske per Kiemény DAS j Lietuvg — 65,1 GWh per parg;

- iSleidimo taske per Kiemény DAS i$ Lietuvos — 67,6 GWh per parg;

- ileidimo taske per Sakiy DAS — 114,2 GWh per para.

Esami perdavimo sistemos pajégumai sujungimo taskuose su Lietuvos skirstymo
sistemomis ir tiesiogiai prijungtais sistemos naudotojais yra pakankami Lietuvos vartotojy
poreikiams uZztikrinti.

Pav. 3. Lietuvos gamtiniy dujy perdavimo sistema, 2020 m.
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Bendrovés valdomas auksto slégio (didZiosios dalies perdavimo sistemos projektinis slégis
— 54 bar.) dujotiekiy tinklas yra iSskirtas j:
- perdavimo (pagrindinj) tinklg —~1.300 km (4 paveiksle pazymétas ruda spalva); ir
- regioninio paskirstymo tinklg / lokaly tinklg, kuriuo dujos perduodamos tik
Lietuvos gamtiniy dujy vartotojams — ~800 km (4 paveiksle pazymétas Zalia
spalva).

Pav. 4. Pagrindinis ir lokalus gamtiniy dujy perdavimo tinklas




2.2.  Ryty Baltijos regiono dujy infrastruktira

Bendrové aktyviai dalyvauja bendros Ryty Baltijos Saliy regiono dujy rinkos formavime,
siekdama mazinti tarptautinius dujy rinky funkcionavimo barjerus, skatinti dujy rinkos
konkurencijg ir likviduma bei didinti dujy infrastruktiry panaudojimo efektyvuma.

Svarbiausi Baltijos regione vystomi infrastruktiros projektai, jtraukti j ES bendro intereso
projekty ketvirtajj sgrasg, patvirtintg 2019 m. spalio 31 d.:

- dujotiekiy jungtis tarp Lenkijos ir Lietuvos (GIPL),

- dujotiekiy jungties tarp Latvijos ir Lietuvos pajégumy padidinimas,

- Inciukalnio poZzeminés dujy saugyklos modernizavimas (Latvija),

- dujotiekiy jungties tarp Estijos ir Latvijos pajégumy padidinimas,

- dujotiekiy jungtis tarp Estijos ir Suomijos (angl. Balticconnector),

- dujotiekiy jungtis tarp Lenkijos ir Danijos (angl. Baltic Pipe),

- Swinoujécie SGD terminalo Lenkijoje pajégumy padidinimas.

Baltijos regiono dujy rinky likvidumui ir konkurencingumui jtaka darys ir Vidurio Ryty ir
PietryCiy Europoje vystomi ES bendro intereso projektai, pirmiausia, — tai dujotiekiy jungtys tarp
Lenkijos ir Slovakijos, Lenkijos ir Cekijos, Lenkijos ir Ukrainos bei su $iais projektais susijusios $aliy
vidaus perdavimo tinkly pajégumy padidinimo investicijos.

Pav. 5. Ryty Baltijos regiono dujy infrastruktdra, 2020-2029 m.
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2.3. Tolimesnés perdavimo sistemos vystymo kryptys

Siekiant jvertinti Lietuvos dujy perdavimo sistemos patikimuma, sauguma, galimybes
perduoti dujy srautus Lietuvos dujy vartotojams bei tiekti dujas j kity Saliy sistemas ir sistemos
biklés palaikyma uztikrinti efektyviai, Bendrovéje nuolat atliekami sistemos hidrauliniai
skai¢iavimai, modeliuojami jvairus dujy tiekimo scenarijai. Modeliuojant atsizvelgiama j faktinius
ir prognozuojamus perduodamy dujy kiekius bei pajégumus Lietuvos vidaus isleidimo taske,
tarpvalstybiniuose jleidimo/isleidimo taskuose, vertinami galimi tam tikry sistemos viety
(dujotiekiy) pazeidimai, kitos aplinkybés.

Bendrovés vertinimu esama infrastruktlra uztikrina sistemos naudotojy poreikius
atitinkancius srautus, yra pakankamai pralaidi juos perduoti ir atspari nepalankiy aplinkybiy
atvejais.

Bendrovés numatomos tolimesnés perdavimo sistemos vystymo kryptys:

2.3.1. Pakankamy perdavimo sistemos pagrindinio tinklo pajégumy, suZiedintos
struktiiros palaikymas

Perdavimo sistemos pagrindiniame tinkle aktualu uZtikrinti tarpvalstybiniy
jleidimo/isleidimo tasky bei SGD terminalo Klaipédoje stabily ir patikimg veikimg, pakankamy
pajégumy dydj. Lietuvos perdavimo sistema suziedinta ir sistemos strukttra bus islaikoma
ateityje dél savo galimybiy iSnaudoti SGD terminalg, kas svarbu viso regiono kontekste. Nemaza
dalis perdavimo sistemos pagrindiniy dujotiekiy turi paraleliai einancius dujotiekius, tai leidzia
pigiau ir lanksCiau bei nenutraukiant dujy tiekimo vykdyti perdavimo sistemos eksploatacinius
darbus. Taip pat dujotiekiy rekonstrukcijos darby apimtims didele jtaka turi vidinés vamzdyny
diagnostikos atlikimo rezultatai. Vidiné diagnostika Siuo metu yra pats patikimiausias,
moderniausias ir racionalus poZeminio vamzdyno buklés tikrinimo bldas tiek pagrindiniam, tiek
lokaliam tinklui.

2.3.2. Patikimas lokalaus perdavimo tinklo veikimas, palaipsniui jj pertvarkant ir
optimizuojant pagal Lietuvos vartotojy poreikius

Perdavimo sistemos operatoriui svarbu iSlaikyti dujotiekiy atSaky j DSS patikima veikima
uztikrinant stabily dujy tiekimg Lietuvos vartotojams, tacdiau tuo paciu ir optimizuoti perdavimo
sistemos sgnaudas, kai nebutini istoriSkai sukurti pajégumai. Atliekant perdavimo sistemos
objekty rekonstrukcijg, nauji techniniai parametrai parenkami atsizvelgiant j hidraulinio
modeliavimo rezultatus - esant poreikiui vertinamos galimybés sumazinti perdavimo pajégumus,
mazinami slégiai ar dujotiekio skersmenys, optimizuojami DSS pajégumai.

2.3.3. Inovacijos ir zalioji energetika

Atsizvelgiant j naujausias tvaraus vystymosi kryptis, nustatytas Europos Komisijos
strategijoje , The European Green Deal”, siekiancioje modernios, efektyviai iSteklius naudojancios
ir konkurencingos ekonomikos, kurios augimas yra atsietas nuo istekliy, o nuo 2050 m.
nebegeneruojama iSmetamuyjy tersaly bei Silthamio efektg sukelianciy dujy, jau artimiausioje
ateityje numatomas didéjantis Zaliyjy dujy poreikis Europoje. Taip pat numatomas potencialus
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Zaliosios energetikos projekty skaiciaus didéjimas Lietuvoje. Bendroveé palaiko ir prisideda prie
Zaliosios energijos plétros skatinimo Lietuvoje, siekdama jgyvendinti valstybei keliamus tikslus
matzinti poveikj klimato kaitai ir tapti Zalios energijos Salimi.

Artimoje perspektyvoje numatomi biometano gamintojy sistemy prijungimai (pirmas
numatomas 2021 m.).

Tolimesnéje perspektyvoje galimas inovatyviy vandenilio transportavimo technologijy
gamtiniy dujy vamzdynais diegimas. Power to Gas (P2G) jrenginiy pagamintas vandenilis (ar
sintetinis metanas) gali bati patiekiamas j esamg dujy perdavimo infrastruktlirg ir maiSomas su
jprastomis gamtinémis dujomis. Kadangi vandenilio kaloringumas gerokai maZesnis (apie 3
kartus) nei jprasty gamtiniy dujy, galimas dujy sistemos pajégumy poreikio didéjimas.
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3. PERDAVIMO SISTEMOS PLETRA 2020-2029 M.

2020-2029 m. laikotarpiu numatoma jgyvendinti perdavimo sistemos plétros investicijy
projektus, skirtus diversifikuoti dujy tiekimo Saltinius Lietuvoje ir kitose Baltijos Salyse bei didinti
dujy tiekimo sauguma ir patikimuma.

Investicijy apimtys Plane pateikiamos einamosiomis kainomis be pridétinés vertés
mokescio (PVM).

3.1. Europos Sajungos bendrojo intereso projektai

Bendrové tesia strateginiy dujy perdavimo infrastruktiros projekty wvystyma ir
jgyvendinima: ,Dujotiekiy jungtis tarp Lenkijos ir Lietuvos” (GIPL) ir ,Dujotiekiy jungties tarp
Latvijos ir Lietuvos pajégumy padidinimas®. Sie abu projektai yra jtraukti j Europos Sajungos (ES)
bendro intereso projekty ketvirtajj sgrasg, Europos dujy perdavimo sistemos operatoriy tinklo
(angl. European Network of Transmission System Operators for Gas, ENTSOG) deSimties mety
plétros plang (angl. Ten-Year Network Development Plan, TYNDP — 2018 ir 2020 m.), BEMIP
regiono perdavimo sistemos operatoriy Dujy regioninj investicijy plang 2017-2026 m. (angl.
Baltic Energy Market Interconnection Plan, BEMIP) bei Lietuvos Respublikos Vyriausybés
nutarimu patvirtintg Nacionalinj elektros ir gamtiniy dujy perdavimo infrastrukttros prioritetiniy
projekty jgyvendinimo plana.

3.1.1. Dujotiekiy jungtis tarp Lenkijos ir Lietuvos (GIPL)/TRA-N-3411

Europos Komisija GIPL projektg pripazino didelés svarbos dujy tiekimo saugumg
uztikrinanciu infrastruktdros projektu, reikSmingai prisidedanciu prie ES energetinio saugumo
uztikrinimo. Projekta AB ,,Amber Grid“ jgyvendina kartu su Lenkijos dujy perdavimo sistemos
operatoriumi GAZ-SYSTEM S.A.

Projekto tikslai:

- integruoti Baltijos Saliy ir Suomijos dujy rinkas j bendrg ES dujy rinka;

- diversifikuoti dujy tiekimo Saltinius;

- padidinti dujy tiekimo saugumg;

- skatinti konkurencijg dujy rinkoje.

Parengiamieji GIPL projekto jgyvendinamo darbai buvo pradéti 2009 m., 2011 m. atlikta
GIPL verslo aplinkos analizé, 2013 m. — GIPL galimybiy studija, 2013-2015 m. — GIPL poveikio
aplinkai vertinimo procediros Lietuvos teritorijoje, 2014 m. lapkri¢io 5 d. — GIPL projekto dalis
Lietuvos Respublikos teritorijoje pripazinta valstybei svarbiu ekonominiu projektu.

2016 m. rugséjo 26 d. LR Vyriausybés nutarimu Nr. 944 GIPL projekto dalies LR teritorijoje
jgyvendinimo terminas nustatytas 2021 m. gruodzio 31 d.

Iki 2016 m. rugséjo 27 d. buvo gauti visi GIPL projekto dalies Lietuvos teritorijoje statyba
leidZziantys dokumentai. 2018 m. geguzés 11 d. tarp Lenkijos, Lietuvos, Latvijos ir Estijos
perdavimo sistemos operatoriy buvo pasiraSyta sgnaudy paskirstymo sutartis, kuri nustate
proceduras bei principus, reikalingus jgyvendinti Europos energetikos reguliavimo institucijy
bendradarbiavimo agentiros (ACER) sprendimg dél GIPL projekto tarpvalstybinio sgnaudy
paskirstymo. Sia sutartimi buvo uzbaigtas GIPL projekto finansavimo uztikrinimas Lenkijos puséje.

L GIPL projekto dalis Lietuvos teritorijoje, ENTSOG suteiktas numeris.
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2018 m. geguzés 24 d. Lietuvos ir Lenkijos perdavimo sistemos operatoriai pasirasé tinkly
sujungimo sutartj, kuria patvirtino galutinj sprendimg investuoti j GIPL projektg bei pradéjo
dujotiekio statybos etapa.

Pav. 7. Dujotiekiy jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos projekto (GIPL) jgyvendinimo
marsrutas.

Bendras
dujotiekio ilgis 208 km
e ®
Lietuva Lenkija
165 km 343 km

Preliminarus dujotiekio marsrutas — nuo Hotowczyce kompresoriy stoties (Lenkija) iki
Jaunitiny kompresoriy stoties (Lietuva) (Zr. pav. 7). GIPL bendras preliminarus dujotiekio ilgis
sieks apie 508 km (apie 343 km — Lenkijos teritorijoje; apie 165 km — Lietuvos teritorijoje). Lenkijos
teritorijoje numatyta atnaujinti Hotowczyce kompresoriy stotj ir pastatyti naujg Gustorzyn
kompresoriy stotj, kurioje GIPL reikméms buty skirta apie 16 MW perpumpavimo pajégumuy.
Lietuvos teritorijoje bus jrengta dujy slégio reguliavimo ir apskaitos stotis.

Preliminaris GIPL projekto dalies Lietuvos teritorijoje techniniai parametrai:

J dujotiekio ilgis — 165 km;

J dujotiekio skersmuo — 700 mm;

J didziausias projektinis slégis — 5,4 MPa.

Planuojama, kad dujotiekis tarp Lenkijos ir Lietuvos bus nutiestas iki 2021 m. pabaigos.
Jgyvendinus GIPL projekta, bus sukurti pajégumai, kurie leis transportuoti j Baltijos Salis apie 27
TWh dujy per metus, o j Lenkijg apie 22 TWh per metus.

Ateityje bus galima padidinti GIPL pajégumus iki 46 TWh dujy per metus j Baltijos salis (ir
Suomijg), papildomai pastatant ar iSpleciant kompresoriy stotis Lietuvoje ir Lenkijoje.

2019 m. liepos 25 d. pasirasyta sutartis dél GIPL projektui reikalingy vamzdziy pirkimo, o
2019 m. gruodZzio 23 d. - dél dujotiekio jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos GIPL statybos darby.

Finansavimas:
1) GIPL projekto verslo aplinkos analizei, galimybiy studijai parengti ir poveikio aplinkai vertinimo

(PAV) ataskaitai parengti 2011-2013 m. pagal EK transeuropiniy energetikos tinkly (TEN-E)
programg buvo gauta ES finansiné parama, kuri sudaré 50 proc. tinkamy finansuoti islaidy.
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2) 2015 m. geguzés 11 d. (2016 m. geguzés 23 d. ir 2017 m. sausio 9 d. pakeitimas) Bendrove,
Lenkijos dujy perdavimo sistemos operatorius GAZ-SYSTEM S.A. ir INEA pasirasé triSale sutartj
su ES Inovacijy ir tinkly vykdomosios agentiros (INEA) dél ES finansinés paramos skyrimo
dujotiekiy jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos perengiamiesiems darbams iki statybos leidimy
iSdavimo. Pagal Sig sutartj skirta bendra 10,6 miIn. Eur ES parama pagal Infrastrukturos tinkly
priemone (CEF). Parengiamiesiems projekto darbams skirtas maksimalus 50 proc. ES paramos
intensyvumas: ,Amber Grid“ skirta 2,5 min. Eur, GAZ-SYSTEM S.A. — 8,1 min. Eur.

3) 2015 m. spalio mén. (2016 m. geguzés 23 d. ir 2017 m. sausio 12 d. pakeitimas) ,,Amber Grid*“,
GAZ-SYSTEM S.A. ir INEA pasirasé CEF finansinés paramos sutartj, pagal kurig GIPL projekto
statybos darbams finansuoti ,Amber Grid“ skirta iki 58 mIn. Eur, GAZ-SYSTEM S.A. — iki 208
min. Eur ES finansiné parama.

4) Be ES finansinés paramos GIPL projekto statybos darbus finansuos Lietuva, Latvija ir Estija,
pagal ACER 2014 m. rugpjucio 11 d. tarpvalstybinj sgnaudy paskirstymo sprendima
padengdamos dalj GIPL infrastruktiros kasty Lenkijos teritorijoje. Remiantis minétu
sprendimu, ,Amber Grid“ GAZ-SYSTEM S.A., jgyvendinus projektg, turés sumokeéti iki 54,9 min.
Eur kompensacine iSmokga. AB ,,Amber Grid“ kompensacinei iSmokai padengti skirta iki 50 %
(iki 27,5 min. Eur) CEF finansiné parama.

Lentelé 1. GIPL projekto numatomas lésy poreikis pagal metus Lietuvos teritorijoje (min.
Eur):

Iki 2020 m. | 2020 m. | 2021 m. | Viso*
6,8 74,1 55,1 136

* — jvertinus viesyjy pirkimy rezultatus projekto verté gali bati apie 20 min. Eur mazZesné; bendras 1ésy
poreikis neapima operatoriui GAZ-SYSTEM S.A. mokétinos kompensacijos.

3.1.2. Dujotiekiy jungties tarp Lietuvos ir Latvijos pajégumy padidinimas/TRA-N-3822

Projekto ,Dujotiekiy jungties tarp Latvijos ir Lietuvos Pajégumy padidinimas® tikslas
padidinti dujy sistemy jungties tarp Latvijos ir Lietuvos pajégumus, uztikrinti gamtiniy dujy
tiekimo sauguma ir patikimumga, efektyvesnj infrastruktlros panaudojimg bei geresne Baltijos
Saliy dujy rinky integracija ir bendros rinkos funkcionavimg. Taip pat bus sudarytos geresnés
sglygos naudotis Latvijos InCukalnio poZzemine dujy saugykla. Integravus Baltijos Saliy dujy rinkas
j bendrg ES dujy rinka Si jungtis taps svarbia marsruto, jungiancio Europos ir Ryty Baltijos regiono
rinkas, dalimi.

Projekto metu Lietuvos puséje bus padidinti Kiemeény dujy apskaitos stoties pajégumai ir
pertvarkytas dujotiekis prie PanevéZio kompresoriy stoties, o Latvijoje — vykdomi darbai
pertvarkant magistralinj dujotiekj, kad buty galima padidinti maksimaly darbinj slégj nuo 40 iki
50 bary. Investicijos padidins dujy jungties pajégumus iki 130,47 GWh per parg Latvijos kryptimi
(dabar yra 67,6 GWh per parg) ir iki 119,5 GWh per parg Lietuvos kryptimi (dabar yra 65,1 GWh
per parg).

Sio projekto vykdytojai — Latvijos gamtiniy dujy perdavimo sistemos ir In&iukalnio
poZzeminés dujy saugyklos operatorius AS ,,Conexus Baltic Grid” ir AB ,Amber Grid*“.

Bendros investicijos Siam projektui sudarys 10,2 min. Eur. Lietuvos investicijos j Sj projekta
sieks 4,7 min. Eur.

2 ENTSOG suteiktas numeris.
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2019 m. gruodzio 21 d. su Inovacijy ir tinkly vykdomaja agentilira pasirasyta trisalé ES
finansinés paramos pagal infrastruktlros tinkly priemone (CEF) sutartis dél Lietuvos-Latvijos
dujotiekio pajégumy didinimo projekto statybos darby finansavimo. ES parama sudarys iki 50
proc. tinkamy finansuoti projekto islaidy.

Planuojama projekto eksploatacijos pradzia — 2023 m. pabaiga.

Lentelé 2. Projekto ,,Dujotiekiy jungties tarp Lietuvos ir Latvijos pajégumy padidinimas”
numatomas lésy poreikis Lietuvos teritorijoje (miIn. Eur):

2020 m. | 2021 m. | 2022 m. | 2023 m. Viso
0,15 0,25 2,5 1,8 4,7

3.2. Perdavimo sistemos patikimumo uztikrinimo plétros projektai

Be Bendro intereso projekty planuojama jgyvendinti ir kitus projektus, kurie reikalingi
nenutrikstamam perdavimo sistemos veikimui uztikrinti.

3.2.1. Magistralinio dujotiekio Vilnius—Kaunas ir Kaunas-Sakiai jungtis (antroji gija)

Magistralinis dujotiekis, kuriuo dujos tiekiamos pietvakariy Lietuvos vartotojams
(Marijampolés, Vilkaviskio, Kazly Ridos, Sakiy, Jurbarko, Kédainiy regionai) bei Rusijos
Federacijos Kaliningrado sriciai, o, esant tam tikram dujy srauty scenarijui, galéty bati tiekiamos
ir Vilniaus bei Kauno regionams i$ SGD terminalo, ruoZuose nuo Vilniaus iki Kauno DSS-1 ir toliau
nuo Kauno DSS-2 iki Rusijos Federacijos Kaliningrado srities, yra dviejy gijy. Taciau ties Kauno
miestu (nuo Kauno DSS-1 iki Kauno DSS-2) jis yra tik vienos gijos. Jvykus avarijai ar dél kity
priezasCiy negalint tiekti gamtiniy dujy dabar esancia viena magistralinio dujotiekio gija ties
Kauno miestu, dideliam skaiciui Lietuvos vartotojy, taip pat Kaliningrado sri¢iai sutrikty dujy
tiekimas.

Esminis Sio projekto tikslas — uztikrinti patikimg ir efektyvy dujy perdavimg Lietuvos
teritorijoje. Dujy tiekimas bty uztikrintas abejomis galimomis kryptimis:

- iS vakary, veikiant SGD terminalui Klaipédoje, Ryty Lietuvos vartotojams;

- vakary kryptimi (esant poreikiui) transportuojant dujas iS Baltarusijos per Kotlovkos

DAS ir tiekiant jas pietvakariy, vakary Lietuvos vartotojams ir uztikrinant perdavimo j
RF Kaliningrado sritj poreikius.

Pastacius dujotiekj visas magistralinis dujotiekis pietvakariy Lietuvoje bity dviejy gijy.

Numatomo nutiesti magistralinio dujotiekio ilgis — 11,6 km, dujotiekio skersmuo — 500
mm. Projekto jgyvendinimas, atsizvelgiant j sistemos naudotojy poreikius ir jy galimybes prisidéti
prie projekto finansavimo, planuojamas po 2022 m. Jau yra parengtas techninis projektas,
pasirasytos sutartys su Zemeés savininkais ir gautas leidimas statybai.

Projektas yra jtrauktas j Nacionalinj elektros ir gamtiniy dujy perdavimo infrastruktdros
prioritetiniy projekty jgyvendinimo plana.
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3.3. Perdavimo sistemos atstatymas ir modernizacija

Siekiant uztikrinti magistraliniy dujotiekiy patikimuma ir saugumg, jgyvendinama
Bendrovés ,Perdavimo sistemos saugumo ir patikimumo uZtikrinimo strategija“ (toliau —
Strategija), kurioje numatytos testinés ir naujos priemonés, apimancios magistraliniy dujotiekiy
linijinés dalies, dujy skirstymo stociy ir kompresoriy sociy atstatymg bei modernizacijg. Vykdant
patvirtintus strategine ar svarbig reikSme nacionaliniam saugumui turinéiy jmoniy fizinés ir
informacinés saugos reikalavimus, diegiamos priemoneés skirtos padidinti bendrovés informacine
sauga.

Dalis perdavimo sistemos atstatymo projekty dalinai finansuojami i$ ES paramos lésy.

Lietuvos Respublikos Vyriausybé, siekdama jgyvendinti Nacionaline energetinés
nepriklausomybés strategijg bei Nacionaline pazangos programag, 2014 m. liepos 22 d. patvirtino
Nacionalinj elektros ir gamtiniy dujy perdavimo infrastrukttros projekty jgyvendinimo plang,
kuris taip pat numato esamos perdavimo sistemos infrastruktlros modernizacijos projekty
jgyvendinima. Toliau pateikiama informacija apie numatomas investicijas per artimiausius 5
metus.

Lentelé 3. Perdavimo sistemos atstatymui ir modernizacijai reikalingy lésy poreikis (mIn.

Eur):
Viso, be
Bl 1 pavadinimas W 5000 | 2021 | 2022 | 2023 | 2004 | 20257 | yigo | Tvesticily
Nr. 2020* 2029 dalies iki
2020 m.
Magistraliniy
1 | dujotiekiy linijinés 4,4 11,0 15,2 19,8 12,4 4,8 67,6 63,2
dalies atstatymas
Dujy skirstymo ir
2 | apskaitos stociy 0,3 0,9 57 3,8 10,7 10,7
atstatymas lésy
Kompresoriy stociy poreikis
3 | atstatymas ir 1,1 2,2 0,3 0,1 bus 3,7 3,7
modernizacija patikslin
Kity perdavimo
. tas
sistemos T
priklausiniy ir ateityje
jrenginiy (apsauga
4 | Nuo korozijos, 15| 10/ 05| 06| 13| 1,0 5,9 4,4
matavimo
priemonés,

telemetrija)

atstatymas ir

modernizacija

Viso investicijos 5,9 13,4 | 18,8 | 26,4 | 17,5 5,9 87,9 82,0
*testiniy projekty lésy dalis, investuota iki 2020 m.
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3.3.1. Magistraliniy dujotiekiy linijinés dalies atstatymas

Viena iS esminiy Strategijoje jvardyty priemoniy yra dujotiekiy vidinés diagnostikos
atlikimas specialiy kontroliniy jtaisy pagalba, tokiu budu nustatant faktine vamzdyny technine
bikle. Sio tikslo jgyvendinimui dujotiekiuose planuojama jrengti kontroliniy jtaisy paleidimo —
priémimo kameras, pakeisti linijinius uzdarymo jtaisus (U)), vamzdziy kreives, atSaky mazgus.

IS bendro 2115 km eksploatuojamy dujotiekiy skaiciaus 1672 km (apie 79% visy
dujotiekiy) gali bati pritaikomi vidinei diagnostikai:

- 1179 km dujotiekiy jau yra pritaikyti ir patikrinti;

- 210 km dujotiekiy yra pritaikyti (jrengtos kontroliniy jtaisy paleidimo/priémimo

kameros ) ir Siuo metu tikrinami;

- 283 km dujotiekiy planuojama pritaikyti vidinei diagnostikai.

Siektina, kad iki 2025 mety vidinei diagnostikai bty pritaikyti visi tam tinkami dujotiekiai.

2019-2021 m. numatoma jrengti kontrolinio jtaiso paleidimo ir priemimo kameras MD
Panevézys—Siauliai (DN350), MD Panevézys—Siauliai Il ir MD Siauliai-Kurgénai Il gijose (DN500),
MD Ivaceviciai—Vilnius—Ryga jungtyje su MD Vilnius—Kaunas (DN700), MD Vilnius—Kaunas
(DN350), dujotiekio atSakose j VandZiogalos DSS, Kédainiy DSS ir BirZy DSS. Taip pat numatoma
jrengti kilnojamas paleidimo/priémimo kameras MD lvaceviciai—Vilnius—Ryga (DN500) ruoZe
Panevézys—Kieménai (ilgis apie 50 km).

Toliau bus tesiamas U] prijungimas prie nuotolinio valdymo sistemos. Planuojama, kad
2023 m. nuotoliniu bldu bus valdoma apie 50% visy pagrindiniy U] ir uZtikrintas siektinas
magistraliniy dujotiekiy technologinio valdymo operatyvumo lygis.

Taip pat planuojama iki 2023 m. pabaigos jgyvendinti projektg ,Magistralinio dujotiekio
Vilnius—Kaunas atskiry atkarpy rekonstrukcija“.

Nustacius vamzdyny faktine technine bukle, prie$ priimant sprendimg dél dujotiekio
linijinés dalies atnaujinimo, nustatyta tvarka atliekama projekty alternatyvy analizé ir parenkami
ekonomiskai naudingiausi sprendimai.

3.3.2. Dujy skirstymo stociy atstatymas

Bendrové Siuo metu eksploatuoja 65 DSS ir 3 DAS.

Planuojant DSS atnaujinimg, jvertinami esami ir perspektyviniai dujy srautai, ir siekiant
efektyviai panaudoti atnaujinimui skiriamas Iésas, parenkama optimalaus pajégumo jranga.

2020-2023 metais planuojamas Siauliy ir Tel$iy DSS bei MaZeikiy DAS atstatymas, 0 2021-
2023 metais Grigiskiy, Kédainiy ir Vievio DSS atstatymas.

Sie sprendimai uztikrina dujy infrastruktiros tinkama funkcionavimg ir optimizuoja
infrastruktiros iSlaikymo sgnaudas.

3.3.3. Kompresoriy stociy atstatymas ir modernizacija

2010 m. pastatytoje Jaunitny kompresoriy stotyje yra jrengti 3 kompresoriy agregatai,
kuriy bendras nasumas yra 34,5 MW.

Panevézio dujy kompresoriy stotyje nuo 1974 m. veikia 7 stimokliniai dujy kompresoriy
agregatai, kuriy bendras naSumas 7,7 MW. Stoties technologiné jranga pamazu modernizuojama.

2017 m. buvo uZbaigtas Panevézio kompresoriy stoties papildomy degimo kamery
jrengimas ir oro padavimo sistemy modernizavimas, 2018 m. baigti automatizuoto valdymo ir
kuro padavimo sistemos modernizavimo darbai, o pakeisti filtrus planuojama 2020-2021 m. Be
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to, 2021-2022 metais planuojama jgyvendinti investicinj projekty , Dujy kompresoriy stociy
valdymo modernizavimas ir duomeny centro jrengimas®.

Jgyvendinus Sias priemones, bus uztikrintas saugesnis ir efektyvesnis PanevéZio dujy
kompresoriy stoties eksploatavimas, 8—=10 % sumazés varikliy kurui sunaudojamy dujy ir j
atmosferg iSmetamy tersaly kiekis.
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1 PRIEDAS.
Plane numatomos investicijos (min. Eur)

Eil. Nr.

iki
2020*

2020

2021

2022

2023

2024

2025-2029

Viso

Viso, be
investicijy
dalies iki

2020 m.

Bendro intereso
projektai:

Dujotiekiy jungtis
tarp Lenkijos ir
Lietuvos

6,8

74,1

55,1

136**

129,2**

Dujotiekiy jungties
tarp Lietuvos ir
Latvijos pajégumy
padidinimas

0,15

0,25

2,5

1,8

4,7

4,7

Kiti perdavimo
sistemos projektai:

Magistralinio
dujotiekio Vilnius—
Kaunas ir Kaunas—
Sakiai jungtis
(antroji gija)

0,55

duomenys bus
pateikiami
vélesniais
metais

0,55

Perdavimo
sistemos
atstatymas ir
modernizacija

5,9

13,4

18,8

26,4

17,5

5,9

|ésy poreikis
bus
patikslintas
ateityje

87,9

82,0

Viso investicijos:

13,25

65,55

96,25

28,9

19,3

5,9

229,15

215,9

* — testiniy investicijy, nurodyty Plane, dalis atlikta iki 2020 m.
** _ jvertinus viesyjy pirkimy rezultatus projekto verté gali biti apie 20 min. Eur mazesné
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2 PRIEDAS.

Lietuvos perdavimo sistema su numatytais jgyvendinti perdavimo sistemos plétros projektais

2029 m.

RF KALININGRADO SRITIS

LENKLJA

w—=_ Magistraliniai dujotiekiai

= = =  Numatomi dujotiekiai

[ Dujy apskaitos stotys
[@ Numatoma dujy apskaitos stotis
[ C] Dujy kompresoriy stotys

Siauliai  _
Radviliskis

(©) Dujy skirstymo stotys o]
w Dujofikuoti didieji miestai ®
|leidimo / idleidimo tasky SGDT

techniniai pajequmai2020 m.

» Pajegumai jgyvendinus Plang

LATVIJA

BALTARUSLIA

Dujofikuoti miestai
Nedujofikuoti miestai

Suskystinty gamtiniy
dujy terminalas (SGDT)

Pajégumy poreikis
vertinamas atliekamoje
galimybiy studijoje
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