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	PREZIDENTUI, SEIMUI, VYRIAUSYBEI ATSKAITINGOS INSTITUCIJOS
	
	
	
	
	
	

	Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija
	
	
	
	
	
	

	Belaidžio tinklo įrengimas Vyriausybės kanceliarijos pastate

	2017
	100
	
	70
	Vadovybės sprendimu atidėtas Valstybės investicijų programos projektų įgyvendinimas ir 2018 m. nesiūloma skirti lėšų jiems finansuoti.
	Projekto užbaigimas planuojamas 2019 m.

	Informacijos valdymo ir apsaugos sistemų tobulinimas (naujos serverinės įrengimas)

	2005
	5138
	2337
	0
	Vadovybės sprendimu atidėtas Valstybės investicijų programos projektų įgyvendinimas ir 2018 m. nesiūloma skirti lėšų jiems finansuoti.
	Siūloma tęsti finansavimą 2019 m.

	MINISTERIJOS
	
	
	
	
	
	

	Aplinkos ministerija
	
	
	
	
	
	

	Privačių žemės sklypų išpirkimas saugomose teritorijose, pasinaudojus valstybės pirmumo teise įsigyti
	2008
	558
	37
	0
	Projektas nėra prioritetinis, todėl nuo 2009 m. jo finansavimas sustabdytas.
	Numatoma finansavimą tęsti vėlesniais metais. 

	Kultūros ministerija
	
	
	
	
	
	

	Molėtų kultūros namų pastato (Molėtų kultūros centro, Molėtų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos, Molėtų krašto muziejaus) Molėtuose, Inturkės g. 4, rekonstravimas
	2011
	3642
	2377
	275
	Lėšos koncentruojamos prioritetinių projektų (atsižvelgiant į savivaldybių nuosavą indėlį) užbaigimui per kaip įmanoma trumpesnį laiką.
	Projekto užbaigimas planuojamas 2019 m.

	Radviliškio rajono savivaldybės kultūros centro pastato Radviliškyje, Maironio g. 10, rekonstravimas
	2007
	2988
	2225
	250
	Lėšos koncentruojamos prioritetinių projektų (atsižvelgiant į savivaldybių nuosavą indėlį) užbaigimui per kaip įmanoma trumpesnį laiką.
	Projekto užbaigimas planuojamas 2019 m.

	Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro pastato Zarasuose, Vytauto g. 1A, rekonstravimas ir modernizavimas
	2011
	2461
	1082
	170
	Lėšos koncentruojamos prioritetinių projektų (atsižvelgiant į savivaldybių nuosavą indėlį) užbaigimui per kaip įmanoma trumpesnį laiką.
	Projekto užbaigimas planuojamas 2019 m.

	Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos pastato Kretingoje, J.K. Chodkevičiaus g. 1b, statyba
	2006
	3618
	1887
	250
	Lėšos koncentruojamos prioritetinių projektų (atsižvelgiant į savivaldybių nuosavą indėlį) užbaigimui per kaip įmanoma trumpesnį laiką.
	Projekto užbaigimas planuojamas 2019 m.

	Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos pastato Kupiškyje, Lauryno Stuokos – Gucevičiaus a. 3A, rekonstravimas
	2014
	2230
	183
	257
	Lėšos koncentruojamos prioritetinių projektų (atsižvelgiant į savivaldybių nuosavą indėlį) užbaigimui per kaip įmanoma trumpesnį laiką.
	Projekto užbaigimas planuojamas 2019 m.

	Švenčionėlių miesto kultūros centro ir Švenčionių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos pastato Švenčionėliuose, Vilniaus g. 1/11, modernizavimas
	2015
	1065
	200
	75
	Lėšos koncentruojamos prioritetinių projektų (atsižvelgiant į savivaldybių nuosavą indėlį) užbaigimui per kaip įmanoma trumpesnį laiką.
	Projekto užbaigimas planuojamas 2019 m.

	Elektrėnų savivaldybės Vievio kultūros centro Vievyje, Trakų g. 7, rekonstravimas
	2015
	1798
	104
	0
	Lėšos koncentruojamos prioritetinių projektų (atsižvelgiant į savivaldybių nuosavą indėlį) užbaigimui per kaip įmanoma trumpesnį laiką.
	Projekto užbaigimas planuojamas 2019 m.

	Viešosios bibliotekos naujo pastato Skuode, Dariaus ir Girėno g. 25B, statyba 
	2008
	2378
	1026
	374
	Lėšos koncentruojamos prioritetinių projektų (atsižvelgiant į savivaldybių nuosavą indėlį) užbaigimui per kaip įmanoma trumpesnį laiką.
	Projekto užbaigimas planuojamas 2020 m.

	Pasvalio kultūros centro pastato Pasvalyje, Vytauto Didžiojo a. 3, rekonstravimas
	2009
	2195
	1277
	300
	Lėšos koncentruojamos prioritetinių projektų (atsižvelgiant į savivaldybių nuosavą indėlį) užbaigimui per kaip įmanoma trumpesnį laiką.
	Projekto užbaigimas planuojamas 2020 m.

	Plungės rajono savivaldybės kultūros centro pastato Plungėje, Senamiesčio a.3, rekonstravimas
	2007
	3724
	2466
	220
	Lėšos koncentruojamos prioritetinių projektų (atsižvelgiant į savivaldybių nuosavą indėlį) užbaigimui per kaip įmanoma trumpesnį laiką.
	Projekto užbaigimas planuojamas 2020 m.

	Kėdainių rajono savivaldybės kultūros centro pastato Kėdainiuose, J. Basanavičiaus g. 24, rekonstravimas
	2004
	4575
	53
	0
	Lėšos koncentruojamos prioritetinių projektų (atsižvelgiant į savivaldybių nuosavą indėlį) užbaigimui per kaip įmanoma trumpesnį laiką.
	Siūloma tęsti finansavimą 2020 m.

	Saulės mūšio pergalės įamžinimas memorialiniu kompleksu
	2008
	1386
	587
	0
	Lėšos koncentruojamos prioritetinių projektų (atsižvelgiant į savivaldybių nuosavą indėlį) užbaigimui per kaip įmanoma trumpesnį laiką.
	Siūloma finansavimą tęsti vėlesniais metais.

	Nauja Nidos kultūros ir turizmo informacijos centro „Agila“ Nidoje, Taikos g. 4, statyba, rekonstravimas
	2015
	7241
	161
	0
	Lėšos koncentruojamos prioritetinių projektų (atsižvelgiant į savivaldybių nuosavą indėlį) užbaigimui per kaip įmanoma trumpesnį laiką.
	Siūloma tęsti finansavimą 2020 m.

	Šiaulių miesto koncertinės įstaigos „Saulė“ pastato Šiauliuose, Tilžės g. 140, rekonstravimas ir priestato statyba
	2014
	2704
	58
	0
	Statybos darbai nepradėti. Investicijų projektų atrankos komisijos sprendimu siūloma šį projektą stabdyti. 
	Siūloma tęsti finansavimą 2019 m.

	Maironio lietuvių literatūros muziejaus pastato Kaune, Rotušės a. 13, rekonstravimas
	2007
	6051
	3997
	258
	Lėšos koncentruojamos prioritetinių projektų (atsižvelgiant į savivaldybių nuosavą indėlį) užbaigimui per kaip įmanoma trumpesnį laiką.
	Siūloma tęsti finansavimą 2019 m. ir projektą baigti įgyvendinti 2020 m.

	Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus Vilniuje, Vilniaus g. 41, administracinių pastatų 4G1/P,3B2/P,2A2/P(8.2) nauja statyba, rekonstravimas
	2008
	4779
	1028
	70
	Projekto finansavimas laikinai stabdomas, siekiant peržiūrėti jo koncepciją dėl atskirų darbų vykdymo. 2020 m. planuojama atnaujinti projekto vykdymą.
	Projekto užbaigimas planuojamas 2020 m.

	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
	
	
	
	
	
	

	Jotainių socialinės globos namų gyvenamųjų pastatų Panevėžio r.,  Jotainiuose, Dvaro g. 1, rekonstravimas
	2006
	2104
	1276
	0
	Siūloma patikslinti investicijų projektą, siekiant kad jis atitiktų socialinių paslaugų įstaigų kapitalo investicijų strategines kryptis.
	Tolesnio finansavimo klausimas bus sprendžiamas, patikslinus investicijų projektą.

	Susisiekimo ministerija
	
	
	
	
	
	

	Pilies pasienio kontrolės punkto statyba
	2003
	5.555
	733
	0
	Nėra išspręstas klausimas dėl pasienio kontrolės punkto statybai reikalingo žemės sklypo. 
	Siūloma tęsti finansavimą 2019 m.

	Adutiškio pasienio kontrolės punkto statyba
	2006
	2.027
	13
	0
	Nėra suderinta pozicija su Baltarusija dėl šio pasienio kontrolės punkto statybos. 
	Siūloma tęsti finansavimą 2019 m.

	Pasienio kontrolės punktų informacinių sistemų įrengimas
	2013
	1.998
	344
	400
	Nutarta parengti galimybių studiją, kurioje būtų pagrįsta investicijų projekto apimtis ir nustatyta, kurių institucijų funkcijas būtina kompiuterizuoti. Paaiškėjus projekto apimčiai, bus sprendžiama dėl tolesnio projekto įgyvendinimo ir finansavimo.
	Tolesnio finansavimo klausimas bus sprendžiamas atsižvelgiant į galimybių studijos rezultatus.

	Sveikatos apsaugos ministerija
	
	
	
	
	
	

	Valstybinės teismo medicinos tarnybos pastato Vilniuje, Didlaukio g. 86E, įrengimas ir pritaikymas tarnybos veiklai
	2008
	6150
	3953
	100
	Sprendžiamas klausimas dėl įstaigos pavaldumo perdavimo, todėl projekto finansavimas laikinai stabdomas.
	Tolesnio finansavimo klausimas bus sprendžiamas atsižvelgiant į priimtus sprendimus dėl įstaigos pavaldumo.

	Viešosios įstaigos Panevėžio ligoninės filialo Likėnų reabilitacijos ligoninės Biržų r., Likėnų k., Likėnų g. 43, gydomojo korpuso ir maisto gaminimo bloko rekonstravimas
	2008
	3927
	1220
	128
	Sprendžiamas klausimas dėl investicijų projekto tolesnio įgyvendinimo tikslingumo ir galimybės neremontuotas patalpas perduoti socialinėms reikmėms, todėl projekto finansavimas laikinai stabdomas.
	Tolesnio finansavimo klausimas bus sprendžiamas atsižvelgiant į priimtus sprendimus.

	Viešosios įstaigos Vilniaus universitetinės ligoninės Santaros klinikų medicinos technikos ir technologijų atnaujinimas
	2009
	36534
	3908
	1399
	Vadovaujantis sveikatos apsaugos ministro 2017-07-14 įsakymu Nr. V-873, universiteto ligoninė gali turėti ne daugiau kaip 3 projektus, o šis projektas yra ketvirtas VULSK projektas. Todėl projekto finansavimas laikinai stabdomas.
	Numatoma projekto finansavimą tęsti vėlesniais metais, baigus įgyvendinti kitus VULSK projektus.

	Medicinos prietaisų sterilizavimo ir dezinfekcijos proceso priežiūros sistemos įdiegimo bei sveikatos priežiūros įstaigų sterilizacinių modernizavimo programa
	2016
	18455
	75
	0
	Planuojama tikslinti programą, todėl 2018 m. skirti lėšų nenumatoma.
	Siūloma tęsti finansavimą 2019 m.

	Marijampolės r. sav. Viešosios įstaigos Marijampolės ligoninės korpuso 13 D4/b Marijampolėje, Palangos g. 1, rekonstravimas
	2015
	3298
	145
	0
	Projektas nesurinko minimalaus balų skaičiaus, kad būtų įtrauktas į Valstybės investicijų programą.
	Sprendžiamas klausimas dėl tolesnio projekto įgyvendinimo tikslingumo.

	Viešosios įstaigos Vilniaus miesto klinikinės ligoninės Vilniuje, Antakalnio g. 57, Operacinių, reanimacijos ir hemodializės bloko įrengimas
	2015
	2867
	62
	0
	Projektas nesurinko minimalaus balų skaičiaus, kad būtų įtrauktas į Valstybės investicijų programą.
	Sprendžiamas klausimas dėl tolesnio projekto įgyvendinimo tikslingumo.

	Viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų Vilniuje, Santariškių g. 2, urologijos, nefrologijos ir I operacinio bloko plėtra
	2008
	16072
	10888
	100
	Prioritetas teikiamas kitiems Santaros klinikų investicijų projektams.
	Siūloma tęsti finansavimą 2020 m.

	Švietimo ir mokslo ministerija
	
	
	
	
	
	

	Pastato Telšiuose, Respublikos g. 28, modernizavimas pritaikant Telšių menų mokyklos reikmėms
	2014
	3534
	393
	0
	2018 m. lėšos skiriamos tik 2017 m. finansuojamiems tęstiniams savivaldybių investicijų projektams. 
	Siūloma tęsti finansavimą 2019 m.

	Teisingumo ministerija
	
	
	
	
	
	

	Administracinio pastato Vilniuje, Geležinio Vilko g. 55, rekonstravimas – pritaikymas Lietuvos teismo ekspertizės centro veiklai
	2008
	8 705
	33
	0
	Respublikos teisingumo ministro 2017 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 1R-139 sudarytai darbo grupei pavesta iki 2017 m. gruodžio 31 d. parengti penkių teismo ekspertizės įstaigų konsolidavimo veiksmų planą, galimai kartu bus papildomai analizuojamas ekspertinių įstaigų pastatų ir patalpų poreikis. Todėl sprendžiant dėl šio investicijų projekto tolesnio įgyvendinimo tikslinga atsižvelgti į atliktų analizių rezultatus.
	Tolesnio projekto finansavimo klausimas bus sprendžiamas atsižvelgiant į priimtus sprendimus dėl teismo ekspertizės įstaigų konsolidavimo.

	Laisvės atėmimo vietų ligoninės Pravieniškių padalinio pastatų ir statinių rekonstravimas
	2014
	5 758
	1 106
	594
	Prioritetas teikiamas baigti įgyvendinti investicijų projektus „Šiaulių tardymo izoliatoriaus iškėlimas iš miesto centrinės dalies į Šiaulių r., Ginkūnų sen., Malavėniukų k.“ (LRV programos 5.4.6. (3) darbas) ir „Alytaus pataisos namų bendrabučio Nr. 2 rekonstravimas“, atsižvelgiant į Europos Žmogaus Teisių Teismo pasiūlymą investuoti daugiau lėšų į nuteistųjų laikymo sąlygų gerinimą, nes iš Lietuvos įkalinimo įstaigų padaugėjo skundų dėl blogų sąlygų įkalinimo įstaigose. 
Šio projekto įgyvendinimas nuo 2018 m. laikinai stabdomas ir bus tęsiamas vėlesniais metais pagal atskirus statinius ir pastatus. 
	Numatoma projekto finansavimą tęsti vėlesniais metais, baigus įgyvendinti prioritetinius projektus.

	Užsienio reikalų ministerija
	
	
	
	
	
	

	Užsienio reikalų ministerijos pastato Vilniuje,        J. Tumo-Vaižganto g. 2, rekonstravimas
	1999
	32 293
	27 488
	170
	2018 m. lėšos bus skirtos iš VĮ Turto bankas administruojamos Valstybės turto atnaujinimo programos (iš lėšų gautų už parduotą turtą numatyta skirti 900 tūkst. eurų).
	Siūloma tęsti finansavimą 2019 m.

	Vidaus reikalų ministerija
	
	
	
	
	
	

	Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos įgyvendinami investicijų projektai 
	
	
	
	
	
	

	Utenos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos garažo paskirties pastato Utenoje, Pramonės g. 2, rekonstravimas, pastatant priestatą
	2016
	2000
	20
	0
	Įvertinus tai, kad šiuo metu yra peržiūrimos PAGD pavaldžių įstaigų struktūros bei funkcijos, šio projekto vykdymas laikinai stabdomas. Patvirtinus naują Utenos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos struktūrą (etatų skaičių), bus įvertintas administracijai reikalingų patalpų plotas (jei reikės, bus atlikta projekto korektūra) ir projektas bus tęsiamas. 
	Numatoma projekto įgyvendinimą tęsti, kai bus patvirtinta nauja įstaigos struktūra ir įvertintas administracijai reikalingų patalpų plotas.

	Ugniagesių gelbėtojų mokyklos su poligonu Vilniaus r., Valčiūnuose, Miško g. 7, statyba
	1999
	21691
	8817
	0
	2016 m. parengtas administracinio – mokomojo pastato techninis projektas. Kadangi nėra išspręstas klausimas dėl VRM pareigūnų rengimo  konsolidavimo (kolegijos kūrimo), pradėti statybas nėra tikslinga.
	Sprendimas dėl tolesnio projekto įgyvendinimo bus priimtas išsprendus VRM pareigūnų rengimo  konsolidavimo (kolegijos kūrimo) klausimą.

	Žemės ūkio ministerija
	
	
	
	
	
	

	Žemės ūkio ministerijos administracinio pastato Vilniuje, J. Lelevelio g. 6 / Gedimino pr. 19, rekonstravimas ir ilgalaikio turto įsigijimas
	2006
	13 614
	12 163
	333
	Dėl numatytų, bet dar nepradėtų vykdyti pastato Gedimino pr. 19 rekonstravimo darbų kreiptasi į centralizuotai valdomo valstybės turto valdytoją (VĮ Turto banką), kuris 2017-03-24 raštu pranešė, kad atsižvelgiant į LRV programos įgyvendinimo plane numatytą ministerijų perkėlimą į naujas bendras patalpas (LRV programos 3.1.3 (4) darbas) nėra tikslinga skirti lėšų administraciniam pastatui J. Lelevelio g. 6 / Gedimino pr. 19, rekonstruoti.
	Atsižvelgiant į tai, kad  pagal LRV programos įgyvendinimo planą ministerijas numatoma perkelti į bendras patalpas, projekto įgyvendinimas sustabdytas. 

	Žemės ūkio ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų institucijų ir įstaigų žemės ūkio subjektams teikiamų paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę

	2014
	357
	202
	0
	Vyksta teisminiai ginčai. Pasibaigus teisminiams ginčams, gali prireikti apmokėti neapmokėtas sąskaitas.

	Sprendimas dėl projekto tolesnio įgyvendinimo bus priimtas pasibaigus teisminiams ginčams.

	Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos informacinių technologijų įsigijimas
	2013
	380
	122
	0
	Paskirsčius lėšas pagal prioritetus, projekto įgyvendinimą siūloma atidėti.
	Siūloma tęsti finansavimą 2019 m.

	Melioracijos programos įgyvendinimas
	2011
	87813
	5534
	0
	Paskirsčius lėšas pagal prioritetus, projekto įgyvendinimą siūloma atidėti.
	Atsiradus finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų galimybei, programą planuojama įgyvendinti vėlesniais metais. 

	 MINISTRŲ VALDYMO SRIČIŲ 
INSTITUCIJOS IR ĮSTAIGOS
	
	
	
	
	
	

	Kultūros ministro valdymo sritis
	
	
	
	
	
	

	Lietuvos nacionalinis muziejus
	
	
	
	
	
	

	Lietuvos nacionalinio muziejaus pastato Vilniuje, T. Kosciuškos g. 3, 2-ojo ir 7-ojo korpusų rekonstravimas pritaikant muziejinei veiklai
	2006
	7106
	2949
	0
	Investicijų projektų atrankos komisijos sprendimu 2018 m. lėšos koncentruojamos Gedimino kalno, kurio būklė yra ekstremali, tvarkybos darbams finansuoti.
	Siūloma tęsti finansavimą 2019 m. ir projektą baigti įgyvendinti 2020 m.

	Švietimo ir mokslo ministro valdymo sritis
	
	
	
	
	
	

	Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
	
	
	
	
	
	

	Kėdainių miesto stadiono Kėdainiuose,                               J. Basanavičiaus g. 1, rekonstravimas
	2005
	5147
	3492
	0
	Paskirsčius lėšas pagal prioritetus, projekto įgyvendinimą siūloma atidėti.
	Siūloma tęsti finansavimą 2019 m. ir projektą baigti įgyvendinti 2020 m.

	Kauno žiemos sporto mokyklos „Baltų ainiai“ sporto bazės pastato Kaune, Aušros g.42C, rekonstravimas
	2015
	2975
	145
	0
	Kadangi Kauno miesto savivaldybė nevykdo įsipareigojimų skirti savo lėšų projektui finansuoti, nuspręsta projekto įgyvendinimą laikinai sustabdyti.
	Numatoma tęsti projekto įgyvendinimą vėlesniais metais, kai Kauno miesto savivaldybė skirs nuosavų lėšų. 

	
	
	
	
	
	
	

	Sporto ir sveikatingumo komplekso Biržuose,        J. Basanavičiaus g. 69A, sporto salės statyba
	2014
	4265
	47
	0
	Biržų r. savivaldybė planuoja pakeisti statybos vietą ir išplėsti darbų apimtis, naujas investicijų projektas nepateiktas, lėšų poreikis žymiai viršija anksčiau teikto projekto vertę, o Biržų r. savivaldybė nenumatė skirti papildomų lėšų.
	Numatoma tęsti projekto įgyvendinimą, atlikus projekto ekonominę analizę ir savivaldybei užtikrinus papildomą finansavimą.

	Sveikatingumo ir sporto komplekso Kupiškyje,           K. Šimonio g. 1A, statyba
	2014
	2607
	84
	0
	Paskirsčius lėšas pagal prioritetus, projekto įgyvendinimą siūloma atidėti.
	Siūloma tęsti finansavimą 2019 m. ir projektą baigti įgyvendinti 2020 m.

	Mažeikių daugiafunkcio sporto komplekso Mažeikiuose, Pavenčių g. 36/Sedos g. 55, sporto salės statyba
	2015
	7872
	74
	0
	Parengtas techninis projektas, kurio vertė viršija Kūno kultūros ir sporto departamentui pateikto investicijų projekto vertę, ir nenumatytos papildomos lėšos reikalingos projektui finansuoti.
	Numatoma tęsti projekto įgyvendinimą, atlikus projekto ekonominę analizę ir užtikrinus papildomą finansavimą.

	Šilutės m. daugiafunkcio sporto komplekso Šilutėje, Rusnės g. 8A, statyba
	2015
	2607
	101
	0
	Parengtas techninis projektas, kurio vertė viršija Kūno kultūros ir sporto departamentui pateikto investicijų projekto vertę, ir nenumatytos papildomos lėšos reikalingos projektui finansuoti.
	Numatoma tęsti projekto įgyvendinimą, atlikus projekto ekonominę analizę ir užtikrinus papildomą finansavimą.

	Sporto ir laisvalaikio komplekso Vilniaus raj. Rudaminoje, statyba
	2016
	2607
	86
	0
	Paskirsčius lėšas pagal prioritetus, projekto įgyvendinimą siūloma atidėti.
	Siūloma tęsti finansavimą 2020 m.

	Vidaus reikalų ministro valdymo sritis
	
	
	
	
	
	

	Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
	
	
	
	
	
	

	Radijo ryšio priemonių įsigijimas
	2008
	7083
	134
	0
	Informacinės visuomenės plėtros Vidaus reikalų sistemoje koordinavimo komiteto 2017-04-25 posėdyje (protokolo Nr. IVPK-2) priimtas sprendimas modernizuoti Vidaus reikalų radijo ryšio tinklą veikiantį TETRA technologijų pagrindu bei plėsti tinklo aprėptis, todėl radijo ryšio stoteles  reikės atnaujinti. Atsižvelgiant į tai, investicijų projekto tolesnis vykdymas planuojamas vėlesniais metais. 
	Numatoma finansavimą tęsti vėlesniais metais.

	Kompiuterinės technikos įsigijimas
	2007
	7253
	3138
	28
	Nuo 2017 m. liepos 1 d. Policijos departamento prie VRM (toliau – PD) centrinės infrastruktūros priežiūros funkcijas vykdo Informatikos ir ryšių departamentas prie VRM. Kol nėra išspręsti informacinių technologijų konsolidavimo klausimai, PD nenumato lėšų centrinės infrastruktūros plėtrai.
	Numatoma projekto įgyvendinimą tęsti, kai bus išspręsti informacinių technologijų konsolidavimo klausimai.

	ŠVIETIMO, KULTŪROS IR MOKSLO ORGANIZACIJOS (INSTITUTAI)
	
	
	
	
	
	

	Lietuvos edukologijos universitetas
	
	
	
	
	
	

	Lietuvos edukologijos universiteto 500 vietų valgyklos Vilniuje, Studentų g. 45A, rekonstravimas į biblioteką -valgyklą
	2004
	6502
	5502
	500
	Atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu yra rengiamas Aukštųjų mokyklų tinklo pertvarkymo plano projektas, ministerija šiuo metu negali svarstyti investicijų projektu įgyvendinamo pastato panaudojimo optimizuotose struktūrose.
	Projekto užbaigimas planuojamas 2019 m.
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