

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALIOJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS 2023 METŲ ATASKAITA

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-636 (su visais padarytais pakeitimais), 44 punkte numatoma, kad, patvirtinus planą, planavimo organizatorius, atlikdamas sprendinių įgyvendinimo stebėseną, nuolat kaupia ir analizuoja informaciją apie gyvenamųjų vietovių, kuriose renovuota / pastatyta geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra ir (ar) jos sistemų skaičių, prisijungusių gyventojų ir gyventojų, kuriems sudaryta galimybė prisijungti prie naujai įrengtų geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo infrastruktūros skaičių, investicijų poreikį, teritorijos raidos tendencijas ir jų įtaką plano sprendinių įgyvendinimui, parengia stebėsenos ataskaitą, kuri yra skelbiama savivaldybės interneto svetainėje.

Joniškio rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas patvirtintas Savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. T-52 „Dėl Joniškio rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo plano patvirtinimo“ (toliau – Planas). Šioje ataskaitoje pateikiama informacija apie vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstrukciją ir plėtrą Joniškio rajono teritorijoje nuo Plano patvirtinimo iki 2023 m. gruodžio 31 d.

Stebėseną atlikta vadovaujantis Joniškio rajono savivaldybės viešojo geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo UAB „Joniškio vandenys“ pateiktais duomenimis.

Vykdamas stebėseną, buvo kaupiama ir analizuojama informacija apie Plano sprendinių įgyvendinimą, stebimos, analizuojamos faktinės ir prognozuojamos teritorijos raidos tendencijos ir jų įtaka Plano sprendinių įgyvendinimui.

Plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos tikslas – sistemiškai stebėti ir vertinti kokybinius ir kiekybinius inžinerinės infrastruktūros plėtros pokyčius Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje, kaupti informaciją apie gyvenamąsias vietas, kuriose pastatyta / renovuota geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra, įvertinti esamą būklę ir galimas jos kitimo tendencijas ir jų įtaką Plano sprendinių įgyvendinimui, teikti pasiūlymus dėl Plano sprendinių koregavimo būtinumo, rengti Plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitas ir atlikti jų viešinimo procedūras.

Plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos uždaviniai: analizuoti Joniškio rajono teritorijos inžinerinės infrastruktūros vystymąsi, stebėti jų atitiktį Plano sprendiniams ir numatytus plėtros vystymosi terminus, teikti pasiūlymus dėl Plano sprendinių koregavimo.

Susisteminta informacija apie pastatytą / renovuotą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą pateikta lentelėje „Pasiiekti rezultatai“.

Pasiękti rezultatai

Planas (2021–2031 m.)					2023 m. gruodžio 31 d. duomenys			
Eil. Nr.	Priemonė	Mato vnt.	Kiekis	Šanaudos, tūkst. Eur	Mato vnt.	Kiekis	Šanaudos, tūkst. Eur	Pasiektų rezultato aprašymas.
1.	Inventorizuoti ir įregistruoti esamus vandentiekio tinklus, įvertinti jų būklę	km	120	120				
2.	Įregistruoti naujas vandenvietes, aprobuoti išteklius, nustatyti ir įteisinti apsaugos zonas	vnt.	2	2	vnt.	2	5,83	Įrengtos ir įteisintos vandens apsauginės zonos Blauzdžiūnų k., Jonišio r. ir Jonišio m.
3.	Suformuoti vandenvietėms reikalingus žemės sklypus	vnt.	9	5				
4.	Esant poreikiui įrengti geriamojo vandens gerinimo įrenginius	vnt.	2–3	114	vnt.	3	184,16	Įrengtos vandens gerinimo, geležies šalinimo sistemos Blauzdžiūnų k., Jakiškių k., Jankūnų k., Jonišio r.
5.	Išplėsti centralizuotąją geriamojo vandens tiekimo sistemą <i>Viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorija</i> (toliau – VGVNTT):	km	13,41	1345	km	3,12	527,55	
5.1.	Daukšių	km	0,5	50				
5.2.	Gasčiūnų	km	1	100				
5.3.	Jakiškių	km	0,9	90				
5.4.	Jankūnų	km	0,1	10				
5.5.	Joniškio	km	4,5	450	km	3,12	527,55	1. Įgyvendinta vandens tiekimo tinklų (toliau – VTT) plėtra Jonišio m., Uosių g., Livonijos g., Nemeisio g., Knygnešių g. – prijungta prie VTT 22 būstai, nutiesta 0,76 km VTT, rangos darbų kaina – 101,23 tūkst. Eur; 2. Įgyvendinta VTT plėtra Jonišio m., Audruvės g. ir Stoties g. – prijungta prie VTT 14 būstų, nutiesta 1,06 km VTT, rangos darbų kaina – 241,19 tūkst. Eur; 3. Įgyvendinta VTT nauja statyba Jonišio m., Žagarės g., Alyvų a., Gėlių takas, Spaudos g. – sudaryta galimybė prisijungti prie VTT 47 būstams,

								nutiesta 1,16 km VTT, rangos darbų kaina – 170,43 tūkst. Eur; 4. Įgyvendintas VTT įrengimas uždaru būdu Jonišio m., Viestarto g. – nutiesta 0,14 km VTT, rangos darbų kaina – 14,70 tūkst. Eur
5.6.	Kirnaičių	km	1,9	190				
5.7.	Kriukų	km	0,25	25				
5.8.	Maldenių	km	0,2	24				
5.9.	Mindaugių	km	0,85	85				
5.10.	Plikiškių	km	0,08	8				
5.11.	Pošupių	km	0,45	45				
5.12.	Rudiškių	km	0,45	45				
5.13.	Saugėlaukio	km	0,08	8				
5.14.	Stupurų	km	0,9	90				
5.15.	Žagarės	km	1,25	125				
6.	Perimti centralizuotą geriamojo vandens tiekimo infrastruktūrą VGVNTT:	km	3	100				
6.1.	Darginių	km	1,5	50				
6.2.	Skakų	km	1,5	50				
7.	Esant poreikiui renovuoti geriamojo vandens tinklus	km	36	3 744	km	0,24	50,80	Įgyvendintas vandentiekio tinklų remontas Jonišio m., Medžiotojų g., suremontuota uždaru būdu 0,24 km vandentiekio linija, rangos darbų kaina – 50,80 tūkst. Eur
8.	Inventorizuoti ir įregistruoti esamus nuotekų tinklus, įvertinti jų būklę	km	53	53	km	3,93	5,81	Įgyvendinta nuotekų tinklų inventorizacija Kriukų m., Jonišio r. – 3, 93 km, rangos darbų kaina – 5,81 tūkst. Eur
9.	Išplėsti centralizuotąsias nuotekų tvarkymo sistemas VGVNTT:	km	17,65	4 103	km	3,54	512,94	
9.1.	Gataučių	km	0,85	187				

9.2.	Joniškio								1. Įgyvendinti du projektai: „Gyvenamųjų būstų prijungimas prie centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų Joniškio aglomeracijoje“ – prie buitinių nuotekų tinklų (toliau – BNT) sudaryta galimybė prisijungti prie BNT 54 būstams, nutiesta 1,55 km BNT, rangos darbų kaina – 172,43 tūkst. Eur; 2. Įgyvendinta BNT plėtra Joniškio m., Uosi g., Livonijos g., Nameisio g., Knygnešių g. – sudaryta galimybė prisijungti prie BNT 7 būstams, nutiesta 0,32 km BNT, rangos darbų kaina – 42,63 tūkst. Eur 3. Įgyvendinta BNT plėtra Joniškio m., Audruvės g. ir Stoties g. – sudaryta galimybė prisijungti prie BNT 17 būstų, nutiesta 0,97 km BNT, rangos darbų kaina – 220,68 tūkst. Eur 4. Įgyvendinta BNT renovacija Joniškio m., Turgaus g. – renovuota 0,15 km BNT, rangos darbų kaina – 15,73 tūkst. Eur; 5. Įgyvendinta BNT nauja statyba Joniškio m., Žagarės g. ir Alyvų g. – sudaryta galimybė prisijungti prie BNT 10 būstų, nutiesta 0,13 km BNT, rangos darbų kaina – 19,27 tūkst. Eur; 6. Įgyvendintas BNT įrengimas uždaru būdu Joniškio m., Viestarto g. – nutiesta 0,14 km BNT, rangos darbų kaina – 14,70 tūkst. Eurs
		km	2,7	594	km	3,26	485,44		
9.3.	Kirnaičių	km	2,2	480					
9.4.	Kriukų	km	2,1	462	km	0,28	27,50	Įgyvendinta nuotekų tinklų vamzdyno renovacija Kapų g., Kriukų m., Joniškio r. – 0,28 km, įrengta 8 vnt. plastikinių šulinių, rangos darbų kaina – 27,50 tūkst. Eur	
9.5.	Linkaičių	km	1,9	418					
9.6.	Mindaugių	km	0,75	165					
9.7.	Plikiškių	km	1	220					
9.8.	Rudiškių	km	4,4	970					
9.9.	Skaitsgirio	km	0,4	90					
9.10.	Stungių	km	1,1	242					
9.11.	Stupurų	km	1,25	275					

10.	Įdiegti centralizuotąją nuotekų tvarkymo infrastruktūrą VGVNTT:	km	5	1 200				
10.1.	Kalnelio	km	2,9	640				
10.2.	Kepalių	km	2,1	560				
11.	Remontuoti ar rekonstruoti nuotekų valymo įrenginius (įdiegti azoto ir (ar) fosforo šalinimą)	vnt.	12	430				
12.	Esant poreikiui renovuoti nuotakyną	km	10	1 120				
13.	Suformuoti nuotekų valykloms reikalingus žemės sklypus	vnt.	2	1				
14.	Inventorizuoti nuotekų valymo ir (arba) kaupimo įrenginius	vnt.	4 800	72				
15.	Prijungti Buivydžių geriamojo vandens tiekimo sistemą prie Maldenių geriamojo vandens tiekimo sistemos	km	1,6	160	km	1,61	35,00	Įgyvendintas Buivydžių geriamojo vandens tiekimo sistemos prijungimas prie Maldenių geriamojo vandens tiekimo sistemos, nutiesta 1,61 km VVT, rangos darbų kaina – 35,0 tūkst. Eur
16.	Prijungti Mikolaičiūnų geriamojo vandens tiekimo sistemą prie Joniškio geriamojo vandens tiekimo sistemos	km	1,5	190				
17.	Nustatyti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų apsaugos zonas ir jas įrašyti Nekilnojamojo turto registre registruotiems žemės sklypams	km	270	56				
18.	Iš viso:			12 815			1 322,09	