

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

PROJEKTŲ VALDYMO SKYRIUS

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI ATNAUJINTĄ PROJEKTĄ „RŪŠIUOJAMUOJU BŪDU SURINKTŲ MAISTO / VIRTUVĖS ATLIEKŲ APDOROJIMO INFRASTRUKTŪROS SUKŪRIMAS ŠIAULIŲ REGIONE“ DIDESNE APIMTIMI IR KEISTI MAISTO IR VIRTUVĖS ATLIEKŲ APDOROJIMO TECHNOLOGIJĄ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022 m. lapkričio 23 d.

Šiauliai

Parengto sprendimo projekto tikslai ir uždaviniai.

Pritarti projekto „Rūšiuojamuoju būdu surinktų maisto / virtuvės atliekų apdorojimo infrastruktūros sukūrimas Šiaulių regione“ maisto ir virtuvės atliekų apdorojimo technologijos keitimui.

Pritarti, kad būtų įgyvendinamas atnaujintas projektas „Rūšiuojamuoju būdu surinktų maisto / virtuvės atliekų apdorojimo infrastruktūros sukūrimas Šiaulių regione“ (toliau – Projektas) didesne apimtimi.

Pritarti atnaujintos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijoms gauti paraiškos teikimui.

Pritarti Susitarimo prie 2021 m. vasario 25 d. Jungtinės veiklos sutarties Nr. SŽ-242/S-434 pasirašymui su VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centru ir Šiaulių regiono savivaldybėmis.

Įpareigoti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti su VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centru ir Šiaulių regiono savivaldybėmis Susitarimą prie 2021 metų vasario 25 d. Jungtinės veiklos sutarties Nr. SŽ-242/S-434.

Dabartinis sprendimo projekte aptariamų klausimų reguliavimas.

1. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 31 punktą;

2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. birželio 7 d. įsakymas Nr. D1-174 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. D1-281 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.2.1-APVA-R-008 priemonės „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo;

3. 2020 m. gruodžio 22 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-483 „Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Rūšiuojamuoju būdu surinktų maisto/virtuvės atliekų apdorojimo infrastruktūros sukūrimas Šiaulių regione“.

Sprendimo projekte numatytos naujos teisinio reglamentavimo nuostatos.

Naujos teisinio reguliavimo nuostatos nenumatomos.

Priėmus sprendimą, galimos pasekmės.

Siekiant žiedinės ekonomikos tikslų ir teisės aktų reikalavimų įgyvendinimo, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020-09-02 įsakymu Nr. D1-512 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.2.1-APVA-R-008 priemonės „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016-04-27 įsakymu Nr. D1-281 (toliau – Aprašas), buvo papildytas naujomis 11.6 ir 11.7 veiklomis ir nustatytas siekiamas priemonės įgyvendinamo produkto stebėsenos rodiklis – sukurti / pagerinti maisto / virtuvės atliekų apdorojimo pajėgumus (P.S.330)¹.

¹ 05.2.1-APVA-R-008 priemonės „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašas <https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/52cdd2400c5611e687e0fbad81d55a7c/asr>

Vadovaujantis 2020 m. gruodžio 23 d. VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro (toliau – VšĮ ŠRATC) visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimu Nr. 14 (2020 m. gruodžio 23 d. protokolo Nr. D-84) ir 2021 m. vasario 25 d. visų šalių pasirašyta Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartimi, ŠRATC pateikė paraišką ir įgyvendina projektą „Rūšiuojamuoju būdu surinktų maisto / virtuvės atliekų (toliau – MVA) apdorojimo infrastruktūros sukūrimas Šiaulių regione“ (toliau – Projektas).

Projektu „Rūšiuojamuoju būdu surinktų maisto / virtuvės atliekų apdorojimo infrastruktūros sukūrimas Šiaulių regione“ siekiama įgyvendinti Europos Sąjungos deleguotas, valstybines ir kitas komunalinių atliekų tvarkymo užduotis Šiaulių regiono savivaldybėms mažinti į sąvartyną patenkančių atliekų kiekį, sukurti atskirai surenkamų atliekų apdorojimo infrastruktūrą.

Projekto tikslas – tobulinti Šiaulių regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos infrastruktūrą sukuriant biologiškai skaidžių maisto ir virtuvės atliekų apdorojimo pajėgumus ir tokiu būdu padidinti komunalinių atliekų pakartotinio panaudojimo apimtį bei mažinti aplinkos taršą.

Projekto uždavinys – įrengti maisto ir virtuvės atliekų apdorojimo pajėgumus.

Projekto įgyvendinimo pirminiame etape suplanuota Kelmės r., Joniškio r., Radviliškio r., Šiaulių r. bei Šiaulių m. sav. (toliau – Savivaldybės) gyventojų (Akmenės r. ir Pakruojo r. sav. kaip dalininkės projekte dalyvauti atsisakė) atskirai surinktas MVA apdoroti regioniniame įrenginyje ir gaminti kompostą. Projekto įgyvendinimo metu planuota pasiekti šį rezultatą – sukurti maisto / virtuvės atliekų apdorojimo pajėgumus 4 327 tonas/metus. Bendra projekto vertė – 1 817 646,44 Eur, iš kurių Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos – 1 544 999,47 Eur, Savivaldybių lėšos (dotacijos)/ŠRATC lėšos – 272 646,97 Eur.

2022 m. sausio mėn., įvertinus tai, kad per pastaruosius pandemijos metus statybų sektoriaus rinka buvo stipriai paveikta itin padidėjusių statybos darbų ir medžiagų kaštų (brango absoliučiai visos statybinės medžiagos nuo 5 iki 110 proc., o labiausiai – metalas, kuris įgyvendinamų projektų sąmatose sudaro ženklią dalį), darbo užmokesčio augimo, medžiagų trūkumo ir vėluojančių įmonių tarpusavio atsiskaitymų^{2, 3}, VšĮ ŠRATC įvertinės grėsmę suplanuotu finansavimu nepasiekti nustatytų projektų rodiklių, **kreipėsi į Šiaulių regiono plėtros tarybos administraciją dėl lėšų trūkumo**, kurių Projekto vykdytojas negalėjo iš anksto numatyti ir įvertinti.

2022 m. sausio mėn. VšĮ ŠRATC savo atsakomybei perėmus mechaninio biologinio apdorojimo įrenginių infrastruktūros eksploataciją, 2022 m. vasario mėn. prasidėjus Rusijos ginkluotųjų pajėgų karinei invazijai į Ukrainą, pasikeitus situacijai energetikos sektoriuje ir atsiradus kitoms aplinkybėms, atsirado poreikis MVA projekto korekcijoms ir tobulinimui.

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2022-06-07 įsakymu Nr. D1-174 padidinus Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų lėšų limitą (Šiaulių regionui skirta 1 429 217,53 Eur papildomų ES struktūrinių fondų lėšų), Projekto vykdytojas siekia Projekto įgyvendinimo didesnę apimtį:

- pasiekti daugiau kiekybinių rezultatų – atskirai surinktas MVA apdoroti regioniniame įrenginyje ir gaminti organinę biomasę (pulpą).

Projekto įgyvendinimo metu planuojama pasiekti šį rezultatą – sukurti maisto / virtuvės atliekų apdorojimo pajėgumus 4 328 tonas/metus.

Bendra projekto vertė – **3 499 078,82 Eur**, iš kurių Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos – **2 974 217 Eur** be PVM, Savivaldybių lėšos (dotacijos)/ŠRATC lėšos – **524 861,82 Eur** be PVM.

Projekto veiklų įgyvendinimo terminas – ne vėliau kaip iki 2023-09-01.

Taip pat, tam, kad Projektas atitiktų Apraše nurodytus reikalavimus, Savivaldybėms pritarus maisto ir virtuvės atliekų apdorojimo technologijos pakeitimui ir projekto įgyvendinimui didesnę apimtį, vertinimui turi būti pateikta su partneriais atnaujinta Jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties kopija.

Atsižvelgiant į aukščiau pateiktą informaciją, esamą technologinį keitimo poreikį pasikeitus situacijai, galimybę gauti papildomą finansavimą iš Europos Sąjungos Sanglaudos fondo ir itin trumpus tam skirtus terminus, taip pat vadovaujantis Jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties 10.5, 11.2 ir 12.1 punktais, VšĮ ŠRATC prašo:

² Lietuvos statybininkų asociacijos pasiūlymas „Dėl kainų keitimo problematikos statybos darbų viešuosiuose pirkimuose“ <http://www.statybininkai.lt/lt/pasiulymai-del-teises-aktu-2#2021>

³ 2021-05-15 „Dėl smarkiai iškilusių medžiagų kainų statybininkai nebežino, ko griebtis: kai kurie namai gali likti nepastatyti“ <https://www.lrytas.lt/bustas/nekilnojamas-is-turtas/2021/05/15/news/del-smarkiai-iskilusiu-medziagu-kainu-statybininkai-nebežino-ko-griebtis-kai-kurie-namai-gali-likti-nepastatyti-19345287/>

1. pritarti projekto „Rūšiuojamuoju būdu surinktų maisto / virtuvės atliekų apdorojimo infrastruktūros sukūrimas Šiaulių regione“ maisto ir virtuvės atliekų apdorojimo technologijos keitimui.
2. pritarti projekto „Rūšiuojamuoju būdu surinktų maisto / virtuvės atliekų apdorojimo infrastruktūros sukūrimas Šiaulių regione“ įgyvendinimui didesne apimtimi.
3. pritarti atnaujintos paraiškos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijoms gauti teikimui.
4. pritarti, kad Projekto įgyvendinimui reikalingos papildomos lėšos, reikalingas projektui finansuoti, būtų apmokamas VŠĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro lėšomis.
5. pritarti, kad VŠĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras įgyvendintų Projektą.
6. pritarti Susitarimo prie 2021 m. Jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties pasirašymui (pridedama).
7. įpareigoti VŠĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro direktorių pasirašyti su Projekto partnerėmis Susitarimą prie 2021 m. pasirašytos Jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties.
8. pavesti ŠRATC užtikrinti Projekto finansinį ir veiklos tęstinumą ne mažiau kaip 5 metus po Projekto finansavimo pabaigos.

Priėmus sprendimą, keičiami ar pripažįstami negaliojančiais teisės aktai.

Priėmus sprendimą, teisės aktai nekeičiami ir nepripažįstami negaliojančiais.

Sprendimui įgyvendinti reikalingi priimti papildomi teisės aktai.

Sprendimui įgyvendinti papildomi teisės aktai nebus reikalingi.

Sprendimui įgyvendinti reikalingos lėšos:

Sprendimui įgyvendinti papildomos lėšos nebus reikalingos.

Sprendimo projekto antikorupcinis vertinimas.

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 str. 1 d. 4 p. nustato, kad teisės akto rengėjas atlieka teisės akto projekto antikorupcinį vertinimą, jeigu rengiamame teisės akte numatoma reguliuoti visuomeninius santykius susijusius su Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos teikimu. Projekto veiklos ir rezultatai nereguliuos visuomeninių santykių, taip pat Šiaulių miesto savivaldybės administracija nėra Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos teikėja, todėl sprendimo projekto antikorupcinis vertinimas nėra taikytinas.

Sprendimo projektą parengė:

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Projektų valdymo skyrius. Sprendimo projekto iniciatorius – VŠĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras, tel. (8 41) 421 599. Tiesioginis rengėjas – Projektų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Rita Montvilienė, tel. (8 41) 383 422.

Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai.

Teisinio reguliavimo poveikio vertinimas neatliekamas.

Vedėja

Ieva Džiaugienė