

INFORMACIJA APIE TĘSTINIUS INVESTICIJŲ PROJEKTUS, KURIEMS 2022 METAIS NESIŪLOMA SKIRTI LĖŠŲ

Tūkst. Eur

Asignavimų valdytojo pavadinimas, investicijų projekto pavadinimas	Įgyvendinimo pradžia	Bendra vertė	Panaudota lėšų iki 2021-01-01	Planuojama panaudoti 2021 metais	Priežastis, dėl kurios 2022 metais nesiūloma skirti lėšų, ekonominis pagrindimas	Pasiūlymas dėl tolesnio įgyvendinimo
1	2	3	4	5	6	7
Finansų ministerija						
Muitinės mokymo centro pastato Vilniuje, Jeruzalės g. 25, rekonstravimas	2016	535	505		Muitinės mokymo centras 2017-08-18 kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2017-07-19 privalomojo nurodymo pašalinti (demonuoti) statybines medžiagas (fasado apdailos plokštes), užtikrinti fasadinių apdailos medžiagų atitiktį projektui panaikinimo. Vilniaus apygardos teismo 2021-07-08 nutarimu paskirta ant Muitinės mokymo centro pastato sumontuotų HPL kompozicinių plokščių degumo klasės nustatymo ekspertizė, kurią pavesta atlikti Latvijos Respublikos laboratorijoje. Civilinė byla sustabdyta iki bus atlikta kompozicinių plokščių degumo klasės nustatymo ekspertizė. Gavus ekspertizės rezultatus, civilinė byla bus tęsiama.	Klausimas dėl tolesnio projekto įgyvendinimo bus svarstomas gavus galutinį teismo sprendimą.
Vilniaus koncertų ir sporto rūmų pastatų komplekso Vilniuje, Rinktinės g. 1, rekonstravimas	2019	27 924	324	383	Patikslinus techninį ir investicijų projektą, dėl galimų įplaukų už tarptautinių konferencijų organizavimą sumažėjimo	Projekto įgyvendinimo klausimą svarstys Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

Asignavimų valdytojo pavadinimas, investicijų projekto pavadinimas	Įgyvendinimo pradžia	Bendra vertė	Panaudota lėšų iki 2021-01-01	Planuojama panaudoti 2021 metais	Priežastis, dėl kurios 2022 metais nesiūloma skirti lėšų, ekonominis pagrindimas	Pasiūlymas dėl tolesnio įgyvendinimo
1	2	3	4	5	6	7
					sumažėjo projekto atsiperkamumo rodikliai todėl buvo priimtas sprendimas projekto dabartiniame etape neįgyvendinti.	
Kultūros ministerija						
Lietuvos nacionalinio muziejaus pastatų Vilniuje, T. Kosciuškos g. 1, T. Kosciuškos g. 3, 2-ojo ir 7-ojo korpusų rekonstravimas pritaikant muziejinei veiklai	2006	24 759	9 606	350	Paskirsčius lėšas pagal prioritetus, projekto įgyvendinimą siūloma atidėti.	Siūloma tęsti finansavimą 2024 metais.
Koncertinės įstaigos Šiaulių valstybinio kamerinio choro „Polifonija“ pastato Šiauliuose, Aušros al. 15, rekonstravimas ir pritaikymas daugiaviečiai veikloms	2021	785	55	170	Paskirsčius lėšas pagal prioritetus, projekto įgyvendinimą siūloma atidėti.	Siūloma tęsti finansavimą 2024 metais.
Skuodo rajono savivaldybės viešosios bibliotekos naujo pastato Skuode, S. Dariaus ir S. Girėno g. 25B, statyba	2008	2 378	1 445	854	Skirta visa projektui įgyvendinti suplanuota valstybės biudžeto lėšų suma – 2 020 tūkst. eurų. Likusią sumą turi skirti Skuodo rajono savivaldybė.	Skuodo rajono savivaldybė investicijų projektą baigs 2022 metais iš savų finansinių išteklių.
Sveikatos apsaugos ministerija						

Asignavimų valdytojo pavadinimas, investicijų projekto pavadinimas	Įgyvendinimo pradžia	Bendra vertė	Panaudota lėšų iki 2021-01-01	Planuojama panaudoti 2021 metais	Priežastis, dėl kurios 2022 metais nesiūloma skirti lėšų, ekonominis pagrindimas	Pasiūlymas dėl tolesnio įgyvendinimo
1	2	3	4	5	6	7
Vaikų ligoninės, viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialo, Pediatrijos korpuso Vilniuje, Santariškių g. 7, statyba modernizuojant ir optimizuojant sveikatos priežiūros sistemos infrastruktūrą bei teikiamas paslaugas	2015	30 214	6 470	8 277	Investicijų projektui įgyvendinti 2022 metams bus naudojamos VĮ Turto banko lėšos, pardavus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 10 d. nutarime Nr. 1082 „Dėl Atnaujinamo valstybės nekilnojamojo turto sąrašo patvirtinimo ir lėšų, likusių atnaujinus valstybės nekilnojamąjį turtą, naudojimo“ numatytą atnaujinamą (parduodamą) turtą, todėl Valstybės investicijų programoje lėšos 2022 m. neplanuojamos.	Siūloma tęsti finansavimą 2023 metais.
Viešosios įstaigos Naujosios Akmenės ligoninės pastatų Naujojoje Akmenėje, Žemaitijos g. 6, rekonstravimas	2010	2 700	2 445	160	Skirta visa investicijų projektui įgyvendinti suplanuota valstybės biudžeto lėšų suma – 2 029 tūkst. eurų. Likusią sumą turi skirti Akmenės rajono savivaldybė.	Akmenės rajono savivaldybė turi vykdyti savo įsipareigojimus ir skirti projekte numatytą sumą projektui užbaigti.
Susisiekimo ministerija						
Pilies pasienio kontrolės punkto statyba	2003	5 555	733		Neišspręstas klausimas dėl pasienio kontrolės punkto statybai reikalingo žemės sklypo.	Projekto finansavimo klausimas bus sprendžiamas užbaigus pradėtą pasienio kontrolės punktų (Medininkų ir Kybartų) modernizavimą. Per tą laiką tikimasi išspręsti klausimą dėl Pilies pasienio kontrolės punkto statybai reikalingo žemės sklypo.
Adutiškio pasienio kontrolės punkto statyba	2006	2 027	13		Atsižvelgiant į tai, kad Baltarusija artimiausiu metu neplanuoja Moldzievičų PKP plėtros, šiuo metu netikslinga tęsti projekto įgyvendinimo Lietuvos pasienio teritorijoje.	Projekto įgyvendinimo ir finansavimo klausimas bus sprendžiamas užbaigus pradėtą pasienio kontrolės punktų (Medininkų ir Kybartų) modernizavimą.
Pasienio kontrolės punktų informacinių sistemų įrengimas	2013	1 998	344		Valstybės sienos apsaugos tarnyba ir Muitinės departamentas pateikė siūlymus	Projekto finansavimo klausimas bus sprendžiamas

Asignavimų valdytojo pavadinimas, investicijų projekto pavadinimas	Įgyvendinimo pradžia	Bendra vertė	Panaudota lėšų iki 2021-01-01	Planuojama panaudoti 2021 metais	Priežastis, dėl kurios 2022 metais nesiūloma skirti lėšų, ekonominis pagrindimas	Pasiūlymas dėl tolesnio įgyvendinimo
1	2	3	4	5	6	7
					neįgyvendinti investicinio projekto ir atlikti galimybių studiją dėl šios sistemos įrengimo pagrindimo.	atsižvelgiant į galimybių studijos rezultatus.
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija						
Baseino pastato Klaipėdos r., Gargžduose, Kvietinių g. 26, statyba	2021	5 254	0	0	Paskirsčius lėšas pagal prioritetus, projekto įgyvendinimą siūloma atidėti.	Siūloma tęsti finansavimą 2024 metais.
Universalios arenos Švenčionėliuose, Stoties g. 4, įkūrimas	2020	3 100	120	0	Paskirsčius lėšas pagal prioritetus, projekto įgyvendinimą siūloma atidėti.	Siūloma tęsti finansavimą 2024 metais.
Vidaus reikalų ministerija						
Bendrojo pagalbos centro informacinės sistemos modernizavimas ir plėtra	2019	7 300	1 662	0	Paskirsčius lėšas pagal prioritetus, projekto įgyvendinimą siūloma atidėti.	Siūloma tęsti finansavimą 2023 metais.
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas						
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos fakulteto gyvūnų klinikai reikalingos infrastruktūros studijų programai "Veterinarijos medicina" įgyvendinti sukūrimas	2020	9 088	476	0	Paskirsčius lėšas pagal prioritetus, projekto įgyvendinimą siūloma atidėti.	Siūloma tęsti finansavimą 2024 metais.