

PRITARTA

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos

2022 m.

d. sprendimu Nr. T-

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2020 M. VASARIO 10 D. ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UŽDAROSIOS
AKCINĖS BENDROVĖS „NORD ROBOTICS“ INVESTICIJŲ ŠIAULIŲ PRAMONINIO
PARKO VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPE SUTARTIES NR. SŽ-106**

2022 m. _____ d.
Šiauliai

Šiaulių miesto savivaldybė (toliau – Savivaldybė), kodas 188771865, adresas: Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai, atstovaujama _____, veikiančio pagal Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės ____ d. sprendimu Nr. T-____ „Dėl pritarimo pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės ir uždarnosios akcinės bendrovės „Nord Robotics“ 2020 m. vasario 10 d. investicijų Šiaulių pramoninio parko valstybinės žemės sklype sutartį Nr. SŽ-106“ suteiktus įgaliojimus,

ir uždarnosios akcinės bendrovės „Nord Robotics“, įmonės kodas 304299866, adresas: Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius (toliau – Investuotojas), atstovaujama direktoriaus _____, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi,

įvertinusios Investuotojo 2022 m. kovo 17 d. (registruotas DVS „Avilys“ Nr. G-2063) prašyme išdėstytas aplinkybes ir vadovaudamosi Šiaulių miesto savivaldybės ir uždarnosios akcinės bendrovės „Nord Robotics“ 2020 m. vasario 10 d. investicijų Šiaulių pramoninio parko valstybinės žemės sklype sutarties Nr. SŽ-106 (toliau – Sutartis) 19 punktu, sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Papildomas susitarimas) prie Sutarties, kuriame susitaria:

1. Pakeisti Sutarties 8.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„8.4. ne vėliau kaip per 36 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos gauti statybą leidžiantį (ar kitą pagal galiojančius teisės aktus išduotą dokumentą, leidžiantį pradėti statybos ir (ar) įrengimo darbus) dokumentą.“

2. Pakeisti Sutarties 8.5 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„8.5. ne vėliau kaip per 60 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos įvykdyti su investicijomis susijusius įsipareigojimus, nurodytus Sutarties 8.2–8.3 papunkčiuose.“

3. Pakeisti Sutarties 8.7 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„8.7. praėjus 60 mėnesių terminui nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, per 1 mėnesį pateikti Ekonomikos ir investicijų skyriui dokumentus, patvirtinančius padarytas investicijas ir sukurtų darbo vietų skaičių (pateikti ilgalaikio turto įregistravimą ir įdarbintų darbuotojų skaičių patvirtinančius dokumentus dėl darbuotojų įdarbinimo). Savivaldybė gali tikrinti duomenis viešai prieinamose duomenų bazėse (www.sodra.lt).“

4. Nustatyti, kad:

4.1. Papildomas susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos (pasirašymo diena laikoma data, kai Papildomą susitarimą pasirašo paskutinė Papildomo susitarimo Šalis) ir yra neatskiriama Sutarties dalis;

4.2. Papildomas susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais lietuvių kalba po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai. Abu egzemplioriai turi vienodą teisinę galią.

Šalių atstovų parašai:

_____ (data)	A. V.	_____ (parašas)	_____ (vardas, pavardė)
UAB „Nord Robotics“ direktorius			
_____ (data)	A. V.	_____ (parašas)	_____ (vardas, pavardė)

Papildomo susitarimo kuratorius
Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyr. specialistė
Ilona Ringytė-Gedvilė, ilona.gedvile@siauliai.lt, 8 600 96050