

PRITARTA
Šiaulių miesto savivaldybės tarybos
2023 m. _____ d. sprendimu Nr. T-

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS PRIE ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS IR
UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „VONIN LITHUANIA“ 2020 M. LAPKRIČIO
17 D. INVESTICIJŲ SUTARTIES NR. SŽ-1427, 2021 M. VASARIO 17 D. INVESTICIJŲ
SUTARTIES NR. SŽ-191 IR 2021 M. KOVO 9 D. INVESTICIJŲ SUTARTIES NR. SŽ-287**

2023 m. _____ d.
Šiauliai

Šiaulių miesto savivaldybė (toliau – Savivaldybė), kodas 188771865, adresas: Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai, atstovaujama _____, veikiančio pagal Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. rugsėjo ____ d. sprendimu Nr. T-__ „Dėl pritarimo pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės ir uždarnosios akcinės bendrovės „Vonin Lithuania“ investicijų sutartis“ suteiktus įgaliojimus,

ir uždaroji akcinė bendrovė „Vonin Lithuania“, įmonės kodas 303093703, adresas: Felikso Vaitkaus g. 15, LT-77104 Šiauliai (toliau – Investuotojas), atstovaujama generalinės direktorės _____, veikiančios pagal bendrovės įstatus, toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

įvertinusios Investuotojo 2023 m. rugpjūčio 2 d. prašyme (registracija DVS „Avilys“, Nr. G-5944) išdėstytas aplinkybes ir vadovaudamosi Šiaulių miesto savivaldybės ir uždarnosios akcinės bendrovės „Vonin Lithuania“ 2020 m. lapkričio 17 d. investicijų sutartimi Nr. SŽ-1427, 2021 m. vasario 17 d. investicijų sutartimi Nr. SŽ-191 ir 2021 m. kovo 9 d. investicijų sutartimi Nr. SŽ-287 (toliau – Sutartys), sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Papildomas susitarimas) prie Sutarčių, kuriame susitaria:

1. Pakeisti Sutarčių 8 punktų 8.3, 8.4 ir 8.6 papunkčius ir išdėstyti juos taip:

1.1. „8.3. ne vėliau kaip per 24 mėnesius nuo pertvarkyto (sujungto) sklypo adresu: Felikso Vaitkaus g. 15, Šiauliai, įregistravimo VĮ Registrų centre dienos (2022 m. rugpjūčio 29 d.) gauti statybą leidžiantį dokumentą (ar kitą pagal galiojančius teisės aktus išduotą dokumentą, leidžiantį pradėti statybos ir (ar) įrengimo darbus).“;

1.2. „8.4. ne vėliau kaip per 48 mėnesius nuo pertvarkyto (sujungto) sklypo adresu: Felikso Vaitkaus g. 15, Šiauliai, įregistravimo VĮ Registrų centre dienos (2022 m. rugpjūčio 29 d.) įvykdyti įsipareigojimus, susijusius su investicijomis, nurodytomis Sutarties 8.1 ir 8.2 papunkčiuose.“;

1.3. „8.6. praėjus 48 mėnesiams nuo pertvarkyto (sujungto) sklypo adresu: Felikso Vaitkaus g. 15, Šiauliai, įregistravimo VĮ Registrų centre dienos (2022 m. rugpjūčio 29 d.), per 1 mėnesį pateikti Ekonomikos ir investicijų skyriui dokumentus, patvirtinančius padarytas investicijas ir sukurtų darbo vietų skaičių (pateikti ilgalaikio turto įregistravimą ir įdarbintų darbuotojų skaičių patvirtinančius dokumentus dėl darbuotojų įdarbinimo). Savivaldybė gali tikrinti duomenis viešai prieinamose duomenų bazėse (www.sodra.lt).“.

2. Nustatyti, kad:

2.1. Papildomas susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos (pasirašymo diena laikoma data, kai Papildomą susitarimą pasirašo paskutinė Papildomo susitarimo Šalis) ir yra neatskiriama Sutarčių dalis;

2.2. Papildomas susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais lietuvių kalba po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai. Abu egzemplioriai turi vienodą teisinę galią.

Šalių atstovų parašai:

_____		_____	_____
(pareigos)		(parašas)	(vardas, pavardė)
	A. V		

(data)			
UAB „Vonin Lithuania“			
generalinė direktorė			
	A. V.	_____	_____
		(parašas)	(vardas, pavardė)

(data)			

