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LIETUVOS RESPUBLIKOS KRAŠTO APSAUGOS 

MINISTRAS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL STATINIŲ, SUSIJUSIŲ SU LIETUVOS KARINIŲ VIENETŲ DISLOKAVIMU 

AFGANISTANO ISLAMO RESPUBLIKOJE, DALYVAUJANT NATO 

TARPTAUTINIŲ SAUGUMO PARAMOS PAJĖGŲ OPERACIJOJE, STATYBOS IR 

TECHNINĖS PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO 

PATVIRTINIMO 

 

2009 m. spalio 8 d. Nr. V-962 

Vilnius 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo 

tarnybos įstatymo (Žin., 1998, Nr. 49-1325; 1999, Nr. 64-2069; 2003, Nr. 91(1)-4106; 2004, 

Nr. 169-6215; 2006, Nr. 72-2679; 2008, Nr. 38-1377; 2010, Nr. 63-3099; 2011, Nr. 46-2155, 

Nr. 86-4151; 2012, Nr. 129-6466) 10 straipsnio 2 dalies 4 punktu, 

t v i r t i n u pridedamą Statinių, susijusių su Lietuvos karinių vienetų dislokavimu 

Afganistano Islamo Respublikoje, dalyvaujant NATO tarptautinių saugumo paramos pajėgų 

operacijoje, statybos ir techninės priežiūros organizavimo tvarkos aprašą. 
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PATVIRTINTA 

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 

2013 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. V-228 

 

STATINIŲ, SUSIJUSIŲ SU LIETUVOS KARINIŲ VIENETŲ DISLOKAVIMU 

AFGANISTANO ISLAMO RESPUBLIKOJE, DALYVAUJANT NATO 

TARPTAUTINIŲ SAUGUMO PARAMOS PAJĖGŲ OPERACIJOJE, STATYBOS IR 

TECHNINĖS PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Statinių, susijusių su Lietuvos karinių vienetų dislokavimu Afganistano Islamo 

Respublikoje, dalyvaujant NATO tarptautinių saugumo paramos pajėgų operacijoje, statybos 

ir techninės priežiūros organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja statybų 

planavimo, statybą pagrindžiančių dokumentų rengimo, statinių projektavimo, statybų 

organizavimo ir statinių techninės priežiūros atlikimo tvarką Lietuvos karinių vienetų, 

dislokuotų Afganistano Islamo Respublikoje, stovyklose. 

2. Sprendimus dėl iškilusių problemų, susijusių su statinių projektavimu, statyba ir 

technine priežiūra, priima Lietuvos kariuomenės Gynybos štabas (toliau – GŠ). Prireikus 

iškilusioms problemoms spręsti GŠ gali pasikviesti specialistus iš kitų krašto apsaugos 

sistemos (toliau – KAS) institucijų ar jų padalinių.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. V-1094, 2017-11-22, paskelbta TAR 2017-11-29, i. k. 2017-18957 

 

3. Pirkimus, susijusius su statinių statyba ir technine priežiūra, organizuoja GŠ arba GŠ 

viršininko įgaliotas Nacionalinio paramos elemento (toliau – NPE) vadas.  

Punkto pakeitimai: 

Nr. V-1094, 2017-11-22, paskelbta TAR 2017-11-29, i. k. 2017-18957 

 

4. Aprašas netaikomas statiniams, kurių projektavimas, statyba ir techninė priežiūra 

susijusi su įslaptinta informacija. 

5. Apraše vartojamos sąvokos: 

statinio naudotojas – karinis vienetas, kuris naudoja statinį (jo dalį) teisės aktų ar 

sutarčių  pagrindu; 

statinio projekto ekspertizė – įvertinimas, kaip statinio projekte įgyvendinti techninėje 

specifikacijoje nurodyti teisės aktų reikalavimai; 

statinio statybos techninė priežiūra – GŠ viršininko arba jo įgalioto NPE vado 

organizuota statinio statybos priežiūra, kurios tikslas – kontroliuoti, ar statinys statomas pagal 

statinio projekto sprendinius (jei statinio projektas buvo rengtas) arba darbų kiekio 

žiniaraščio, techninių specifikacijų ir statybos rangos sutarties reikalavimus; 

statinio statybos techninis prižiūrėtojas – asmuo, kuris atlieka Apraše nustatytą statinio 

statybos techninę priežiūrą ir pagal kompetenciją atsako už pastatyto statinio normatyvinę 

kokybę; 

statinio techninė priežiūra – NPE organizuojama Aprašo VII skyriuje nustatytų 

techninių ir organizacinių priemonių visuma, užtikrinanti ekonomiškai pagrįstą statinio 

naudojimo trukmę; 

statinio techninis prižiūrėtojas – asmuo, Aprašo nustatytais pagrindais ir tvarka 

atliekantis statinio techninę priežiūrą. 

Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos statybos įstatyme 

vartojamas sąvokas.  

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b1906260d4dd11e7910a89ac20768b0f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b1906260d4dd11e7910a89ac20768b0f
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Punkto pakeitimai: 

Nr. V-1094, 2017-11-22, paskelbta TAR 2017-11-29, i. k. 2017-18957 

 

II. NAUJŲ STATINIŲ STATYBĄ, STATINIŲ REKONSTRAVIMĄ IR JŲ 

KAPITALINĮ REMONTĄ PAGRINDŽIANČIŲ DOKUMENTŲ RENGIMAS 

 

6. Statiniams statyti (naujiems statiniams statyti, esamiems rekonstruoti ar kapitaliniam 

remontui atlikti) sudaromas infrastruktūros plėtros ir saugumo stiprinimo priemonių 

įgyvendinimo stovyklose (toliau – IPSSPĮS) planas. IPSSPĮS plano rengimą (keitimą) 

organizuoja GŠ, o įgyvendinimą kontroliuoja ir jame numatytų statinių techninių specifikacijų 

rengimą organizuoja IPSSPĮS projekto vadovas. IPSSPĮS projekto vadovą skiria GŠ 

viršininkas.  

Punkto pakeitimai: 

Nr. V-1094, 2017-11-22, paskelbta TAR 2017-11-29, i. k. 2017-18957 

 

7. IPSSPĮS planas sudaromas atsižvelgiant į Krašto apsaugos ministerijos (toliau – 

KAM) prisiimtus tarptautinius įsipareigojimus ir GŠ nustatytus operacinius poreikius. 

Operaciniai poreikiai nustatomi pagal NPE vado pateiktą informaciją.  

Punkto pakeitimai: 

Nr. V-1094, 2017-11-22, paskelbta TAR 2017-11-29, i. k. 2017-18957 

 

8. IPSSPĮS plane turi būti surašyti planuojamų statyti statinių pavadinimai, nurodyti 

planuojami statinių statybos metai, statybos rūšys ir planuojamas lėšų poreikis. 

9. IPSSPĮS planą (jo pakeitimo projektą) rengia GŠ viršininko paskirtas specialistas, o 

tvirtina GŠ viršininkas. Informaciją apie IPSSPĮS plano (jo pakeitimo) patvirtinimą per 5 

darbo dienas nuo jo patvirtinimo (pakeitimo) dienos GŠ viršininkas pateikia Lietuvos 

kariuomenės Finansų ir apskaitos departamentui, KAM Gynybos planavimo departamentui, 

KAM Finansų ir biudžeto departamentui, NPE ir IPSSPĮS projekto vadovui.  

Punkto pakeitimai: 

Nr. V-1094, 2017-11-22, paskelbta TAR 2017-11-29, i. k. 2017-18957 

 

10. GŠ viršininkas, atsižvelgdamas į IPSSPĮS plane surašytus statinių statybos 

prioritetus ir skirtus asignavimus, paveda IPSSPĮS projekto vadovui organizuoti techninių 

specifikacijų, reikalingų statinio projektavimo paslaugoms pirkti, rengimą.  

Punkto pakeitimai: 

Nr. V-1094, 2017-11-22, paskelbta TAR 2017-11-29, i. k. 2017-18957 

 

11. GŠ viršininko paskirti specialistai rengia technines specifikacijas, kuriose 

apibūdinamas perkamas objektas ir nustatomi jam keliami reikalavimai. Statinio projekto 

rengimo ir vykdymo priežiūros būtinybė, statinio projekto sudėtis ir apimtis, ekspertizės 

poreikis, teisės aktai, kuriais būtina vadovautis projektuojant statinį, reikalingų dokumentų 

derinimas ir kita informacija, susijusi su perkamu objektu, nurodoma techninėje 

specifikacijoje. Prie techninės specifikacijos (jei reikia) gali būti papildomai pridedama 

pageidaujama pastatų ir inžinerinių statinių išdėstymo teritorijoje schema (planas).  

Punkto pakeitimai: 

Nr. V-1094, 2017-11-22, paskelbta TAR 2017-11-29, i. k. 2017-18957 

 

12. Parengta techninė specifikacija derinama su: 

12.1. IPSSPĮS projekto vadovu; 

12.2. Infrastruktūros plėtros departamentu prie KAM; 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b1906260d4dd11e7910a89ac20768b0f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b1906260d4dd11e7910a89ac20768b0f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b1906260d4dd11e7910a89ac20768b0f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b1906260d4dd11e7910a89ac20768b0f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b1906260d4dd11e7910a89ac20768b0f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b1906260d4dd11e7910a89ac20768b0f
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12.3. Informacinių technologijų tarnyba prie KAM, kai numatomos įrengti 

telekomunikacijų sistemos.  

Punkto pakeitimai: 

Nr. V-1094, 2017-11-22, paskelbta TAR 2017-11-29, i. k. 2017-18957 

 

13. Suderintą techninę specifikaciją tvirtina GŠ viršininkas.  

Punkto pakeitimai: 

Nr. V-1094, 2017-11-22, paskelbta TAR 2017-11-29, i. k. 2017-18957 

 

III. STATINIO PROJEKTAVIMAS 

 

14. Statiniui statyti (naujam statiniui statyti, esamam rekonstruoti ar atlikti kapitalinį 

remontą) yra rengiamas statinio projektas. Statinio projektą rengia ir jo vykdymo priežiūrą 

atlieka paslaugų teikėjas (statinio projektuotojas). Statinio projektas rengiamas pagal 

techninėse specifikacijose nurodytus reikalavimus. 

15. Statinio projekto ekspertizė atliekama, kai statinys projektuojamas įrengiant naują 

stovyklą ir statinio projektas yra suderintas su techninėje specifikacijoje nurodytais 

asmenimis. 

16. Techninių specifikacijų, skirtų statinio projekto ekspertizės paslaugoms pirkti, 

rengimą organizuoja, ją rengia atitinkamai Aprašo 10 ir 11 punktuose nurodyti asmenys, o 

derinama ir tvirtinama – Aprašo 12 ir 13 punktuose nustatyta tvarka. Techninėje specifikacijoje 

turi būti nurodoma statinio projekto ekspertizės apimtis, detalumas, teisės aktai, kuriais 

vadovaujantis turi būti įvertintas statinio projektas, ir kita informacija, susijusi su statinio 

projekto ekspertizės paslaugų teikimu. 

17. Statinio projekto rengimą, derinimą, gautame statinio projekto ekspertizės akte 

nurodytų pastabų pašalinimą ir pakartotinį statinio projekto teikimą ekspertizei atlikti 

kontroliuoja GŠ.  

Punkto pakeitimai: 

Nr. V-1094, 2017-11-22, paskelbta TAR 2017-11-29, i. k. 2017-18957 

 

18. Kai statinio projekto ekspertizės išvada yra, kad statinio projektą galima tvirtinti, 

arba jei statinio projekto ekspertizė neatliekama, tačiau statinio projektas yra suderintas su 

techninėje specifikacijoje nurodytais asmenimis, statinio projektą tvirtina (pritaria parengtam 

statinio projektui) GŠ viršininkas. GŠ viršininkas statinio projekto sprendiniams pritaria 

(žyma „pritariu“) pasirašydamas antraštiniame lape.  

Punkto pakeitimai: 

Nr. V-1094, 2017-11-22, paskelbta TAR 2017-11-29, i. k. 2017-18957 

 

19. IPSSPĮS projekto vadovo ir statybos dalyvių teikiamus pasiūlymus dėl parengto 

statinio projekto projektinių sprendinių keitimo, papildymo ar taisymo svarsto techninę 

specifikaciją derinę asmenys ir KAS institucijos ar jų padaliniai, o sprendimą, atsižvelgęs į jų 

pasiūlymus, priima GŠ viršininkas.  

Punkto pakeitimai: 

Nr. V-1094, 2017-11-22, paskelbta TAR 2017-11-29, i. k. 2017-18957 

 

20. Reikalavimai pakeisti statinio projektą turi būti surašomi rengiant techninės 

specifikacijos pakeitimą. Patvirtinta techninė specifikacija gali būti keičiama arba statinio 

projekto pakeitimai rengiami Aprašo II–III skyriuose nustatyta tvarka. 

 

IV. PAPRASTĄJĮ REMONTĄ PAGRINDŽIANČIŲ DOKUMENTŲ RENGIMAS 

 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b1906260d4dd11e7910a89ac20768b0f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b1906260d4dd11e7910a89ac20768b0f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b1906260d4dd11e7910a89ac20768b0f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b1906260d4dd11e7910a89ac20768b0f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b1906260d4dd11e7910a89ac20768b0f
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21. Paprastojo remonto darbų poreikis nustatomas vykdant statinių techninę priežiūrą ir 

atsižvelgiant į statinio apžiūros metu rastus statinio, konstrukcijų, įrangos ir kitus defektus, 

atsiradusius dėl statinio naudojimo ar ekstremalaus įvykio. 

22. Paprastojo remonto darbai surašomi statinio paprastojo remonto darbų kiekio 

žiniaraštyje. Jo rengimą organizuoja NPE. 

23. Paprastojo remonto darbų kiekio žiniaraštį gali rengti: 

23.1. NPE vado įsakymu (nurodymu) paskirtas (-ti) statinio techninis prižiūrėtojas (-ai); 

23.2. fizinis ar juridinis asmuo, pagal pirkimo sutartį teikiantis statinių techninės 

priežiūros paslaugas, jeigu pagal sutartį jis yra įpareigotas tai atlikti. 

24. Surašomas atskiras kiekvieno statinio paprastojo remonto darbų kiekio žiniaraštis (1 

priedas), kuriame: 

24.1. darbai grupuojami į skyrius pagal darbų specifiką; 

24.2. darbai skyriuose grupuojami pagal patalpas; 

24.3. kiekviename skyriuje kiek įmanoma detaliau aprašomi vienetiniai statybos darbai. 

Turi būti aprašyti visi parengiamojo ir baigiamojo etapo darbai; 

24.4. nurodomas apskaičiuotas kiekvieno vienetinio statybos darbo kiekis fiziniais 

matavimo vienetais. Apskaičiuojamas toks darbų kiekis, kurį atlikus būtų ištaisyti statinio 

defektai; 

24.5. pastabų skiltyje nurodomi darbų I ar II klasės saugumo zonoje reikalavimai, etapai 

ir eilės tvarka, statytojo pateikiami statybos produktai ar įrenginiai ir kiti svarbūs duomenys, 

susiję su planuojamais atlikti darbais. 

25. Žiniaraščio priede surašomos kiekvieno vienetinio statybos darbo (arba pagal darbų 

specifiką (atskiras darbų rūšis)) techninės specifikacijos, nurodytos paprastojo remonto darbų 

kiekio žiniaraštyje. Technines specifikacijas gali rengti Aprašo 23.1 arba 23.2 punkte nurodyti 

asmenys, jas pasirašo rengėjai. 

26. Prie darbų žiniaraščio pridedamą sąmatą paprastojo remonto skaičiuojamajai rinkos 

kainai nustatyti gali rengti Aprašo 23.1 arba 23.2 punkte nurodyti asmenys. Sudarytą sąmatą 

pasirašo rengėjas. Sąmata turi būti rengiama: 

26.1. nurodant išlaidas darbo užmokesčiui, medžiagoms, mechanizmams ir kt.; 

26.2. taikant Afganistano Islamo Respublikoje galiojančias orientacines vienetinių 

darbų rinkos kainas arba orientacines rinkos kainas pagal atskirų darbų rūšis ar darbų 

specifiką. 

27. Planuojant lėšų poreikį paprastojo remonto darbams vadovaujamasi skaičiuojamąja 

kaina. 

28. Paprastojo remonto darbų kiekio žiniaraštį pasirašo rengėjai, tvirtina NPE vadas. 

Nuomojamų statinių ar patalpų paprastojo remonto darbų kiekio žiniaraštį būtina suderinti ir 

su turto valdytoju arba jo įgaliotu asmeniu, jeigu pagal nuomos sutartį nėra numatyta kitaip. 

29. Visi paprastojo remonto darbų kiekio žiniaraščiai ir jų priedai tikslinami pagal poreikį 

(po avarijos ar ekstremalios situacijos ir (arba) stichinių nelaimių (gaisrų, liūčių, uraganų, 

sprogimų ir pan.), pasikeitus statinio ar jo konstrukcijų būklei, statybos produktams rinkoje ar 

gerokai padidėjus rinkos kainoms ir kitais atvejais), bet ne rečiau kaip kas 2 metai nuo 

paprastojo remonto darbų kiekio žiniaraščio patvirtinimo dienos, jeigu paprastojo remonto 

darbai pagal juos nebuvo pradėti. 

30. NPE pagal darbų kiekių žiniaraščius ir jų priedus prioriteto tvarka parengia statinių 

paprastojo remonto darbų planą (toliau – planas), trumpai aprašo planuojamus darbus, 

numatomus jų atlikimo terminus ir, jei statinio paprastojo remonto darbų sutartis pasirašyta ir 

darbai vykdomi, nurodo panaudotas lėšas, lėšų numatytiems darbams baigti poreikį ir kitus 

bendruosiuose biudžeto paraiškos rengimo reikalavimuose nurodytus duomenis. 

31. Papildomai plane gali būti įrašyti ne daugiau kaip trys prioriteto tvarka parinkti 

statiniai, kurių paprastajam remontui atlikti būtų galima skirti lėšų, jeigu po darbų (paslaugų) 

pirkimo arba atliktų remonto darbų liktų nepanaudotų lėšų. Prie trijų prioriteto tvarka įrašomų 

statinių būtina pažymėti sąlygą „iš nepanaudotų lėšų“ ir įrašyti lėšų poreikį. 
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32. Planą tvirtina GŠ viršininkas. Informaciją apie plano patvirtinimą per 5 darbo dienas 

nuo jo patvirtinimo dienos GŠ viršininkas pateikia Lietuvos kariuomenės Finansų ir apskaitos 

departamentui, KAM Finansų ir biudžeto departamentui ir NPE.  

Punkto pakeitimai: 

Nr. V-1094, 2017-11-22, paskelbta TAR 2017-11-29, i. k. 2017-18957 

 

33. Įvykus avarijai ar susiklosčius ekstremaliai situacijai, lėšos Aprašo 39 punkte 

nurodytoms laikinoms priemonėms įgyvendinti naudojamos NPE vado sprendimu, o lėšos 

paprastajam remontui atlikti – GŠ viršininko sprendimu. Atlikus darbus turi būti tikslinamas 

planas.  

Punkto pakeitimai: 

Nr. V-1094, 2017-11-22, paskelbta TAR 2017-11-29, i. k. 2017-18957 

 

34. Nepanaudotos lėšos NPE teikimu ir GŠ viršininkui pritarus gali būti panaudotos 

plane nurodytų statinių paprastojo remonto darbų apimčiai didinti, naujiems plane 

nenurodytiems statiniams remontuoti. 
Punkto pakeitimai: 

Nr. V-1094, 2017-11-22, paskelbta TAR 2017-11-29, i. k. 2017-18957 

 

35. GŠ turi saugoti paprastojo remonto darbų kiekio žiniaraščius ir jų priedus ne 

trumpiau kaip 10 metų.  

Punkto pakeitimai: 

Nr. V-1094, 2017-11-22, paskelbta TAR 2017-11-29, i. k. 2017-18957 

 

V. STATINIO STATYBA 

 

36. Atskirais atvejais (nesudėtingas statinys, maža statinio projektavimo apimtis ir pan.) 

GŠ viršininko sprendimu statinio statyba (naujo statinio statyba, esamo rekonstravimas ar 

kapitalinis remontas) gali būti organizuojama taip, kad tas pats rangovas rengtų statinio 

projektą ir atliktų statybos darbus.  

Punkto pakeitimai: 

Nr. V-1094, 2017-11-22, paskelbta TAR 2017-11-29, i. k. 2017-18957 

 

37. Statant naujus statinius, rekonstruojant esamus ar atliekant jų kapitalinį remontą, 

rangovo sutartinių prievolių vykdymo kontrolę organizuoja GŠ, o vykdant paprastojo remonto 

darbus – NPE. Statinio statybos techninė priežiūra vykdoma vadovaujantis Aprašo VI 

skyriaus nuostatomis.  

Punkto pakeitimai: 

Nr. V-1094, 2017-11-22, paskelbta TAR 2017-11-29, i. k. 2017-18957 

 

38. Statybos darbai pradedami, kai užsakovas (GŠ, NPE) perduoda rangovui statinio 

projektą (jei jis buvo rengiamas) ir yra pasirašomas statybvietės (statinio) perdavimo–

priėmimo aktas (2 priedas).  

Punkto pakeitimai: 

Nr. V-1094, 2017-11-22, paskelbta TAR 2017-11-29, i. k. 2017-18957 

 

39. Paprastojo remonto darbai atliekami vadovaujantis patvirtintu planu, išskyrus atvejį, 

kai įvykus avarijai ar susiklosčius ekstremaliai situacijai privaloma imtis laikinų priemonių 

statinio ar jo elementų veiklai atkurti, siekiant apsaugoti žmones, statinį, teritoriją ar joje 

saugomas vertybes. Įvykus avarijai (stichinei nelaimei) ar susiklosčius ekstremaliai situacijai 

laikinos priemonės gali būti įgyvendintos atliekant darbus ūkio būdu (atitinkamos srities 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b1906260d4dd11e7910a89ac20768b0f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b1906260d4dd11e7910a89ac20768b0f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b1906260d4dd11e7910a89ac20768b0f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b1906260d4dd11e7910a89ac20768b0f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b1906260d4dd11e7910a89ac20768b0f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b1906260d4dd11e7910a89ac20768b0f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b1906260d4dd11e7910a89ac20768b0f
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specialistų) arba pagal sutartį. Pašalinus padarinius, surašomas paprastojo remonto darbų 

kiekio žiniaraštis, atliktų darbų aktas ir, priklausomai nuo statybos rūšies, rengiami kiti 

statybos darbus (statinio remonto, rekonstravimo ar naujos statybos) pagrindžiantys 

dokumentai. 

40. NPE iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 10 dienos pateikia GŠ viršininkui praėjusį 

ketvirtį Lietuvos karinių vienetų, dislokuotų Afganistano Islamo Respublikoje, atliktų statinių 

paprastojo remonto darbų ataskaitą (3 priedas)  

Punkto pakeitimai: 

Nr. V-1094, 2017-11-22, paskelbta TAR 2017-11-29, i. k. 2017-18957 

 

41. Naujo pastatyto, rekonstruoto, kapitališkai suremontuoto statinio (jo dalies, kuri gali 

būti naudojama neatsižvelgus į tai, ar likusių dalių statyba baigta), atlikto statinio paprastojo 

remonto statybos darbų, taip pat statinio, užkonservuoto dėl statybos darbų sustabdymo, 

priėmimą organizuoja NPE. 

42. Jei statybos darbai buvo vykdomi pagal statinio projektą, NPE vado įsakymu 

sudaroma grupė statybos darbams pripažinti baigtais vykdyti. Grupė sudaroma ne mažiau kaip 

iš 3 asmenų, grupės vadovu skiriamas užsakovo atstovas, nariais gali būti: statinio naudotojo 

ir rangovo atstovai, statinio statybos techninis prižiūrėtojas ir statinio projekto vykdymo 

priežiūrą atliekantis asmuo (jei statinio projekto vykdymo priežiūra buvo vykdyta). Statybos 

baigimo (užkonservavimo) aktą (4 priedas) pasirašo grupės vadovas ir jos nariai. 

43. Jei statybos darbai buvo vykdyti pagal statinio paprastojo remonto darbų kiekio 

žiniaraštį ir technines specifikacijas, statinio statybos techninis prižiūrėtojas yra atsakingas už 

tai, kad statybos darbai būtų pripažinti baigtais vykdyti. Jis paskutiniame atliktų darbų akte 

turi užrašyti „visi sutartyje numatyti atlikti statybos darbai baigti“. 

44. Už tai, kad ūkio būdu (savo jėgomis) vykdomi darbai būtų atlikti tinkamai, atsako 

juos vykdantys asmenys. 

45. Pripažinus, kad statybos darbai baigti, patvirtinama, kad statybos darbai atlikti pagal 

statinio projekto sprendinius (jei statinio projektas buvo rengtas) ar paprastojo remonto darbų 

kiekio žiniaraščio ir techninių specifikacijų bei kituose dokumentuose nurodytus 

reikalavimus. 

46. Pripažinus, kad naujo statomo, rekonstruojamo ar kapitališkai remontuojamo 

statinio statybos darbai baigti, NPE: 

46.1. statybos techninius ir vykdymo dokumentus perduoda GŠ. Vadovaudamasis jais, 

GŠ turto vertę perkelia iš nebaigtos statybos sąskaitos į atitinkamą ilgalaikio materialiojo turto 

sąskaitą. Baigus statybos darbus, susijusius su statinio užkonservavimu, turto vertė lieka 

nebaigtos statybos sąskaitoje.  

Punkto pakeitimai: 

Nr. V-1094, 2017-11-22, paskelbta TAR 2017-11-29, i. k. 2017-18957 

 

46.2. informuoja IPSSPĮS projekto vadovą; 

46.3. statybos techninių dokumentų kopijas per 10 darbo dienų nuo pripažinimo, kad 

statybos darbai baigti, perduoda už statinių techninę priežiūrą atsakingam asmeniui. 

47. Už statinių techninę priežiūrą atsakingas asmuo, per garantinį laikotarpį nustatęs 

defektų, privalo NPE pateikti informaciją apie defektų atsiradimo priežastis. Garantiniu 

laikotarpiu defektų ir jų padarinių šalinimą organizuoja NPE, o šalinimo priežiūrą vykdo už 

statinių techninę priežiūrą atsakingas asmuo. 

 

VI. STATINIO STATYBOS TECHNINĖ PRIEŽIŪRA 

 

48. Statinio statybos techninei priežiūrai vykdyti statinio statybos techninį prižiūrėtoją 

įsakymu (nurodymu) skiria GŠ viršininkas arba jo įgaliotas NPE vadas. Statinio statybos 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b1906260d4dd11e7910a89ac20768b0f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b1906260d4dd11e7910a89ac20768b0f
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techninei priežiūrai vykdyti fizinis ar juridinis asmuo skiriamas vadovaujantis viešuosius 

pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais ir kitomis įstatymuose įtvirtintomis nuostatomis.  

Punkto pakeitimai: 

Nr. V-1094, 2017-11-22, paskelbta TAR 2017-11-29, i. k. 2017-18957 

 

49. Statinio statybos techninio prižiūrėtojo funkcijas gali atlikti: 

49.1. NPE arba kitos KAS institucijos ar jos padalinio darbuotojas, dirbantis pagal darbo 

sutartį, valstybės tarnautojas ar karys, kuris turi aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą 

technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą ir vykdo statinio statybos techninės priežiūros ar 

statinio techninės priežiūros arba kitas su statyba susijusias funkcijas. Paskirtas prižiūrėtojas turi 

turėti: 

49.1.1. leidimą dirbti su įslaptinta informacija, jei informacija apie statomą statinį sudaro 

valstybės ar tarnybos paslaptį; 

49.1.2. dokumentą, kuriuo pavedama jam atlikti nurodytą veiklą. 

49.2. fiziniai ar juridiniai asmenys, kurie pagal savo valstybės teisės aktus turi teisę 

verstis šia veikla. 

50. Statinio statybos techninis prižiūrėtojas atlieka šias funkcijas: 

50.1. prieš statybos darbų pradžią kartu su naudotoju/užsakovu pagal nustatytos formos 

aktą (2 priedas) perduoda rangovui statybvietę (statinį ar statinio dalį), reikalingus inžinerinių 

tinklų ir susisiekimo komunikacijų planus, brėžinius (eskizus) ir kitus, statybos darbams 

vykdyti reikalingus, dokumentus, nurodo elektros energijos, vandens tiekimo vietas; 

50.2. tikrina, kad statybos darbai būtų vykdomi pagal statinio projektą ar statinio 

paprastojo remonto darbų kiekio žiniaraštį ir technines specifikacijas; 

50.3. prižiūri, kaip vykdomi statybos darbai, ar jie nuosekliai atliekami pagal darbų 

technologiją; 

50.4. tikrina, kad statybos darbams naudojamų statybos produktų ir įrenginių kokybė, 

nurodyta atitikties dokumentuose, atitiktų statinio projekto ar techninių specifikacijų 

reikalavimus; 

50.5. tikrina ir priima iš rangovo atliktus statybos darbus, kartu su rangovu rengia ir 

pasirašo paslėptųjų darbų aktus; 

50.6. kontroliuoja inžinerinių tinklų ir inžinerinių sistemų bandymus; 

50.7. užtikrina, kad inžineriniai statiniai būtų užpilti tik užfiksavus tikrąją jų padėtį; 

50.8. tikrina, kad atliktų darbų aktuose nurodyti darbai atitiktų numatytus sutartyje. Taip 

pat tikrina, kad sutartyje nurodytas darbų kiekis atitiktų faktiškus statybos darbų kiekius, 

organizuoja šių kiekių nustatymą matuojant; 

50.9. pasirašo (vizuoja) patvirtindamas, kad faktiškai atlikti darbų kiekiai atitinka atliktų 

darbų aktuose ir pažymoje (apie atliktų darbų vertę ir išlaidas) nurodytas vertes ir kiekius; 

50.10. atlieka Aprašo 42 ir 43 punktuose nurodytas funkcijas; 

50.11. NPE vadui siūlo sustabdyti statybos darbus, jei statinys (statinio dalis) ar statybos 

darbai kelia pavojų žmonėms ir aplinkai; 

50.12. raštu informuoja NPE vadą, jei statybos darbų atlikimo dokumentuose nurodyti 

kiekiai neatitinka faktinių, kyla probleminių statybos klausimų, ir tolesnius veiksmus atlieka 

pagal NPE vado nurodymus; 

50.13. nedelsdamas raštu informuoja NPE vadą apie sutartinių įsipareigojimų 

nevykdymą, netinkamą vykdymą ir kitus sutarties pažeidimus. 

 

VII. STATINIO TECHNINĖ PRIEŽIŪRA 

 

51. Statinio techninės priežiūros vykdymą organizuoja NPE. Jis privalo: 

51.1. užtikrinti, kad statiniai būtų naudojami pagal paskirtį, išskyrus atvejus, kai 

susiklosto ekstremali situacija ir statinių panaudojimas kitai paskirčiai nesukelia grėsmės 

žmonių gyvybei, sveikatai ar aplinkai; 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b1906260d4dd11e7910a89ac20768b0f
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51.2. užtikrinti, kad statiniai būtų suremontuoti, rekonstruoti arba nugriauti, jeigu 

tolesnis jų naudojimas kelia pavojų žmonių gyvybei, sveikatai ar aplinkai arba jų toliau 

negalima naudoti; 

51.3. organizuoti ir (arba) atlikti statinio techninę priežiūrą. 

52. Paaiškėjus, kad statinio būklė kelia pavojų statinyje ar arti jo gyvenančių, dirbančių 

ar kitais tikslais būnančių žmonių sveikatai, gyvybei ir aplinkai, atsižvelgęs į grėsmės pobūdį, 

NPE vadas privalo sustabdyti statinio naudojimą, uždrausti bet kokią veiklą statinyje (jei 

reikia, ir statinio sklype), imtis priemonių žmonėms, aplinkai, statiniui ir jame esančioms 

vertybėms apsaugoti ir statinio veiklai atkurti. 

53. Statinio techninė priežiūra nevykdoma statiniuose, kuriose vykdoma statyba 

(išskyrus statinio dalis, kurios yra (gali būti) naudojamos). 

54. Būtina šios paskirties statinių techninė priežiūra: 

54.1. pastatų (gyvenamųjų ir negyvenamųjų); 

54.2. inžinerinių statinių (komunikacijų, inžinerinių tinklų ir įrenginių, įrangos, 

slėptuvių ir kitų statinių). 

55. NPE, atsižvelgdamas į NPE vienetams pavestas priežiūros funkcijas, naudojamą ūkį, 

galimą ir racionalesnį priežiūros būdą bei kitus veiksnius, organizuoja reikalingų dokumentų 

įforminimą statinio techninei priežiūrai atlikti. NPE neorganizuoja nuomojamų statinių ar jų 

dalių priežiūros, jeigu pagal nuomos sutartį nenumatyta kitaip. 

56. Statinių techninė priežiūra gali būti atliekama NPE jėgomis arba perkant paslaugą. Šį 

sprendimą priima NPE vadas. 

57. Kai statinio techninio prižiūrėtojo funkcijas atlieka NPE arba juridinis asmuo (pagal 

sutartį), jis turi paskirti už statinių techninę priežiūrą atsakingus specialistus (statinio 

techninius prižiūrėtojus). 

58. Statinių techninė priežiūra apima: 

58.1. visų paskirčių statinių būklės stebėseną; 

58.2. inžinerinės paskirties statinių (elektros, ryšių, dujų ir kitų inžinerinių tinklų bei 

statinių) eksploatavimą ir su tuo susijusius darbus. 

59. Visų paskirčių statinių būklės stebėseną vykdo ir už ją atsako paskirtas statinio 

techninis prižiūrėtojas, turintis ne mažesnį kaip aukštesnįjį techninį inžinerinį išsilavinimą. 

60. Inžinerinės paskirties statinių eksploatavimą ir su tuo susijusius darbus vykdo ir už 

juos atsako paskirti atitinkamos srities specialistai. Neturint specialistų, reikalingos 

eksploatavimo paslaugos ir su eksploatavimu susiję darbai gali būti vykdomi pagal atskiras 

sutartis. 

61. Šio Aprašo 58 punkte nurodytas statinių techninei priežiūrai priskiriamas funkcijas 

gali atlikti vienas statinio techninis prižiūrėtojas, jeigu jis turi tos srities žinių. 

62. Jei informacija apie statinį sudaro valstybės ar tarnybos paslaptį, statinio techninės 

priežiūros dalyviai privalo turėti ir atitinkamą leidimą dirbti su įslaptinta informacija. 

63. Paskirtas statinio techninis prižiūrėtojas (specialistas) turi turėti dokumentą, kuriuo 

pavedama jam atlikti nurodytą veiklą. 

64. Statinio techninę priežiūrą sudaro: 

64.1. nuolatinė statinio būklės stebėsena; 

64.2. periodinė ir specializuota statinio, atskirų jo konstrukcijų ir inžinerinės įrangos 

apžiūros (kasmetinė ir neeilinė apžiūros, statybiniai tyrimai, auditas, kitokia papildoma 

apžiūra); 

64.3. pastebėtų statinio defektų šalinimas; 

64.4. statybos organizavimas. 

65. Statinio techninis prižiūrėtojas nuolatinę statinio stebėseną vykdo ne rečiau kaip 

kartą per mėnesį, jeigu NPE vadas nenurodo kitaip. Stebėjimų metu apžiūrimos statinio (taip 

pat ir inžinerinių statinių) pagrindinės konstrukcijos, užfiksuojami pastebėti defektai, avarijų 

ar griūties pavojai ir numatomos priemonės jiems pašalinti, tikrinama apsaugos, gaisrinės 

saugos įrenginių ir priemonių būklė, patalpų ir aplinkos sanitarinė būklė. 
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66. Sprendimą dėl periodinės ir specializuotos statinio, atskirų jo konstrukcijų ir 

inžinerinės įrangos (įrenginių) apžiūros organizavimo būtinumo priima NPE vadas. 

67. Periodines ir specializuotas apžiūras sudaro: 

67.1. kasmetinės statinio, atskirų jo konstrukcijų ir inžinerinės įrangos apžiūros, kurios 

atliekamos pasibaigus žiemos sezonui arba atsižvelgus į statinio naudojimo ypatumus ir prieš 

pradedant šildymo sezoną; 

67.2. neeilinės apžiūros, kurios atliekamos po ekstremalios situacijos ir (arba) stichinių 

nelaimių (gaisrų, liūčių, uraganų, sprogimų ir pan.) ar avarijų, statinio arba atskirų jo konstrukcijų 

griūties ir kitų reiškinių, sukėlusių pavojingas konstrukcijų deformacijas; 

67.3. esamo statinio statybiniai tyrimai, siekiant nustatyti statinio ar jo dalių būklę. 

68. Kasmetines ar neeilines apžiūras atlieka NPE vado sudaryta grupė. Grupė sudaroma 

iš statinių techninę priežiūrą atliekančių (statinio techninių prižiūrėtojų) ir kitų specialistų, 

turinčių statybos ar statinio techninės priežiūros srities žinių. Šiame punkte nurodytas apžiūras 

gali atlikti statinių techninės priežiūros paslaugas teikianti įmonė, jeigu tokios paslaugos 

numatytos teikti su ja sudarytoje sutartyje, arba teisės aktų nustatyta tvarka dėl šiame punkte 

nurodytų apžiūrų atlikimo gali būti sudaroma atskira sutartis. 

69. Statinio statybinius tyrimus atlieka viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų 

nustatyta tvarka parinkti asmenys. 

70. Nuolatinės statinio būklės stebėsenos ar apžiūros metu pastebėję deformacijų, 

defektų ar pažeidimų, dėl kurių kyla pavojus žmonių gyvybei, sveikatai ar aplinkai arba 

galimi dideli materialiniai nuostoliai, asmenys privalo nedelsdami informuoti NPE vadą ar 

kitą už statinių techninę priežiūrą atsakingą asmenį. 

71. Už statinių techninę priežiūrą atsakingas asmuo, kuriam pranešta apie statinio, jo 

konstrukcijų ar inžinerinės įrangos kritinę būklę, turi nedelsdamas pateikti NPE vadui 

pasiūlymų, kokių laikinų priemonių reikia imtis, ir organizuoti su statinio eksploatavimu 

susijusius darbus, kurie padėtų apsaugotų žmones, aplinką, statinius ir juose saugomas 

vertybes. 

72. Statinių būklės įvertinimai nuolatinių stebėjimų ar apžiūrų metu aprašomi šiuose 

dokumentuose: 

72.1. nuolatinių stebėjimų – statinio apžiūros akte (rekomenduojama statinio apžiūros 

akto forma pateikta 5 priede), kai yra nustatyta defektų ar kitokių trūkumų, kitais atvejais 

rašytiniuose pranešimuose, rengiamuose NPE vado sprendimu; 

72.2. kasmetinių ar neeilinių apžiūrų – atitinkamos statinio apžiūros akte 

(rekomenduojama statinio apžiūros akto forma pateikta 5 priede); 

72.3. statybiniai tyrinėjimai ir auditas – techninėse ataskaitose ar kituose dokumentuose 

priklausomai nuo sudarytų sutarčių šiems darbams atliktui. 

73. Kasmetinės ar neeilinės apžiūros metu arba nuolatinės statinio būklės stebėsenos metu 

surašytame akte informaciją vertina ir reikalingų statybos darbų ir kitų priemonių vykdymą, šio 

Aprašo nustatyta tvarka inicijuoja (organizuoja) NPE vadas. 

74. Statinio apžiūrų aktus ir kitus dokumentus, surašytus statinių būklės įvertinimo ar 

apžiūrų metu, registruoja ir saugo NPE. Atlikus statinio kapitalinį remontą ar jį rekonstravus, 

NPE dokumentus perduoda saugoti GŠ.  

Punkto pakeitimai: 

Nr. V-1094, 2017-11-22, paskelbta TAR 2017-11-29, i. k. 2017-18957 

 

75. Pagrindiniai statinių ir jų konstrukcijų techninės priežiūros uždaviniai yra: 

75.1. laiku pastebėti, teisingai įvertinti ir likviduoti atsiradusius defektus; 

75.2. įvykus stichinėms nelaimėms ar griūtims išvengti papildomų nuostolių; 

75.3. išlaikyti tinkamas statinių naudojimo savybes nežalojant žmonių sveikatos ir 

aplinkos. 

76. Mažinant ardomąjį klimato (vėjo, lietaus, drėgmės, temperatūros pokyčių, radiacijos) 

poveikį, būtina prižiūrėti, kad: 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b1906260d4dd11e7910a89ac20768b0f
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76.1. būtų tvarkingi išorės atitvarų (sienų, stogų, cokolių ir kita), pamatų ir kitų 

konstrukcijų drėgmę izoliuojantys įrenginiai (izoliacija, drenažo sluoksniai ir kt.); 

76.2. būtų tvarkingi įrenginiai, skirti vandeniui šalinti nuo statinių ir jų konstrukcijų 

(apskardinimo vietos, latakai, stogvamzdžiai, įlajos, nuogrindos ir kita); 

76.3. nesikauptų sniegas ir ledas prie sienų, švieslangių, langų ir kitų atitvarų 

vertikaliųjų paviršių, o, jam susikaupus, pašalinti nuo šių paviršių toliau nei 2 m atstumu; 

76.4. liūčių metu ir tirpstant sniegui ar ledui nesusidarytų vėjo blaškomi vandens 

srautai, šlakstantys statinių atitvaras ar kitas konstrukcijas; 

76.5. atitvarų elementų sujungimo siūlėse ir kitose vietose neatsirastų pavojingų 

deformacijų požymių (plyšių, apsaugos sluoksnių arba ekranų pažeidimo, drenažo latakų ar 

vamzdelių užakimo ir kt.); 

76.6. laiku būtų pašalinti atitvarų apsaugos sluoksnio erozijos židiniai, ypač 

vyraujančiųjų vėjų kryptimis. 

77. Saugant statinius ir jų konstrukcijas nuo chemiškai aktyvaus grunto (vandens, 

tirpalų, biologinių, klaidžiojančių srovių) poveikio, būtina siekti, kad: 

77.1. pamatai, pagrindai ir kitos požeminės konstrukcijos nebūtų tiesiogiai paveikti 

gruntinio vandens ir tirpalų; 

77.2. būtų tvarkingos statinių nuogrindos, nuolajos ir kiti vandenį šalinantys įrenginiai; 

77.3. tvarkingai veiktų drenažo ir vandens šalinimo sistemos; 

77.4. neatsirastų skysčių ar dujų požeminio nutekėjimo arba mišinių, galinčių sukelti 

konstrukcijų koroziją ar sprogimus; 

77.5. nebūtų pažeisti įtaisai klaidžiojančioms srovėms neutralizuoti. 

78. Patalpose būtina palaikyti tokį temperatūros, drėgmės ir oro apykaitos režimą, koks 

numatytas statinio projekte ir statinių bei konstrukcijų eksploatavimo techniniuose 

dokumentuose. 

79. Aplinkoje neturi būti viršijama chemiškai aktyvių medžiagų koncentracija. 

80. Neleistina apkrauti papildomomis apkrovomis laikančiųjų konstrukcijų arba keisti jų 

apkrovimo schemų kabinant arba tvirtinant prie jų atotampas, atramas arba inkarus, 

sandėliuojant medžiagas, dirbinius, gruntą arba kitokį krūvį, perkeliant arba pastatant naujus 

įrenginius ir technologinę įrangą, viršijant veikiančių mechanizmų arba transporto priemonių 

projekte numatytą galią, greitį ir stabdymo jėgą, kaupiantis vandeniui, sniegui, dulkėms ir 

sąnašoms, taip pat kitais poveikiais, nenumatytais statinio projektuose ir galinčiais pakeisti 

statinio arba konstrukcijų darbo schemą, sukelti pavojingas deformacijas. 

81. Susikaupusį sniegą, vandenį, dulkes ir kitokias sąnašas periodiškai šalinti nuo statinio ir 

jo konstrukcijų. Reguliariai valyti dulkes, tepalus ir kitokius teršalus nuo šildymo, vėdinimo, 

vandentiekio, kanalizacijos ir kitų inžinerinių sistemų ir įrenginių. 

82. Neleidžiama silpninti laikančiųjų konstrukcijų išpjaunant ar įpjaunant atskiras jų 

dalis ar elementus, gręžiant ar išmušant angas ir skyles perdangose, denginiuose, santvarose, 

sijose, kolonose, sienose ir kitose vietose. 

83. Eksploatuojant laikančiąsias konstrukcijas, neleidžiama statyti naujų arba pašalinti 

esamų (taip pat ir laikinųjų) stovų, pakabų, įstrižainių ir kitokių ažūrinių konstrukcijų 

elementų, pašalinti ar perstatyti ryšių konstrukcijų, sustandinti atramų lankstų ar kitaip keisti 

konstrukcijų darbo schemų. 

84. Prie gelžbetoninių laikančiųjų konstrukcijų armatūros neleidžiama privirinti ar 

tvirtinti detalių arba pakabų. 

85. Metalinių konstrukcijų ir detalių apsauga nuo korozijos turi būti sistemingai 

atnaujinama įvertinus aplinkos cheminį aktyvumą statinių eksploatavimo metu. Korozijos 

pažeistos vietos turi būti nuvalomos, o antikorozinė danga atnaujinama. Korozijos paveiktų 

konstrukcijų laikomoji galia patikrinama skaičiavimais ar kitokiais būdais. Metalinių 

konstrukcijų neleidžiama kaitinti ar valyti atvira ugnimi. 

86. Turi būti neleidžiama medinėms konstrukcijoms drėkti ir pūti. 

87. Medinių ir metalinių laikančiųjų konstrukcijų elementų sujungimo detalės turi būti 
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tvarkingos. 

88. Statinio sklype būtina prižiūrėti: 

88.1. paviršinio ir gruntinio vandens nuleidimo iš visos teritorijos ir nuo statinių 

sistemas; 

88.2. vandentiekio, kanalizacijos, drenažo, šilumos, transporto, dujų ir skystojo kuro 

vamzdynų įrenginius ir statinius; 

88.3. krantų apsaugos statinius; 

88.4. statinių apsaugos nuo žaibo sistemas ir įžeminimo įrenginius, teritorijų apsaugos 

inžinerinius įrenginius. 

 

_________________ 

 



 

 

Statinių, susijusių su Lietuvos karinių vienetų 

dislokavimu Afganistano Islamo Respublikoje, 

dalyvaujant NATO tarptautinių saugumo 

paramos pajėgų operacijoje, statybos ir 

techninės priežiūros organizavimo tvarkos 

aprašo 

1 priedas 

 

(Statinio paprastojo remonto darbų kiekio žiniaraščio forma) 

 

TVIRTINU 

... .....................................................................  
(pareigos) 

... .....................................................................  
(parašas) 

... .....................................................................  
(vardas, pavardė) 

 

... .............................................................................................................................................  
(už statinio techninę priežiūrą atsakingos KAS institucijos ar jos padalinio arba fizinio arba juridinio asmens, kuris pagal 

sutartį atsakingas už statinių techninę priežiūrą, pavadinimas) 

 

STATINIO PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ KIEKIO ŽINIARAŠTIS  
 

20.... m. ........... ....... d. Nr. .... 
 

..................... 
(sudarymo vieta) 

 

... ............................................................................................................... , vykdydamas 
(įgalioto surašyti šį aktą asmens pareigos, vardas ir pavardė) 

... ............................................................................................................................................ , 
(dokumento, kuriuo asmeniui pavesta surašyti šį aktą, pavadinimas, data ir Nr.) 

 

... ................................................................................  apžiūros metu nustatė, kad reikia atlikti  
(statinio pavadinimas, inventoriaus Nr.) 

 

šiuos remonto darbus (lentelė), nes  ..........................................................................................  
(trumpas poreikio remontuoti statinį aprašymas (pagrindimas)) 

 

Eil. 

Nr. 
Darbų pavadinimas 

Mato 

vnt. 
Kiekis 

Techninių 

specifikacijų 

vardinis žymuo 

Pastabos 

1 2 3 4 5 6 

      

      

 

PRIDEDAMA: 

1. Sąmata, ......... lapai (-ų). 

2. Techninės specifikacijos, ......... lapai (-ų).  

3. Objekto planai (schemos), ........ lapai (-ų). 

 

.................................... .................................... 
(parašas)  (vardas ir pavardė) 

.................................... .................................... 
(parašas)  (vardas ir pavardė) 

_________________ 
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Statinių, susijusių su Lietuvos karinių vienetų 

dislokavimu Afganistano Islamo Respublikoje, 

dalyvaujant NATO tarptautinių saugumo 

paramos pajėgų operacijoje, statybos ir 

techninės priežiūros organizavimo tvarkos 

aprašo 

2 priedas 

 

(Statybvietės (statinio) perdavimo–priėmimo akto forma) 

 

STATYBVIETĖS (STATINIO) PERDAVIMO–PRIĖMIMO 

AKTAS 

20 ......... m. ........... .......... d. 

.......................... 
(vietovė) 

 

Naudotojo / užsakovo atstovas  ................................................................................................  
(pareigos, vardas, pavardė) 

Statinio statybos techninis prižiūrėtojas  ...................................................................................  
(pareigos, vardas, pavardė) 

Rangovas  ................................................................................................................................  
(pareigos, vardas, pavardė) 

Pagal 200 ..... m. .......... .......... d. statybos rangos sutartį Nr.  ............................... šalių atstovai  

apžiūrėjo  .................................................................................................................................  
(statinio pavadinimas ir adresas) 

... ................................................. ir perdavė jį rangovui statybos darbų vykdymo laikotarpiui. 

Bendras plotas  ..................................................................................................................  m 
2
. 

Kartu perduodami ir priimami šie statinio priklausiniai: 

... .............................................................................................................................................  
(pavadinimas, techninės charakteristikos) 

Statybos darbai pradedami 20..... m. ........ ............. d. ir baigiami 20..... m. ............ ......... d. 

Aktas surašytas trimis egzemplioriais, kurie perduodami statinio naudotojui / užsakovui ir 

techniniam prižiūrėtojui, rangovui. 

PRIEDAI: 

1. Perduodamų techninių dokumentų sąrašas, ............ lapai (-ų). 

2. Perduodamo statinio techninės būklės aprašymas, ......... lapai (-ų). 

3.  ............................................................................................................................................  

 

 

Perdavė:  

Naudotojas / užsakovas  ...........................................................................................................  
(pareigos, vardas, pavardė, data) 

Prižiūrėtojas  ............................................................................................................................  
(pareigos, vardas, pavardė, data) 

Priėmė:  ...................................................................................................................................  

Rangovas  ................................................................................................................................  
(pareigos, vardas, pavardė, data) 

 

_________________ 



 

 

Statinių, susijusių su Lietuvos karinių vienetų dislokavimu 

Afganistano Islamo Respublikoje, dalyvaujant NATO 

tarptautinių saugumo paramos pajėgų operacijoje, statybos  

ir techninės priežiūros organizavimo tvarkos aprašo 

3 priedas 

 

 

(Ketvirčio ataskaitos forma) 

 

……………………………………………………………………………. 
(programos (paprogramės) (dalinio) pavadinimas) 

 

LIETUVOS KARINIŲ VIENETŲ, DISLOKUOTŲ AFGANISTANO ISLAMO RESPUBLIKOJE, PER 20.… METŲ …. KETVIRTĮ 

ATLIKTŲ STATINIŲ PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ ATASKAITA 

(USD/Eur) 
 
 

Eil. 

Nr. 

 
 

Statinio pavadinimas ir jo inventoriaus 

Nr., trumpas darbų aprašymas 

Sąraše 

numatyta lėšų 

Statinio 
remonto darbų 

kaina pagal 

sutartį 

Atlikta darbų  Sumokėta už atliktus darbus  

Iki metų 
pradžios 

Ketvirčiais Iš viso 
20… 

metais 

Iki metų 
pradžios 

Ketvirčiais Iš viso 
20… 

metais 
 
I 

 
II 

 
III 

 
IV 

 
I 

 
II 

 
III 

 
IV 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

                

 Iš viso:               

 

NPE vadas                                  ……..........………..  …......................…………………….. 
(parašas)                                  (vardas ir pavardė) 

 

Biudžeto karininkas       …………...........…..  ……......................………………….. 
(parašas)                           (vardas ir pavardė) 

 

 
Priedo pakeitimai: 
Nr. V-886, 2014-10-01, paskelbta TAR 2014-10-02, i. k. 2014-13464 

 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=eb89d5f049fd11e483c6e89f9dba57fd


 

 

Statinių, susijusių su Lietuvos karinių vienetų 

dislokavimu Afganistano Islamo Respublikoje, 

dalyvaujant NATO tarptautinių saugumo paramos 

pajėgų operacijoje, statybos ir techninės 

priežiūros organizavimo tvarkos aprašo 

4 priedas 

 
 

(Statybos baigimo (užkonservavimo) akto forma) 
 

 

 

.......................................................................................................................................................

......... 
(statinio pavadinimas ir adresas) 

 
 

STATYBOS BAIGIMO (UŽKONSERVAVIMO) 
 

AKTAS 
 

 

20.....m. ........................... ....... d. 

............................ 
(vietovė) 

 

Grupė, 

sudaryta............................................................................................................................. ............ 
(institucijos pavadinimas, įsakymo, potvarkio data ir Nr.) 

 

grupės pirmininkas ........................................................    

................................................................... 
(vardas, pavardė)                                                             (pareigos)  

     

nariai: ...........................................................................................................................................
  (vardas, pavardė) 

...................................................................................................................................... 
(vardas, pavardė)       

 

apžiūrėjo rangovo atliktus statybos darbus 

........................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

......... 
(visas statinio pavadinimas ir adresas) 

 

patikrino statybos techninius ir vykdymo dokumentus ir nustatė: 

 

1. Statybos darbai atlikti pagal projektą (jeigu buvo rengtas projektas) ar darbų kiekio 

žiniaraštį 

...................................................................................................................................................... 

2. Statybos darbus atliko: 

...................................................................................................................... 

3. Darbų (sąmatinė) vertė skaičiuojamosiomis kainomis – ................................. USD/Eur. 

4. Faktinė darbų vertė – ................................. USD/Eur.  

5. Statybos darbai pradėti 20..... m. ................. ...... d. ir baigti 20..... m. .................... ...... d. 
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Grupė pripažįsta, kad 

........................................................................................................................ 
(statinio pavadinimas ir adresas) 

.......................................................................................................................................................

......... 

 

statybos darbai atlikti pagal 20 ..... m. .......................... .......d. statybos rangos sutartį.  

 

Akto priedai: 

1. Statybos darbų techniniai ir vykdymo dokumentai, ............ lapai (-ų); 

2. .................................................................................................. ; 

3. ................................................................................................ . 

 

Grupės vadovas             ................................. ........................................................... 
(parašas)   (vardas, pavardė) 

 

Nariai:                                ................................. ........................................................... 
          (parašas)   (vardas, pavardė) 

 

................................. ...........................................................  
                                  (parašas)                            (vardas, pavardė) 
 

 

 

 
Priedo pakeitimai: 

Nr. V-886, 2014-10-01, paskelbta TAR 2014-10-02, i. k. 2014-13464 

 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=eb89d5f049fd11e483c6e89f9dba57fd


 

 

Statinių, susijusių su Lietuvos karinių vienetų 

dislokavimu Afganistano Islamo Respublikoje, 

dalyvaujant NATO tarptautinių saugumo 

paramos pajėgų operacijoje, statybos ir 

techninės priežiūros organizavimo tvarkos 

aprašo 

5 priedas 

 

(Rekomenduojama statinio apžiūros akto forma) 
 

_ _________________________________________________________________________  

(už statinio techninę priežiūrą atsakingo asmens vardas, pavardė, juridinio asmens 

pavadinimas) 
 

STATINIO ___________________ APŽIŪROS AKTAS 
(kasmetinės arba neeilinės (reikia įrašyti)) 

 

_________ Nr. _____ 

(data) 

______________________________ 

(sudarymo vieta) 

 

Adresas  ___________________________________________________________________  

(šalis, vietovė, miestas, kaimas) 

Statinio (-ių) pavadinimas (-ai) ir inventoriaus Nr.  __________________________________  
 

Apžiūra  ___________________________________________________________________  
 

Apžiūros tikslas  _____________________________________________________________  
 

_ _________________________________________________________________________  

 

Eil. 

Nr. 

Apžiūrėtas statinys, jo 

konstrukcija ar elementas 

Pastebėti defektai, 

deformacijos, gedimai 

Rekomenduojamos 

priemonės trūkumams 

pašalinti 
1 2 3 4 

    

    

    

 
______________ 

(apžiūrą atlikusio asmens 

pareigos) 

___________ 

(parašas) 
________________ 

(vardas ir pavardė) 

 

______________ 

(apžiūrą atlikusio asmens 

pareigos) 

___________ 

(parašas) 
________________ 

(vardas ir pavardė) 

 

_________________ 
 

 

Pakeitimai: 
 

1. 
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas 
Nr. V-10, 2011-01-04, Žin., 2011, Nr. 5-187 (2011-01-13), i. k. 1112060ISAK0000V-10 
Dėl krašto apsaugos ministro 2009 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. V-962 "Dėl Statinių, susijusių su Lietuvos karinių 

vienetų dislokavimu Afganistano Islamo Respublikoje, dalyvaujant NATO tarptautinių saugumo paramos pajėgų 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.67F8DEDE23CD
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operacijoje, projektavimo ir projektų įgyvendinimo, paprastojo remonto darbų ir jų vykdymo priežiūros bei 

Statinių techninės priežiūros organizavimo tvarkos aprašų patvirtinimo" pakeitimo 
 
2. 
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas 
Nr. V-228, 2013-03-20, Žin., 2013, Nr. 32-1552 (2013-03-28), i. k. 1132060ISAK000V-228 
Dėl Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2009 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. V-962 "Dėl Statinių, 

susijusių su Lietuvos karinių vienetų dislokavimu Afganistano Islamo Respublikoje, dalyvaujant NATO 

tarptautinių saugumo paramos pajėgų operacijoje, projektavimo ir projektų įgyvendinimo, paprastojo remonto 

darbų ir jų vykdymo priežiūros bei statinių techninės priežiūros organizavimo tvarkos aprašų patvirtinimo" 

pakeitimo 
 

3. 
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas 
Nr. V-886, 2014-10-01, paskelbta TAR 2014-10-02, i. k. 2014-13464 
Dėl krašto apsaugos ministro 2009 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. V-962 ,,Dėl Statinių, susijusių su Lietuvos karinių 

vienetų dislokavimu Afganistano Islamo Respublikoje, dalyvaujant NATO tarptautinių saugumo paramos pajėgų 

operacijoje, statybos ir techninės priežiūros organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 
 

4. 
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas 
Nr. V-1094, 2017-11-22, paskelbta TAR 2017-11-29, i. k. 2017-18957 
Dėl krašto apsaugos ministro 2009 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. V-962 „Dėl Statinių, susijusių su Lietuvos karinių 

vienetų dislokavimu Afganistano islamo Respublikoje, dalyvaujant NATO tarptautinių saugumo paramos pajėgų 

operacijoje, statybos ir techninės priežiūros organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 
 

 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.5B53E702354D
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=eb89d5f049fd11e483c6e89f9dba57fd
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b1906260d4dd11e7910a89ac20768b0f

