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Vilnius 

 

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos finansų ministro 2021 m. birželio 28 d. įsakymą 

Nr. 1K-227 „Dėl Strateginio valdymo metodikos taikymo“: 

1.1. Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:  

„Vadovaudamasi Strateginio valdymo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 292 „Dėl Strateginio valdymo metodikos 

patvirtinimo“, 14, 82 punktais, 87.1, 104.3 papunkčiais, 133, 239 ir 254 punktais,  
Papunkčio pakeitimai: 

Nr. 1K-274, 2023-07-18, paskelbta TAR 2023-07-18, i. k. 2023-14756 

Nr. 1K-428, 2023-12-29, paskelbta TAR 2023-12-30, i. k. 2023-26084 

 

1.2. Papildau 7 punktu: 

„7. Projektų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, administravimo ir finansavimo 

taisykles.  
Papunkčio pakeitimai: 

Nr. 1K-274, 2023-07-18, paskelbta TAR 2023-07-18, i. k. 2023-14756 

Nr. 1K-428, 2023-12-29, paskelbta TAR 2023-12-30, i. k. 2023-26084 

 

2. N u s t a t a u, kad: 

2.1. šis įsakymas įsigalioja 2024 m. sausio 1 d.; 

2.2. iki šio įsakymo įsigaliojimo dienos plėtros programos valdytojas ir (ar) pažangos 

priemonės koordinatorius, kai koordinatorius paskirtas, valstybės biudžeto lėšomis finansuojamų 

projektų finansavimui, įgyvendinimui ir administravimui taiko savo arba kitų Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės įgaliotų institucijų nustatytas tvarkas, kurios turi atitikti šiuos reikalavimus: 

2.2.1. užtikrintas projekto įgyvendinimo ir administravimo funkcijų atskyrimas, kai plėtros 

programos valdytojas arba pažangos priemonės koordinatorius yra ir projekto vykdytojas; 

2.2.2. užtikrintas sprendimų priėmimo nešališkumas, organizuojant ir vykdant projektų 

atranką ir administravimą; 

2.2.3. užtikrinta projektų atitiktis bendriesiems projektų atrankos kriterijams, nurodytiems 

Strateginio valdymo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 

28 d. nutarimu Nr. 292 „Dėl Strateginio valdymo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Metodika), 

136 ir137 punktuose; 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=54b13ed0254411ee9de9e7e0fd363afc
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=1a230ad0a65111eea5a28c81c82193a8
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=54b13ed0254411ee9de9e7e0fd363afc
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=1a230ad0a65111eea5a28c81c82193a8
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2.2.4. užtikrintas specialiųjų ir prioritetinių projektų atrankos kriterijų derinimas su 

socialiniais ir ekonominiais partneriais; 

2.2.5. užtikrintas projektų atsekamumas (sąsajos su pažangos priemone, patirtų išlaidų ir 

pasiektų rezultatų apskaita); 

2.2.6. įgyvendintas reikalavimas rengti investicijų projektą, kaip nurodyta Metodikos 

140.5 papunktyje; 

2.2.7. užtikrintas sprendimo dėl finansavimo priėmimas (kaip nurodyta Metodikos 

144 punkte), papildomai nustatant, kad sprendimą dėl projekto finansavimo gali priimti ir plėtros 

programos valdytojui pavaldi biudžetinė įstaiga arba viešoji įstaiga, jeigu jai tokia funkcija pavesta 

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka; 

2.2.8. įgyvendintas reikalavimas dėl lėšų poreikio veiklų tęstinumui užtikrinti vertinimo. Kai 

projekto investicijų suma, išskyrus (atėmus) jai tenkantį pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės 

mokestį, viršija 1 000 000 (vieną milijoną) eurų, taikomi Metodikos 145 punkto reikalavimai; 

2.3. projektai, kurių veiklos pradėtos vykdyti iki šio įsakymo įsigaliojimo dienos (paskelbti 

darbų, prekių ir (arba) paslaugų pirkimai ir (arba) sudarytos jų sutartys, ir (arba) patirtos projekto 

veiklų vykdymo išlaidos ir pan.) arba patvirtintos projektų finansavimo sąlygos, pagal kurias 

2023 metais paskelbtas kvietimas teikti paraiškas (kai projektai atrenkami konkurso ar tęstinės 

atrankos būdu), pagal šio įsakymo 2.2 papunktyje nurodytas tvarkas, po šio įsakymo įsigaliojimo 

dienos finansuojami, įgyvendinami ir administruojami vadovaujantis šio įsakymo 2.2 papunktyje 

nurodytomis tvarkomis; 

2.4. įstaigos, kurios vadovas yra asignavimų valdytojas, sprendimu šiuo įsakymu patvirtintos 

Projektų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, administravimo ir finansavimo taisyklės gali būti 

taikomos ir projektams, kurių veiklos pradėtos vykdyti iki šio įsakymo įsigaliojimo dienos (paskelbti 

darbų, prekių ir (arba) paslaugų pirkimai ir (arba) sudarytos jų sutartys, ir (arba) patirtos projekto 

veiklų vykdymo išlaidos ir pan.) arba patvirtintos projektų finansavimo sąlygos, pagal kurias 

2023 metais paskelbtas arba planuojamas paskelbti kvietimas teikti paraiškas (kai projektai atrenkami 

konkurso ar tęstinės atrankos būdu). 

 

 

 

Finansų ministrė         Gintarė Skaistė 
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PATVIRTINTA 

Lietuvos Respublikos finansų ministro 

2023 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 1K-257 

 

PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS, 

ADMINISTRAVIMO IR FINANSAVIMO TAISYKLĖS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Projektų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, administravimo ir finansavimo 

taisyklėse (toliau – Taisyklės) reglamentuojama tik Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, 

įskaitant biudžetinių įstaigų pajamų įmokas ir kitas pajamas, finansuojamų plėtros programos 

pažangos priemonės apraše ar regiono plėtros plane nurodytų veiklų (poveiklių) įgyvendinamų 

pavienių ir jungtinių projektų (toliau kartu – projektas), išskyrus projektus, apimančius skatinamąsias 

finansines priemones, vystomojo bendradarbiavimo projektus, daugiabučių namų atnaujinimo 

(modernizavimo) projektus ir projektus, bendrai finansuojamus iš Europos Sąjungos (toliau – ES) ar 

kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų (įskaitant bendrojo finansavimo lėšas, valstybės biudžeto 

lėšas, skirtas ES fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis netinkamam finansuoti 

pridėtinės vertės mokesčiui apmokėti, ir valstybės biudžeto lėšas, kuriomis prisidedama prie ES ir 

kitos tarptautinės paramos lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimo), atranka, vertinimas, 

finansavimas ir įgyvendinimas. Taisyklės netaikomos plėtros programos pažangos priemonės apraše 

planuojamai analitinei veiklai, jei jai vykdyti projektai nerengiami.  

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos: 

2.1. Fiksuotasis projekto išlaidų vieneto įkainis (toliau – fiksuotasis įkainis) – iš anksto 

nustatytas projekto išlaidų vieneto įkainis, taikomas apskaičiuojant projekto tinkamas finansuoti 

išlaidas ir jas apmokant pagal pateiktus dokumentus, įrodančius pasiektą tam tikrą rezultatą, už kurio 

pasiekimą nustatytas šis įkainis. 

2.2. Fiksuotoji projekto išlaidų norma (toliau – fiksuotoji norma) – iš anksto nustatyta 

išlaidų norma (išreiškiama procentais nuo visų ar dalies projekto tinkamų finansuoti išlaidų), taikoma 

apmokant dalį projekto išlaidų, kai neteikiami išlaidų pagrindimo dokumentai. 

2.3. Fiksuotoji projekto išlaidų suma (toliau – fiksuotoji suma) – iš anksto nustatyta bendra 

projekto ar jo dalies išlaidų suma, taikoma apskaičiuojant projekto tinkamas finansuoti išlaidas ir jas 

apmokant remiantis pateiktais dokumentais, įrodančiais projekto veiklos vykdymą ir (arba) pasiektą 

rezultatą. 

2.4. Finansuojamoji dalis – skirtos finansavimo lėšų sumos santykis su tinkamų finansuoti 

išlaidų suma. 

2.5. Investicijų tęstinumas – investicijų išlaikymo prievolė, kurią projekto vykdytojas 

privalo įvykdyti po projekto finansavimo pabaigos. 

2.6. Jungtinio projekto projektas (toliau – JP projektas) – jungtinio projekto vykdytojo 

atrinktas projektas, kuriuo siekiama jungtinio projekto tikslo. 

2.7. Jungtinis projektas (toliau – JP) – grupę projektų, kuriais siekiama bendro tikslo ir 

kuriuos sujungus į grupę būtų pasiektas geriausias rezultatas ir investicijų kokybė, jungiantis 

projektas, už kurio inicijavimą ir įgyvendinimą arba tik įgyvendinimą atsakingas šio jungiančio 

projekto vykdytojas.  

2.8. Kvietimas teikti projektų įgyvendinimo planus (toliau – kvietimas) – 

administruojančiosios institucijos parengtas ir jos interneto svetainėje paskelbtas siūlymas galimiems 

pareiškėjams teikti projektų įgyvendinimo planus jame nurodytomis sąlygomis ir tvarka. 

2.9. Netiesioginės projekto išlaidos – išlaidos, kurios nėra skiriamos tiesiogiai projekto 

veikloms vykdyti, tačiau yra būtinos projektui administruoti. 
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2.10. Patikimo finansų valdymo principas – ekonomiškumu, efektyvumu, orientacija į 

veiklos rezultatus ir veiksminga biudžeto vykdymo vidaus kontrole grindžiamas finansų valdymo 

principas. 

2.11. Patirtos išlaidos – išlaidos, nurodytos sąskaitoje faktūroje ar lygiaverčiame 

įrodomajame dokumente arba išankstinio mokėjimo dokumente prekėms, paslaugoms, darbams 

apmokėti, išlaidos, apskaičiuotos kaip darbo užmokestis ar kitos išmokos, taip pat kitos pagal projekto 

vykdytojo, partnerio ar jungtinio projekto projekto vykdytojo įsipareigojimą mokėti dar neapmokėtos 

išlaidos. 

2.12. Pirkimas – siekiant vykdyti projekto veiklas pareiškėjo, projekto vykdytojo ar 

partnerio, kurie yra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą 

arba kurie yra perkantieji subjektai pagal Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, 

energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymą, vykdomas pirkimas, 

kuriam taikomas ar iš dalies taikomas Viešųjų pirkimų įstatymas arba Pirkimų, atliekamų 

vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas arba 

kuriam minėti įstatymai netaikomi šiuose įstatymuose nustatytais atvejais, arba pareiškėjo, projekto 

vykdytojo ar partnerio, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Viešųjų pirkimų įstatymą ar 

perkantieji subjektai pagal Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto 

paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymą, vykdomas pirkimas. 

2.13. Poprojektinis laikotarpis – projekto sutartyje nustatytas laikotarpis, per kurį projekto 

vykdytojas, pasibaigus projekto finansavimui, privalo įvykdyti projekto sutarties reikalavimus, 

įskaitant įsipareigojimą teikti ataskaitas po projekto finansavimo pabaigos. 

2.14. Projektą vykdantis personalas – projekto tiesiogines veiklas vykdantys fiziniai 

asmenys, su projekto vykdytoju, partneriu ar jungtinio projekto projekto vykdytoju susiję darbo arba 

jų esmę atitinkančiais santykiais arba teikiantys paslaugas projekto vykdytojui, partneriui ar jungtinio 

projekto projekto vykdytojui pagal paslaugų (civilines), įskaitant autorines, sutartis ar įgyvendinant 

projektą, įskaitant jungtinio projekto projektą, veikiantys pagal savanoriškos veiklos sutartis. 

2.15. Projekto dalyvis – tiesioginėse projekto veiklose dalyvaujantis, bet tuo pačiu metu jų 

neadministruojantis ir nevykdantis, tiesioginę naudą iš projekto gaunantis fizinis asmuo, kurio 

dalyvavimo projekto veiklose išlaidos numatytos projekto biudžete ir kurį projekto vykdytojas gali 

įvardyti ir paprašyti jį pateikti asmens duomenis, reikalingus informacijai apie dalyvavimą projekto 

veiklose surinkti. 

2.16. Projekto išlaidų tinkamumo finansuoti laikotarpis – projekto sutartyje nustatytas 

laikotarpis nuo projekto veiklų vykdymo pradžios (nepažeidžiant valstybės pagalbos taisyklių 

nuostatų dėl veiklų vykdymo pradžios) iki galutinės veiklos ataskaitos pateikimo termino, per kurį 

turi būti patirtos ir apmokėtos visos su projekto įgyvendinimu susijusios tinkamos finansuoti išlaidos. 

2.17. Projektui skiriamos finansavimo lėšos – finansavimo lėšos iš Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto asignavimų valdytojų programų, kuriose numatytos Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto lėšos, įskaitant biudžetinių įstaigų pajamų įmokas ir kitas pajamas, išskyrus lėšas, 

kuriomis prisidedama prie Europos Sąjungos ar kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis 

finansuojamų projektų įgyvendinimo (bendrojo finansavimo lėšos, valstybės biudžeto lėšos, skirtos 

Europos Sąjungos fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis netinkamam finansuoti 

pridėtinės vertės mokesčiui apmokėti, kitos valstybės biudžeto lėšos, skirtos projektams, 

įgyvendinamiems iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų, bendrai 

finansuoti). 

2.18. Projektų finansavimo sąlygų aprašas – ministerijos arba, jei yra paskirtas, plėtros 

programos pažangos priemonių koordinatoriaus rengiamas dokumentas, kuriame nustatomi plėtros 

programos pažangos priemonei ar atskiroms jos veikloms taikomi projektų atrankos ir įgyvendinimo 

reikalavimai. 

2.19. Regioninės pažangos priemonės finansavimo gairės (toliau – Gairės) – ministerijos, 

planuojančios regioninę pažangos priemonę, rengiamas dokumentas, kuriame nurodomos su 
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regionine pažangos priemone susijusių nacionalinių plėtros programų, finansų ministro tvirtinamų 

Projektų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, administravimo ir finansavimo taisyklių ir kitų 

teisės aktų nuostatos, kurias privaloma taikyti planuojant ir įgyvendinant regionų plėtros planų 

pažangos priemones ir jas įgyvendinančius projektus. 

2.20. Supaprastintas išlaidų apmokėjimas – projekto tinkamų finansuoti išlaidų 

apmokėjimas, kai taikomi fiksuotieji projekto išlaidų vieneto įkainiai, fiksuotosios projekto išlaidų 

sumos ar fiksuotosios projekto išlaidų normos. 

2.21. Tiesioginės projekto išlaidos – tiesiogiai projekto veikloms vykdyti būtinos išlaidos, 

kai tiesioginį projekto veiklų ir jų išlaidų ryšį įmanoma aiškiai parodyti. 

2.22. Valstybės pagalbos taisyklės – valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) 

pagalbos teikimą reglamentuojantys Europos Sąjungos reglamentai, komunikatai, sprendimai, 

schemos ar Europos Komisijos ad hoc sprendimai dėl valstybės pagalbos suderinamumo. 

2.23. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos 

Respublikos strateginio valdymo įstatyme, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatyme, 

Lietuvos Respublikos vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos įstatyme, Lietuvos 

Respublikos investicijų įstatyme, Lietuvos Respublikos nacionalinių plėtros įstaigų įstatyme, 

Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme, Strateginio valdymo 

metodikoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 

292 „Dėl Strateginio valdymo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Strateginio valdymo metodika), 

Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vystomojo bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo ir 

humanitarinės pagalbos teikimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2014 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 278 „Dėl Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vystomojo 

bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo ir humanitarinės pagalbos teikimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“, Viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėse, 

patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 11 d. nutarimu Nr. 1480 „Dėl 

viešojo ir privataus sektorių partnerystės“, Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti 

(modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo 

priežiūros taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. 

nutarimu Nr. 1725 „Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) 

teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros 

taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto 

kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“. 

3. Administruojančioji institucija, vertindama projektų įgyvendinimo planus (toliau – PĮP) ir 

vykdydama projektų įgyvendinimo priežiūrą, ministerija arba plėtros programos pažangos priemonės 

(toliau – pažangos priemonė) koordinatorius, kai jis yra paskirtas (toliau kartu – ministerija), ir 

projektų, kuriais įgyvendinami regionų plėtros planai (toliau – RPPl), administruojančioji institucija 

(toliau – RPPl administruojančioji institucija), priimdami sprendimus dėl projekto finansavimo ir 

papildomo įgyvendinamo projekto finansavimo, turi užtikrinti, kad bus laikomasi šių principų: 

3.1. lygiateisiškumo – visiems tam tikro kvietimo PĮP ir (ar) projektams turi būti taikomi 

vienodi planavimo, vertinimo ir įgyvendinimo priežiūros principai; 

3.2. nešališkumo ir skaidrumo: 

3.2.1. visi vertintojai, tikrinimus atliekantys ir Taisyklėse nurodytus sprendimus priimantys 

darbuotojai privalo deklaruoti galimą interesų konfliktą ir būti supažindinti su savo funkcijomis, 

pareigomis ir teisėmis; 

3.2.2. priimant sprendimus, susijusius su PĮP vertinimu, projektų atranka, projektų sutarčių 

sudarymu ir keitimu, veiklos ataskaitų ir su jomis teikiamų mokėjimo prašymų dalių tvirtinimu, 

išlaidų apmokėjimu, patikrų projekto įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietose (toliau – patikra 

vietoje) atlikimu ir rezultatų tvirtinimu, pažeidimų nustatymu ir išmokėtų projektams įgyvendinti 

skirtų finansavimo lėšų grąžinimu, turi dalyvauti ne mažiau kaip 2 asmenys; 
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3.2.3. apie vertinimo ir tikrinimo rezultatus, priimtus sprendimus turi būti informuojama 

Taisyklių nustatyta tvarka; 

3.3. profesionalumo ir efektyvumo: 

3.3.1. vertinimui ar tikrinimui atlikti, sprendimams priimti turi būti pasitelkiami 

kompetentingi specialistai; 

3.3.2. vertinimas, tikrinimas, sprendimų priėmimas turi būti organizuojami taip, kad iš 

pareiškėjo ir (ar) projekto vykdytojo tos pačios informacijos ir (ar) dokumentų neturi būti prašoma 

daugiau nei vieną kartą; 

3.4. konfidencialumo – turi būti užtikrintas PĮP ir projekto sutartyje pateiktos informacijos 

naudojimas tik vertinimo, tikrinimo ar projekto įgyvendinimo priežiūros tikslais ir informacijos apie 

projektą neskleidimas, išskyrus Taisyklėse ir aukštesnės teisinės galios teisės aktuose, 

reglamentuojančiuose tokios informacijos privalomą atskleidimą, nustatytus atvejus. 
4. Neteko galios nuo 2023-12-31 

Punkto naikinimas: 

Nr. 1K-428, 2023-12-29, paskelbta TAR 2023-12-30, i. k. 2023-26084 

 
5. Neteko galios nuo 2023-12-31 

Punkto naikinimas: 

Nr. 1K-428, 2023-12-29, paskelbta TAR 2023-12-30, i. k. 2023-26084 

 
6. Neteko galios nuo 2023-12-31 

Punkto naikinimas: 

Nr. 1K-428, 2023-12-29, paskelbta TAR 2023-12-30, i. k. 2023-26084 

 

7. Kai ministerija ir (arba) administruojančioji institucija, ir (arba) projekto vykdytojas yra 

tas pats subjektas, turi būti užtikrintas tinkamas funkcijų atskyrimas subjekto viduje ir pasirinktos 

efektyvios vidaus kontrolės priemonės galimoms rizikoms dėl netinkamo funkcijų atskyrimo valdyti. 

 

II SKYRIUS 

PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO, RPPL, PROJEKTŲ BENDRŲJŲ 

ATRANKOS KRITERIJŲ IR PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ, KVIETIMŲ PLANO, 

KVIETIMO RENGIMO, KEITIMO IR DERINIMO TVARKA 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO IR GAIRIŲ RENGIMAS 

 

8. Rengdama arba parengusi pažangos priemonės aprašą ministerija, vadovaudamasi 

Strateginio valdymo metodikos 139 punktu, pažangos priemonės veikloms ar poveiklėms pagal 

Taisyklių 1 priede pateiktą rekomenduojamą projektų finansavimo sąlygų aprašo formą, kuri yra 

pažangos priemonės aprašo priedas, nustato projektų finansavimo sąlygas. Projektų finansavimo 

sąlygų aprašo rengti neprivaloma planavimo būdu atrenkamiems projektams, išskyrus JP. Jei projektų 

finansavimo sąlygų apraše nustatyti reikalavimai neatitinka Taisyklių nuostatų, taikomos Taisyklių 

nuostatos. Kai pagal šio punkto nuostatas projektų finansavimo sąlygos nenustatomos, šiame 

skirsnyje nustatyti reikalavimai dėl projektų finansavimo sąlygų apraše pateikiamos informacijos turi 

būti pateikiami kvietime. 

9. Ministerijos gali taikyti vieną projektų finansavimo sąlygų aprašą keliems kvietimams tai 

pačiai pažangos priemonės veiklai ar poveiklei arba kelioms pažangos priemonės veikloms ar 

poveiklėms, jeigu pagal jas planuojamuose kvietimuose taikomos vienodos projektų finansavimo 

sąlygos (projektų atrankos būdas, finansavimo forma, galimi pareiškėjai ir pan.). Jei pagal pažangos 

priemonės veiklą ar poveiklę planuojami kvietimai, kuriuose numatomos skirtingos projektų 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=1a230ad0a65111eea5a28c81c82193a8
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=1a230ad0a65111eea5a28c81c82193a8
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=1a230ad0a65111eea5a28c81c82193a8
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finansavimo sąlygos, kiekvienam kvietimui turi būti rengiami atskiri projektų finansavimo sąlygų 

aprašai. 

10. Projektams gali arba turi būti (kai projektų atranka vykdoma konkurso būdu) nustatyti 

papildomi (t. y. į projektų bendruosius atrankos kriterijus neįtraukti) reikalavimai – projektų 

specialieji ir (ar) prioritetiniai atrankos kriterijai pagal Taisyklių II skyriaus trečiajame skirsnyje 

nustatytą tvarką. 

11. Projektams įgyvendinti gali būti pasitelkiami partneriai, jei tai leidžiama projektų 

finansavimo sąlygų apraše. JP įgyvendinti partneriai nepasitelkiami. 

12. Ministerija projektų finansavimo sąlygų apraše gali nustatyti papildomus reikalavimus 

projektams ir pareiškėjams tiek, kiek jie neprieštarauja Taisyklėms. 

13. Ministerija, norėdama dalyvauti projekto vystymo veikloje, reikalavimą dėl projekto 

išvystymo ir suderinimo su ministerija, o kai rengiamas jungtinis kvietimas, – su planuojant jungtinį 

kvietimą dalyvaujančiomis ministerijomis (toliau – dalyvaujančios ministerijos) pažymi projektų 

finansavimo sąlygų apraše. 

14. Jei ministerija nusprendžia finansuoti tik dalį projekto tinkamų finansuoti išlaidų, ji 

projektų finansavimo sąlygų apraše arba, kai įgyvendinami RPPl projektai, – Gairėse, o regionų 

plėtros tarybos (toliau – RPT) – RPPl turi nustatyti reikalavimą likusią projekto tinkamų finansuoti 

išlaidų dalį finansuoti iš nuosavo įnašo. 

15. Projektų finansavimo sąlygų aprašo ar jo keitimo projektus, kai keičiamos esminės 

nuostatos (keičiamos projektų finansavimo sąlygos ir (arba) PĮP teikimo sąlygos, turinčios įtakos PĮP 

vertinimo rezultatams, kai keičiamos remtinos veiklos, projektų atrankos kriterijai, reikalavimai, 

susiję su stebėsenos rodikliais, tinkamomis finansuoti išlaidomis, ir (ar) kiti pareiškėjams ir (ar) 

projektams taikomi reikalavimai), ministerija rengia atsižvelgdama į Strateginio valymo metodikos 

139 punktą ir teikia išvadoms (pastaboms ir pasiūlymams) gauti: 

15.1. atsakingai administruojančiajai institucijai, jei tai nėra pati ministerija; 

15.2. kitoms ministerijoms, kai įgyvendinami uždaviniai, už kuriuos atsakingos kelios 

ministerijos, taip pat kai pagal pažangos priemones finansuojamos veiklos ar poveiklės gali sutapti 

su kitų ministerijų veiklomis ar poveiklėmis ir yra tų veiklų ar poveiklių dubliavimosi rizika arba kai 

planuojama skelbti jungtinį kvietimą pagal kelių ministerijų pažangos priemones. 

16. Projektų finansavimo sąlygų apraše turi būti detalizuota ir pateikta visa informacija, 

reikalinga PĮP parengti ir projektui įgyvendinti. Taisyklėse nustatyti reikalavimai į projektų 

finansavimo sąlygų aprašą neperkeliami, o pateikiama nuoroda į juos. 

17. Projektų finansavimo sąlygų apraše nustatomi papildomi reikalavimai: 

17.1. Nustatomi konkretūs reikalavimai dėl horizontaliųjų principų (darnaus vystymosi, 

įskaitant reikšmingos žalos nedarymo principą, lygių galimybių ir nediskriminavimo, įskaitant 

prieinamumo visiems reikalavimo užtikrinimą, bei inovatyvumo (kūrybingumo)) ir atitinkamų 

Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje (toliau – Chartija) nustatytų teisių ir principų: lygybės 

(lygybė prieš įstatymą), laisvės (asmens duomenų apsaugos), pilietinių teisių (teisė į gerą 

administravimą, teisė susipažinti su dokumentais), teisingumo (teisė į gynybą ir teisingą bylos 

nagrinėjimą, nusikalstamos veikos ir bausmės proporcingumo) laikymosi. Rengiant projektų 

finansavimo sąlygų aprašą, turi būti įvertinta planuojamų finansuoti projektų atitiktis 

horizontaliesiems principams ir atitinkamoms Chartijos nuostatoms, jie negali būti pažeisti bei turi 

būti atsižvelgiama į Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatas: 

17.1.1. Turi būti siekiama, kad, atsižvelgiant į projektų pobūdį, būtų tiesiogiai prisidedama 

prie horizontaliųjų principų įgyvendinimo, t. y. nustatomi konkretūs projekto tikslai, konkreti tikslinė 

grupė, finansuojamos projekto veiklos, projekto vykdytojai, stebėsenos rodikliai, siekiami rezultatai, 

tinkamos finansuoti išlaidos ir pan. 

17.1.2. Siekdama aktyvesnio horizontaliųjų principų laikymosi, ministerija gali nustatyti 

projektų tinkamumo finansuoti sąlygas, viršijančias Taisyklėse nustatytus minimalius reikalavimus, 
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kad daugiau dėmesio būtų skiriama darnaus vystymosi, lygių galimybių, nediskriminavimo, 

inovatyvumo (kūrybingumo) principų įgyvendinimui ir finansuojamos tvaresnės investicijos. 

17.1.3. Dėl horizontaliųjų principų laikymosi ekspertinę pagalbą nacionaliniu lygmeniu teikia 

paskirti horizontaliųjų principų koordinatoriai (darnaus vystymosi principo – Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministerija, inovatyvumo (kūrybingumo) principo – Lietuvos Respublikos ekonomikos ir 

inovacijų ministerija, lygių galimybių ir nediskriminavimo principo – Lietuvos Respublikos 

socialinės apsaugos ir darbo ministerija). 

17.2. Prireikus nustatoma didžiausia ir, jei taikoma, mažiausia projektui įgyvendinti ir (ar) 

projekto veiklai vykdyti galima skirti finansavimo lėšų suma. 

17.3. Kai projektai atrenkami planavimo arba konkurso būdu, gali būti nustatomi atvejai, 

kuriems esant administruojančioji institucija gali įvertinti PĮP per ilgesnį nei Taisyklėse nustatytą 

terminą, ir (ar), kai projektai atrenkami planavimo būdu, gali būti nustatomi atvejai, kuriems esant 

administruojančiosios institucijos gali priimti PĮP, pateiktus po kvietime nustatyto PĮP pateikimo 

termino pabaigos.  

17.4. Nurodoma, ar bus sudaromas projekto priežiūros komitetas. Į projekto priežiūros 

komiteto sudėtį gali būti įtraukiami kitų įstaigų atstovai ir socialiniai ir ekonominiai partneriai.  

17.5. Nurodoma, ar pagal projektų finansavimo sąlygų aprašą teikiama valstybės pagalba. 

17.6. Nustatomas reikalavimas PĮP suderinti su Informacinės visuomenės plėtros komitetu 

(toliau – IVPK), kai gali būti įsigyjami, kuriami, modernizuojami ir pan. valstybės informaciniai 

ištekliai, kurių vertė viršija 500 000 (penkis šimtus tūkstančių) eurų. 

17.7. Nustatomi kiti PĮP parengimui ir projekto įgyvendinimui svarbūs reikalavimai. 

18. Visi projektų finansavimo sąlygų apraše nustatyti reikalavimai turi būti skaidrūs, atitikti 

horizontaliuosius principus ir atitinkamas Chartijos nuostatas, taikomus ES reikalavimus dėl 

valstybės pagalbos ir kitus projektų atrankos, įgyvendinimo ir tęstinumo reikalavimus. 

19. Apie projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimą informuojama atsakinga 

administruojančioji institucija, jei tai nėra pati ministerija. 

20. Regioninėms pažangos priemonėms projektų finansavimo sąlygų aprašas nerengiamas. 

Vadovaujantis Strateginio valdymo metodika suplanavus regioninę pažangos priemonę, pagal 

Taisyklių 2 priede nustatytą formą parengiamos Gairės ir sudaroma Strateginio valdymo metodikos 

104.3 papunktyje nurodyta visuotinių dotacijų valdymo sutartis. 

21. Gairių ar jų keitimo projektus ministerija suderina su Lietuvos Respublikos vidaus 

reikalų ministerijai (toliau – VRM) ir RPPl administruojančiąja institucija ir aptaria su RPT. 

22. Ministerijoje turi būti nustatyta, kokia tvarka ir terminais ministerija Gairių ar jų keitimo 

projektus teiks VRM, RPPl administruojančiajai institucijai ir RPT. 

23. Gaires tvirtina jas rengusios ministerijos ministras. Ministerija apie patvirtintas Gaires 

informuoja RPPl administruojančiąją instituciją ir RPT. Patvirtintos Gairės skelbiamos ministerijos 

interneto svetainėje. 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

RPPL PAŽANGOS PRIEMONIŲ RENGIMUI IR ĮGYVENDINIMUI TAIKOMI 

PAPILDOMI REIKALAVIMAI 

 

24. RPPl keitimo projektus, kai keičiamos nustatytos projektų finansavimo sąlygos ir (arba) 

PĮP teikimo sąlygos, turinčios įtakos PĮP vertinimo rezultatams (reikalavimai, susiję su stebėsenos 

rodikliais, tinkamomis finansuoti išlaidomis, ir (ar) kiti pareiškėjams ir (ar) projektams taikomi 

reikalavimai), RPT derina su RPPl administruojančiąja institucija (išskyrus atvejus, kai nurodytos 

nuostatos keičiamos pasikeitus Taisyklių nuostatoms). 

25. RPT RPPl administruojančiajai institucijai praneša apie patvirtintą RPPl ir jo keitimus, 

kartu informuodama apie RPPl projektus, kuriems, vadovaujantis Taisyklių 48 punktu, gali būti 

rengiamas jungtinis kvietimas. 
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26. Patvirtintas RPPl ne vėliau nei vienas mėnuo iki kvietimo paskelbimo dienos skelbiamas 

Teisės aktų registre ir RPPl administruojančiosios institucijos interneto svetainėje. 

27. RPPl aktualias redakcijas per 2 darbo dienas nuo jų įsigaliojimo dienos RPPl 

administruojančioji institucija skelbia savo interneto svetainėje. 

28. RPT privalo nustatyti (kai projektų atranka vykdoma konkurso būdu), o kitais atvejais, 

jei reikia, nustato į projektų bendruosius atrankos kriterijus neįtrauktus reikalavimus – projektų 

specialiuosius ir (ar) prioritetinius atrankos kriterijus pagal Taisyklių II skyriaus trečiajame skirsnyje 

nustatytą tvarką.  

29. RPT RPPl gali detalizuoti reikalavimus, susijusius su projektų atitiktimi Taisyklių 

34 punkte nurodytiems projektų bendriesiems atrankos kriterijams ir projektų specialiesiems ir (arba) 

prioritetiniams atrankos kriterijams. Pagal tokius reikalavimus patikslinamas atitinkamų projektų 

bendrųjų atrankos kriterijų ir projektų specialiųjų ir (arba) prioritetinių atrankos kriterijų taikymas.  

30. RPT RPPl gali nustatyti papildomus reikalavimus pareiškėjams tiek, kiek tie 

reikalavimai neprieštarauja Taisyklėms ir Gairėms. 

31. RPT, norėdamos dalyvauti vystant projektą, reikalavimą dėl projekto išvystymo ir 

suderinimo su RPT nurodo RPPl. 

32. RPPl nustatomi kiti reikalavimai: 

32.1. Atsižvelgiant į projektų pobūdį, gali būti detalizuojami arba papildomi Gairėse nustatyti 

konkretūs reikalavimai projektams dėl horizontaliųjų principų (darnaus vystymosi, lygių galimybių 

ir nediskriminavimo, įskaitant prieinamumo visiems reikalavimo užtikrinimą, bei inovatyvumo 

(kūrybingumo)) ir atitinkamų Chartijos nuostatų laikymosi. Rengiant RPPl, turi būti įvertinta 

planuojamų finansuoti projektų atitiktis horizontaliesiems principams ir atitinkamoms Chartijos 

nuostatoms, jie negali būti pažeisti bei turi būti atsižvelgiama į Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių 

konvencijos nuostatas: 

32.1.1. Turi būti siekiama, kad, atsižvelgiant į projektų pobūdį, būtų prisidedama prie 

horizontaliųjų principų įgyvendinimo, t. y. nustatomi konkretūs projekto tikslai, konkreti tikslinė 

grupė, finansuojamos projekto veiklos, projekto vykdytojai, stebėsenos rodikliai, siekiami rezultatai, 

tinkamos finansuoti išlaidos ir pan. 

32.1.2. Siekdamos aktyvesnio horizontaliųjų principų laikymosi, RPT gali nustatyti projektų 

tinkamumo finansuoti sąlygas, viršijančias Taisyklėse ir Gairėse nustatytus reikalavimus, kad 

daugiau dėmesio būtų skiriama darnaus vystymosi, lygių galimybių, nediskriminavimo, inovatyvumo 

(kūrybingumo) principų įgyvendinimui ir finansuojamos tvaresnės investicijos. 

32.2. Prireikus nustatoma didžiausia ir, jei taikoma, mažiausia projektui įgyvendinti ir (ar) 

projekto veiklai vykdyti galima skirti finansavimo lėšų suma. 

32.3. Kai projektai atrenkami planavimo arba konkurso būdu, RPT sprendimu gali būti 

nustatomi atvejai, kuriems esant RPPl administruojančioji institucija gali įvertinti PĮP per ilgesnį nei 

Taisyklėse nustatytą terminą, ir (ar) RPPl administruojančioji institucija gali priimti planavimo būdu 

atrenkamų projektų PĮP, pateiktus po kvietime nustatyto PĮP pateikimo termino pabaigos. 

33. Visi RPPl nustatyti reikalavimai turi būti suformuluoti laikantis nešališkumo ir 

skaidrumo principo, atitikti horizontaliuosius principus ir atitinkamas Chartijos nuostatas, taikomus 

ES reikalavimus dėl valstybės pagalbos ir kitus projektų atrankos, įgyvendinimo ir tęstinumo 

reikalavimus. 

 

TREČIASIS SKIRSNIS 

PROJEKTŲ BENDRŲJŲ ATRANKOS KRITERIJŲ IR PROJEKTŲ SPECIALIŲJŲ IR 

PRIORITETINIŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMAS IR KEITIMAS 

 

34. Ministerija, atsižvelgdama į Nacionalinio pažangos plano (toliau – NPP) tikslus, 

Strateginio valdymo metodikos nuostatas, jei reikia, nustato plėtros programos pažangos priemonių 
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projektų papildomus bendruosius atrankos kriterijus ir Taisyklių 35 punkte nurodytus atrankos 

kriterijus. 

35. Ministerijos, atsižvelgdamos į strateginio lygmens ir nacionalinių programavimo 

lygmens planavimo dokumentų tam tikriems ūkio sektoriams nustatytus tikslus ir uždavinius, jei 

reikia arba privaloma (kai projektų atranka vykdoma konkurso būdu), plėtros programos pažangos 

priemonių projektams nustato papildomus (t. y. į projektų bendruosius atrankos kriterijus neįtrauktus) 

reikalavimus – projektų specialiuosius ir (arba) prioritetinius atrankos kriterijus, kaip nustatyta 

Strateginio valdymo metodikos 138 punkte. 

36. RPT, rengdamos RPPl, atsižvelgdamos į regionų plėtros programoje (toliau – RPP) 

nustatytus NPP pažangos uždavinius, kuriems RPP nustatytos regioninės pažangos priemonės, ir 

Gairėse nurodytus reikalavimus, jei reikia arba privaloma (kai projektų atranka vykdoma konkurso 

būdu), pareiškėjams ir (arba) partneriams bei finansuojamoms veikloms nustato papildomus (t. y. į 

projektų bendruosius atrankos kriterijus neįtrauktus) reikalavimus – projektų specialiuosius ir (arba) 

prioritetinius atrankos kriterijus, kaip nustatyta Strateginio valdymo metodikos 138 punkte. 

37. Ministerija ar RPT užtikrina, kad visi jos nustatomi projektų specialieji ir (arba) 

prioritetiniai atrankos kriterijai sudarytų sąlygas atrinkti projektus, kuriais geriausiai prisidedama prie 

aktualių skirtingo planavimo lygmens dokumentų tikslų pasiekimo ir uždavinių įvykdymo, 

neprieštarautų projektų bendriesiems atrankos kriterijams ir kitiems projektų atrankos, įgyvendinimo, 

tęstinumo reikalavimams bei derėtų su išankstinėmis sąlygomis (kai taikoma). 

38. Ministerija ar RPT projektų specialiuosius ir (arba) prioritetinius atrankos kriterijus 

nustato prieš tai juos (jų pakeitimus) aptarusios su suinteresuotomis šalimis, socialiniais ir 

ekonominiais partneriais ir suderinusios su atsakinga administruojančiąja institucija (jei tai nėra pati 

ministerija) arba, kai rengiama RPPl pažangos priemonė, su VRM ir regioninės pažangos priemonės, 

pagal kurią planuojama skirti finansavimą RPPl pažangos priemonei įgyvendinti, asignavimų 

valdytoju. Kai įgyvendinami JP, projektų specialiuosius ir (arba) prioritetinius atrankos kriterijus, 

taikomus JP projektų atrankai, ministerija derina ir su numatomu JP vykdytoju.  

39. Specialiųjų ir (arba) prioritetinių atrankos kriterijų (jų pakeitimų) su suinteresuotomis 

šalimis, socialiniais ir ekonominiais partneriais aptarimas vyksta ministerijai ar RPT šių kriterijų (jų 

pakeitimų) projektą parengiant ir paskelbiant savo interneto svetainėje. Ministerija ar RPT nustato 

suinteresuotoms šalims, socialiniams ir ekonominiams partneriams ne trumpesnį negu 10 darbo dienų 

terminą pastaboms ir (ar) pasiūlymams pateikti. Ministerija ar RPT per 10 darbo dienų nuo termino 

pateikti pastabas ir (ar) pasiūlymus pabaigos parengia ir savo interneto svetainėje paskelbia 

konsultacijų pažymą, kurioje nurodo konsultacijų metu gautas pastabas ir (ar) pasiūlymus, pažymi, į 

kurias pastabas ir (ar) pasiūlymus atsižvelgta, o prie pastabų ir (ar) pasiūlymų, į kuriuos neatsižvelgta, 

pateikia paaiškinimus.  

40. Projektų specialiųjų ir (arba) prioritetinių atrankos kriterijų derinimas su institucijomis 

vyksta pagal Taisyklių 3 priede pateiktą formą. 

41. Ministerija ar RPT su socialiniais ir ekonominiais partneriais (ir, kai planuojami 

įgyvendinti JP, su numatomu JP vykdytoju) aptartą ir pagal Taisyklių 3 priede pateiktą formą parengtą 

projektų specialiųjų ir (arba) prioritetinių atrankos kriterijų nustatymo (keitimo) projektą kartu su 

konsultacijų pažyma išvadoms (pastaboms ir pasiūlymams) gauti teikia atsakingai 

administruojančiajai institucijai, jei tai nėra pati ministerija, o suderinus, kai rengiami RPPl, – 

atitinkamam regioninės pažangos priemonės asignavimų valdytojui ir VRM: 

41.1. Atsakinga administruojančioji institucija vertina projektų specialiųjų ir (arba) 

prioritetinių atrankos kriterijų vertinimo metodą ir jo taikymą. 

41.2. VRM vertina projektų specialiųjų ir (arba) prioritetinių atrankos kriterijų atitiktį 

Taisyklių 37 punkte nurodytiems reikalavimams. 

41.3. Regioninės pažangos priemonės asignavimų valdytojas vertina projektų specialiųjų ir 

(arba) prioritetinių atrankos kriterijų atitiktį Gairių nuostatoms. 
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42. Atsakinga administruojančioji institucija, VRM ir regioninės pažangos priemonės 

asignavimų valdytojas projektų specialiųjų ir (arba) prioritetinių atrankos kriterijų nustatymo 

(keitimo) projektą įvertina per 10 darbo dienų nuo jo gavimo dienos, nustatę neatitikimų, prašo juos 

tikslinti, nurodydami ne trumpesnį kaip 3 darbo dienų terminą. 

43. Projektų atrankos kriterijai gali būti keičiami siekiant efektyvesnio NPP įgyvendinimo 

ir atsižvelgiant į strateginio planavimo dokumentų keitimus, kitas aplinkybes, kurioms esant 

nustatoma, kad jau nustatytais projektų atrankos kriterijais neprisidedama prie efektyvaus NPP 

įgyvendinimo. 

44. Inicijuoti projektų bendrųjų atrankos kriterijų keitimą gali ministerija, o projektų 

specialiųjų ir (arba) prioritetinių atrankos kriterijų keitimą – ministerija ar RPT. 

45. Keičiant projektų bendruosius atrankos kriterijus ir projektų specialiuosius ir (arba) 

prioritetinius atrankos kriterijus turi būti užtikrintas vienodų sąlygų taikymo principas – pagal tam 

tikrą kvietimą visiems PĮP, o kai įgyvendinamas JP, – pagal tam tikrą kvietimą teikti paraiškas 

finansuoti JP projektus (toliau – paraiška finansuoti JP projektus) visoms paraiškoms finansuoti JP 

projektus turi būti taikomi vienodi projektų bendrieji atrankos kriterijai ir projektų specialieji ir (arba) 

prioritetiniai atrankos kriterijai, vienodi projektų bendrųjų atrankos kriterijų ir projektų specialiųjų ir 

(arba) prioritetinių atrankos kriterijų vertinimo principai. 

46. Projektų specialieji ir (arba) prioritetiniai atrankos kriterijai pagal Taisyklių 37 punkte 

nurodytus reikalavimus turi būti aptarti ir suderinti Taisyklių 41 punkte nustatyta tvarka iki atitinkamo 

finansuojamų projektų finansavimo sąlygų aprašo, o kai įgyvendinami RPPl įgyvendinimo projektai 

(toliau – RPPl projektai), – RPPl patvirtinimo arba pakeitimo dienos. 

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS 

KVIETIMŲ PLANO, KVIETIMO RENGIMAS IR SKELBIMAS, KVIETIMO IR (ARBA) 

JO PRIEDŲ INFORMACIJOS KEITIMAS 

 

47. Ministerija rengia ir, kai patvirtinamas pažangos priemonės aprašas, su atsakinga 

administruojančiąja institucija (jei tai nėra pati ministerija) suderina kvietimų planą pagal Taisyklių 

4 priede pateiktą formą. Patvirtinus RPPl, kvietimų planą pagal RPPl ir Gairėse pateiktą informaciją 

ir Taisyklių 4 priede pateiktą formą rengia RPPl administruojančioji institucija. Vienas kvietimų 

planas rengiamas visoms pažangos priemonėms, pateikiama informacija 3 metams (einamiesiems ir 

ateinantiems 2 metams) ir turi būti nuolat atnaujinamas papildant naujais planuojamais kvietimais bei 

patikslinant planuojamas šių kvietimų datas, bet ne rečiau kaip 3 kartus per metus. 

48. Kvietimas gali būti rengiamas pagal konkrečią ministerijos pažangos priemonės veiklą 

ir (ar) poveiklę arba RPPl pažangos priemonės veiklą ir (ar) poveiklę. Viename kvietime gali būti 

sujungiamos kelios tos pačios pažangos priemonės veiklos ir (ar) poveiklės arba kelios RPPl pažangos 

priemonės veiklos ir (ar) poveiklės. Taip pat gali būti rengiamas jungtinis kvietimas, kuriame gali 

būti sujungiamos skirtingų tos pačios ministerijos pažangos priemonių veiklos ir (ar) poveiklės arba 

skirtingų ministerijų pažangos priemonių veiklos ir (ar) poveiklės, arba skirtingų RPPl pažangos 

priemonių veiklos ir (ar) poveiklės. 

49. Jeigu pagal konkretų kvietimą planuojama projektus finansuoti iš skirtingų plėtros 

programų valdytojų ir (ar) pažangos priemonių koordinatorių asignavimų, kvietimų plane esanti 

informacija apie jungtinį kvietimą turi būti suderinta su visomis dalyvaujančiomis ministerijomis. 

50. Kvietimų plane, pagal kurį bus skelbiami kvietimai RPPl projektams, esanti informacija 

turi būti suderinta su RPT ir visais asignavimų valdytojais, iš kurių asignavimų bus finansuojami 

RPPl projektai. 

51. Administruojančioji institucija informaciją apie planuojamus skelbti kvietimus skelbia 

savo interneto svetainėje, o RPPl projektų kvietimų planus RPT skelbia ir RPT interneto svetainėse. 

52. Jei planavimo būdu atrenkami pažangos priemonės apraše, o kai įgyvendinami RPPl 

projektai, – RPPl nurodyti projektai, vykdomas konkursas arba tęstinė projektų atranka, atsakinga 
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administruojančioji institucija, o kai įgyvendinami RPPl projektai, – RPPl administruojančioji 

institucija, iš ministerijos (kai rengiamas jungtinis kvietimas, – iš visų dalyvaujančių ministerijų, o 

kai įgyvendinami RPPl projektai, – iš RPT) gavusi informacijos apie patvirtintą projektų finansavimo 

sąlygų aprašą, o kai įgyvendinami RPPl projektai, – RPPl ir atsižvelgdama į kvietimų plane pateiktą 

informaciją, pagal Taisyklių 5 priede nustatytą rekomenduojamą formą rengia kvietimą. Kvietimas 

nerengiamas, kai ministerija ir projekto vykdytojas yra tas pats subjektas. 

53. Kvietimas rengiamas vadovaujantis projektų finansavimo sąlygų aprašo nuostatomis ir 

kvietimų plane esančia informacija, o kvietimo informacija turi atitikti pažangos priemonės aprašo 

nuostatas. Kai įgyvendinami RPPl projektai, kvietimas rengiamas vadovaujantis RPPl, Gairėmis ir 

kvietimų plane esančia informacija. Kvietime pateikiama visa informacija, reikalinga PĮP parengti ir 

projektui įgyvendinti.  

54. Kvietime atsakinga administruojančioji institucija gali nustatyti papildomus 

reikalavimus tiek, kiek jie neprieštarauja Taisyklėms ir projektų finansavimo sąlygų apraše, o kai 

įgyvendinami RPPl projektai, – Taisyklėse, RPPl ir Gairėse nustatytiems reikalavimams. 

55. Administruojančioji institucija pagal rekomenduojamą Taisyklių 5 priede pateiktą 

formą parengtą kvietimą skelbia savo interneto svetainėje, o kai planavimo būdu atrenkami pažangos 

priemonės apraše nurodyti projektai ar RPPl nurodyti RPPl projektai, apie paskelbtą kvietimą 

papildomai informuoja kvietimų plane nurodytus galimus pareiškėjus. 

56. Administruojančioji institucija gali pasirinkti papildomus kvietimo skelbimo būdus ir 

priemones, atsižvelgdama į tai, kokiomis iš jų efektyviausiai būtų informuojamos tikslinės pareiškėjų 

grupės pagal kiekvieną kvietimą, ir užtikrindama lygių galimybių visiems ir nediskriminavimo 

principo laikymąsi. 

57. Kvietime nustatytas PĮP pateikimo terminas negali būti trumpesnis kaip 20 darbo dienų 

nuo kvietimo paskelbimo interneto svetainėje dienos, išskyrus atvejus, kai, ministerijai, o kai 

įgyvendinami RPPl projektai, – RPT suderinus su planavimo būdu atrenkamo projekto pareiškėju, 

PĮP su priedais gali būti pateiktas per trumpesnį terminą. 

58. Jeigu projektų finansavimo sąlygų apraše, o kai įgyvendinami RPPl projektai, – RPPl 

nurodytas reikalavimas dėl projekto išvystymo ir suderinimo su ministerija, o kai įgyvendinami RPPl 

projektai, – su RPT, atsakinga administruojančioji institucija kvietime nurodo reikalavimą pateikti 

atsakingai administruojančiajai institucijai su ministerija, o kai įgyvendinami RPPl projektai, – su 

RPT (pagal jungtinį kvietimą – su dalyvaujančiomis ministerijomis) suderintą PĮP. 

 

Kvietimo ir (ar) jo priedų informacijos keitimas 

 

59. Administruojančioji institucija atlieka šiuos veiksmus, jeigu paskelbusi kvietimą gauna 

iš ministerijos, o kai įgyvendinami RPPl projektai, – iš ministerijos ar RPT informacijos, kad 

keičiama esminė kvietimo ir (ar) jo priedų informacija: keičiamos projektų finansavimo sąlygos ir 

(arba) PĮP teikimo sąlygos, turinčios įtakos PĮP vertinimo rezultatams (išskyrus PĮP pateikimo 

termino pratęsimą), keičiamos finansuojamos projektų veiklos, projektų atrankos kriterijai, 

reikalavimai, susiję su stebėsenos rodikliais, tinkamomis finansuoti išlaidomis, ir (ar) kiti 

pareiškėjams ir (ar) projektams taikomi reikalavimai:  

59.1. Jeigu nėra pasibaigęs kvietime nurodytas PĮP pateikimo terminas, administruojančioji 

institucija sustabdo PĮP teikimą, apie tai informuoja ministeriją, o kai įgyvendinami RPPl projektai, 

– ir RPT ir nedelsdama, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo PĮP teikimo sustabdymo dienos, 

informaciją apie tai paskelbia savo interneto svetainėje, o planavimo būdu atrenkamų projektų 

pareiškėjus apie tai papildomai informuoja raštu. 

59.2. Jeigu yra pasibaigęs kvietime nurodytas PĮP pateikimo terminas ir pagal kvietimą 

pateikti PĮP, administruojančioji institucija apie tai informuoja ministeriją, o kai įgyvendinami RPPl 

projektai, – ir RPT, taip pat pareiškėjus, pateikusius PĮP pagal stabdomą kvietimą, ir nedelsdama, ne 
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vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo PĮP vertinimo sustabdymo dienos, informaciją apie tai paskelbia 

savo interneto svetainėje. 

59.3. Jeigu vykdoma tęstinė projektų atranka, administruojančioji institucija baigia PĮP 

priėmimą anksčiau negu kvietime nustatytas terminas ir informaciją apie PĮP priėmimo pabaigą ir 

priežastis paskelbia savo interneto svetainėje. 

60. PĮP teikimas ir (arba) vertinimas gali būti nestabdomi tų planavimo būdu atrenkamų 

projektų, kuriems numatomi kvietimo ir (ar) jo priedų informacijos pakeitimai nebus taikomi arba jų 

PĮP teikimo terminas vėlesnis kaip 20 darbo dienų po planuojamo kvietimo ir (ar) jo priedų 

informacijos pakeitimo įsigaliojimo dienos.  

61. Administruojančioji institucija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo informacijos apie 

keičiamus duomenis gavimo dienos atnaujina kvietimo ir (ar) jo priedų informaciją, nustato kitą 

galutinį PĮP teikimo terminą, suderintą su ministerija, o kai įgyvendinami RPPl projektai, – su RPT 

(netaikoma, kai vykdoma tęstinė projektų atranka), kuris negali būti trumpesnis kaip 20 darbo dienų 

nuo atnaujintos kvietimo ir (ar) jo priedų informacijos paskelbimo administruojančiosios institucijos 

interneto svetainėje dienos, išskyrus atvejus, kai, ministerijai, o kai įgyvendinami RPPl projektai, – 

RPT suderinus su planavimo būdu atrenkamo projekto pareiškėju, PĮP gali būti pateiktas per 

trumpesnį laikotarpį, ir paskelbia atnaujintą kvietimo ir (ar) jo priedų informaciją savo interneto 

svetainėje.  

62. Jeigu paskelbusi kvietimą administruojančioji institucija gauna iš ministerijos, o kai 

įgyvendinami RPPl projektai, – iš ministerijos ar RPT informacijos, kad keičiama neesminė kvietimo 

ir (ar) jo priedų informacija (t. y. nekeičiamos projektų finansavimo ir (arba) PĮP teikimo sąlygos, ši 

informacija neturi įtakos PĮP vertinimo rezultatams), ji ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo 

informacijos apie keičiamus duomenis gavimo dienos atnaujina kvietimo ir (ar) priedų informaciją ir 

ją paskelbia savo interneto svetainėje.  

63. Administruojančioji institucija apie atnaujintą kvietimo ir (ar) jo priedų informaciją ir 

(arba), jeigu PĮP teikimas ir (arba) vertinimas buvo sustabdyti, PĮP teikimo ir (arba) vertinimo 

atnaujinimą informuoja pareiškėjus, pateikusius PĮP iki kvietimo ir (ar) jo priedų informacijos 

pakeitimo dienos, ir prireikus paprašo per Taisyklių 61 punkte nustatyta tvarka pratęstą terminą (kai 

keičiama esminė informacija) arba per 10 darbo dienų (kai keičiama neesminė informacija) nuo 

informavimo apie atnaujintą kvietimo ir (ar) jo priedų informaciją dienos pateikti su kvietimo ir (ar) 

jo priedų informacijos atnaujinimu susijusią papildomą informaciją ir (ar) dokumentus ir (ar) 

patikslinti PĮP. Planavimo būdu atrenkamų projektų pareiškėjus, kurie dar nėra pateikę PĮP, 

administruojančioji institucija apie atnaujintą kvietimo ir (ar) jo priedų informaciją informuoja 

papildomai raštu. 

64. Jeigu projektų finansavimo sąlygų aprašas, o kai įgyvendinami RPPl projektai, – RPPl 

ir Gairės keičiami jau atrinkus projektus, šie pakeitimai, nepažeidžiant lygiateisiškumo principo, 

taikomi ir įgyvendinamiems projektams, jei tokie pakeitimai nepablogina projektų finansavimo 

sąlygų ir jei projektų finansavimo sąlygų aprašas, o kai įgyvendinami RPPl projektai, – RPPl ir (ar) 

Gairės keičiami dėl to, kad: 

64.1. paaiškėja nuo projekto vykdytojo nepriklausančios aplinkybės, dėl kurių projektai 

negali būti įgyvendinti tinkamai, ir (arba) 

64.2. projektų finansavimo sąlygos keičiamos atsižvelgiant į numatomą projektams skirti 

papildomą finansavimą. 

 

III SKYRIUS 

PROJEKTŲ ATRANKA 

 

65. Projektų atranką sudaro šie etapai:  

65.1. PĮP teikimas ir registravimas; 

65.2. PĮP vertinimas; 
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65.3. sprendimo dėl projekto finansavimo priėmimas.  

66. Projektai atrenkami Strateginio valdymo metodikos 135 punkte nustatytais būdais.  

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

PĮP TEIKIMAS IR REGISTRAVIMAS 

 

67. PĮP su priedais, parengti pagal rekomenduojamą Taisyklių 6 priede pateiktą formą, 

teikiami administruojančiajai institucijai iki kvietime nustatyto PĮP pateikimo termino ir nustatyta 

tvarka. Kitais būdais išsiųsti ar pristatyti arba po kvietime nustatyto termino pateikti PĮP atmetami, 

išskyrus Taisyklių 69 punkte nurodytą atvejį.  

68. PĮP rengiamas vadovaujantis Strateginio valdymo metodikos 140 punktu: 

68.1. PĮP projekto veikla turi sutapti su kvietime nurodyta pažangos priemonės veikla 

(poveikle). Projekto veiklos, finansuojamos iš skirtingų pažangos priemonių ir (ar) tos pačios 

pažangos priemonės skirtingų veiklų (poveiklių) lėšų, nurodomos atskirose eilutėse. 

68.2. PĮP projekto veikla skirstoma į projekto poveikles (nurodomas kiekybiškai 

išmatuojamas tiesioginis vykdomos projekto veiklos rezultatas), poveiklės turi būti skirstomos į 

veiksmus ir (ar) pagal išlaidų tipus, pateikiant prisidėjimo prie numatytų problemų sprendimo 

pagrindimą, planuojamų išlaidų poreikio apskaičiavimą ir išlaidų pagrindimą. 

68.3. PĮP planuojamų tinkamų finansuoti išlaidų suma pateikiama išskaidyta pagal 

kalendorinius metus. 

68.4. Kai įgyvendinus projektą turi būti užtikrinamas projekto rezultatų palaikymas, PĮP 

nurodoma, kokiomis lėšomis ir kokio dydžio suma bus užtikrinamas projekto rezultatų palaikymas 

kasmet. 

68.5. Kai įsigyjami, kuriami, modernizuojami ir pan. valstybės informaciniai ištekliai ir jų 

vertė viršija 500 000 (penkis šimtus tūkstančių) eurų, PĮP turi būti suderintas su IVPK. 

69. Kai projektai atrenkami planavimo būdu, administruojančioji institucija gali pratęsti 

kvietime nustatytą PĮP pateikimo terminą su ministerija (kai įgyvendinami RPPl projektai, – su RPT) 

suderintam terminui, jei pareiškėjas dėl projektų finansavimo sąlygų apraše arba kvietime, kai 

nerengiamas projektų finansavimo sąlygų aprašas (kai įgyvendinami RPPl projektai, – dėl RPPl), 

nustatytų priežasčių laiku nepateikia PĮP. Priėmusi sprendimą pakeisti kvietime nustatytą PĮP 

pateikimo terminą, administruojančioji institucija pakeičia kvietimo informaciją, ją paskelbia savo 

interneto svetainėje ir apie pakeistą kvietimo informaciją ir PĮP teikimo atnaujinimą informuoja 

pareiškėjus, kurie laiku nepateikia PĮP, ir ministeriją (kai įgyvendinami RPPl projektai, – ir RPT).  

70. Vykdant tęstinę projektų atranką, PĮP teikiami nuolat iki kvietime nustatyto termino. 

Galutinis PĮP pateikimo terminas negali būti trumpesnis kaip 20 darbo dienų nuo kvietimo 

paskelbimo dienos. Kai projektai atrenkami tęstinės atrankos būdu, PĮP priėmimas baigiamas 

anksčiau, jeigu pagal priimtus sprendimus dėl projektų finansavimo ir pateiktus PĮP galima 

paskirstyti visą kvietimui skirtą finansavimo lėšų sumą. Administruojančioji institucija, baigusi PĮP 

priėmimą anksčiau negu kvietime nustatytas terminas, pakeičia kvietimo informaciją, sutrumpina PĮP 

teikimo terminą ir pakeistą kvietimą paskelbia savo interneto svetainėje.  

71. Administruojančioji institucija užregistruoja pateiktą PĮP ir PĮP suteikia unikalų 

projekto kodą (toliau – projekto kodas), užtikrindama sąsajas su konkretaus kvietimo numeriu, t. y. 

projekto kodas sudaromas iš dviejų dalių, atskiriamų viena nuo kitos skiriamuoju ženklu brūkšneliu 

(„-“): kvietimo unikalaus numerio, suteikto kvietimų plane, ir keturženklio numerio, 

administruojančiosios institucijos suteikiamo chronologine tvarka. 

72. PĮP pateikęs pareiškėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo PĮP užregistravimo 

dienos informuojamas apie užregistruotą PĮP ir jam suteiktą projekto kodą. 
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ANTRASIS SKIRSNIS 

PĮP VERTINIMAS 

 

73. Kiekvienas projektas turi atitikti projektų atrankos kriterijus: 

73.1. projektų bendruosius atrankos kriterijus, išdėstytus Taisyklių 7 priede; 

73.2. projektų specialiuosius ir (arba) prioritetinius atrankos kriterijus, jei tokie kriterijai 

buvo nustatyti patvirtintame projektų finansavimo sąlygų apraše arba kvietime, kai nerengiamas 

projektų finansavimo sąlygų aprašas, o kai įgyvendinami RPPl projektai, – RPPl; 

73.3. kitus reikalavimus, nustatytus projektų finansavimo sąlygų apraše arba kvietime, kai 

projektų finansavimo sąlygų aprašas nerengiamas, o kai įgyvendinami RPPl projektai, – RPPl ir 

Gairėse.  

74. Visą projekto įgyvendinimo laikotarpį projektas turi atitikti projektų bendruosius 

atrankos kriterijus, išskyrus Taisyklių 7 priede nustatytas išimtis, taip pat projektų finansavimo sąlygų 

apraše arba kvietime, kai nerengiamas projektų finansavimo sąlygų aprašas, o kai įgyvendinami RPPl 

projektai, – RPPl nustatytus projektų specialiuosius ir (arba) prioritetinius atrankos kriterijus, išskyrus 

projektų finansavimo sąlygų apraše arba kvietime, kai nerengiamas projektų finansavimo sąlygų 

aprašas, o kai įgyvendinami RPPl projektai, – RPPl nustatytas išimtis dėl projektų atrankos kriterijų 

taikymo projektų įgyvendinimo laikotarpiu.  

75. Projektų atitiktis projektų atrankos kriterijams tikrinama atliekant PĮP vertinimą. PĮP 

vertinimą atlieka administruojančioji institucija.  

76. PĮP vertinimą sudaro šie etapai: 

76.1. projekto tinkamumo finansuoti vertinimas, taikomas visiems projektams, kai projektai 

atrenkami planavimo būdu, konkurso būdu arba vykdoma tęstinė projektų atranka; 

76.2. projekto naudos ir kokybės vertinimas, atliekamas tik tuo atveju, kai projektai 

atrenkami konkurso būdu. 

77. Kai projektai atrenkami konkurso būdu, atrenkami tinkami finansuoti, atrankos 

kriterijus atitinkantys projektai, kurie naudos ir kokybės vertinimo etape surinko projektų 

finansavimo sąlygų apraše, o kai įgyvendinami RPPl projektai, – RPPl nustatytą ne mažesnę nei 

minimalią balų sumą ir kuriems įgyvendinti pagal administruojančiosios institucijos nustatytą 

didžiausią projektui įgyvendinti galimą skirti finansavimo lėšų sumą užtenka kvietime nurodytos 

pagal konkretų kvietimą skirtos finansavimo lėšų sumos.  

78. Administruojančioji institucija, vadovaudamasi savo nustatyta vidaus tvarka, gali 

pasirinkti, kurį PĮP vertinimo etapą vykdyti anksčiau, arba šiuos vertinimus atlikti vienu metu.  

79. Jei pirmas atliekamas projektų naudos ir kokybės vertinimas, projektų tinkamumo 

finansuoti vertinimas pradedamas nuo projektų, surinkusių daugiausia balų naudos ir kokybės 

vertinimo metu, ir atliekamas tol, kol pagal įvertintus projektus paskirstoma visa kvietimui skirta 

finansavimo lėšų suma, atsižvelgiant į nustatytą didžiausią projektui įgyvendinti galimą skirti 

finansavimo lėšų sumą (likusių PĮP projektų tinkamumo finansuoti vertinimas neatliekamas, nebent 

ministerija iš anksto informuoja administruojančiąją instituciją apie galimybę sudaryti rezervinių 

projektų sąrašą). Jeigu projektai naudos ir kokybės vertinimo etape surinko vienodą galutinį balų 

skaičių, tokie projektai suskirstomi Taisyklių 80 punkte nustatyta tvarka. Atlikusi projektų 

tinkamumo finansuoti vertinimą, administruojančioji institucija turi patikrinti, ar projektų tinkamumo 

finansuoti vertinimo metu nustatytos aplinkybės neturi įtakos naudos ir kokybės vertinimo 

rezultatams, ir prireikus patikslinti naudos ir kokybės vertinimo rezultatus. Jeigu dėl projektų 

tinkamumo finansuoti vertinimo metu nustatytų aplinkybių patikslinus naudos ir kokybės vertinimo 

rezultatus atsirado papildomai vertinamų PĮP, administruojančioji institucija turi atlikti naudos ir 

kokybės vertinimą Taisyklių III skyriaus ketvirtajame skirsnyje nustatyta tvarka. 

80. Kai projektams, surinkusiems vienodą galutinį balų skaičių, nepakanka pagal kvietimą 

skirtos finansavimo lėšų sumos, pirmenybė suteikiama projektams, surinkusiems daugiau balų pagal 

pirmąjį projektų finansavimo sąlygų apraše, o kai įgyvendinami RPPl projektai, – RPPl nustatytą 
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prioritetinį atrankos kriterijų, o jei projektai vienodai įvertinti pagal šį prioritetinį atrankos kriterijų, 

pirmenybė suteikiama projektams, surinkusiems daugiau balų pagal kitą iš eilės nurodytą prioritetinį 

kriterijų. Jei pagal visus projektų prioritetinius atrankos kriterijus tokie projektai įvertinti vienodai, 

administruojančioji institucija juos nurodo PĮP vertinimo ataskaitose pagal PĮP pateikimo laiką. 

81. Vykdant tęstinę projektų atranką pateikti PĮP vertinami ir sprendimai dėl projektų 

finansavimo priimami pagal PĮP pateikimo eilę, išskyrus šiuos atvejus: 

81.1. Sprendimai dėl PĮP atmetimo gali būti priimami ne pagal PĮP pateikimo eilės tvarką. 

81.2. Pateikti PĮP gali būti vertinami ir sprendimai dėl projektų finansavimo priimami ne 

pagal PĮP pateikimo eilę, jei užtikrinama, kad tai neturės įtakos sprendimams dėl anksčiau pateiktų 

PĮP finansavimo (pavyzdžiui, kai visiems pagal kvietimą pateiktiems PĮP užtenka kvietimui skirtos 

finansavimo lėšų sumos arba prašoma skirti finansavimo lėšų suma pagal pateiktus PĮP yra mažesnė 

negu kvietimui skirta finansavimo lėšų suma). 
82. Jeigu PĮP vertinimo metu nustatoma trūkumų (nepateikti visi reikalingi dokumentai ir 

(ar) informacija, pateikta neišsami ir (ar) netiksli informacija), administruojančioji institucija gali 

paprašyti pareiškėjo per jos nustatytą terminą ištaisyti nustatytus trūkumus. Nustačius trūkumų, jiems 

pašalinti nustatomas ne trumpesnis kaip 5 darbo dienų terminas, kurį administruojančioji institucija 

gali pratęsti, jei pareiškėjas, norėdamas pateikti prašomus dokumentus ar informaciją, turi kreiptis į 

kitas įstaigas ir (ar) organizacijas arba yra objektyvių pareiškėjo nurodytų priežasčių, dėl kurių jis 

negali pašalinti trūkumų per administruojančiosios institucijos nustatytą terminą. Gavusi pareiškėjo 

prašymą pratęsti terminą administruojančioji institucija privalo nedelsdama, ne vėliau kaip per 3 

darbo dienas nuo tokio prašymo gavimo dienos, atsakyti, ar terminas pratęsiamas. Jeigu pareiškėjas 

per administruojančiosios institucijos nustatytą terminą nepateikia prašomų dokumentų ir (ar) 

informacijos arba pateikia juos ne visus, administruojančioji institucija atlieka PĮP vertinimą 

vadovaudamasi ta informacijos ir (ar) dokumentų dalimi, kuri yra pateikta. Administruojančioji 

institucija gali pati taisyti tik akivaizdžias PĮP korektūros klaidas, kai tokią informaciją galima 

patikrinti pagal pareiškėjo pateiktus dokumentus, apie atliktus taisymus informuodama pareiškėją. 

Jeigu pareiškėjas per administruojančiosios institucijos nustatytą terminą trūkumų neištaiso, 

administruojančioji institucija turi teisę priimti sprendimą atmesti PĮP.  

83. Administruojančioji institucija neprašo tikslinti PĮP ir jį vertina tokios apimties, kokios 

jis buvo pateiktas, jei PĮP atitinka projektų finansavimo sąlygų apraše arba kvietime, kai nerengiamas 

projektų finansavimo sąlygų aprašas, o kai įgyvendinami RPPl projektai, – RPPl nustatytus atvejus, 

kada PĮP atmetamas neprašius pareiškėjo pateikti papildomų dokumentų ir (ar) informacijos, 

papildyti ar patikslinti PĮP pateiktos informacijos.  

84. PĮP vertinimui atlikti arba prireikus papildomos informacijos administruojančioji 

institucija turi teisę kreiptis į kitas įstaigas ir (ar) organizacijas su prašymu pateikti informaciją apie 

pareiškėją ir (ar) PĮP, susijusią su projekto atitikties projektų bendriesiems, specialiesiems ir (arba), 

kai projektai atrenkami konkurso būdu, prioritetiniams atrankos kriterijams vertinimu, ir, vertindama 

pareiškėjo pateiktus duomenis ir informaciją, naudotis kitais informacijos šaltiniais.  

85. Kai atliekant projekto tinkamumo finansuoti vertinimą ir (ar) projekto naudos ir 

kokybės vertinimą administruojančiajai institucijai prireikia papildomų specialiųjų žinių tam tikroje 

srityje tikrinant projekto atitiktį konkretiems projektų bendriesiems, specialiesiems ir (arba), kai 

projektai atrenkami konkurso būdu, prioritetiniams atrankos kriterijams, ji gali pasitelkti tinkamos 

kompetencijos (t. y. turinčius vertinamos srities kvalifikaciją arba ne mažesnę kaip 3 metų darbo 

patirtį toje srityje), nešališkus (t. y. ne mažiau kaip vienus metus iki ekspertinio vertinimo pradžios 

neturinčius darbo santykių arba jų esmę atitinkančių santykių su pareiškėju ar partneriu, taip pat 

neturinčius interesų konflikto pareiškėjo ar partnerio atžvilgiu priimant sprendimą, susijusį su 

projekto atitikties projektų bendriesiems ir (arba) specialiesiems ir (arba), kai projektai atrenkami 

konkurso būdu, prioritetiniams atrankos kriterijams vertinimu) specialistus, turinčius specialiųjų 

žinių tam tikroje srityje. 
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86. Administruojančioji institucija, vertindama PĮP, savo nustatyta vidaus tvarka turi teisę 

kviesti pareiškėją pokalbio arba apsilankyti planuojamoje projekto įgyvendinimo vietoje. Pokalbyje 

su pareiškėju dalyvauti arba apsilankyti planuojamoje projekto įgyvendinimo vietoje turi ne mažiau 

kaip 2 administruojančiosios institucijos atstovai.  

87. Administruojančioji institucija turi užtikrinti, kad: 

87.1. planavimo būdu atrenkamų PĮP vertinimas truktų ne ilgiau kaip 45 darbo dienas 

(išskyrus atvejus, kai projektų finansavimo sąlygų apraše arba kvietime, kai nerengiamas projektų 

finansavimo sąlygų aprašas, o kai įgyvendinami RPPl projektai, – RPPl nustatyti atvejai, kuriems 

esant administruojančioji institucija gali įvertinti PĮP per ilgesnį nei šiame Taisyklių papunktyje 

nustatytą terminą) nuo PĮP gavimo dienos, o kai vykdoma analitinė veikla, – ne ilgiau kaip 25 darbo 

dienas nuo PĮP gavimo dienos; 

87.2. konkurso būdu atrenkamų PĮP vertinimas truktų ne ilgiau kaip 70 darbo dienų 

(išskyrus atvejus, kai projektų finansavimo sąlygų apraše, o kai įgyvendinami RPPl projektai, – RPPl 

nustatyti atvejai, kuriems esant administruojančioji institucija gali įvertinti PĮP per ilgesnį nei šiame 

Taisyklių papunktyje nustatytą terminą) nuo kvietime nurodytos paskutinės PĮP pateikimo dienos; 

87.3. tęstinės projektų atrankos būdu atrenkamų PĮP vertinimas truktų ne ilgiau kaip 

45 darbo dienas nuo PĮP gavimo dienos arba atsižvelgiant į kvietimų plane nustatytą PĮP vertinimo 

periodiškumą. 

88. Nepavykus PĮP įvertinti per nustatytą terminą (jeigu PĮP vertinimo metu reikia gauti 

papildomos informacijos iš kitų įstaigų ir (ar) organizacijų ir (arba) atlikti PĮP pateiktos informacijos 

pagrįstumo patikrinimą planuojamoje projekto įgyvendinimo vietoje, taip pat jeigu buvo gauta PĮP 

už didesnę sumą nei kvietimui skirta finansavimo lėšų suma, kai projektai atrenkami konkurso būdu), 

vertinimo terminas gali būti pratęstas administruojančiosios institucijos sprendimu. Apie naują PĮP 

vertinimo terminą administruojančioji institucija turi informuoti pareiškėjus ir ministeriją, o kai 

įgyvendinami RPPl projektai, – ir RPT, nurodydama termino pratęsimo priežastis. 

89. Administruojančioji institucija gali priimti sprendimą baigti PĮP vertinimą su sąlyga, 

kad reikalingi dokumentai ir (ar) informacija bus pateikti iki projekto sutarties sudarymo dienos arba 

kito projekto sutartyje nustatyto termino. Sprendimas baigti PĮP vertinimą su sąlyga gali būti priimtas, 

kai projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu pareiškėjas, norėdamas pateikti prašomus 

dokumentus ar informaciją, turi kreiptis į kitas įstaigas ir (ar) organizacijas. 

90. Administruojančioji institucija apie priimtą sprendimą atmesti PĮP ne vėliau kaip per 

3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos informuoja pareiškėją, o kai įgyvendinami RPPl 

projektai, – ir RPT, pateikdama jiems šį sprendimą, kuriame nurodo PĮP atmetimo priežastis, PĮP 

atmetimo teisinį pagrindą ir sprendimo apskundimo tvarką.  

91. Jei baigusi PĮP vertinimą arba ministerijai, o kai įgyvendinami RPPl projektai, – RPPl 

administruojančiajai institucijai priėmus sprendimą dėl projekto finansavimo iki projekto sutarties 

sudarymo dienos administruojančioji institucija gauna informacijos, kuri gali turėti įtakos PĮP 

vertinimo rezultatams, ji atlieka pakartotinį PĮP vertinimą, apie tai informuodama ministeriją, o kai 

įgyvendinami RPPl projektai, – ir RPT, ir pareiškėją. Sprendimai dėl projekto finansavimo prireikus 

keičiami arba nekeičiami atsižvelgiant į pakartotinio PĮP vertinimo rezultatus.  

92. Jei administruojančioji institucija turi atlikti pakartotinį PĮP vertinimą, jis atliekamas 

vadovaujantis Taisyklių III skyriaus antrajame–ketvirtajame skirsniuose nustatyta tvarka. 

93. Pareiškėjas turi teisę atsiimti PĮP bet kuriame jo vertinimo etape, administruojančiajai 

institucijai pateikdamas prašymą. Administruojančioji institucija, pritarusi PĮP atsiėmimui, apie tai 

informuoja pareiškėją ir ministeriją, o kai įgyvendinami RPPl projektai, – ir RPT.  

 

TREČIASIS SKIRSNIS 

PROJEKTO TINKAMUMO FINANSUOTI VERTINIMAS 

 

94. Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu administruojančioji institucija:  
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94.1. įvertina projekto atitiktį projektų bendriesiems atrankos kriterijams (įskaitant projekto 

atitiktį projektų finansavimo sąlygų apraše arba kvietime, kai nerengiamas projektų finansavimo 

sąlygų aprašas, o kai įgyvendinami RPPl projektai, – RPPl ir Gairėse nustatytiems reikalavimams) ir 

specialiesiems atrankos kriterijams, jei tokie kriterijai buvo nustatyti projektų finansavimo sąlygų 

apraše arba kvietime, kai nerengiamas projektų finansavimo sąlygų aprašas, o kai įgyvendinami RPPl 

projektai, – RPPl;  

94.2. tikrina, ar įgyvendinant projektą nebus pažeisti horizontalieji principai ir atitinkamos 

Chartijos nuostatos, ar, kai aktualu, projektų finansavimo sąlygų apraše nurodytais atvejais bus 

skatinamas ar nustatytas privalomas tiesioginis jų įgyvendinimas; 

94.3. nustato didžiausią projekto tinkamų finansuoti išlaidų sumą ir didžiausią projektui 

įgyvendinti galimą skirti finansavimo lėšų sumą.  

95. Jeigu administruojančioji institucija projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu 

priima sprendimą, kuriame nustatyta didžiausia projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma ir didžiausia 

projektui įgyvendinti galima skirti finansavimo lėšų suma yra mažesnės už PĮP nurodytą bendrą 

projekto tinkamų finansuoti išlaidų sumą ir prašomą projektui skirti finansavimo lėšų sumą, ir (arba) 

nustato PĮP vertinimo sąlygas, apie tokį sprendimą administruojančioji institucija turi informuoti 

pareiškėją. Pareiškėjas per administruojančiosios institucijos nustatytą terminą turi informuoti 

administruojančiąją instituciją, ar sutinka, kad PĮP toliau būtų baigiamas vertinti pagal priimtą 

sprendimą. Jeigu pareiškėjas sutinka, kad PĮP toliau būtų baigiamas vertinti pagal priimtą sprendimą, 

PĮP vertinimas baigiamas, tačiau pareiškėjas turi teisę ginčyti administruojančiosios institucijos 

sprendimą sumažinti projekto tinkamų finansuoti išlaidų sumą ir didžiausią projektui įgyvendinti 

galimą skirti finansavimo lėšų sumą ir (arba) PĮP vertinimo metu nustatytas sąlygas, apskųsdamas jį 

Taisyklių VII skyriaus septintajame skirsnyje nustatyta tvarka. Jeigu pareiškėjas nesutinka su 

administruojančiosios institucijos sprendimu ir (arba) su administruojančiosios institucijos 

nustatytomis PĮP vertinimo sąlygomis, administruojančioji institucija priima sprendimą dėl PĮP 

atmetimo ir apie tokį sprendimą informuoja pareiškėją.  

96. Jeigu projektas neatitinka bent vieno pažangos priemonės apraše arba kvietime, kai 

nerengiamas projektų finansavimo sąlygų aprašas, o kai įgyvendinami RPPl projektai, – RPPl ar 

Gairėse nustatyto reikalavimo, projektų bendrųjų ir (arba) specialiųjų atrankos kriterijų, 

administruojančioji institucija priima sprendimą dėl PĮP atmetimo ir apie tokį sprendimą informuoja 

pareiškėją.  

97. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kuri nepadengiama projektui skiriamomis 

finansavimo lėšomis, turi būti finansuojama iš nuosavo įnašo. Jei didžiausia galima projekto veiklos 

finansuojamoji dalis sudaro 100 procentų visų tinkamų finansuoti projekto veiklos išlaidų, pareiškėjas 

ir (arba) partneris savo iniciatyva ir savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis gali prisidėti prie projekto 

veiklos vykdymo. Jei didžiausia galima projekto veiklos finansuojamoji dalis sudaro mažiau nei 100 

procentų visų tinkamų finansuoti projekto veiklos išlaidų, pareiškėjas ir (arba) partneris savo 

iniciatyva ir savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis gali prisidėti prie projekto veiklos vykdymo didesne, 

nei reikalaujama, lėšų suma. 

98. Jei projektų finansavimo sąlygų apraše arba kvietime, kai nerengiamas projektų 

finansavimo sąlygų aprašas, o kai įgyvendinami RPPl projektai, – RPPl nustatomi išlaidų tipų dydžio 

apribojimai nuo projekto tinkamų finansuoti išlaidų sumos (išskyrus fiksuotąją normą), jie taikomi 

tik PĮP vertinimo metu, jei projektų finansavimo sąlygų apraše arba kvietime, kai nerengiamas 

projektų finansavimo sąlygų aprašas, o kai įgyvendinami RPPl projektai, – RPPl nenustatyta kitaip. 

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS 

PROJEKTO NAUDOS IR KOKYBĖS VERTINIMAS 

 

99. Kai projektai atrenkami konkurso būdu, atliekant projektų naudos ir kokybės vertinimą 

projektai vertinami pagal projektų finansavimo sąlygų apraše, o kai įgyvendinami RPPl projektai, – 
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RPPl nurodytus projektų prioritetinius atrankos kriterijus. Prie kiekvieno kriterijaus nurodomas 

galimas surinkti didžiausias balų skaičius. Didžiausia projektui galima skirti balų suma – 100 balų. 

Privalomą surinkti minimalią balų sumą ministerija turi nurodyti projektų finansavimo sąlygų apraše, 

o kai įgyvendinami RPPl projektai, RPT turi nurodyti RPPl. Projektai, kurie naudos ir kokybės 

vertinimo etape nesurenka nustatytos minimalios balų sumos, nėra tinkami finansuoti ir 

PĮP atmetami.  

100. Projekto naudos ir kokybės vertinimui atlikti skiriami 2 vertintojai, išskyrus atvejus, 

kai projekto naudos ir kokybės vertinimą atlieka Taisyklių 85 punkte nurodytų specialistų, turinčių 

specialiųjų žinių, ekspertinė grupė (toliau – ekspertinė grupė) arba projekto naudos ir kokybės 

vertinimas atliekamas pagal kiekybinius duomenis (pavyzdžiui, kai vertinamas pareiškėjų pajamų 

mažėjimas ir kt.).  

101. Kai projekto naudos ir kokybės vertinimą atlieka ekspertinė grupė, šios grupės 

funkcijos, sprendimų priėmimo, nešališkumo ir konfidencialumo užtikrinimo tvarka turi būti 

nustatytos ekspertinės grupės darbo reglamente, kurį administruojančioji institucija skelbia savo 

interneto svetainėje. 

102. Vertintojams atlikus visų projektų, pateiktų pagal kvietimą, naudos ir kokybės 

vertinimą, administruojančioji institucija organizuoja vertinimo komisijos (jeigu tokios komisijos 

sudarymas buvo numatytas projektų finansavimo sąlygų apraše arba, kai įgyvendinami RPPl 

projektai, – RPPl) susitikimą (-us), kuriame (-iuose) aptariami kiekvieno vertintojo tam tikram 

projektui skirti balai ir jų suteikimo argumentai. Jeigu skirtingų vertintojų projektų naudos ir kokybės 

vertinimo rezultatai skiriasi daugiau kaip 10 balų, administruojančioji institucija paskiria papildomą 

vertintoją (ar vertintojų grupę). Administruojančioji institucija pagal projekto naudos ir kokybės 

vertinimo patikros lapo (-ų) duomenis apskaičiuoja bendrą projektui suteikiamą balą, kuris yra 

2 didžiausius balus suteikusių vertintojų balų vidurkis. Šiame punkte nurodytas balų vidurkis 

neskaičiuojamas, jei projekto naudos ir kokybės vertinimą atlieka ekspertinė grupė. Ekspertinės 

grupės vertinimas, įrašytas ekspertinės grupės posėdžio protokole, pasirašytame 

administruojančiosios institucijos paskirto ekspertinės grupės vadovo, laikomas bendru balu. 

Administruojančioji institucija sudeda projekto bendrą balą su papildomu prioritetiniu balu, jeigu 

papildomi prioritetiniai balai nustatyti projektų finansavimo sąlygų apraše, o kai įgyvendinami RPPl 

projektai, – RPPl, ir apskaičiuoja projektui suteikiamą galutinį balą.  

103. Projekto naudos ir kokybės vertinimą atlikusi po projekto tinkamumo finansuoti 

vertinimo pabaigos, administruojančioji institucija gali pakartotinai atlikti projekto tinkamumo 

finansuoti vertinimą, patikslindama nustatytą didžiausią projekto tinkamų finansuoti išlaidų sumą ir 

didžiausią projektui įgyvendinti galimą skirti finansavimo lėšų sumą. Pakartotinis projekto 

tinkamumo finansuoti vertinimas gali būti atliekamas dėl atliekant projekto naudos ir kokybės 

vertinimą priimtų sprendimų, susijusių su projekto veiklų optimizavimu (pavyzdžiui, pagrįstai 

siūloma atsisakyti dalies projekto veiklų ar jas pakeisti kitomis). Apie pakartotinai atlikto projekto 

tinkamumo finansuoti vertinimo rezultatus administruojančioji institucija informuoja pareiškėją ir 

Taisyklių 95 punkte nustatyta tvarka suderina su juo patikslintą didžiausią projekto tinkamų 

finansuoti išlaidų sumą ir didžiausią projektui įgyvendinti galimą skirti finansavimo lėšų sumą.  

104. Jei projektai atrenkami konkurso būdu ir atliekant PĮP vertinimą paaiškėja, kad 

numatytos projekto veiklos iš esmės sutampa su suplanuotomis ir (ar) įgyvendinamomis kitų projektų 

veiklomis, dėl kurių finansavimo ir (ar) įgyvendinimo jau yra priimti sprendimai, administruojančioji 

institucija, pagrindusi, kad tokių veiklų pakartotinis finansavimas yra netikslingas, ir suderinusi su 

ministerija, priima sprendimą laikyti tokias veiklas netinkamomis finansuoti ir atitinkamai patikslina 

PĮP vertinimo rezultatus (t. y. prireikus pakartoja projekto tinkamumo finansuoti vertinimą ir (arba) 

projekto naudos ir kokybės vertinimą). Jeigu kelių tam pačiam konkursui pateiktų projektų PĮP 

nurodytos veiklos sutampa, administruojančioji institucija, pagrindusi, kad tokių sutampančių veiklų 

finansavimas netikslingas, ir suderinusi su ministerija, priima sprendimą tinkama finansuoti laikyti 
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tik projekto, kuris atlikus projekto naudos ir kokybės vertinimą buvo geriausiai įvertintas, veiklą ir 

atitinkamai patikslina PĮP vertinimo rezultatus.  

 

PENKTASIS SKIRSNIS 

PĮP VERTINIMO ATASKAITOS RENGIMAS IR TEIKIMAS, SPRENDIMO DĖL 

PROJEKTO FINANSAVIMO PRIĖMIMAS 

 

105. Administruojančioji institucija, atlikusi planavimo būdu ar tęstinės projektų atrankos 

būdu gautų PĮP vertinimą, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo PĮP vertinimo patikros lapo 

patvirtinimo dienos parengia PĮP vertinimo ataskaitą ir ją pateikia ministerijai, o kai 

administruojančioji institucija yra pati ministerija ar įgyvendinami RPPl projektai, parengia PĮP 

vertinimo ataskaitą. 

106. Kai vertinami projektų konkurso būdu gauti PĮP, administruojančioji institucija, 

baigusi visų pagal vieną kvietimą pateiktų PĮP vertinimą, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo 

paskutinio PĮP vertinimo patikros lapo patvirtinimo dienos parengia PĮP vertinimo ataskaitą ir ją 

pateikia ministerijai, o kai įgyvendinami RPPl projektai, parengia PĮP vertinimo ataskaitą. Jeigu visų 

pagal vieną kvietimą pateiktų PĮP prašoma bendra lėšų suma neviršija šiam kvietimui skirtos 

finansavimo lėšų sumos, administruojančioji institucija PĮP vertinimo ataskaitą gali rengti ir teikti 

dalimis, laikydamasi Taisyklių 3 punkte išdėstytų principų.  

107. Administruojančioji institucija, pateikusi PĮP vertinimo ataskaitą ministerijai, o kai 

administruojančioji institucija yra pati ministerija ar įgyvendinami RPPl projektai, parengusi PĮP 

vertinimo ataskaitą, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo PĮP vertinimo ataskaitos pateikimo dienos, 

o kai įgyvendinami RPPl projektai, – nuo PĮP vertinimo ataskaitos parengimo dienos pareiškėją 

informuoja apie PĮP vertinimo pabaigą.  

108. Ministerija, nustačiusi, kad jai pateikta PĮP vertinimo ataskaita turi trūkumų, ne vėliau 

kaip per 3 darbo dienas nuo PĮP vertinimo ataskaitos gavimo dienos turi apie tai informuoti 

administruojančiąją instituciją ir nustatyti ne ilgesnį kaip 3 darbo dienų terminą trūkumams pašalinti.  

109. Ministerija pagal Taisyklių 8 priede pateiktą formą, o kai įgyvendinami RPPl 

projektai, – RPPl administruojančioji institucija pagal Taisyklių 9 priede pateiktą formą ne vėliau 

kaip per 5 darbo dienas nuo PĮP vertinimo ataskaitos gavimo dienos, o kai įgyvendinami RPPl 

projektai, – nuo PĮP vertinimo ataskaitos parengimo dienos, vadovaudamosi PĮP vertinimo 

rezultatais, priima sprendimą dėl projekto finansavimo. Ministerija gali pavesti administruojančiajai 

institucijai priimti sprendimą dėl projekto finansavimo pagal Taisyklių 8 priede pateiktą formą ne 

vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo PĮP vertinimo ataskaitos parengimo dienos. 

110. Kai projektai atrenkami konkurso būdu arba vykdoma tęstinė projektų atranka, 

ministerija arba administruojančioji institucija, kai ministerija pagal Taisyklių 109 punktą jai paveda 

priimti sprendimą dėl finansavimo, o kai įgyvendinami RPPl projektai, – RPPl administruojančioji 

institucija, priimdamos sprendimą dėl projekto finansavimo, gali sudaryti rezervinių projektų sąrašą, 

jei, įvertinusios pagal kvietimą skirtos bendros finansavimo lėšų sumos likutį ir teigiamai įvertintuose 

PĮP, kuriems finansuoti neužteko lėšų, prašomą skirti finansavimo lėšų sumą, nusprendžia, kad 

ateityje bus galimybių šiam kvietimui skirti papildomų lėšų. Į rezervinių projektų sąrašą projektai 

įrašomi ta pačia eile, kaip jie buvo išdėstyti PĮP vertinimo ataskaitos sąraše „PĮP, kurie nebuvo atmesti 

projekto tinkamumo finansuoti bei naudos ir kokybės vertinimo etape, tačiau jiems finansuoti 

nepakanka kvietimui teikti PĮP skirtų lėšų“ (vykdant tęstinę projektų atranką – pagal PĮP pateikimo 

eilę). Ministerija arba administruojančioji institucija, kai ministerija pagal Taisyklių 109 punktą jai 

paveda priimti sprendimą dėl finansavimo, ministerijai priėmus sprendimą skirti papildomų lėšų 

kvietimui, o kai įgyvendinami RPPl projektai, – RPPl administruojančioji institucija, RPT priėmus 

sprendimą skirti papildomų lėšų kvietimui, gali priimti sprendimą finansuoti projektus iš rezervinių 

projektų sąrašo nustatyta projektų eilės tvarka. Jei ministerija (kai įgyvendinami RPPl projektai, – 

RPT) nusprendžia papildomų lėšų kvietimui neskirti arba skirti jų mažiau, nei reikia į rezervinių 
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projektų sąrašą įrašytiems projektams finansuoti, ji arba administruojančioji institucija, kai 

ministerija pagal Taisyklių 109 punktą jai paveda priimti sprendimą dėl finansavimo, o kai 

įgyvendinami RPPl projektai, – RPPl administruojančioji institucija turi priimti sprendimą 

nefinansuoti tų projektų, kuriems neužteko kvietimui skirtos finansavimo lėšų sumos ar skiriamų 

papildomų lėšų. Jeigu skiriamų papildomų lėšų neužtenka visiems pagal projektų prioritetinius 

atrankos kriterijus vienodai įvertintiems projektams, nefinansuojamas nė vienas iš tų projektų.  

111. Jei yra aplinkybių, darančių įtaką sprendimui dėl projekto finansavimo, prieš 

priimdama sprendimą dėl projekto, įtraukto į rezervinių projektų sąrašą, finansavimo ministerija turi 

kreiptis į administruojančiąją instituciją, kad ji patikrintų, o kai įgyvendinami RPPl projektai, RPPl 

administruojančioji institucija turi įsitikinti, ar nepasikeitė projekto įgyvendinimo sąlygos, dėl kurių 

šio projekto nebūtų galima įgyvendinti visa apimtimi. Administruojančioji institucija gali (jei nuo 

sprendimo įtraukti projektą į rezervinių projektų sąrašą praėjo daugiau nei 6 mėnesiai, – turi) iš naujo 

atlikti šio projekto tinkamumo finansuoti vertinimą.  

112. Ministerija, priėmusi sprendimą dėl projektų finansavimo, ne vėliau kaip per 3 darbo 

dienas nuo sprendimo priėmimo dienos pateikia jį administruojančiajai institucijai, jei tai nėra pati 

ministerija. Administruojančioji institucija arba ministerija, jei ji yra administruojančioji institucija, 

ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo ministerijos sprendimo dėl projekto finansavimo gavimo dienos 

apie priimtą sprendimą informuoja sprendime dėl projekto finansavimo nurodytus pareiškėjus. Kai 

įgyvendinami RPPl projektai, administruojančioji institucija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo 

RPPl administruojančiosios institucijos sprendimo dėl projekto finansavimo priėmimo dienos apie 

priimtą sprendimą informuoja sprendime dėl projekto finansavimo nurodytus pareiškėjus. RPPl 

administruojančioji institucija, priėmusi sprendimą dėl RPPl projekto finansavimo, apie priimtą 

sprendimą turi informuoti RPT ir ministerijas, iš kurių asignavimų projektas bus finansuojamas. 

113. Jei dėl objektyvių priežasčių pareiškėjas ar projekto vykdytojas prašo leidimo perleisti 

projekto vykdytojo teises ir pareigas kitam juridiniam asmeniui, administruojančioji institucija, 

įvertinusi priežastis ir teisių perėmėjo tinkamumą pagal projektų finansavimo sąlygų aprašo 

reikalavimus, apie tai informuoja ministeriją, o ministerija pakeičia sprendimą dėl projekto 

finansavimo, skirdama projekto finansavimo lėšas pareiškėjo ar projekto vykdytojo teises ir pareigas 

perėmusiam juridiniam asmeniui. Kai įgyvendinami RPPl projektai, administruojančioji institucija 

įvertina priežastis ir teisių perėmėjo tinkamumą pagal RPPl ir Gairėse nustatytus reikalavimus, o 

RPPl administruojančioji institucija pakeičia sprendimą dėl projekto finansavimo. 

114. Pasikeitus sprendime dėl projekto finansavimo nurodytai informacijai, ministerija apie 

pasikeitimus privalo informuoti atsakingą administruojančiąją instituciją. Pasikeitus sprendime dėl 

RPPl projekto finansavimo nurodytai informacijai, RPPl administruojančioji institucija apie 

pasikeitimus privalo informuoti RPT ir ministerijas, iš kurių asignavimų projektas bus finansuojamas. 

115. Kai jungtinį kvietimą rengia 2 ar daugiau ministerijų, sprendimas dėl projektų 

finansavimo priimamas bendru dalyvaujančių ministerijų ministrų įsakymu. 

 

IV SKYRIUS 

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

PROJEKTŲ VALDYMAS 

 

116. Kai plėtros programos pažangos priemonės projektai atrenkami planavimo būdu ir 

administruojančioji institucija yra pati ministerija, ministerija turi sudaryti subjektą projektų 

įgyvendinimo stebėsenai atlikti: priežiūros grupę, komisiją, struktūrinį padalinį ar paskirti konkrečius 

asmenis. Projekto vykdytojas, išskyrus fizinius asmenis, turi sudaryti bent 2 asmenų (projekto vadovo 

ir projekto finansus tvarkančio asmens) projekto grupę. 
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117. Administruojančioji institucija, atlikdama projektų, JP projektų tinkamumo finansuoti 

tikrinimus, išlaidų patikrinimus, jei ministerijos pavesta tai atlikti, ir patikras vietose, gali taikyti savo 

patvirtintas rizika grįstas atrankos metodikas.  

118. Administruojančioji institucija, atlikdama PĮP vertinimą, keisdama ar nutraukdama 

projekto sutartis, jei ši funkcija jai pavesta, atlikdama veiklos ataskaitos tikrinimą ir patikras vietose, 

pildo savo patvirtintos formos patikros lapus. 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

PROJEKTO SUTARTIES SUDARYMAS 

 

119. Su pareiškėju, kurio įgyvendinamam projektui skiriamas finansavimas, 

administruojančioji institucija sudaro projekto sutartį. Projekto sutartis nesudaroma, kai pareiškėja 

yra ministerija ar tokios ministerijos ministro valdymo srities įstaiga, išskyrus atvejus, kai pastaroji 

yra asignavimų valdytoja, ir kai, vadovaujantis Taisyklių 109 punktu, priimamas sprendimas dėl 

projekto finansavimo, pareiškėjas tampa projekto vykdytoju, o jo pateiktas PĮP (jei reikia, 

pakoreguotas, atsižvelgiant į PĮP vertinimo rezultatus) turi būti patvirtintas pareiškėjo ir 

administruojančiosios institucijos. Projekto sutartis sudaroma su pareiškėju, pateikusiu PĮP, išskyrus 

Taisyklių 113 punkte nurodytą atvejį. Su pareiškėju sudarius projekto sutartį, pareiškėjas tampa 

projekto vykdytoju. Kai įgyvendinami RPPl projektai, informaciją apie sudarytas projektų sutartis 

RPPl administruojančioji institucija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo projekto sutarties 

pasirašymo dienos turi pateikti RPT. 

120. Jeigu projektas įgyvendinamas kartu su partneriu (-iais), projekto vykdytojas 

atstovauja partneriui (-iams) projekto sutarties vykdymo ir projekto įgyvendinimo klausimais, atsako 

už projekto įgyvendinimo sutarties sąlygų įvykdymą. Projekto vykdytojas privalo užtikrinti, kad 

partneris (-iai) būtų tinkamai informuotas (-i) apie jo (-jų) pareigas, susijusias su projekto sutarties 

vykdymu ir projekto įgyvendinimu, taip pat laikytųsi visų su projekto įgyvendinimu susijusių 

įsipareigojimų, nustatytų projekto sutartyje ir Taisyklėse. Iki projekto sutarties sudarymo pareiškėjas 

su partneriu (-iais) susitaria dėl tarpusavio teisių ir pareigų įgyvendinant projektą ir pateikia 

administruojančiajai institucijai tai įrodantį dokumentą. 

121. Projekto vykdytojas privalo įvykdyti visus įsipareigojimus pagal projekto sutartį arba 

PĮP, kai projekto sutartis nesudaroma, įskaitant projekto tęstinumo reikalavimus. 

122. Projekto sutartis gali būti sudaroma visam projekto įgyvendinimo laikotarpiui, tačiau 

ne ilgiau nei nustatyta pažangos priemonės, kurios veikla vykdoma įgyvendinant projektą, trukmė, 

su sąlyga, kad kiekvienais kalendoriniais projekto įgyvendinimo metais projekto finansavimas iš 

valstybės biudžeto priklauso nuo asignavimų valdytojo skiriamų lėšų.  

123. Gavusi ministerijos sprendimą, o kai įgyvendinami RPPl projektai, RPPl 

administruojančiajai institucijai priėmus sprendimą dėl projekto finansavimo, administruojančioji 

institucija, prieš sudarydama projekto sutartį su pareiškėju, turi įsitikinti, ar pareiškėjas iki projekto 

sutarties sudarymo dienos įvykdė PĮP vertinimo metu nustatytas sąlygas, jeigu tokios sąlygos buvo 

nustatytos. Administruojančioji institucija turi teisę kreiptis į pareiškėją dėl papildomos informacijos 

dėl sąlygų įvykdymo. Pareiškėjas per administruojančiosios institucijos nustatytą terminą turi pateikti 

jai prašomą informaciją ir, jei reikia, papildomus paaiškinimus ir (ar) dokumentus dėl sąlygų 

įvykdymo. 

124. Administruojančioji institucija, įsitikinusi, kad pareiškėjas iki projekto sutarties 

sudarymo dienos įvykdė PĮP vertinimo metu nustatytas sąlygas arba, jei PĮP vertinimo metu nebuvo 

nustatyta jokių sąlygų, kurias pareiškėjas turėjo įvykdyti iki projekto sutarties sudarymo, ne vėliau 

kaip per 10 darbo dienų nuo ministerijos sprendimo dėl projekto finansavimo gavimo dienos, o kai 

įgyvendinami RPPl projektai, – ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo RPPl administruojančiosios 

institucijos sprendimo dėl projekto finansavimo priėmimo dienos parengia projekto sutarties projektą 

ir pateikia jį pareiškėjui, kad būtų nurodyta projekto sutartyje trūkstama informacija. Pareiškėjas, 
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gavęs projekto sutarties projektą, per administruojančiosios institucijos nustatytą ne trumpesnį kaip 

5 darbo dienų terminą, kuris projekto vykdytojo prašymu gali būti pratęstas 2 darbo dienomis, turi jį 

papildyti trūkstama informacija ir projekto sutarties projektą pateikti administruojančiajai institucijai.  

125. Gavusi pareiškėjo papildytą projekto sutarties projektą, administruojančioji institucija 

ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pasirašo projekto sutartį ir išsiunčia ją pareiškėjui pasirašyti, 

nurodydama ne trumpesnį kaip 5 darbo dienų pasiūlymo pasirašyti projekto sutartį galiojimo terminą. 

Pareiškėjui per administruojančiosios institucijos nustatytą pasiūlymo galiojimo terminą nepasirašius 

projekto sutarties, pasiūlymas pasirašyti projekto sutartį netenka galios. Apie tai administruojančioji 

institucija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo pasiūlymo pasirašyti projekto sutartį galiojimo 

termino pabaigos turi informuoti pareiškėją.  

126. Pareiškėjas turi teisę kreiptis į administruojančiąją instituciją su prašymu pratęsti 

projekto sutarties pasirašymo terminą. Administruojančioji institucija, gavusi pareiškėjo prašymą 

pratęsti projekto sutarties pasirašymo terminą, įvertina jame išdėstytas aplinkybes ir apie priimtą 

sprendimą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos informuoja pareiškėją. 

Projekto sutarties pasirašymo terminas gali būti pratęstas ne ilgesniam kaip 5 darbo dienų laikotarpiui.  

127. Pareiškėjas, gavęs administruojančiosios institucijos pasirašytą projekto sutartį, ją 

pasirašo kvalifikuotu elektroniniu parašu ir pasirašytą projekto sutartį pateikia administruojančiajai 

institucijai. Administruojančioji institucija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo projekto sutarties 

pasirašymo dienos arba per 20 darbo dienų, kai projektai atrenkami konkurso ar tęstinės atrankos 

būdu, informaciją apie pasirašytą projekto sutartį ir Taisyklių 329 punkte nurodytą informaciją 

paskelbia savo interneto svetainėje. Informacija skelbiama iki projekto pabaigos arba, jei taikoma, 

poprojektinio laikotarpio pabaigos.  

128. Projekto sutartis nesudaroma, jeigu: 

128.1. pareiškėjas per administruojančiosios institucijos nustatytą terminą nepateikia jai 

prašomos informacijos ir (arba) dokumentų dėl PĮP vertinimo metu nustatytų sąlygų įvykdymo iki 

projekto sutarties sudarymo dienos; 

128.2. pareiškėjas iki projekto sutarties sudarymo dienos neįvykdo PĮP vertinimo metu 

nustatytų sąlygų; 

128.3. pareiškėjas atsisako pasirašyti projekto sutartį; 

128.4. pareiškėjas per administruojančiosios institucijos nustatytą terminą nepasirašo 

projekto sutarties. 

129. Apie priimtą sprendimą nesudaryti projekto sutarties administruojančioji institucija ne 

vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos turi informuoti pareiškėją ir 

ministeriją, o kai įgyvendinami RPPl projektai, – ir RPT. 

 

TREČIASIS SKIRSNIS 

PROJEKTO SUTARTIES KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS 

 

130. Projekto vykdytojas privalo administruojančiąją instituciją informuoti apie įvykusius 

arba numatomus projekto planuoto įgyvendinimo nukrypimus, dėl kurių keičiasi projekto apimtis, 

projekto veiklos, pratęsiamas projekto įgyvendinimo laikotarpis ar kitaip keičiasi projektas ar 

projekto sutartyje arba PĮP, kai projekto sutartis nesudaroma, nustatyti projekto vykdytojo 

įsipareigojimai.  

131. Administruojančioji institucija, gavusi iš projekto vykdytojo ar kitų šaltinių 

informaciją apie įvykusius arba numatomus projekto planuoto įgyvendinimo nukrypimus, turi 

įvertinti, ar nurodyti nukrypimai nuo planuoto projekto įgyvendinimo yra galimi, ar dėl šių nukrypimų 

turi būti keičiama projekto sutartis. Jeigu nurodyti projekto planuoto įgyvendinimo nukrypimai 

negalimi, administruojančioji institucija apie tai turi informuoti projekto vykdytoją, įpareigodama 

imtis priemonių nukrypimams ištaisyti. Jeigu nurodyti projekto planuoto įgyvendinimo nukrypimai 
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yra galimi ir dėl jų reikia keisti projekto sutartį, projekto vykdytojo arba administruojančiosios 

institucijos iniciatyva keičiama projekto sutartis.  

132. Jeigu projekto sutartis keičiama administruojančiosios institucijos iniciatyva, projekto 

vykdytojas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo projekto sutarties pakeitimo pasiūlymo (toliau – 

sutarties pakeitimo pasiūlymas) gavimo dienos administruojančiąją instituciją turi informuoti apie 

pritarimą, pritarimą iš dalies arba nepritarimą pateiktam sutarties pakeitimo pasiūlymui. Jeigu 

projekto vykdytojas per nustatytą terminą nepritaria administruojančiosios institucijos pateiktam 

sutarties pakeitimo pasiūlymui arba nepateikia atsakymo, laikoma, kad jis nesutiko su pasiūlytu 

sutarties keitimu.  

133. Jeigu projekto sutartis keičiama projekto vykdytojo iniciatyva, administruojančioji 

institucija ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo sutarties pakeitimo pasiūlymo gavimo iš projekto 

vykdytojo dienos turi priimti sprendimą dėl sutarties keitimo, t. y. pritarti, iš dalies pritarti arba 

nepritarti sutarties keitimui. Apie priimtą sprendimą administruojančioji institucija ne vėliau kaip per 

3 darbo dienas turi informuoti projekto vykdytoją.  

134. Jeigu administruojančiajai institucijai priimant sprendimą dėl sutarties keitimo reikia 

kreiptis į kitas įstaigas ir (ar) organizacijas, terminas, per kurį administruojančioji institucija turi 

priimti sprendimą dėl projekto sutarties keitimo, gali būti pratęstas, apie tai informuojant projekto 

vykdytoją.  

135. Administruojančioji institucija, priimdama sprendimą dėl sutarties keitimo, atsižvelgia 

į šias aplinkybes:  

135.1. ar pakeitus projekto sutartį projektas atitiks Taisyklėse, projektų finansavimo sąlygų 

apraše arba kvietime, kai nerengiamas projektų finansavimo sąlygų aprašas, o kai įgyvendinami RPPl 

projektai, – Taisyklėse, RPPl ir (ar) Gairėse nustatytus reikalavimus; 

135.2. nukrypimų įtaką projektui skirtų finansavimo lėšų sumai, projekto tinkamumui 

finansuoti ir projekto atitikčiai Taisyklių 74 punkte nustatytiems projekto atrankos kriterijams; 

135.3. ar pakeitus projekto sutartį bus pasiektas projekto tikslas; 

135.4. ar pakeitus projekto sutartį bus pasiektos pažangos priemonės, finansuojamos iš 

valstybės biudžeto lėšų, stebėsenos rodiklių tarpinės ir siektinos reikšmės; 

135.5. ar dar neįvykdžius projekto veiklų projekto sutartyje nustatyta stebėsenos rodiklio 

reikšmė mažinama dėl mažesnės projekto veiklos (-ų) apimties (-čių) arba dėl veiksnių, kurių įtakos 

projekto vykdytojas negali sumažinti (tokiu atveju projekto sutartis gali būti keičiama; projekto 

sutartis nekeičiama, jei dar neįvykdžius projekto veiklų projekto sutartyje nustatyta stebėsenos 

rodiklio reikšmė mažinama dėl veiksnių, kurių įtaką projekto vykdytojas dar gali sumažinti, arba dar 

nėra galimybės nustatyti, kad įvykdžius visas projekto veiklas ir (arba) stebėsenos rodiklio pasiekimo 

momentu nebus pasiekta projekto sutartyje nustatyta stebėsenos rodiklio reikšmė). 

136. Jei RPPl projekto veiklos finansuojamos pagal skirtingas Gaires, lėšos tarp projekto 

veiklų negali būti perskirstomos. 

137. Administruojančioji institucija, nustačiusi, kad projektui turi būti skirta mažiau 

projekto finansavimo lėšų, nei numatyta projekto sutartyje, gali tai įtraukti į sutarties pakeitimo 

pasiūlymą arba vienašaliu sprendimu pakeisti projekto sutartį pagal Taisyklių 143 punkto nuostatas. 

138. Jei administruojančioji institucija nustato, kad yra projekto planuoto įgyvendinimo 

nukrypimų, dėl kurių didėja bendra projekto vertė ir projekto vykdytojas turi prisidėti didesniu 

nuosavu įnašu, nei numatyta projekto sutartyje, administruojančioji institucija gali tai įtraukti į 

sutarties pakeitimo pasiūlymą. 

139. Projekto sutarties šalys viena kitai turi pateikti visą projekto sutarčiai pakeisti 

reikalingą informaciją ir (arba) dokumentus. Jeigu projekto vykdytojas per administruojančiosios 

institucijos nustatytą ne trumpesnį kaip 5 darbo dienų terminą nepateikia prašomos informacijos ir 

(arba) dokumentų, administruojančioji institucija sutarties pakeitimo pasiūlymą išnagrinėja 

vadovaudamasi turima informacija ir dokumentais.  
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140. Jei projekto vykdytojas neįvykdo PĮP vertinimo metu nustatytos (-ų) sąlygos (-ų) iki 

projekto sutartyje nustatyto termino, administruojančioji institucija, atsižvelgdama į sąlygos (-ų) įtaką 

projekto įgyvendinimui, turi teisę inicijuoti projekto sutarties keitimą arba projekto sutarties 

nutraukimą ir apie tai informuoti projekto vykdytoją. 

141. Jeigu projekto sutartyje keičiami projekto vykdytojo ir (arba) partnerio pavadinimai, 

kontaktinė informacija (t. y. telefono numeris, elektroninio pašto adresas), su kontaktiniu asmeniu 

susijusi informacija (vardas, pavardė, pareigos, telefono numeris, elektroninio pašto adresas), 

administruojančiosios institucijos pavadinimas, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas 

arba taisomos techninės klaidos, projekto šalims užtenka apie tai informuoti vienai kitą. 

142. Projekto sutarties pakeitimo nuostatos taikomos nuo projekto sutarties pakeitimo 

atsiradusiems šalių santykiams, jei projekto sutarties keitimo nuostatos nenustato kitaip. 

143. Administruojančioji institucija turi teisę vienašaliu sprendimu pakeisti projekto sutartį, 

kai: 

143.1. mažėja projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma ir (arba) didžiausia projektui 

įgyvendinti galima skirti finansavimo lėšų suma Taisyklių 138 ir 165 punktuose nurodytais atvejais 

ir dėl to reikia sumažinti projekto sutartyje nurodytą projektui skirtų finansavimo lėšų sumą; 

143.2. keičiasi Lietuvos Respublikos teisės aktai, dėl kurių reikia keisti projekto sutartį 

(įskaitant projektų finansavimo sąlygų aprašą, o kai įgyvendinami RPPl projektai, – RPPl ir (ar) 

Gaires, kai keitimai atliekami Taisyklių 64 punkte nustatytais atvejais ir kai keičiant projektų 

finansavimo sąlygų aprašą, o kai įgyvendinami RPPl projektai, – RPPl ir (ar) Gairėse nurodoma, kad 

pakeitimai taikomi įgyvendinamiems projektams). 

144. Administruojančioji institucija vienašaliu sprendimu keisdama projekto sutartį 

prireikus gali inicijuoti išmokėtų projektui skirtų finansavimo lėšų ar jų dalies grąžinimą. 

Administruojančioji institucija, vienašaliu sprendimu pakeitusi projekto sutartį, apie tai turi 

informuoti projekto vykdytoją, Taisyklių 143.1 papunktyje nustatytais atvejais – ir ministeriją, o kai 

įgyvendinami RPPl projektai, – ir RPT. 

145. Projekto sutartis:  

145.1. nutraukiama, administruojančiajai institucijai priėmus Taisyklių 240.3.1 papunktyje 

nurodytą sprendimą dėl pažeidimo; 

145.2. nutraukiama, neatliekant pažeidimo tyrimo, kai projekto vykdytojas nevykdo projekto 

sutarties sąlygų; 

145.3. nutraukiama neatliekant pažeidimo tyrimo, jeigu yra įsiteisėjusi teismo nutartis dėl 

bankroto bylos projekto vykdytojui iškėlimo arba yra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas 

bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka (išskyrus atvejus, kai projekto vykdytojo teisės ir 

pareigos perleidžiamos kitam juridiniam asmeniui Taisyklių 113 punkte nustatyta tvarka), jeigu iki 

sutarties nutraukimo nebuvo pradėtas pažeidimo tyrimas dėl kitų aplinkybių ir (arba) bankrotas 

nebuvo tyčinis; 

145.4. negali būti nutraukta, jeigu Lietuvos administracinių ginčų komisijoje ar Vilniaus 

apygardos administraciniame teisme Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka nagrinėjamas 

projekto vykdytojo skundas dėl administruojančiosios institucijos atlikto vienašalio projekto sutarties 

pakeitimo. 

146. Administruojančioji institucija, pradėjusi projekto sutarties nutraukimo procedūrą, 

projekto vykdytoją informuoja apie pradėtą projekto sutarties nutraukimo procedūrą ir nustato 

10 darbo dienų terminą, per kurį projekto vykdytojas gali pateikti motyvuotus paaiškinimus (išskyrus 

atvejus, kai projekto sutartis nutraukiama administruojančiajai institucijai priėmus Taisyklių 

240.3.1 papunktyje nurodytą sprendimą dėl pažeidimo). Jeigu administruojančioji institucija, 

išnagrinėjusi pateiktus paaiškinimus, nusprendžia, kad sprendimui dėl projekto sutarties nutraukimo 

priimti reikia papildomos informacijos, ji gali paprašyti projekto vykdytojo per jos nustatytą ne 

trumpesnį kaip 5 darbo dienų terminą pateikti papildomą informaciją. Jeigu projekto vykdytojas 

nepateikia motyvuotų paaiškinimų, papildomos informacijos (jei jos buvo prašoma) per 
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administruojančiosios institucijos nustatytą terminą, administruojančioji institucija priima sprendimą 

dėl projekto sutarties nutraukimo atsižvelgdama į turimą informaciją. Administruojančioji institucija, 

išnagrinėjusi gautus motyvuotus paaiškinimus ir papildomą informaciją (jei jos buvo prašoma), gali 

nuspręsti nenutraukti projekto sutarties. Nepaaiškėjus naujoms aplinkybėms, administruojančioji 

institucija priima sprendimą nutraukti projekto sutartį. Sprendimas dėl projekto sutarties nutraukimo 

ar nenutraukimo gali būti priimtas ne anksčiau kaip po 20 darbo dienų nuo projekto vykdytojo 

informavimo apie pradėtą projekto sutarties nutraukimo procedūrą dienos. Apie sprendimą nutraukti 

sutartį arba sutarties nenutraukti administruojančioji institucija turi informuoti projekto vykdytoją ne 

vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos. Priimdama sprendimą nutraukti 

projekto sutartį, administruojančioji institucija inicijuoja išmokėtų projektui skirtų finansavimo lėšų 

grąžinimą, vadovaudamasi Taisyklių IV skyriaus devintojo skirsnio nuostatomis. 

147. Projekto vykdytojas turi teisę atsisakyti vykdyti projekto sutartį apie atsisakymo 

vykdyti sutartį priežastis informuodamas administruojančiąją instituciją. Jeigu projekto vykdytojui 

buvo išmokėta projektui skirtų finansavimo lėšų, projekto sutartis gali būti nutraukta tik po to, kai 

išmokėtos projektui skirtos finansavimo lėšos susigrąžinamos iš projekto vykdytojo. Sprendimą 

nutraukti projekto sutartį administruojančioji institucija priima per 20 darbo dienų nuo atsisakymo 

vykdyti projekto sutartį gavimo arba išmokėtų projektui skirtų finansavimo lėšų susigrąžinimo dienos 

(jei išmokėtos projektui skirtos finansavimo lėšos grąžinamos) ir informuoja projekto vykdytoją, kad 

projekto sutartis nustojo galioti.  

148. Administruojančioji institucija, jei tai nėra pati ministerija, apie nutrauktą projekto 

sutartį ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo projekto sutarties nutraukimo dienos turi informuoti 

ministeriją, o kai įgyvendinami RPPl projektai, – ir RPT.  

149. Projekto sutartis gali būti keičiama ir nutraukiama nuo projekto sutarties pasirašymo 

dienos iki visų projekto sutartį pasirašiusių šalių įsipareigojimų pagal projekto sutartį įvykdymo 

dienos, t. y. projekto įgyvendinimo laikotarpiu, poprojektiniu laikotarpiu.  

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS 

PAPILDOMAS ĮGYVENDINAMO PROJEKTO FINANSAVIMAS IR SUTAUPYTŲ LĖŠŲ 

PANAUDOJIMAS 

 

150. Vadovaujantis Taisyklių 3 punkte nurodytais principais, įgyvendinami projektai gali 

būti papildomai finansuojami, kai: 

150.1. dėl objektyvių priežasčių, kurios atsirado planavimo būdu atrinkto projekto 

įgyvendinimo metu ir kurių nebuvo įmanoma numatyti PĮP rengimo, vertinimo, sprendimo dėl 

projekto finansavimo priėmimo metu, padidėja projekto sutartyje numatytoms veikloms vykdyti 

nustatytų projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma; 

150.2. didinama projekto, atrinkto planavimo būdu, veiklos (-ų) finansuojamoji dalis, o 

tinkamų finansuoti išlaidų suma nesikeičia; 

150.3. projekto įgyvendinimo metu atsiranda išlaidų dėl ministerijos ir (arba) 

administruojančiosios institucijos, o kai įgyvendinami RPPl projektai, – ir (arba) dėl RPT keliamų 

papildomų su projekto įgyvendinimu susijusių reikalavimų (pavyzdžiui, kai prašoma pateikti 

pažymas, turto vertinimo ataskaitą ar kt.), kurie nebuvo keliami PĮP teikimo metu.  

151. Taisyklių 150 punkte nurodytais atvejais papildomas finansavimas projektui gali būti 

skiriamas, jeigu tenkinamos šios sąlygos: 

151.1. projekto vykdytojas ėmėsi priemonių, galinčių sumažinti papildomas išlaidas; 

151.2. projekto vykdytojui nėra apmokėtos su galutine veiklos ataskaita deklaruojamos 

išlaidos; 

151.3. skyrus papildomą finansavimą nebus viršyta didžiausia projektui įgyvendinti galima 

skirti finansavimo lėšų suma; 
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151.4. papildomas finansavimas skiriamas finansuoti toms projekto veiklos išlaidoms, 

kurios nebuvo pripažintos netinkamomis finansuoti nustačius pažeidimą, vadovaujantis Taisyklių IV 

skyriaus aštuntuoju skirsniu; 

151.5. papildomas finansavimas skiriamas finansuoti toms projekto veiklos išlaidoms, kurios 

atitinka projektų finansavimo sąlygų apraše arba kvietime, kai nerengiamas projektų finansavimo 

sąlygų aprašas, o kai įgyvendinami RPPl projektai, – RPPl ir (ar) Gairėse nustatytus reikalavimus; 

151.6. papildomas finansavimas skiriamas neviršijant plėtros programos pažangos priemonės 

apraše, o kai įgyvendinami RPPl projektai, – RPPl atitinkamai pažangos priemonės veiklai 

(poveiklei) numatyto finansavimo; 

151.7. papildomas finansavimas skiriamas, jeigu nebus pažeista valstybės pagalbos taisyklė 

dėl skatinamojo valstybės pagalbos poveikio. 

152. Papildomas finansavimas neskiriamas projektui, jeigu pasiektos projekto sutartyje, o 

kai ji nesudaroma, – PĮP nustatytos stebėsenos rodiklių tarpinės ir siektinos reikšmės. 

153. Projekto vykdytojas, siekdamas gauti papildomą finansavimą, raštu kreipiasi į 

ministeriją, o kai įgyvendinami RPPl projektai, – į RPPl administruojančiąją instituciją. Ministerija, 

o kai įgyvendinami RPPl projektai, – RPPl administruojančioji institucija, gavusi projekto vykdytojo 

prašymą skirti papildomą finansavimą, o kai įgyvendinami RPPl projektai, – ir RPT pritarimą, 

išnagrinėjusi jį ir įvertinusi esamas galimybes skirti papildomą finansavimą projektui, ar papildomas 

finansavimas atitiktų Taisyklių 151.3 ir 151.6 papunkčiuose nurodytas sąlygas, priima preliminarų 

pritarimą dėl papildomo finansavimo skyrimo arba informuoja projekto vykdytoją, kad nėra 

galimybių projektui skirti papildomo finansavimo.  

154. Jeigu iki Taisyklių 153 punkte nurodyto preliminaraus pritarimo dėl papildomo 

finansavimo skyrimo priėmimo dienos ministerija, o kai įgyvendinami RPPl projektai, – RPPl 

administruojančioji institucija gauna daugiau prašymų skirti papildomą finansavimą ir bendra 

prašoma papildomo finansavimo lėšų suma viršija faktiškai turimą papildomo finansavimo lėšų sumą, 

ministerija, o kai įgyvendinami RPPl projektai, – RPPl administruojančioji institucija vertina 

prašymus kartu ir, jeigu projektų finansavimo sąlygų apraše arba kvietime, kai nerengiamas projektų 

finansavimo sąlygų aprašas, o kai įgyvendinami RPPl projektai, – RPPl nenustatyta kitaip, 

suderinusios su RPT, priima preliminarius pritarimus dėl papildomo finansavimo skyrimo prioritetine 

tvarka. Jeigu prašymų skirti papildomą finansavimą eilė susidaro dėl Taisyklių 150.3 papunktyje 

nustatyto atvejo, papildomo finansavimo lėšos projektų vykdytojams paskirstomos proporcingai 

papildomai reikalingai tinkamų finansuoti išlaidų sumai.  

155. Projekto vykdytojas, gavęs preliminarų pritarimą dėl papildomo finansavimo skyrimo, 

ne vėliau kaip per 10 darbo dienų (ministerija šį terminą gali pratęsti, jei reikia parengti investicijų 

projektą) nuo tokio pritarimo dėl papildomo finansavimo skyrimo gavimo dienos 

administruojančiajai institucijai pateikia sutarties pakeitimo pasiūlymą, pridėdamas preliminarų 

pritarimą dėl papildomo finansavimo skyrimo, atsižvelgiant į Investicijų projekto rengimo ir 

tikslinimo, siekiant gauti papildomą finansavimą, tvarkos aprašą (10 priedas), patikslintą arba 

parengtą projekto investicijų projektą, kai tenkinamos sąlygos, nurodytos Strateginio valdymo 

metodikos 140.5 papunktyje, bei kitus dokumentus, kuriais pagrindžiama, kad tenkinamos papildomo 

finansavimo skyrimo sąlygos, nustatytos Taisyklių 150 ir 151 punktuose, arba paaiškinimus ir (ar) 

kitą informaciją, kurie, jo manymu, yra svarbūs sprendimui dėl papildomo finansavimo skyrimo 

priimti.  
Punkto pakeitimai: 
Nr. 1K-428, 2023-12-29, paskelbta TAR 2023-12-30, i. k. 2023-26084 

 

156. Administruojančioji institucija, gavusi projekto vykdytojo pateiktą sutarties pakeitimo 

pasiūlymą, vadovaudamasi Taisyklių III skyriaus antruoju, trečiuoju ir penktuoju skirsniais, jeigu 

šiame skirsnyje nenustatyta kitaip, atlieka papildomo finansavimo skyrimo vertinimą, t. y. patikrina, 

ar tenkinamos projektų finansavimo sąlygos Taisyklių 157 punkte nurodytais atvejais, įvertina 

projekto papildomų išlaidų tinkamumą finansuoti ir įgyvendinant projektą sutaupytas lėšas (kaip 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=1a230ad0a65111eea5a28c81c82193a8
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nurodyta Taisyklių 161 punkte) (jeigu tokių lėšų yra), kuriomis būtų galima apmokėti sutarties 

pakeitimo pasiūlyme nurodytas papildomas išlaidas ar jų dalį. Kai tenkinamos sąlygos, nurodytos 

Strateginio valdymo metodikos 140.5 papunktyje, projekto vykdytojui pateikus, atsižvelgiant į 

Investicijų projekto rengimo ir tikslinimo, siekiant gauti papildomą finansavimą, tvarkos aprašą 

(10 priedas), parengtą arba patikslintą projekto investicijų projektą, administruojančioji institucija 

turi įvertinti jį ir įsitikinti, kad skyrus papildomą finansavimą projektas duos daugiau socialinės ir (ar) 

ekonominės naudos. 

157. Administruojančioji institucija patikrina, ar tenkinamos projektų finansavimo sąlygos 

pagal Taisyklių 7 priede nustatytą projektų bendrųjų atrankos kriterijų sąrašą ir jų vertinimo 

metodiką: Taisyklių 150.1 ir 150.3 papunkčiuose nurodytais atvejais patikrina atitiktį pagal projektų 

bendrųjų atrankos kriterijų sąrašo 2.2, 2.7, 2.8, 3.2, 4.4–4.6 papunkčiuose ir 5 punkte nurodytus 

vertinimo aspektus, Taisyklių 150.2 papunktyje nurodytu atveju patikrina atitiktį pagal projektų 

bendrųjų atrankos kriterijų sąrašo 2.2 papunktyje ir 5 punkte nurodytus vertinimo aspektus. 

158. Administruojančioji institucija per 20 darbo dienų (Taisyklių 150.2 papunktyje 

nurodytu atveju – per 10 darbo dienų) nuo sutarties pakeitimo pasiūlymo gavimo iš projekto 

vykdytojo dienos nustato projektui galimą skirti papildomų lėšų sumą, parengia papildomo 

finansavimo vertinimo išvadą ir ją pateikia ministerijai (neteikia, kai ministerija yra 

administruojančioji institucija), o kai įgyvendinami RPPl projektai, – tik parengia papildomo 

finansavimo vertinimo išvadą. 

159. Ministerija, atsižvelgdama į administruojančiosios institucijos papildomo finansavimo 

vertinimo išvadą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo papildomo finansavimo vertinimo išvados 

gavimo dienos priima sprendimą skirti projektui papildomą finansavimą, pakeisdama Taisyklių III 

skyriaus penktajame skirsnyje nustatyta tvarka priimtą sprendimą dėl projekto finansavimo, arba 

neskirti papildomo finansavimo ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos 

pateikia šį sprendimą administruojančiajai institucijai, jei tai nėra pati ministerija. Kai įgyvendinami 

RPPl projektai, remdamasi administruojančiosios institucijos papildomo finansavimo išvada, 

sprendimą dėl papildomo finansavimo skyrimo, suderinusi su RPT, priima RPPl administruojančioji 

institucija. 

160. Administruojančioji institucija, atsižvelgdama į ministerijos, o kai įgyvendinami RPPl 

projektai, – į RPPl administruojančiosios institucijos sprendimą dėl papildomo finansavimo skyrimo, 

priima sprendimą dėl projekto sutarties (ne)keitimo ir apie priimtą sprendimą informuoja projekto 

vykdytoją.  

161. Jei projekto vykdytojas, įgyvendindamas projektą, sutaupo lėšų (t. y. kai, įvykdžius 

visus ar pagrindinius numatytus projekto pirkimus, paaiškėja, kad projektui įgyvendinti reikia mažiau 

lėšų, nei numatyta projekto sutartyje, arba atsisakoma įvykdyti tam tikras projekto sutartyje 

numatytas projekto veiklas (nepakeičiant jų kitomis veiklomis, kuriomis taip pat ar geriau būtų 

prisidedama prie projekto tikslų ir (arba) stebėsenos rodiklių reikšmių pasiekimo), arba sumažinami 

fiksuotieji įkainiai, fiksuotoji suma ar fiksuotoji norma, arba sutaupoma darbo užmokesčio išlaidų), 

jis gali kreiptis į administruojančiąją instituciją dėl sutaupytų lėšų panaudojimo įgyvendinant 

projektą. 

162. Jeigu projektų finansavimo sąlygų apraše arba kvietime, kai nerengiamas projektų 

finansavimo sąlygų aprašas, o kai įgyvendinami RPPl projektai, – RPPl nenustatyta kitaip, 

administruojančioji institucija, suderinusi su ministerija, gali leisti įgyvendinant projektą sutaupytas 

lėšas panaudoti šiais atvejais: 

162.1. jeigu reikia padidinti projekto, atrinkto planavimo būdu, veiklos (-ų) finansuojamąją 

dalį, neviršijant projekto sutartyje arba sprendime dėl projekto finansavimo, kai projekto sutartis 

nesudaroma, nurodytos skirtos finansavimo lėšų sumos; 

162.2. jeigu reikia apmokėti išlaidas, kurios susidaro projekto įgyvendinimo metu dėl 

ministerijos ir (ar) administruojančiosios institucijos, o kai įgyvendinami RPPl projektai, – ir (ar) dėl 
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RPT keliamų papildomų su projekto įgyvendinimu susijusių reikalavimų (pavyzdžiui, kai prašoma 

pateikti pažymas, turto vertinimo ataskaitą ar kt.), kurie nebuvo keliami PĮP teikimo metu;  

162.3. jeigu reikia apmokėti išlaidas, kurios yra tinkamos finansuoti ir kurių dėl objektyvių 

priežasčių nebuvo įmanoma numatyti PĮP rengimo, vertinimo, sprendimo dėl projekto finansavimo 

priėmimo metu, neviršijant projekto sutartyje projektui skirtos finansavimo sumos.  

163. Projekto įgyvendinimo metu sutaupytos lėšos gali būti panaudojamos, jei leidžiant jas 

panaudoti vadovaujamasi Taisyklių 3 punkte nurodytais principais ir laikomasi Taisyklių 151.1, 

151.3, 151.5, 151.6 papunkčiuose nustatytų sąlygų ir pažangos priemonės aprašo, o kai įgyvendinami 

RPPl projektai, – RPPl ir Gairių reikalavimų.  

164. Projekto įgyvendinimo metu sutaupytos lėšos negali būti panaudotos projektui 

įgyvendinti, jeigu yra pasiektos projekto sutartyje, o kai ji nesudaroma, – PĮP nustatytos stebėsenos 

rodiklių tarpinės ir siektinos reikšmės. 

165. Jei projekto vykdytojas neprašo ir nenumato prašyti įgyvendinant projektą sutaupytų 

lėšų arba ministerija projektų finansavimo sąlygų apraše arba kvietime, kai nerengiamas projektų 

finansavimo sąlygų aprašas, o kai įgyvendinami RPPl projektai, – RPT RPPl nepritaria šių lėšų 

panaudojimui įgyvendinant projektus, administruojančioji institucija gali sumažinti projekto sutartyje 

nurodytą didžiausią projekto tinkamų finansuoti išlaidų sumą ir didžiausią projektui įgyvendinti 

galimą skirti finansavimo lėšų sumą nelaukdama projekto finansavimo pabaigos.  
 

PENKTASIS SKIRSNIS 

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENA IR MOKĖJIMAI PROJEKTO 

VYKDYTOJUI 

 

166. Projekto vykdytojas administruojančiajai institucijai ir IVPK (kai įsigyjami, kuriami, 

modernizuojami ir pan. valstybės informaciniai ištekliai ir jų vertė viršija 500 000 (penkis šimtus 

tūkstančių) eurų) teikia veiklos ataskaitas. Veiklos ataskaita rengiama pagal administruojančiosios 

institucijos, vadovaujantis Taisyklių 11 priede nustatyta pavyzdine forma, patvirtintą ir jos interneto 

svetainėje skelbiamą formą.  

167. Veiklos ataskaitas projekto vykdytojas administruojančiajai institucijai teikia ne vėliau 

kaip po 70 darbo dienų nuo sutarties pasirašymo arba sprendimo dėl projekto finansavimo priėmimo, 

kai sutartis nesudaroma, arba ankstesnės veiklos ataskaitos pateikimo dienos, jei administruojančioji 

institucija, atsižvelgdama į projekto specifiką, projekto sutartyje nenustato kitaip. 

168. Už veiklos ataskaitos tikrinimą ir tinkamų finansuoti išlaidų nustatymą atsakinga 

administruojančioji institucija, kuri tikrindama veiklos ataskaitą ir jai pritardama vadovaujasi 

patikimo finansų valdymo principu ir pildo savo nustatytos formos veiklos ataskaitos patikros lapus.  

169. Administruojančioji institucija, tikrindama veiklos ataskaitą, tikrina projekto veiklų 

pažangos pagrindimo dokumentus, projekto išlaidas ir rezultato, už kurio pasiekimą taikomas tam 

tikras supaprastintai apmokamų išlaidų dydis, pasiekimo įrodymo pirminius dokumentus. 

170. Administruojančioji institucija, vykdydama projektų įgyvendinimo priežiūrą, prižiūri, 

ar skirtos lėšos naudojamos tinkamai ir laikantis horizontaliųjų principų bei atitinkamų Chartijos 

nuostatų, nustatytų projekto sutartyje arba PĮP, kai sutartis nesudaroma. 

171. Administruojančioji institucija per 20 darbo dienų (jei kartu su veiklos ataskaita 

prašoma išmokėti avansą, – per 10 darbo dienų) nuo veiklos ataskaitos gavimo dienos patikrina 

veiklos ataskaitą ir jai pritaria, taip pat, jei taikoma, parengia mokėjimo duomenis, kuriuos perduoda 

asignavimų valdytojui, ir apie tai informuoja projekto vykdytoją.  

172. Jeigu administruojančioji institucija, patikrinusi pateiktą veiklos ataskaitą, nustato, kad 

ji parengta netinkamai ir (ar) nepridėti reikalingi dokumentai, apie tai informuoja projekto vykdytoją 

ir nurodo terminą, per kurį turi būti pateikta patikslinta veiklos ataskaita ir (ar) pateikti reikalingi 

dokumentai. Šis terminas neturi būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos ir ilgesnis kaip 5 darbo dienos, 

jeigu administruojančioji institucija ir projekto vykdytojas bendru sutarimu nenusprendžia kitaip. 
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Jeigu kartu su veiklos ataskaita deklaruojamos išlaidos ir administruojančioji institucija negali 

įvertinti išlaidų tinkamumo finansuoti dėl pateiktos ne visos informacijos, administruojančioji 

institucija patvirtina tik tinkamų finansuoti išlaidų dalį. 

173. Taisyklių 171 punkte nustatytas terminas netaikomas, kai administruojančioji 

institucija veiklos ataskaitos tikrinimo metu nustato, kad reikia keisti projekto sutartį, atlikti projekto 

patikrą vietoje, turi gauti kitų įstaigų ir (ar) organizacijų ar ekspertų išvadas dėl projekto 

įgyvendinimo metu sukurtų produktų ir (ar) pasiektų rezultatų kokybės patvirtinimo. Tokiais atvejais 

veiklos ataskaitos tikrinimo ir pritarimo jai terminas stabdomas reikalingiems veiksmams atlikti. Jei 

kartu su veiklos ataskaita deklaruojamos išlaidos, administruojančioji institucija šiame punkte 

nurodytais atvejais mokėjimo duomenis rengia, tvirtina ir, jei taikoma, juos perduoda asignavimų 

valdytojui ne vėliau kaip per 45 darbo dienas nuo veiklos ataskaitos gavimo dienos. 

174. Taisyklių 171 ir 173 punktuose nustatyti terminai netaikomi, kai administruojančioji 

institucija galutinės veiklos ataskaitos tikrinimo metu įtaria, kad yra projekto sutarties pažeidimų, 

Taisyklių IV skyriaus aštuntajame skirsnyje nustatyta tvarka atlieka įtariamo pažeidimo tyrimą ir kai 

yra sustabdytas lėšų išmokėjimas Taisyklių 236 punkte nustatyta tvarka. Tokiu atveju 

administruojančioji institucija privalo projekto vykdytoją informuoti apie pateiktos veiklos ataskaitos 

tikrinimo termino pratęsimą ir mokėjimo duomenis rengia, tvirtina ir, jei taikoma, juos perduoda 

asignavimų valdytojui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo dėl pažeidimo priėmimo arba 

nuo lėšų išmokėjimo atnaujinimo dienos. 

175. Administruojančioji institucija, pritarusi veiklos ataskaitai, kurioje deklaruojamos 

išlaidos, ir, jei taikoma, asignavimų valdytojui pateikusi mokėjimo duomenis, reikalingus išlaidoms 

apmokėti, apie tai informuoja projekto vykdytoją. Pranešime projekto vykdytojui nurodoma 

tinkamomis finansuoti išlaidomis pripažinta išlaidų suma, tinkamomis finansuoti išlaidomis 

nepripažinta išlaidų suma, administruojančiosios institucijos sprendimo dėl tinkamomis finansuoti 

išlaidomis nepripažintų išlaidų apskundimo tvarka ir kita aktuali informacija, susijusi su veiklos 

ataskaitos tvirtinimu ar išlaidų projekto vykdytojui apmokėjimu. Lėšos projekto vykdytojui 

pervedamos Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklių, patvirtintų 

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2000 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 195 „Dėl Valstybės biudžeto 

lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Valstybės biudžeto lėšų 

išdavimo taisyklės), nustatyta tvarka. 

 

Atsiskaitymo už patirtas išlaidas tvarka 

 

176. Administruojančioji institucija, įvertinusi projekto specifiką, gali nustatyti sąrašą 

išlaidų pagrindimo dokumentų, kuriuos projekto vykdytojas turi pateikti su veiklos ataskaita.  

177. Kai projekto vykdytojas yra vienas iš šių subjektų – įstaiga, kurios vadovas yra 

valstybės biudžeto asignavimų valdytojas, ministro valdymo srities įstaiga ar jai pavaldi biudžetinė 

įstaiga, jis, teikdamas veiklos ataskaitą, deklaruojamų apmokėti išlaidų nenurodo ir šių išlaidų 

pagrindimo dokumentų administruojančiajai institucijai neteikia, o mokėjimo prašymus teikia į 

Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemą Valstybės biudžeto lėšų išdavimo taisyklėse 

nustatyta tvarka. Šių projekto vykdytojų lėšos įtraukiamos į jų sąmatas, kai pagal Taisyklių 

109 punktą priimamas sprendimas dėl projekto finansavimo. 

178. Projekto vykdytojas, išskyrus Taisyklių 177 punkte nurodytus projekto vykdytojus, 

kartu su veiklos ataskaita, kurioje deklaruojamos apmokėti išlaidos, administruojančiajai institucijai 

teikia šiuos išlaidų pagrindimo dokumentus: 

178.1. kai išlaidos apmokamos pagal faktinį jų patyrimą, – išlaidų pagrindimo dokumentų 

kopijas, o projektų, atrinktų planavimo būdu, – finansinės apskaitos dokumentų, kuriais 

pagrindžiamos išlaidos, sąrašą, tačiau administruojančioji institucija, atlikdama veiklos ataskaitos 

vertinimą, esant poreikiui, gali pareikalauti išlaidų pagrindimo dokumentų kopijų;  

178.2. kai išlaidos apmokamos supaprastintai: 
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178.2.1. neteikia jokių dokumentų, jei išlaidos apmokamos pagal fiksuotąją normą; 

178.2.2. teikia dokumentus, kuriais įrodomas tam tikras pasiektas rezultatas, už kurio 

pasiekimą taikomas nustatytas fiksuotasis įkainis; 

178.2.3. teikia dokumentus, kuriais įrodomas numatytų fiksuotosios sumos sąlygų 

įvykdymas. 

179. Patirtos išlaidos administruojančiajai institucijai gali būti deklaruojamos nuo projekto 

sutarties pasirašymo dienos iki projekto sutartyje nustatyto galutinės veiklos ataskaitos pateikimo 

termino. 

180. Projekto išlaidos apmokamos išlaidų kompensavimo būdu projekto vykdytojui, 

išskyrus Taisyklių 177 punkte nurodytus projekto vykdytojus, deklaruojant patirtas ir apmokėtas 

išlaidas, supaprastintai apmokamas išlaidas arba kartu derinant šias abi apmokėjimo formas. 

Atsižvelgdama į projekto specifiką, ministerija gali projektų finansavimo sąlygų apraše nustatyti 

projekto išlaidų apmokėjimą sąskaitų apmokėjimo būdu, kai veiklos ataskaitoje deklaruojamos 

patirtos, bet dar neapmokėtos išlaidos. 

181. Projekto vykdytojas projekto įgyvendinimo metu privalo užtikrinti tinkamą projekto 

finansinės apskaitos atskyrimą nuo bendros projekto vykdytojo finansinės apskaitos. Su projektu 

susiję finansinės apskaitos įrašai turi būti lengvai atskiriami nuo kitų projekto vykdytojo operacijų 

arba kitų projekto vykdytojo vykdomų projektų operacijų. Šis reikalavimas taikomas ir projekto 

partneriams, išskyrus atvejus, kai partneris yra užsienio subjektas. Projekto operacijų apskaitai 

tvarkyti rekomenduojama naudoti atskiras sąskaitų plano subsąskaitas arba kitaip jas atskirti, 

pavyzdžiui, nurodant požymius. Šiame punkte nurodyti reikalavimai netaikomi supaprastintai 

apmokamoms išlaidoms. 

182. Jei projektui ar JP projektui finansuoti numatoma išmokėti avansą, prieš sudarant 

projekto sutartį, projekto vykdytojas, partneris ir JP projekto vykdytojas turi turėti kredito įstaigoje 

specialiai tam projektui arba JP projektui atidarytą sąskaitą. Kai projekto vykdytojas, partneris arba 

JP projekto vykdytojas yra biudžetinė įstaiga, ji gali vienoje kredito įstaigos sąskaitoje laikyti keliems 

projektams, finansuojamiems pagal Taisykles, skiriamas finansavimo lėšas, užtikrindama atskirų 

projektų arba JP projektų lėšų apskaitos atskyrimą. 

 

Avanso mokėjimo sąlygos 

 

183. Projekto sutartyje gali būti numatytas avansas projektams finansuoti (projekto 

tinkamoms finansuoti išlaidoms apmokėti), jei projektų finansavimo sąlygų apraše arba kvietime, kai 

nerengiamas projektų finansavimo sąlygų aprašas, nenustatyta kitaip ir jei tenkinamos Taisyklių 184 

punkte nustatytos sąlygos. Kai įgyvendinami RPPl projektai, projekto sutartyje avansas projektams 

finansuoti numatomas visais atvejais. 

184. Didžiausia galima projekto vykdytojui išmokėti ir neįvertinta avanso suma – 

30 procentų projektui įgyvendinti skirtos projekto finansavimo lėšų sumos, išskyrus Taisyklių 

185 punkte nurodytą atvejį. 

185. Išmokamo avanso dydį pagal projekto vykdytojo užpildytą veiklos ataskaitos formos 

avanso mokėjimo prašymo dalį administruojančioji institucija nustato įvertinusi, ar nėra rizikos, kad 

avansas gali būti neįskaitytas laiku (pavyzdžiui, įvertinusi projekto veiklų vykdymo laikotarpį, 

įvykdytus pirkimus (jei vykdomi), planuojamas patirti išlaidas per artimiausius 6 mėnesius ir pan.). 

Jei įvertinusi minėtą informaciją administruojančioji institucija nustato, kad avanso poreikis yra 

didesnis nei 30 procentų projektui įgyvendinti skirtos projekto finansavimo lėšų sumos, toks avansas 

gali būti išmokamas, tačiau avanso dalis, kuri viršija 30 procentų, turi būti įskaitoma ne vėliau kaip 

per 60 darbo dienų. 

186. Prašydami išmokėti avansą projektų vykdytojai turi pateikti avanso draudimo 

dokumentą – Lietuvos banko prižiūrimos finansų įstaigos ar draudimo įmonės garantiją, laidavimo 

raštą arba laidavimo draudimo raštą dėl avanso dalies, kuri viršija 100 000 (vieną šimtą tūkstančių) 



 

 

30 

eurų. Reikalavimas pateikti avanso draudimo dokumentą netaikomas biudžetinėms įstaigoms, taip 

pat viešosioms įstaigoms, kurių savininkė arba viena iš dalininkų yra valstybė, valstybės valdomoms 

įmonėms ir labdaros ir paramos fondams, kurių vienintelė dalininkė yra valstybės valdoma bendrovė. 

Avanso draudimo dokumente nurodytas naudos gavėjas turi būti sprendimą dėl projekto finansavimo 

priėmusi institucija, o draudėjas – projekto vykdytojas. Avanso draudimo dokumente turi būti 

nurodyta avanso draudimo suma ir galiojimo terminas, kuris negali būti trumpesnis nei veiklos 

ataskaitos, su kuria galutinai įvertinamas turimas avansas, pateikimo data. 

187. Jeigu per 120 darbo dienų nuo avanso gavimo dienos projekto vykdytojas nepradeda 

vykdyti projekto veiklų, avansu išmokėtos lėšos turi būti susigrąžinamos. 

188. Jeigu tikrindama veiklos ataskaitą administruojančioji institucija nustato, kad vykdant 

projekto veiklas neužtikrinamas efektyvus avanso panaudojimas, ji įvertina avanso poreikio 

sumažėjimą ir avansu išmokėtų lėšų suma ar jos dalimi sumažina pagal patvirtintą veiklos ataskaitą 

mokėtiną sumą arba inicijuoja avansu išmokėtų projekto finansavimo lėšų arba jų dalies 

susigrąžinimą. 

 

Projekto išlaidų apmokėjimas 

 

189. Projekto vykdytojui apmokamos administruojančiosios institucijos nustatytos 

tinkamomis finansuoti pripažintos išlaidos, apskaičiuotos pagal projekto veiklos finansuojamąją dalį. 

Kai įgyvendinamas JP, administruojančioji institucija turi įvertinti, ar įgyvendinant JP nepasikeitė 

faktinė JP veiklos finansuojamoji dalis. Toks vertinimas vėliausiai turi būti atliktas atrinkus pagal 

konkretų kvietimą teikti paraiškas visus JP projektus ir pakartotinai atliktas baigus vykdyti kiekvieną 

JP veiklą. Nustačius, kad faktinė JP veiklos finansuojamoji dalis pasikeitė, turi būti inicijuojamas 

projekto sutarties keitimas. 

190. Projektui skirtos finansavimo lėšos pervedamos į projekto sutartyje nurodytą projekto 

sąskaitą, išskyrus Taisyklių 177 punkte nurodytus atvejus. Lėšos projekto vykdytojui pervedamos 

Valstybės biudžeto lėšų išdavimo taisyklėse nustatyta tvarka. Kai įgyvendinama viešojo ir privataus 

sektorių partnerystės sutartis, projektui skirtos finansavimo lėšos gali būti pervedamos į projekto 

sutartyje nurodytą deponavimo sąskaitą. 

191. Jeigu pasikeičia projekto sutartyje nurodytos projekto sąskaitos duomenys, projekto 

vykdytojas privalo ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo duomenų pasikeitimo dienos apie tai pranešti 

administruojančiajai institucijai. Jeigu projekto vykdytojas neįvykdo šios pareigos arba projekto 

sąskaitos duomenys pasikeičia po to, kai administruojančioji institucija patvirtina veiklos ataskaitą, 

ir projekto finansavimo lėšos pervedamos į ankstesnę projekto sąskaitą, toks projekto finansavimo 

lėšų pervedimas laikomas tinkamu ir visa atsakomybė dėl projekto finansavimo lėšų pervedimo tenka 

projekto vykdytojui. 

192. Atlikus mokėjimus, administruojančioji institucija apie tai informuoja projekto 

vykdytoją. 

193. Pagal jungtinius kvietimus mokėjimai atliekami iš visų dalyvaujančių ministerijų 

asignavimų. 

 

Galutinės veiklos ataskaitos teikimas 

 

194. Įvykdęs visas projekto veiklas, projekto vykdytojas iki projekto sutartyje nurodyto 

termino, kuris negali būti ankstesnis kaip 20 darbo dienų po projekto veiklų vykdymo pabaigos, 

administruojančiajai institucijai turi pateikti nustatytos formos veiklos ataskaitą su užpildyta galutinės 

projekto įgyvendinimo informacijos dalimi. 

195. Jei projekto vykdytojui buvo išmokėtas avansas, projekto vykdytojas galutinėje 

veiklos ataskaitoje privalo administruojančiajai institucijai pateikti informaciją apie palūkanas, 

sukauptas projekto sąskaitoje, kuri nurodyta projekto sutartyje, arba apie tai, kad palūkanos nebuvo 
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skaičiuojamos. Projekto sąskaitoje sukauptos palūkanos turi būti grąžinamos vadovaujantis Taisyklių 

253 punktu (šis punktas netaikomas, kai projekto vykdytojas yra biudžetinė įstaiga). 

196. Kai sukauptų palūkanų suma mažesnė nei 15 (penkiolika) eurų arba lygi šiai sumai ir 

mokėtinos pagal su galutine veiklos ataskaita projektui skirto finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų 

sumos nepakanka sukauptų palūkanų sumai ar jos daliai įskaityti su projekto vykdytojo pateikta 

galutine veiklos ataskaita, likusi neįskaityta palūkanų suma arba visos sukauptos palūkanos neturi 

būti grąžinamos. 

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS 

STEBĖSENOS RODIKLIAI 

 

197. Stebėsenos rodikliai nustatomi ir jų reikšmės skaičiuojamos vadovaujantis finansų 

ministro tvirtinamose Strateginio valdymo sistemoje naudojamų pažangos ir tęstinių veiklos 

stebėsenos rodiklių nustatymo ir skaičiavimo gairėse pateikta stebėsenos rodiklių nustatymo ir 

skaičiavimo tvarka. 

198. Vadovaudamasis plėtros programos pažangos priemonės apraše veiklai (poveiklei), o 

kai įgyvendinami RPPl projektai, – RPPl veiklai (poveiklei) nustatytais stebėsenos rodikliais, 

pareiškėjas, rengdamas PĮP, pasirenka projektui taikomus stebėsenos rodiklius, kurių reikšmes 

įsipareigoja pasiekti iki stebėsenos rodiklių aprašymo kortelėse nurodyto pasiekimo momento, bet ne 

vėliau kaip iki poprojektinio laikotarpio pabaigos. Jei PĮP nurodyti stebėsenos rodikliai atitinka 

plėtros programos pažangos priemonės apraše veiklai (poveiklei), o kai įgyvendinami RPPl projektai, 

– RPPl veiklai (poveiklei) nustatytus stebėsenos rodiklius ir stebėsenos rodiklių aprašymo kortelėse 

nustatytus reikalavimus, jie perkeliami į projekto sutartį.  

199. Už projekto sutartyje nustatytų stebėsenos rodiklių reikšmių pasiekimą projekto 

vykdytojas atsiskaito teikdamas veiklos ataskaitas ir (arba) ataskaitas po projekto finansavimo 

pabaigos. 

200. Jeigu stebėsenos rodiklių aprašymo kortelėse nurodytu pasiekimo momentu projekto 

vykdytojas yra nepasiekęs projekto sutartyje nustatytų stebėsenos rodiklių reikšmių, 

administruojančioji institucija, įvertinusi stebėsenos rodiklių reikšmių nepasiekimo priežastis ir 

projektui skirto finansavimo pagrįstumą, vadovaudamasi Taisyklių 201–207 punktuose nurodytais 

principais, suderinusi su atsakinga ministerija, jei ministerija nėra administruojančioji institucija, 

sumažina projekto sutartyje nustatytą projektui skirtą finansavimą (nekeisdama projekto tinkamų 

finansuoti išlaidų dydžio, t. y. atitinkama suma didindama projekto vykdytojo nuosavo įnašo dydį). 

Jei nėra numatyto projekto vykdytojo nuosavo indėlio projektui įgyvendinti, vadovaudamasi 

Taisyklių 201–207 punktuose nurodytais principais, administruojančioji institucija, suderinusi su 

atsakinga ministerija, jei ministerija nėra administruojančioji institucija, sumažina projekto sutartyje 

nustatytą projektui skirtą finansavimą. Jeigu administruojančioji institucija nustato, kad nepasiekus 

stebėsenos rodiklių reikšmių taip pat nėra pasiektas projekto tikslas, vadovaudamasi Taisyklių 145 

punktu, ji inicijuoja projekto sutarties nutraukimą ir išmokėtų lėšų susigrąžinimą. Išmokėtų lėšų 

susigrąžinimas nevykdomas, kai projekto vykdytojas yra įstaiga, kurios vadovas yra valstybės 

biudžeto asignavimų valdytojas, ministro valdymo srities įstaiga ar jai pavaldi biudžetinė įstaiga. 

201. Jeigu stebėsenos rodiklio reikšmės nepasiekimas susijęs su konkrečios projekto 

veiklos vykdymo apimties sumažėjimu ir projekto vykdytojas nepagrindžia patirtų projekto išlaidų, 

atsižvelgiant į nepasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę, mažinama projektui skirto finansavimo dalis 

apskaičiuojama proporcingai pagal neįvykdytų projekto veiklų apimtis ir (arba) yra lygi nepagrįstai 

patirtoms projekto išlaidoms. 

202. Jeigu stebėsenos rodiklio reikšmės nepasiekimas nesusijęs su konkrečios projekto 

veiklos vykdymo apimties sumažėjimu, bet atsiradęs dėl veiksnių, kurių įtaką stebėsenos rodiklio 

reikšmės nepasiekimui projekto vykdytojas galėjo sumažinti, mažinama projektui skirto finansavimo 

dalis apskaičiuojama taip: 
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202.1. Jeigu stebėsenos rodiklio reikšmė nepasiekta (skaičiuojant nuo projekto sutartyje 

nustatytos stebėsenos rodiklio reikšmės) nuo 10 iki 25 procentų (įskaitytinai), projektui skirtas 

finansavimas mažinamas nuo 3 iki 5 procentų su nepasiekta rodiklio reikšme susijusių tinkamų 

finansuoti išlaidų sumos. 

202.2. Jeigu stebėsenos rodiklio reikšmė nepasiekta (skaičiuojant nuo projekto sutartyje 

nustatytos stebėsenos rodiklio reikšmės) nuo 25 iki 40 procentų (įskaitytinai), projektui skirtas 

finansavimas mažinamas nuo 6 iki 10 procentų su nepasiekta rodiklio reikšme susijusių tinkamų 

finansuoti išlaidų sumos. 

202.3. Jeigu stebėsenos rodiklio reikšmė nepasiekta (skaičiuojant nuo projekto sutartyje 

nustatytos stebėsenos rodiklio reikšmės) nuo 40 iki 50 procentų (įskaitytinai), projektui skirtas 

finansavimas mažinamas nuo 11 iki 15 procentų su nepasiekta rodiklio reikšme susijusių tinkamų 

finansuoti išlaidų sumos. 

202.4. Jeigu stebėsenos rodiklio reikšmė nepasiekta (skaičiuojant nuo projekto sutartyje 

nustatytos stebėsenos rodiklio reikšmės) daugiau kaip 50 procentų, projektui skirtas finansavimas 

mažinamas nuo 16 iki 20 procentų su nepasiekta stebėsenos rodiklio reikšme susijusių tinkamų 

finansuoti išlaidų sumos. 

202.5. Jeigu negali būti apskaičiuota konkretaus stebėsenos rodiklio tinkama finansuoti 

išlaidų suma, administruojančioji institucija projektui skirtą finansavimą mažina Taisyklių 

203 punkte nustatyta tvarka. 

203. Mažinama projektui skirto finansavimo sumos dalis nustatoma vadovaujantis 

proporcingumo principu ir įvertinus projekto stebėsenos rodiklio pobūdį (vertinama, ar stebėsenos 

rodiklis, kurio reikšmė nepasiekta, buvo privalomas pagal projektų finansavimo sąlygų aprašą veiklai 

(poveiklei), o kai įgyvendinami RPPl projektai, – pagal Gaires finansuojamai veiklai (poveiklei), ar 

pasiekta minimali projektų finansavimo sąlygų apraše veiklai (poveiklei), o kai įgyvendinami RPPl 

projektai, – RPPl veiklai (poveiklei) Gairėse nustatyta stebėsenos rodiklio reikšmė, ar už nepasiektą 

stebėsenos rodiklio reikšmę PĮP vertinimo metu buvo skirta papildomų balų bei išlaikyta minimali 

privalomų surinkti balų suma ir ar tai buvo esminis veiksnys, nulėmęs finansavimo skyrimą 

projektui), projekto stebėsenos rodiklių skaičių ir stebėsenos rodiklio reikšmių nepasiekimo 

aplinkybes (kokių veiksmų ėmėsi projekto vykdytojas rodiklio reikšmei pasiekti, projekto vykdytojo 

veiksmai (neveikimas), dėl kurių nebuvo pasiekta rodiklio reikšmė). 

Jei daugiau nei vieno stebėsenos rodiklio reikšmė nepasiekta daugiau kaip 10 procentų, 

projektui skirto finansavimo suma negali būti mažinama daugiau kaip 20 procentų visų projekto 

tinkamų finansuoti išlaidų sumos. 

204. Kai už skirtingų stebėsenos rodiklių reikšmių nepasiekimą turi būti mažinamas 

projektui skirtas finansavimas, projektui skirtas finansavimas turi būti mažinamas tik viena 

(didžiausia) projektui skirta finansavimo suma, apskaičiuota pagal Taisyklių 201 ar 202 punkte 

nustatytą tvarką. 

205. Jei už stebėsenos rodiklių reikšmių nepasiekimą projektui skirtas finansavimas jau 

buvo vieną kartą sumažintas 20 procentų, projektui skirtas finansavimas vėliau nebegali būti 

papildomai mažinamas. 

206. Jei pagal Taisykles už stebėsenos rodiklių reikšmių nepasiekimą projektui skirtas 

finansavimas buvo sumažintas mažiau nei 20 procentų, projektui skirtas finansavimas vėliau gali būti 

papildomai sumažintas, bet kartu ne daugiau kaip 20 procentų. 

207. Projektui skirtas finansavimas negali būti mažinamas, jei tenkinama bent viena iš šių 

sąlygų: 

207.1. stebėsenos rodiklio reikšmė nepasiekta dėl konkrečios projekto veiklos vykdymo 

mažesne apimtimi, tačiau projekto vykdytojas pagrindžia siekiant šio stebėsenos rodiklio reikšmės 

patirtas projekto išlaidas; 

207.2. projekto veiklos įvykdytos projekto sutartyje nustatyta apimtimi, o stebėsenos rodiklio 

reikšmė nepasiekta dėl veiksnių, kurių įtakos stebėsenos rodiklio reikšmių nepasiekimui projekto 
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vykdytojas negalėjo sumažinti, ir projekto vykdytojas kartu su galutine veiklos ataskaita arba 

ataskaita po projekto finansavimo pabaigos pateikia pagrįstus paaiškinimus, kodėl nepasiekė 

stebėsenos rodiklio reikšmės. 

208. Administruojančioji institucija, sumažinusi projekto sutartyje nustatytą projektui 

skirtą finansavimą, išmokėtas lėšas susigrąžina, kai projekto vykdytojas nėra įstaiga, kurios vadovas 

yra valstybės biudžeto asignavimų valdytojas, ministro valdymo srities įstaiga ar jai pavaldi 

biudžetinė įstaiga. 

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS 

PATIKRA VIETOJE 

 

209. Administruojančioji institucija, vadovaudamasi Taisyklėse ir savo nustatyta tvarka, 

atlieka patikrą vietoje. 

210. Patikras vietose administruojančiosios institucijos taip pat privalo atlikti esant 

įtarimui, kad projekto vykdytojo teikiama informacija yra netiksli, neišsami arba klaidinanti, bei kitais 

administruojančiųjų institucijų nustatytais atvejais. 

211. Patikrų vietose metu privaloma tikrinti tik tas projekto veiklas ar poveikles arba jų 

rezultatus, kuriuos fiziškai (faktiškai) galima patikrinti patikrų vietose metu ir (ar) kurių atsakinga 

administruojančioji institucija negalėjo patikrinti veiklos ataskaitos vertinimo metu. 

212. Patikros vietoje neprivaloma atlikti, jeigu visos projekto veiklos ar jų rezultatai yra 

susiję su parengta dokumentacija, straipsnių publikavimu, laidų ir (ar) interneto puslapio sukūrimu ir 

pan., ir administruojančiosios institucijos gali įsitikinti faktiškai įvykdžius visas projekto veiklas ar 

pasiekus jų rezultatus veiklos ataskaitos tikrinimo metu. 

213. Administruojančioji institucija patikrą vietoje gali atlikti iš karto visa apimtimi arba 

organizuoti kelias patikras vietose, kiekvieną kartą atlikdama dalinę patikrą. 

214. Patikra vietoje atliekama vykstant į projekto įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietą 

arba nuotoliniu būdu, naudojant informacinių technologijų priemones (pavyzdžiui, „Zoom“, 

„Microsoft Teams“ ir pan.), tikrinant dokumentus, vaizdo, garso įrašus ir (ar) kitus įrodymus. 

215. Projekto vykdytojas, taip pat partneris ir JP projekto vykdytojas privalo 

administruojančiajai institucijai sudaryti sąlygas atlikti patikrą vietoje, įskaitant atvejus, kai projekto 

įgyvendinimo vieta yra projekto vykdytojo, partnerio, JP projekto vykdytojo gyvenamoji vieta. 

216. Patikros vietose gali būti atliekamos projekto įgyvendinimo metu ir (ar) poprojektiniu 

laikotarpiu. 

217. Administruojančioji institucija gali tikrinti projekto vykdytojo, partnerio (-ių) ir JP 

projekto vykdytojo ūkinę veiklą tik tiek, kiek ji susijusi su tikrinamo projekto įgyvendinimu. 

Administruojančioji institucija turi teisę susipažinti su kitais projekto vykdytojo, partnerio (-ių) ir JP 

projekto vykdytojo iš kitų finansavimo šaltinių įgyvendinamais (-tais) projektais ir juos įgyvendinant 

sukurtais rezultatais, kitais projekto vykdytojo, partnerio (-ių) ir JP projekto vykdytojo dokumentais, 

kiek tai būtina dvigubo tos pačios veiklos tų pačių išlaidų finansavimo prevencijai ir projekto 

vykdytojo pateiktose veiklos ataskaitose deklaruotų išlaidų tinkamumui finansuoti užtikrinti. 

218. Administruojančioji institucija turi informuoti projekto vykdytoją apie patikrą vietoje 

likus ne mažiau kaip 3 darbo dienoms iki patikros vietoje atlikimo dienos. Jeigu išankstinis projekto 

vykdytojo informavimas apie planuojamą patikrą vietoje gali turėti neigiamą įtaką patikros vietoje 

rezultatams, administruojančioji institucija patikrą vietoje gali atlikti prieš tai iš anksto neinformavusi 

projekto vykdytojo. 

219. Kai apie projekto patikrą vietoje administruojančioji institucija informuoja projekto 

vykdytoją iš anksto, projekto vykdytojas turi užtikrinti projekto vykdytojo vadovo ar jo įgalioto 

asmens ir kitų už projekto įgyvendinimą atsakingų asmenų dalyvavimą patikroje. Jei neįmanoma 

sudaryti sąlygų atlikti patikrą vietoje administruojančiosios institucijos nurodytu metu ir (ar) joje 

negali dalyvauti pranešime dėl patikros įvardyti asmenys, projekto vykdytojas turi nedelsdamas 
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informuoti administruojančiąją instituciją, nurodydamas to priežastis. Kita patikros vietoje data 

nustatoma administruojančiosios institucijos nustatyta tvarka ir patikra vietoje turi būti atlikta ne 

vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo projekto vykdytojo pranešimo apie netinkamą patikros vietoje 

datą gavimo dienos. Šis terminas gali būti pratęstas, jeigu patikros vietoje negalima atlikti dėl nuo 

projekto vykdytojo ir (ar) administruojančiosios institucijos nepriklausančių aplinkybių.  

220. Atlikusi patikrą vietoje, administruojančioji institucija ne vėliau kaip per 10 darbo 

dienų po patikros vietoje atlikimo dienos parengia patikros vietoje ataskaitą ir ją pateikia projekto 

vykdytojui.  

221. Patikros vietoje ataskaitoje nurodoma patikros vietoje apimtis ir rezultatai, išvados ir 

rekomendacijos arba privalomi nurodymai projekto vykdytojui dėl projekto įgyvendinimo (toliau 

kartu šiame skirsnyje – rekomendacijos), nustatomas terminas, per kurį rekomendacijos turi būti 

įgyvendintos. Administruojančioji institucija turi užtikrinti patikros vietoje ataskaitoje nurodytų 

rekomendacijų įgyvendinimo priežiūrą ir įsitikinti, ar rekomendacijos įgyvendintos. 

222. Jeigu atsakinga administruojančioji institucija neatliko projekto patikros vietoje, 

projekto vykdytojui negali būti išmokėtos projekto finansavimo lėšos pagal veiklos ataskaitą, su kuria 

deklaruojamos galutinės projekto išlaidos, išskyrus, kai patikra vietoje neprivalo būti atlikta 

vadovaujantis Taisyklių 117 ir 212 punktų nuostatomis. 

223. Įtarusi Lietuvos Respublikos teisės aktų ir (arba) projekto sutarties pažeidimų, 

administruojančioji institucija atlieka Taisyklių IV skyriaus aštuntajame skirsnyje nustatytus 

veiksmus. 

 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS 

PAŽEIDIMŲ TYRIMAS 

 

224. Pažeidimus gali įtarti kiekvienas administruojančiosios institucijos darbuotojas, 

vykdydamas projektų sutarčių priežiūrą arba kontrolę, gavęs informacijos iš trečiųjų šalių ar ją 

pastebėjęs visuomenės informavimo priemonėse ir kitais atvejais. 

225. Ministerija ar RPT, įtarusios pažeidimą ir (ar) gavusios informacijos apie įtariamus 

pažeidimus iš Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba), 

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos, Viešųjų pirkimų tarnybos, Lietuvos Respublikos 

konkurencijos tarybos ir (ar) trečiųjų šalių, šią informaciją persiunčia administruojančiajai 

institucijai, jei tai nėra pati ministerija. 

226. Administruojančioji institucija, gavusi Taisyklių 225 punkte nurodytą informaciją, per 

5 darbo dienas įvertina, ar gauta informacija gali atitikti teisės aktų pažeidimo požymius, ir nustačiusi, 

kad informacija gali atitikti teisės aktų pažeidimo požymius, užregistruoja įtariamą pažeidimą, o 

nustačiusi, kad minėta informacija neturi teisės aktų pažeidimo požymių, pateikia atsakymą 

informaciją pateikusiam subjektui Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta 

tvarka.  

227. Administruojančioji institucija, nustačiusi, kad įtariamas pažeidimas atitinka teisės 

aktų pažeidimo požymius, bet nėra susijęs su įtariama nusikalstama veika, susijusia su valstybės 

biudžeto lėšų neteisėtu gavimu ir (ar) panaudojimu, arba korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, 

susijusia su valstybės biudžeto lėšų neteisėtu gavimu ir (ar) panaudojimu (toliau kartu – nusikalstama 

veika), įvertina, ar pažeidimas gali būti ištaisytas. 

228. Jeigu pažeidimas gali būti ištaisytas, administruojančioji institucija nuo veiksmų, 

nurodytų Taisyklių 227 punkte, atlikimo dienos raštu nurodo projekto vykdytojui pažeidimo 

ištaisymo būdą ir terminą, per kurį pažeidimas turi būti ištaisytas ir kuris negali būti trumpesnis kaip 

5 darbo dienos ir ne ilgesnis kaip 20 darbo dienų, išskyrus atvejus, kai dėl objektyvių aplinkybių 

pažeidimas negali būti ištaisytas per 20 darbo dienų.  
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229. Jeigu pažeidimas negali būti ištaisytas arba projekto vykdytojas per nustatytą terminą 

pažeidimo neištaiso, administruojančioji institucija atlieka pažeidimo tyrimą savo nustatyta tvarka. 

230. Administruojančioji institucija, tirdama įtariamą pažeidimą, vertina projekto 

vykdytojo ar kitų institucijų ir (ar) įstaigų pateiktą informaciją, duomenis ir dokumentus, reikalingus 

pažeidimo tyrimui atlikti, taip pat gali atlikti patikrą vietoje, prašyti projekto vykdytojo paaiškinti 

įtariamo pažeidimo aplinkybes, kreiptis į kitas įstaigas ir (ar) organizacijas su prašymu pagal 

kompetenciją pateikti informaciją, reikalingą pažeidimo tyrimui atlikti, ir (ar) atlikti kitus veiksmus, 

siekdama ištirti įtariamą pažeidimą. 

231. Administruojančioji institucija pažeidimo tyrimą turi atlikti ne vėliau kaip per 

20 darbo dienų nuo įtariamo pažeidimo užregistravimo dienos. Kai reikia kreiptis į kitas įstaigas ir 

(ar) organizacijas, taip pat projekto vykdytoją dėl papildomos informacijos, pažeidimo tyrimas 

baigiamas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo papildomos informacijos gavimo dienos.  

232. Kai pažeidimo tyrimas yra susijęs su vykstančiu ikiteisminiu tyrimu ar teisminiu 

procesu dėl nusikalstamos veikos, administruojančioji institucija atlieka pažeidimo tyrimą ir priima 

sprendimą dėl pažeidimo (ne)nustatymo, nelaukdama ikiteisminio tyrimo pabaigos ir (ar) teismo 

nuosprendžio dėl nusikalstamos veikos. Jei administruojančioji institucija, atlikusi pažeidimo tyrimą 

ir įvertinusi visas su įtariamu pažeidimu susijusias aplinkybes, neturi pagrindo nustatyti pažeidimo, 

pažeidimo tyrimas baigiamas ir pažeidimas nėra nustatomas. Pažeidimo tyrimas atnaujinamas, kai 

įsiteisėja teismo nuosprendis, kuriuo patvirtinama nusikalstama veika.  

233. Administruojančioji institucija apie pradėtą pažeidimo tyrimą ne vėliau kaip per 

3 darbo dienas nuo įtariamo pažeidimo užregistravimo dienos informuoja projekto vykdytoją, 

išskyrus, kai toks informavimas galėtų turėti neigiamą įtaką pažeidimo tyrimui.  

234. Administruojančioji institucija, atsižvelgdama į pažeidimo pobūdį, apskaičiuoja 

netinkamų finansuoti projekto išlaidų dydį – su pažeidimu susijusią projekto išlaidų sumą, jei ją 

galima tiesiogiai nustatyti. 

235. Nustačius, kad projekto vykdytojas pažeidė investicijų tęstinumo reikalavimus, 

netinkamų finansuoti išlaidų dydis apskaičiuojamas Su pažeidimu susijusių netinkamų finansuoti 

projekto išlaidų apskaičiavimo metodikoje (12 priedas) nustatyta tvarka.  

236. Kai įtariamas pažeidimas susijęs su nustatyta nusikalstama veika dėl projekto 

vykdytojo ir (ar) dalyvaujančių subjektų darbuotojų neteisėtų veiksmų, dėl kurių projektui 

įgyvendinti buvo neteisėtai skirta ir (arba) išmokėta lėšų suma, netinkamomis finansuoti 

pripažįstamos visos su nusikalstama veika susijusios projekto išlaidos, o kai įtariamas pažeidimas 

susijęs su nustatyta nusikalstama veika, padaryta vykdant tam tikras projekto veiklas, netinkamomis 

finansuoti pripažįstamos su šiomis projekto veiklomis susijusios išlaidos. Jeigu nustatyti netinkamų 

finansuoti išlaidų dalies neįmanoma, netinkamomis finansuoti turi būti pripažintos visos projekto 

išlaidos.  

237. Nustačius, kad projekto vykdytojas nesilaikė nustatyto draudimo be 

administruojančiosios institucijos sutikimo perleisti, parduoti, įkeisti turtą ar kitokiu būdu suvaržyti 

intelektines ar daiktines teises į turtą, kuriam įsigyti ar sukurti skiriamos projekto lėšos, netinkamomis 

finansuoti projekto išlaidomis pripažįstamos suvaržyto turto įsigijimo išlaidos, įvertinus turto 

nusidėvėjimą, išskyrus atvejus, kai tokiam intelektinių ar daiktinių teisių į turtą suvaržymui 

administruojančioji institucija būtų pritarusi. 

238. Su įtariamu pažeidimu susijusių lėšų išmokėjimas ar išlaidų pripažinimas tinkamomis 

finansuoti laikinai sustabdomas, kol bus baigtas pažeidimo tyrimas ir priimtas atitinkamas (-i) 

sprendimas (-ai) dėl pažeidimo, taip pat tais atvejais, kai administruojančioji institucija gauna 

informacijos apie pradėtą ikiteisminį tyrimą, susijusį su projektu, ir mano, kad lėšų išmokėjimas ar 

išlaidų pripažinimas tinkamomis finansuoti gali padaryti žalą valstybės biudžetui arba turės neigiamą 

įtaką dėl nustatyto pažeidimo pripažintų netinkamomis finansuoti projekto išlaidų grąžinimui: 
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238.1. Jei su įtariamu pažeidimu ar ikiteisminiu tyrimu susijusios lėšos projekto vykdytojui 

buvo pripažintos tinkamomis finansuoti, bet dar neišmokėtos, gali būti laikinai stabdomas projektui 

skirtų lėšų dalies išmokėjimas. 

238.2. Jei su įtariamu pažeidimu ar ikiteisminiu tyrimu susijusios lėšos projekto vykdytojui 

dar nebuvo pripažintos tinkamomis finansuoti, gali būti laikinai stabdomas išlaidų pripažinimas 

tinkamomis finansuoti. 

239. Dėl Taisyklių 238 punkte nustatytų veiksmų administruojančioji institucija sprendžia 

atsižvelgdama į galimą pažeidimo finansinį poveikį valstybės biudžetui, projekto įgyvendinimo etapą 

ir kitas svarbias aplinkybes bei turimą informaciją apie projektą ar projekto vykdytoją ir apie 

sprendimą informuoja projekto vykdytoją ir ministeriją, jei ministerija nėra administruojančioji 

institucija. 

240. Administruojančioji institucija, atlikusi pažeidimo tyrimą, priima vieną iš šių 

sprendimų: 

240.1. pažeidimas nenustatytas; 

240.2. pažeidimas nustatytas, bet gali būti ištaisytas; 

240.3. pažeidimas nustatytas, su juo susijusios projekto išlaidos pripažįstamos netinkamomis 

finansuoti ir: 

240.3.1. nutraukiama projekto sutartis ir (arba) 

240.3.2. šios išlaidos susigrąžinamos (jei jos buvo apmokėtos projekto vykdytojui), ir (arba); 

240.3.3. šios išlaidos išskaičiuotinos iš projekto vykdytojo teikiamose veiklos ataskaitose 

nurodytos sumos (jeigu netinkamos finansuoti su pažeidimu susijusios projekto išlaidos projekto 

vykdytojui dar neapmokėtos ir pateikta ar teikiama veiklos ataskaita bus tvirtinama).  

241. Administruojančioji institucija apie priimtą sprendimą dėl pažeidimo (ne)nustatymo 

ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos informuoja projekto vykdytoją ir 

ministeriją, jei ministerija nėra administruojančioji institucija. 

242. Administruojančioji institucija, įtarusi įgyvendinant projektus įvykdytą nusikalstamą 

veiką, apie tai nedelsdama, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo dėl pažeidimo priėmimo 

dienos, praneša įstaigoms, atsakingoms už nusikalstamų veikų tyrimus, o įtarusi, kad įgyvendinant 

minėtus projektus buvo padaryta kitų pažeidimų, kuriuos tirti pavesta kitoms įstaigoms (pavyzdžiui, 

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigai, Žmogaus 

teisių biurui), praneša atitinkamoms įstaigoms. 

243. Kai atlikus pažeidimo tyrimą nustatoma, kad buvo nesilaikyta taikytinų teisės aktų ir 

(arba) projekto sutarties nuostatų, tačiau dėl to nebuvo ar negalėjo būti finansinio poveikio valstybės 

biudžetui, pažeidimas nėra nustatomas. 

244. Esant poreikiui (t. y. paaiškėjus naujoms aplinkybėms, kurios nebuvo įvertintos 

atliekant pažeidimo tyrimą, nustačius, kad netinkamai apskaičiuota netinkamų finansuoti išlaidų 

suma, ir kitais atvejais) pažeidimo tyrimas gali būti atliekamas iš naujo ir, atsižvelgiant į jo rezultatus, 

atitinkamai gali būti pakeistas sprendimas dėl pažeidimo. Iš naujo pažeidimo tyrimas atliekamas ir 

sprendimas dėl pažeidimo priimamas šiame skirsnyje nustatyta tvarka. Jeigu iš naujo atlikus 

pažeidimo tyrimą ir priėmus sprendimą dėl pažeidimo sumažėja projekto vykdytojui nustatytų 

netinkamų finansuoti išlaidų suma, administruojančioji institucija apie tai informuoja ministeriją.  

245. Pažeidimo tyrimo, nustatymo ir ištaisymo procedūros baigiamos, kai baigiami visi su 

lėšų grąžinimu susiję veiksmai, taip pat baigiamos kitos administracinės ir (ar) teisminės procedūros, 

susijusios su pažeidimo nustatymu ir ištaisymu, ir su pažeidimu susijusios lėšos grąžinamos. 

 

DEVINTASIS SKIRSNIS 

PROJEKTŲ GRĄŽINTINŲ IR GRĄŽINTŲ LĖŠŲ ADMINISTRAVIMAS 

 

Sprendimas dėl lėšų grąžinimo 
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246. Projekto vykdytojas, išskyrus projekto vykdytoją, kuris yra įstaiga, kurios vadovas yra 

valstybės biudžeto asignavimų valdytojas, ministro valdymo srities įstaiga ar jai pavaldi biudžetinė 

įstaiga, privalo grąžinti visas su nustatytomis netinkamomis finansuoti išlaidomis, kurios anksčiau 

jau buvo pripažintos tinkamomis finansuoti ir apmokėtos, susijusias ir (ar) kitas pagal Taisykles, 

Lietuvos Respublikos teisės aktus ir (ar) projektų sutartis reikalaujamas grąžinti lėšas. 

247. Pagrindas projekto vykdytojui grąžinti jo gautas arba jam išmokėtas lėšas yra 

administruojančiosios institucijos priimtas sprendimas dėl lėšų grąžinimo arba kitas mutatis mutandis 

Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės 

biudžetą taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu 

Nr. 590 „Dėl Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžetą taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Finansinės paramos grąžinimo į valstybės 

biudžetą taisyklės), nurodytas pagrindas. Jei projekto vykdytojas yra valstybės biudžetinė įstaiga, 

sprendimas dėl lėšų grąžinimo nepriimamas. 

248. Administruojančioji institucija, atlikdama mutatis mutandis Finansinės paramos 

grąžinimo į valstybės biudžetą taisyklių 11 ir 12 punktuose nustatytus veiksmus, per 3 darbo dienas 

nuo netinkamų finansuoti išlaidų ir (ar) kitų pagal Taisykles, Lietuvos Respublikos teisės aktus ir (ar) 

projekto sutartis reikalaujamų grąžinti lėšų nustatymo ir (ar) informacijos dėl grąžintinų lėšų gavimo 

dienos priima sprendimą dėl lėšų grąžinimo ne vėliau kaip per 60 darbo dienų nuo šio sprendimo 

įsigaliojimo dienos ir per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo įsigaliojimo dienos pateikia projekto 

vykdytojui pranešimą ir priimtą sprendimą ir apie tai informuoja ministeriją (kai rengiamas jungtinis 

kvietimas, – visas jungtiniame kvietime dalyvaujančias ministerijas), o kai įgyvendinami RPPl 

projektai, – ir RPT. 

249. Sprendimu dėl lėšų grąžinimo laikoma administruojančiosios institucijos patvirtinta 

informacija apie grąžintinas lėšas, kurioje nurodoma Finansinės paramos grąžinimo į valstybės 

biudžetą taisyklių 11 punkte nustatyta informacija, arba sprendimas dėl pažeidimo, kai kartu 

tvirtinama ir informacija apie grąžintinas lėšas. Sprendimas dėl lėšų grąžinimo turi atitikti Viešojo 

administravimo įstatyme nustatytus administraciniam sprendimui taikomus reikalavimus. 

250. Projekto vykdytojas, gavęs sprendimą dėl lėšų grąžinimo, gali likus ne mažiau kaip 20 

darbo dienų iki sprendime nurodyto termino, per kurį lėšos turi būti grąžintos, administruojančiajai 

institucijai pateikti prašymą atidėti terminą, per kurį lėšos turi būti grąžintos, ne ilgiau nei 12 mėnesių 

arba leisti grąžintiną sumą grąžinti dalimis ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo sprendimo dėl lėšų 

grąžinimo įsigaliojimo dienos pabaigos, o administruojančioji institucija, išnagrinėjusi projekto 

vykdytojo prašymą, gali priimti sprendimą grąžintinų lėšų sumą grąžinti dalimis arba atidėti 

grąžinimo terminą (išskyrus, kai teikiama neteisėta ar netinkamai taikoma valstybės pagalba, kaip 

nustatyta 2015 m. liepos 13 d. Tarybos reglamente (ES) 2015/1589, nustatančiame išsamias Sutarties 

dėl Europos Sąjungos veikimo 108 straipsnio taikymo taisykles), mutatis mutandis atlikdami 

Finansinės paramos grąžinimo į valstybės biudžetą taisyklių 11.7 papunktyje, 13 ir 14 punktuose 

nustatytus veiksmus. Administruojančioji institucija apie priimtą sprendimą ne vėliau kaip per 3 

darbo dienas nuo sprendimo atidėti grąžintinų lėšų grąžinimo terminą arba grąžintiną sumą grąžinti 

dalimis įsigaliojimo dienos informuoja projekto vykdytoją, pateikdama jam pranešimą ir sprendimą, 

ir ministeriją (-as). Kai įgyvendinami RPPl projektai, apie priimtą sprendimą informuojama ir RPT. 

Jeigu administruojančioji institucija priima sprendimą neleisti atidėti grąžintinų lėšų grąžinimo 

termino arba grąžintinos sumos grąžinti dalimis, ne vėliau kaip per 18 darbo dienų nuo projekto 

vykdytojo prašymo gavimo dienos ji informuoja projekto vykdytoją ir ministeriją (-as), o kai 

įgyvendinami RPPl projektai, – ir RPT, nurodydama tokio sprendimo priežastis. Sprendimas neleisti 

atidėti grąžintinų lėšų grąžinimo termino arba grąžintinos sumos grąžinti dalimis turi atitikti Viešojo 

administravimo įstatyme nustatytus administraciniam sprendimui taikomus reikalavimus. 

251. Nustačius, kad sprendime dėl lėšų grąžinimo nurodytos grąžintinos lėšos ar jų dalis 

yra tinkamos finansuoti ir neturi ar neturėjo būti grąžintos, administruojančioji institucija per 3 darbo 

dienas nuo tokio fakto nustatymo dienos pakeičia priimtą sprendimą dėl lėšų grąžinimo ir apie tai ne 
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vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl lėšų grąžinimo pakeitimo dienos informuoja 

projekto vykdytoją ir ministeriją (-as), jei ministerija nėra administruojančioji institucija, o kai 

įgyvendinami RPPl projektai, – ir RPT. 

 

Lėšų grąžinimo administravimas 

 

252. Nustatytos netinkamos finansuoti išlaidos ir (ar) kitos pagal Taisykles, kitus Lietuvos 

Respublikos teisės aktus ir (ar) projektų sutartis reikalaujamos grąžinti lėšos tampa grąžintinomis 

lėšomis, kai įsigalioja administruojančiosios institucijos priimtas sprendimas dėl lėšų grąžinimo. 

Projekto vykdytojas grąžintinas lėšas turi grąžinti ne vėliau kaip iki sprendime dėl lėšų grąžinimo 

nurodyto termino pabaigos. 

253. Grąžintinos lėšos gali būti grąžinamos administruojančiajai institucijai išskaičiuojant 

jas iš sumos, mokėtinos pagal projekto vykdytojo pateiktą ir (arba) kitą (-as) teikiamą (-as) veiklos 

ataskaitą (-as), arba projekto vykdytojui pervedant jas į sprendime dėl lėšų grąžinimo nurodytą 

kredito įstaigos sąskaitą.  

254. Kai lėšos susigrąžinamos grąžintinų lėšų sumą išskaičiuojant iš sumos, mokėtinos 

pagal projekto vykdytojo pateiktą ir (ar) kitą (-as) teikiamą (-as) veiklos ataskaitą (-as), 

administruojančioji institucija, patvirtinusi veiklos ataskaitą ir Taisyklių IV skyriaus penktajame 

skirsnyje nustatyta tvarka teikdama asignavimų valdytojui mokėjimo duomenis, įvertina nustatytas 

grąžintinas lėšas pagal jų susidarymo eiliškumą, kaip nurodyta Taisyklių 259 punkte. 

255. Kai projekto vykdytojas grąžina lėšas į sprendime dėl lėšų grąžinimo nurodytą kredito 

įstaigos sąskaitą, ministerija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas projekto vykdytojo grąžintas lėšas 

perveda į Lietuvos Respublikos valstybės iždo sąskaitą, iš kurios šios lėšos buvo išmokėtos, 

mokėjimo pavedime nurodydama projekto vykdytojo pavadinimą, projekto kodą, lėšoms priskirtą 

įmokos kodą pagal Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir kitų valstybės 

biudžetui priskirtų lėšų, tiesiogiai pervedamų į valstybės iždą, įmokų kodų sąrašą, patvirtintą Lietuvos 

Respublikos finansų ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 1K-429 „Dėl Europos Sąjungos, 

kitos tarptautinės finansinės paramos ir kitų valstybės biudžetui priskirtų lėšų tiesioginio pervedimo 

į valstybės iždą taisyklių ir įmokų kodų sąrašo patvirtinimo“, detalius lėšų kodus pagal valstybės 

funkcijų ir išlaidų ekonominę klasifikaciją, programos, finansuojamos iš valstybės biudžeto, 

finansavimo šaltinį ir programos kodą, nurodytus mokėjimo valstybės iždui paraiškoje.  

256. Grąžintinos lėšos tampa grąžintomis, kai pagal sprendimą dėl lėšų grąžinimo jos 

įskaitomos į sprendime dėl lėšų grąžinimo nurodytą kredito įstaigos sąskaitą arba išskaičiuojamos iš 

sumos, mokėtinos projekto vykdytojui pagal jo pateiktą (-as) veiklos ataskaitą (-as): kai pagal 

mokėjimo paraišką, kuri parengta pagal administruojančiosios institucijos patvirtintus mokėjimo 

duomenis, pateiktus įvertinus grąžintinas lėšas, Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Valstybės 

iždo departamentas perveda lėšas projekto vykdytojui arba kai pagal mokėjimo duomenis, pateiktus 

įvertinus grąžintinas lėšas, mokėtina suma yra lygi nuliui ir administruojančioji institucija patvirtina, 

kad veiklos ataskaitoje (-ose) nurodytos išlaidos apmokėtos. 

257. Administruojančioji institucija savo nustatyta tvarka tikrina, ar visos grąžintinos lėšos 

yra grąžintos, seka nustatytus lėšų grąžinimo terminus ir, likus 15 darbo dienų iki sprendime dėl lėšų 

grąžinimo nurodyto grąžinimo termino pabaigos, siunčia projekto vykdytojui pranešimą apie 

grąžintinų lėšų grąžinimo termino pabaigą ir informaciją apie delspinigius, jei jie taikomi ir 

skaičiuojami už kiekvieną pavėluotą grąžinti lėšas dieną. Kai yra priimtas sprendimas atidėti 

grąžintinų lėšų grąžinimo terminą, delspinigiai pradedami skaičiuoti pasibaigus sprendime atidėti 

grąžintinų lėšų grąžinimo terminą nurodytam terminui. 

258. Administruojančioji institucija turi užtikrinti, kad projekto vykdytojui nebūtų 

išmokamos projektui skiriamos finansavimo lėšos, iki visos grąžintinos lėšos bus grąžintos, išskyrus 

atvejus, kai yra priimtas sprendimas atidėti grąžintinų lėšų grąžinimo terminą, kol sprendime atidėti 

grąžintinų lėšų grąžinimo terminą nurodytas terminas dar nėra pasibaigęs, ir kai grąžintinos lėšos turi 
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būti grąžintos tik lėšų pervedimo būdu, t. y. projekto vykdytojui pervedant jas į sprendime dėl lėšų 

grąžinimo nurodytą kredito įstaigos sąskaitą. Kai sprendimas dėl lėšų grąžinimo priimamas iki 

projekto vykdytojui pateikiant ar pateikus galutinę veiklos ataskaitą, su kuria deklaruojamos išlaidos, 

administruojančioji institucija privalo užtikrinti, kad šios grąžintinos lėšos būtų išskaičiuotos iš 

galutinėje veiklos ataskaitoje nurodytos mokėtinos sumos ir pagal teikiamą galutinę veiklos ataskaitą 

nebūtų apmokėtos projekto išlaidos, jei grąžinta ne visa grąžintinų lėšų suma. Jei pagal galutinę 

veiklos ataskaitą, su kuria deklaruojamos išlaidos, mokėtinos sumos nepakanka, likusią grąžintinų 

lėšų sumą projekto vykdytojas turi pervesti į sprendime dėl lėšų grąžinimo nurodytą kredito įstaigos 

sąskaitą. 

259. Iš grąžintų lėšų dalies pirmiausia dengiamos grąžintinos lėšos pagal jų susidarymo 

eiliškumą (pirmiausia dengiamos anksčiau nustatytos grąžintinos lėšos), o tik tada – palūkanos (jeigu 

sprendime nurodyta jas mokėti). Visa dalimi grąžinama grąžintina suma turi būti grąžinta ne vėliau 

kaip per 12 mėnesių nuo sprendimo dėl lėšų grąžinimo įsigaliojimo dienos. 

260. Projekto vykdytojui negrąžinus grąžintinų lėšų per sprendime dėl lėšų grąžinimo 

nurodytą terminą, skaičiuojami delspinigiai ir palūkanos (kai teikiama neteisėta ar netinkamai 

taikoma valstybės pagalba, kaip nustatyta Reglamente (ES) 2015/1589, arba kai administruojančioji 

institucija, atlikusi įtariamo pažeidimo tyrimą, nustato, kad valstybės pagalba buvo suteikta ir (ar) 

naudojama netinkamai), mutatis mutandis taikant Finansinės paramos grąžinimo į valstybės biudžetą 

taisyklių 11.5 ir 11.6 papunkčiuose nustatytas procedūras. 

261. Jei projekto vykdytojas nevykdo sprendimo dėl lėšų grąžinimo ir per nustatytą terminą 

negrąžina skolos – visų arba dalies grąžintinų lėšų arba nepakanka lėšų sumos, išskaičiuotos iš sumos, 

mokėtinos pagal projekto vykdytojo pateiktą ar kitą teikiamą veiklos ataskaitą (toliau – skola), skola 

administruojama mutatis mutandis atliekant Finansinės paramos grąžinimo į valstybės biudžetą 

taisyklių 15–40 punktuose nustatytas procedūras, administruojančiajai institucijai veikiant kaip 

įgyvendinančiajai institucijai, o ministerijai – kaip administruojančiajai institucijai (neprilyginamai 

įgyvendinančiajai institucijai). Administruojančioji institucija per 5 darbo dienas nuo sprendime dėl 

lėšų grąžinimo arba sprendime atidėti grąžintinų lėšų grąžinimo terminą nustatyto termino pabaigos 

pateikia ministerijai (-oms) informaciją apie projekto vykdytojo skolą ir iki numatomo skolos 

perdavimo centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui (kai skolos perdavimas taikomas) dienos 

apskaičiuotus Finansinės paramos grąžinimo į valstybės biudžetą taisyklių 11.5 papunktyje 

nustatytus delspinigius, kurie vadovaujantis Taisyklių 249 punktu turi būti nurodyti sprendime dėl 

lėšų grąžinimo (kai toks sprendimas priimamas). Jei skolos administravimo metu projekto vykdytojas 

grąžina skolą ar jos dalį arba administruojančiajai institucijai pateikia veiklos ataskaitą, su kuria 

deklaruojamos išlaidos ir iš kurioje nurodytos sumos išskaičiuojama skola ar jos dalis, delspinigiai 

(kai taikoma) perskaičiuojami atsižvelgiant į likusią projekto vykdytojo skolos dalį. 

262. Administruojančioji institucija ir ministerija administruoja grąžintinas lėšas tol, kol 

grąžintinos lėšos grąžinamos arba reikalaujamų pagal teisės aktus ir (ar) projekto sutartis grąžinti lėšų 

skola nurašoma mutatis mutandis vadovaujantis Finansinės paramos grąžinimo į valstybės biudžetą 

taisyklėmis. 

 

DEŠIMTASIS SKIRSNIS 

INVESTICIJŲ TĘSTINUMAS 

 

263. Projekto vykdytojas, partneris, JP projekto vykdytojas projekto įgyvendinimo metu, 

taip pat poprojektiniu laikotarpiu (jei nustatyta prievolė užtikrinti investicijų tęstinumą) be 

administruojančiosios institucijos ir be kitų atsakingų institucijų sutikimo (jei to reikalaujama pagal 

teisės aktus) negali perleisti, parduoti, įkeisti turto ar kitokiu būdu suvaržyti intelektinių ar daiktinių 

teisių į turtą, kuriam įsigyti ar sukurti skiriamos projekto finansavimo lėšos.  

264. Po projekto finansavimo pabaigos turi būti užtikrintas investicijų tęstinumas, 

t. y. projektų, kurių veiklos susijusios su investicijomis į infrastruktūrą arba gamybą (prekių ar 
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paslaugų kūrimą), vykdytojai, partneriai, JP projektų vykdytojai per 5 metus nuo projekto 

finansavimo pabaigos arba projektų, kuriems taikomos valstybės pagalbos taisyklės, vykdytojai, 

partneriai, JP projektų vykdytojai per valstybės pagalbos taisyklėse nustatytą laikotarpį negali: 

264.1. nutraukti gamybinės veiklos arba perkelti jos už konkrečios apskrities (savivaldybės) 

ribų, jei jos nustatytos projektų finansavimo sąlygų apraše, taip pat už Lietuvos ribų; 

264.2. pakeisti infrastruktūros objekto nuosavybės teisių, jei dėl to įmonė arba viešojo 

sektoriaus institucija įgytų nederamą pranašumą; 

264.3. iš esmės pakeisti veiklos, kuriai buvo skirta investicijų, pobūdžio, tikslų arba vykdymo 

sąlygų, jei tai pakenktų projekto tikslams. 

265. Kai investuojama į smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų veiklą ar jų kuriamas darbo 

vietas, investicijų tęstinumo 5 metų terminas gali būti sutrumpinamas iki 3 metų, jei tai nustatyta 

projektų finansavimo sąlygų apraše, o kai įgyvendinami RPPl projektai, – Gairėse.  

266. Projektui, kuriam taikomos valstybės pagalbos taisyklės, investicijų tęstinumo 

reikalavimai taikomi ta apimtimi, kokia nustatyta valstybės pagalbos taisyklėse. Kitais atvejais, kai 

investuojama į infrastruktūrą, 5 metus po projekto finansavimo pabaigos projektų vykdytojams, 

partneriams, JP projektų vykdytojams taikomi Taisyklių 264.2 ir 264.3 papunkčiuose nustatyti 

reikalavimai. Infrastruktūros objekto nuosavybės teisės arba veiklos, kuriai vykdyti buvo skirta 

investicijų, pobūdis, tikslai arba vykdymo sąlygos nesibaigus investicijų tęstinumo laikotarpiui gali 

būti keičiami nesilaikant Taisyklių 264.2 ir 264.3 papunkčių reikalavimų tik esant 

administruojančiosios institucijos sutikimui ir už pažangos priemonę atsakingos ministerijos 

sutikimui raštu. 

267. Jeigu projekto vykdytojas, partneris, JP projekto vykdytojas nesilaiko investicijų 

tęstinumo reikalavimų, nustatytų Taisyklių 264–266 punktuose, jis turi grąžinti projektui finansuoti 

išmokėtų lėšų sumą, proporcingą reikalavimo nesilaikymo laikotarpiui, vadovaudamasis Su 

pažeidimu susijusių netinkamų finansuoti projekto išlaidų apskaičiavimo metodika (12 priedas). 

268. Taisyklių 264–267 punktuose nustatyti reikalavimai netaikomi projektams, kai su 

projektu susijusi gamybinė veikla nutraukiama dėl netyčinio bankroto. 

269. Griežtesni, negu nustatyta šiame skirsnyje, investicijų tęstinumo reikalavimai gali būti 

nustatomi projektų finansavimo sąlygų apraše arba kvietime, kai nerengiamas projektų finansavimo 

sąlygų aprašas. 

270. Projekto vykdytojas, atsiskaitydamas už 5 metų po projekto finansavimo pabaigos ar 

kitą vadovaujantis Taisyklių 271 punktu projekto sutartyje nustatytą poprojektinį laikotarpį, jeigu 

nustatyta projekto sutartyje, privalo teikti administruojančiajai institucijai ataskaitas po projekto 

finansavimo pabaigos. Ataskaitos po projekto finansavimo pabaigos turi būti teikiamos vienu iš 

projekto sutartyje nustatytų terminų: 

270.1. ne vėliau kaip per 20 darbo dienų praėjus kiekvieniems metams po projekto 

finansavimo pabaigos; 

270.2. kasmet, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo kalendorinių metų pabaigos; 

270.3. kitu, atsižvelgiant į Taisyklių 271 punkto reikalavimus, administruojančiosios 

institucijos nustatytu periodiškumu.  

271. Nepažeidžiant Taisyklių 264–266 punktuose nustatytų reikalavimų, taip pat 

atsižvelgiant į po projekto finansavimo pabaigos sutartyje numatytas pasiekti stebėsenos rodiklių 

reikšmes, projekto sutartyje gali būti nustatomas trumpesnis nei 5 metų ataskaitų po projekto 

finansavimo pabaigos teikimo laikotarpis. 

272. Administruojančioji institucija gali paprašyti projekto vykdytojo ataskaitą po projekto 

finansavimo pabaigos patikslinti ir (ar) atlikti patikrą vietoje. Administruojančioji institucija ataskaitą 

po projekto finansavimo pabaigos ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo jos gavimo dienos patvirtina 

arba paprašo patikslinti ir informuoja apie tai projekto vykdytoją, nurodydama patikslinimo 

priežastis, o kai ji atlieka patikrą vietoje ar pradeda pažeidimo tyrimą, apie ataskaitos po projekto 
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finansavimo pabaigos patvirtinimą arba patikslinimą informuoja projekto vykdytoją per 10 darbo 

dienų atlikusi patikrą vietoje ar baigusi pažeidimo tyrimą. 

273. Jeigu projekto vykdytojas laiku nepateikia ataskaitos po projekto finansavimo 

pabaigos, administruojančioji institucija turi jam apie tai priminti ir nustatyti terminą, per kurį 

ataskaita po projekto finansavimo pabaigos turi būti pateikta. Jeigu projekto vykdytojas ataskaitos po 

projekto finansavimo pabaigos laiku nepateikia po priminimo ir (ar) ataskaitoje pateikiami 

klaidinantys duomenys, administruojančioji institucija inicijuoja pažeidimo tyrimą, o nustačiusi 

pažeidimą ir priėmusi sprendimą dėl lėšų grąžinimo inicijuoja išmokėtų projekto finansavimo lėšų 

arba jų dalies susigrąžinimą.  

274. Pasikeitus aplinkybėms, turinčioms įtakos projekto vykdytojo įsipareigojimams 

projekto tęstinumo laikotarpiu, projekto vykdytojas apie tai turi informuoti administruojančiąją 

instituciją. Įvertinus nukrypimų įtaką nustatytiems projekto poprojektinio laikotarpio reikalavimams, 

administruojančioji institucija gali atlikti patikrą vietoje ir (ar) inicijuoti projekto sutarties pakeitimą 

ir (ar) įtariamo pažeidimo tyrimą.  

 

V SKYRIUS 

JP PROJEKTŲ ATRANKA, ADMINISTRAVIMAS IR ĮGYVENDINIMAS 

 

275. Planavimo būdu atrenkamas pažangos priemonės apraše nurodytas projektas 

įgyvendinamas kaip JP, kai numatomos finansuoti tiesioginės projekto veiklos išlaidos (išskyrus 

projekto matomumo ir informavimo apie projektą išlaidas) yra vienarūšės pasikartojančios ir 

apmokamos taikant supaprastintą išlaidų apmokėjimą. 

276. JP įgyvendinti partneriai nepasitelkiami. 

277. Jei JP įgyvendinti planuojama skelbti daugiau nei vieną kvietimą teikti paraiškas dėl 

JP veiklos, kurios numatoma finansuojamoji dalis gali pasikeisti įvertinus paraiškas finansuoti JP 

projektus (toliau šiame skyriuje – paraiška) dėl nustatytų prioritetinių atrankos kriterijų, valstybės 

pagalbos reikalavimų ar pan., kiekvienam kvietimui teikti paraiškas turi būti numatoma atskira JP 

veikla. 

278. JP vykdytojas, laikydamasis lygiateisiškumo, nešališkumo, skaidrumo, 

profesionalumo, efektyvumo, konfidencialumo principų, inicijuoja JP, prižiūri ir užtikrina tinkamą 

JP įgyvendinimą. 

279. JP vykdytojas turi teisę gauti iš JP projektų pareiškėjų ir JP projektų vykdytojų 

informaciją, reikalingą JP tinkamai įgyvendinti, ir įsitikinti šios informacijos pagrįstumu.  

280. Kiekvienas JP projektas turi atitikti Taisyklių 73 ir 74 punktuose nustatytus 

reikalavimus dėl projektų atitikties projektų atrankos kriterijams.  

281. JP projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kuri nepadengiama JP projektui 

skiriamomis finansavimo lėšomis, turi būti finansuojama iš JP projekto vykdytojo nuosavo įnašo. Jei 

didžiausia galima JP projekto finansuojamoji dalis sudaro 100 procentų visų tinkamų finansuoti JP 

projekto išlaidų, JP projekto pareiškėjas savo iniciatyva gali prisidėti prie JP projekto įgyvendinimo 

savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis. Jei didžiausia galima JP projekto finansuojamoji dalis sudaro 

mažiau negu 100 procentų visų tinkamų finansuoti JP projekto išlaidų, JP projekto pareiškėjas savo 

iniciatyva gali prisidėti prie JP projekto įgyvendinimo savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis didesne, nei 

reikalaujama, lėšų suma. 

282. JP vykdytojas turi atlikti skaidrią ir viešą JP projektų atranką ir užtikrinti, kad būtų 

atrinkti JP projektai, atitinkantys projektų atrankos kriterijus.  

283. JP vykdytojas turi užtikrinti JP projektų atitiktį valstybės pagalbos taisyklėms. 

284. Administruojančiajai institucijai ir JP vykdytojui sudarius projekto sutartį, 

administruojančioji institucija pagal Taisyklių 13 priede nustatytą formą parengia kvietimų teikti 

paraiškas finansuoti JP projektus planą (toliau – kvietimų teikti paraiškas planas) ir jį paskelbia savo 
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interneto svetainėje. Kvietimas teikti paraiškas negali būti planuojamas ir skelbiamas bendrai dėl 

kelių JP veiklų (poveiklių ar veiksmų). 

285. JP vykdytojas likus ne mažiau kaip 5 darbo dienoms iki kvietimų teikti paraiškas plane 

suplanuoto konkretaus kvietimo teikti paraiškas paskelbimo dienos, vadovaudamasis projektų 

finansavimo sąlygų aprašu, kvietimų teikti paraiškas planu, parengia kvietimą teikti paraiškas pagal 

rekomenduojamą Taisyklių 14 priede nustatytą formą. Kvietimas teikti paraiškas paskelbiamas JP 

vykdytojo interneto svetainėje.  

286. Paraiškos teikiamos vadovaujantis kvietime teikti paraiškas nustatyta tvarka. Paraiškos 

pildomos pagal JP vykdytojo su administruojančiąja institucija suderintą ir patvirtintą formą, kuri 

skelbiama administruojančiosios institucijos ir JP vykdytojo interneto svetainėse. Gautai paraiškai 

suteikiamas unikalus JP projekto kodas, užtikrinant sąsajas su konkretaus kvietimo teikti paraiškas 

numeriu, t. y. JP projekto kodas sudaromas iš dviejų dalių, atskiriamų viena nuo kitos skiriamuoju 

ženklu brūkšneliu („-“): kvietimo teikti paraiškas unikalaus numerio, suteikto kvietimų teikti 

paraiškas plane, ir penkiaženklio numerio, suteikiamo JP vykdytojo chronologine tvarka. 

287. JP vykdytojas atlieka JP projektų atranką ir apie atrankos rezultatus informuoja 

JP projektų pareiškėjus.  

288. JP projekto vykdytojas privalo, įgyvendindamas JP projektą, pasiekti numatytus 

JP projekto rezultatus ir laikytis Taisyklėse, kvietime teikti paraiškas JP projektui ir JP projekto 

vykdytojui nustatytų reikalavimų. 

289. JP projekto vykdytojas turi užtikrinti su JP projekto įgyvendinimu susijusių 

dokumentų ir informacijos prieinamumą JP vykdytojui ir sudaryti sąlygas JP vykdytojui įsitikinti šios 

informacijos pagrįstumu. 

290. JP projektų vykdytojams taip pat taikomi reikalavimai, nustatyti Taisyklių 182, 215, 

321–323, 329 punktuose, 330 punkte, išskyrus 330.2.3 papunktį, 331 punkte, IV skyriaus 

dešimtajame skirsnyje, VI skyriaus pirmajame–trečiajame skirsniuose, VII skyriaus antrajame ir 

šeštajame skirsniuose. 

291. JP projekto vykdytojas už patirtas išlaidas ir pasiektus rezultatus atsiskaito JP 

vykdytojui. JP vykdytojo nurodymu JP projekto vykdytojas, rengdamas JP projekto mokėjimo 

prašymus, naudoja JP vykdytojo su administruojančiąja institucija suderintas ir patvirtintas formas, 

kurios skelbiamos administruojančiosios institucijos ir JP vykdytojo interneto svetainėse. 

292. JP vykdytojas su veiklos ataskaita administruojančiajai institucijai pateikia atrinktų JP 

projektų sąrašą. Administruojančioji institucija įvertina JP projektų tinkamumą finansuoti. 

Administruojančioji institucija, patvirtinusi veiklos ataskaitą su pateiktu JP projektų sąrašu, 

informaciją apie atrinktus JP projektus ir duomenis, nurodytus Taisyklių 329 punkte, paskelbia savo 

interneto svetainėje. 

 

VI SKYRIUS 

PROJEKTŲ IŠLAIDŲ REIKALAVIMAI 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

BENDRIEJI PROJEKTŲ IŠLAIDŲ TINKAMUMO FINANSUOTI REIKALAVIMAI 

 

293. Projektų išlaidų atitiktį išlaidų tinkamumo finansuoti reikalavimams vertina ir nustato 

administruojančioji institucija, vertindama pareiškėjų PĮP, tikrindama projektų vykdytojų teikiamas 

veiklos ataskaitas ir atlikdama kitus priežiūros ir kontrolės veiksmus.  

294. Tinkamos finansuoti projekto išlaidos privalo atitikti bendruosius išlaidų tinkamumo 

finansuoti reikalavimus: 

294.1. Projekto išlaidos turi būti būtinos projektams įgyvendinti, t. y. jomis turi būti 

prisidedama prie projekto tikslų ir rezultatų pasiekimo, jos turi atitikti patikimo finansų valdymo 

principą ir turi būti numatytos projekto sutartyje arba PĮP, kai projekto sutartis nesudaroma. 
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294.2. Projekto išlaidos turi būti patirtos ir apmokėtos projekto išlaidų tinkamumo finansuoti 

laikotarpiu su sąlyga, kad visos projekto veiklos nėra baigtos iki pareiškėjui pateikiant PĮP. 

Kiekvienam projektui taikomas projekto išlaidų tinkamumo finansuoti laikotarpis nustatomas 

projekto sutartyje, o kai projekto sutartis nesudaroma, – kvietime ir PĮP, nepažeidžiant valstybės 

pagalbos taisyklių nuostatų dėl veiklų vykdymo pradžios.  

294.3. Išlaidos turi būti patirtos projekto vykdytojų, partnerių ir (ar) JP projektų vykdytojų.  

Kai projektas įgyvendinamas viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu, privataus subjekto, su 

kuriuo sudaryta viešojo ir privataus sektorių partnerystės sutartis, patirtos ir apmokėtos išlaidos 

laikomos tinkamomis finansuoti išlaidomis.  

294.4. Išlaidos turi būti faktiškai patirtos arba pagal Taisykles apskaičiuotos supaprastintai 

apmokamos išlaidos. Faktiškai patirtos išlaidos yra: 

294.4.1. skirtos už patiektas prekes, suteiktas paslaugas, atliktus darbus sumokėti, 

apskaičiuotam darbo užmokesčiui ir kitoms teisės aktuose nustatytoms išmokoms išmokėti; 

294.4.2. skirtos iš anksto sumokėti rangovui, prekių tiekėjui ar paslaugų teikėjui pagal su 

juo sudarytą sutartį ir vadovaujantis pateiktomis išankstinio apmokėjimo sąskaitomis (arba sutartimi, 

jeigu joje nustatyta išankstinio mokėjimo galimybė, didžiausias išankstinio mokėjimo dydis ir 

išmokėjimo terminai); 

294.4.3. skirtos iš anksto sumokėti už paslaugas ar teisių įsigijimą, už kurias negali būti 

mokama po to, kai paslauga suteikiama ar teisės įsigyjamos (pavyzdžiui, įsigyjant prenumeratą, 

leidimus, licencijas ar pan.). 

294.5. Išlaidos turi būti pagrįstos išlaidų pagrindimo dokumentais, kurių atsekamumas turi 

būti užtikrintas. Patirtos išlaidos turi būti įtrauktos į projekto vykdytojo, partnerio, JP projekto 

vykdytojo finansinę apskaitą vadovaujantis teisės aktuose nustatytais reikalavimais. 

294.6. Patiriant ir apmokant išlaidas turi būti laikomasi Taisyklių, projektų finansavimo 

sąlygų aprašo arba kvietimo, kai nerengiamas projektų finansavimo sąlygų aprašas, o kai 

įgyvendinami RPPl projektai, – RPPl ir Gairių, kitų projektams taikomų teisės aktų reikalavimų, 

reikalavimų dėl valstybės pagalbos, pirkimų, aplinkos apsaugos, horizontaliųjų principų ir atitinkamų 

Chartijos nuostatų. 

295. Projekto veiklos vykdomos Lietuvos Respublikos teritorijoje, taip pat gali būti 

vykdomos ne Lietuvos Respublikoje (ir ne ES valstybių narių teritorijoje, išskyrus Rusijos Federaciją 

ir Baltarusijos Respubliką), jei jas vykdant siekiama NPP nurodytų uždavinių ar, kai įgyvendinami 

RPPl projektai, siekiama RPPl nustatytų regiono plėtros uždavinių. Investicijos į turtą ne Lietuvos 

Respublikos teritorijoje yra tinkamos finansuoti tik tais atvejais, jei kuriamas turtas yra valstybės 

nuosavybė ir skirtas valstybės funkcijoms atlikti. 

296. Griežtesni, negu nustatyta Taisyklėse, projektų išlaidų tinkamumo finansuoti 

reikalavimų atitikties ribojimai, nepažeidžiant Taisyklių, gali būti nustatomi projektų finansavimo 

sąlygų apraše arba kvietime, kai nerengiamas projektų finansavimo sąlygų aprašas, o kai 

įgyvendinami RPPl projektai, – RPPl. Projektų išlaidos, kurioms Taisyklėse ir projektų finansavimo 

sąlygų apraše arba kvietime, kai nerengiamas projektų finansavimo sąlygų aprašas, o kai 

įgyvendinami RPPl projektai, – RPPl nenustatyti papildomi ribojimai, laikomos atitinkančiomis 

projektų išlaidų tinkamumo finansuoti reikalavimus. 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

SPECIALIEJI PROJEKTŲ IŠLAIDŲ TINKAMUMO FINANSUOTI REIKALAVIMAI 

 

297. Finansinės nuomos (lizingo) įmokos už įsigyjamą daiktą laikomos tinkamomis 

finansuoti išlaidomis, jeigu finansinės nuomos (lizingo) sutartyje numatyta didžiausia daikto vertė, 

atitinkanti finansavimo reikalavimus, neviršija išnuomoto daikto rinkos vertės finansinės nuomos 

(lizingo) sutarties sudarymo momentu. Finansinės nuomos (lizingo) laikotarpis negali būti ilgesnis 

už projekto įgyvendinimo trukmę, t. y. finansinės nuomos (lizingo) būdu įsigytas daiktas iki projekto 
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įgyvendinimo pabaigos turi tapti projekto vykdytojo nuosavybe. Kitos su finansinės nuomos (lizingo) 

sutartimi susijusios išlaidos (sutarties dokumentų parengimo, sutarties sąlygų keitimo mokesčiai bei 

mokesčiai už įgaliojimus, pažymas, skolų sureguliavimo dokumentus, hipotekos mokesčiai, 

transportavimo, muitinės išlaidos ir kt.) nėra tinkamos finansuoti. 

298. Žemės ar kito nekilnojamojo turto pirkimo išlaidos laikomos tinkamomis finansuoti, 

jeigu jos neviršija daugiau kaip 10 procentų rinkos vertės, nustatytos pagal Lietuvos Respublikos 

turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą, arba tuo atveju, jeigu rinkos vertė pagal Turto ir verslo 

vertinimo pagrindų įstatymą nenustatyta, – masinio nekilnojamojo turto vertinimo metu nustatytos 

nekilnojamojo turto vidutinės rinkos vertės, viešai skelbiamos turto vertintojo interneto svetainėje 

registrucentras.lt. 

299. Projektą vykdančio personalo ir (ar) projekto dalyvių komandiruočių ir kelionių 

išlaidos laikomos tinkamomis finansuoti išlaidomis, jei jos atitinka joms taikomų teisės aktų 

nuostatas. 

300. Projektą vykdančio personalo ir projekto dalyvių darbo užmokesčio išlaidos laikomos 

tinkamomis finansuoti: 

300.1. Projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidos laikomos tinkamomis 

finansuoti, jei jų dydis atitinka įprastą projekto vykdytojo, partnerio arba JP projekto vykdytojo darbo 

užmokesčio praktiką atitinkamos kategorijos pareigoms arba pagal taikomą teisę, kolektyvines 

sutartis ar oficialią statistiką. 

300.2. Darbo užmokesčio išlaidos, apimančios apskaičiuotą darbo užmokestį ir su juo 

susijusius privalomus mokesčius, yra tinkamos finansuoti, jeigu yra išmokėtos už atliktą darbą, 

įgyvendinant projektą, arba už dalyvavimo projekto veiklose laiką. 

300.3. Tinkamomis finansuoti darbo užmokesčio išlaidomis taip pat laikomos iš individualios 

įmonės, mažosios bendrijos ar ūkinės bendrijos imamos individualios įmonės savininko, mažosios 

bendrijos nario ar ūkinės bendrijos tikrojo nario asmeniniams poreikiams skirtos lėšos, kurios 

deklaruojamos Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos kaip 

su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos (neviršijant Valstybės 

duomenų agentūros apskaičiuoto vidutinio darbo užmokesčio (ketvirtiniai duomenys), kuris 

Oficialiosios statistikos portale yra skelbiamas paskutinę kvietimo dieną, ir susiję privalomi darbo 

užmokesčio mokesčiai. Darbo užmokesčio išlaidoms gali būti priskiriamos vykdant projekto veiklas 

patirtos išlaidos pagal paslaugų (civilines) sutartis su projektą ar jo veiklas vykdančių mažųjų bendrijų 

vadovais ir nariais. 

301. Netinkamomis finansuoti projektą vykdančio personalo ir projekto dalyvių su darbo 

santykiais susijusiomis išlaidomis laikoma: 

301.1. piniginės išmokos, jeigu jos nėra skirtos už atliktą darbą; 

301.2. išlaidos, skirtos tikslinėms atostogoms, pašalpoms (išskyrus darbdavio mokamą ligos 

pašalpą už pirmas 2 ligos dienas), įmokoms į pensijų ir kitus fondus (išskyrus privalomas pensijų 

įmokas ir pagal Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatymo 8 straipsnio 4 dalį darbuotojo į 

pensijos sąskaitą mokamą pasirinkto dydžio papildomą pensijų įmoką); 

301.3. darbdavio – projekto vykdytojo, partnerio arba JP projekto vykdytojo – darbuotojui 

suteikiama nauda natūra (įvertinta piniginiu ekvivalentu) ir susijusių darbdavio įsipareigojimų 

vykdymo išlaidos. 

302. Projekto dalyvių darbo užmokesčio išlaidos už dalyvavimo projekto veiklose laiką yra 

tinkamos finansuoti tik kaip projekto vykdytojo, partnerio ir (arba) JP projekto vykdytojo nuosavas 

įnašas, išskyrus atvejus, kai projektų finansavimo sąlygų apraše, o kai įgyvendinami RPPl projektai, 

– RPPl nustatyta kitaip. Netinkamos finansuoti projekto dalyvių su darbo santykiais susijusios 

išlaidos, be Taisyklių 301 punkte nurodytų išlaidų, taip pat yra išlaidos už darbą poilsio ir švenčių 

dienomis, darbą naktį (išskyrus, jeigu darbas poilsio ir švenčių dienomis, taip pat naktį vyksta pagal 

asmeniui nustatytą individualų darbo laiko grafiką ir (arba) taikoma suminė darbo laiko apskaita 

(slenkantis grafikas), išlaidos savarankiškai besimokančių projekto dalyvių darbo užmokesčiui, 
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projekto dalyvių darbo užmokesčiui už viršvalandinį darbą, kasmetines atostogas, išlaidos 

kompensacijoms už nepanaudotas atostogas, išeitinėms išmokoms, jeigu valstybės pagalbos 

schemoje, projektų finansavimo sąlygų apraše, kai įgyvendinami RPPl projektai, – Gairėse 

nenustatyta kitaip. 

303. Tiesioginėms projekto išlaidoms negali būti priskiriamos šios išlaidos:  

303.1. projekto administravimo išlaidos: 

303.1.1. projekto vykdytojo, partnerio ir (arba) JP projekto vykdytojo darbuotojų darbo 

užmokesčio išlaidos už laiką, dirbtą administruojant projektą; 

303.1.2. projektą administruojančių asmenų mokymų projekto administravimo klausimais 

išlaidos; 

303.1.3. su projekto administravimo reikmėmis susijusių prekių įsigijimo išlaidos; 

303.1.4. su projekto administravimo reikmėmis susijusių patalpų nuomos išlaidos; 

303.1.5. įrangos, transporto priemonių, kai jos susijusios su projekto administravimu, nuomos 

išlaidos; 

303.1.6. projekto administravimo paslaugų, teisinių ir kitų konsultacijų, bylinėjimosi išlaidos; 

303.1.7. projekto administravimo reikmėms būtinų komunalinių ir ryšių paslaugų išlaidos ir 

įsigyto ir (arba) nuomojamo turto eksploatavimo išlaidos; 

303.1.8. kitos su projekto administravimu susijusios išlaidos; 

303.2. projekto lėšų panaudojimo patikrinimo faktinių pastebėjimų ataskaitos ir (arba) išvadų 

dėl skirtų lėšų panaudojimo parengimo paslaugų (audito) pirkimo išlaidos; 

303.3. finansinių paslaugų pirkimo išlaidos (avanso draudimo išlaidos, kredito įstaigos 

mokesčiai ir kitos finansinių paslaugų pirkimo išlaidos); 

303.4. turto draudimo išlaidos.  

304. JP vykdytojo veiklos JP projektų vykdytojams atrinkti ir JP projektų įgyvendinimui 

prižiūrėti išlaidos laikomos projekto administravimo išlaidomis. 

305. Projekto lėšomis nelaikomos netesybos, baudos ar kitos projekto vykdytojo, partnerio 

arba JP projekto vykdytojo dėl sutarčių nevykdymo ar kitų priežasčių iš trečiųjų šalių gautos lėšos. 

306. Kiti specialieji projektų išlaidų tinkamumo finansuoti reikalavimai prireikus gali būti 

nustatomi projektų finansavimo sąlygų apraše arba kvietime, kai nerengiamas projektų finansavimo 

sąlygų aprašas. 

 

TREČIASIS SKIRSNIS 

NETINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS 

 

307. Įgyvendinant projektus, visais atvejais netinkamomis finansuoti išlaidomis laikoma: 

307.1. skolos palūkanos; 

307.2. naudoto turto įsigijimo išlaidos, išskyrus atvejus, kai perkamas nekilnojamasis turtas 

ar kultūros vertybės, kai mokymo(si) tikslais perkama įranga ar kitas turtas, kurie bus naudojami ne 

pagal pirminę savo paskirtį, ar kai vykdomi kultūros paveldo objektų tvarkomieji paveldosaugos 

darbai, taip pat kai naudoto turto įsigijimo išlaidos numatytos projektų finansavimo sąlygų apraše 

arba kvietime, kai nerengiamas projektų finansavimo sąlygų aprašas, o kai įgyvendinami RPPl 

projektai, – Gairėse; 

307.3. naudojamo ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos; 

307.4. netesybos, baudos, nuobaudos; 

307.5. išlaidos, kurios padidina projekto sąnaudas, proporcingai nesukurdamos pridėtinės 

vertės; 

307.6. PĮP, taip pat paraiškos finansuoti JP projektą rengimo išlaidos (išskyrus investicijų 

projekto ar kitų su PĮP privalomų teikti dokumentų rengimo išlaidas); 

307.7. išlaidos, patirtos iš projekto vykdytojo arba partnerio įsigyjant prekes, paslaugas 

(įskaitant trumpalaikio ir ilgalaikio turto, taip pat nekilnojamojo turto nuomą) ar darbus; 
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307.8. išlaidos, kurios anksčiau buvo finansuotos (apmokėtos) iš valstybės biudžeto ir (arba) 

savivaldybių biudžetų, kitų piniginių išteklių, kuriais disponuoja valstybė ir (arba) savivaldybės, ES 

fondų, kitų ES finansinės paramos priemonių ar kitos tarptautinės paramos lėšų ir (arba) deklaruotos 

(arba pripažintos deklaruotinomis) Europos Komisijai arba kitai tarptautinei institucijai.  

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS 

SUPAPRASTINTAI APMOKAMŲ IŠLAIDŲ DYDŽIAI IR APMOKĖJIMAS 

 

308. Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai nustatomi vadovaujantis šiame skirsnyje 

nurodytais principais. 

 

Supaprastintai apmokamų išlaidų bendrieji principai 

 

309. Supaprastintai apmokamos išlaidos yra tinkamos finansuoti, jei galimybė jas apmokėti 

supaprastintai iš anksto (iki projekto sutarties sudarymo) nustatyta projektų finansavimo sąlygų 

apraše, o kai įgyvendinami RPPl projektai, – Gairėse, nurodant supaprastintai apmokamų išlaidų 

taikymo sritį, sąlygas (įskaitant galimybę jas keisti sudarius projekto sutartį) arba pateikiant nuorodą 

į supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių nustatymo aprašus, skelbiamus ES investicijų interneto 

svetainėje esinvesticijos.lt (toliau – svetainė esinvesticijos.lt). Ministerija, rengdama projektų 

finansavimo sąlygų aprašą, o kai įgyvendinami RPPl projektai, – Gaires, gali nurodyti tik tuos 

supaprastintai apmokamų išlaidų dydžius, kurie yra įtraukti į Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių 

registrą, skelbiamą Europos socialinio fondo agentūros svetainėje esf.lt. 

310. Galimybė taikyti konkretų supaprastintai apmokamų išlaidų dydį gali būti nurodyta 

projektų finansavimo sąlygų apraše, o kai įgyvendinami RPPl projektai, – Gairėse, jau sudarius 

projekto sutartį, tačiau turi būti atskiriamas naujai nustatyto supaprastintai apmokamų išlaidų dydžio 

taikymo laikotarpis, kad būtų išvengta dvigubo finansavimo. 

311. Kai supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai nėra nustatyti ir ministerija kreipiasi į 

Europos socialinio fondo agentūros Metodinės pagalbos centrą (toliau – ESFA MPC) su prašymu 

supaprastintai apmokamų išlaidų dydžius įtraukti į Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių registrą, 

ministerija yra atsakinga už supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių nustatymo tyrimų kokybę 

(veiklų pagrindimą, argumentų objektyvumą, skaičiavimų tikslumą), nepriklausomai nuo to, kas 

atliko šiuos tyrimus. 

312. Ministerija, planuodama pažangos priemones ir numatydama joms taikyti naujus į 

Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių registrą neįtrauktus supaprastintai apmokamų išlaidų dydžius 

arba keisdama į Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių registrą jau įtrauktus supaprastintai 

apmokamų išlaidų dydžius, turi gauti ESFA MPC išvadą, kad numatomi taikyti supaprastintai 

apmokamų išlaidų dydžiai nustatyti vadovaujantis teisės aktų reikalavimais, laikantis patikimo finansų 

valdymo principo ir įtrauktos išlaidos yra tinkamos finansuoti: 

312.1. Jei ministerija supaprastintai apmokamų išlaidų dydį nustato arba keičia pati, ji ESFA 

MPC pateikia išvadai gauti su administruojančiosiomis institucijomis suderintą supaprastintai 

apmokamų išlaidų dydžių nustatymo aprašą, jo priedus ir kitą supaprastintai apmokamų išlaidų 

dydžiui nustatyti svarbią informaciją. 

312.2. Jei administruojančiosios institucijos supaprastintai apmokamų išlaidų dydį nustato 

arba keičia pačios, jos ESFA MPC pateikia išvadai gauti su ministerija suderintą supaprastintai 

apmokamų išlaidų dydžių nustatymo aprašą, jo priedus ir kitą supaprastintai apmokamų išlaidų 

dydžiui nustatyti svarbią informaciją. 

312.3. Jei ministerijos ar RPT prašymu supaprastintai apmokamų išlaidų dydį nustato arba 

keičia ESFA MPC, jis turi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių nustatymo aprašą suderinti su 

ministerija ar RPT ir administruojančiosiomis institucijomis. 
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Fiksuotųjų įkainių, fiksuotųjų sumų ir fiksuotųjų normų nustatymo principai  

 

313. Pagal fiksuotuosius įkainius, fiksuotąsias sumas ir fiksuotąsias normas apmokamos 

išlaidos yra tinkamos finansuoti, jeigu fiksuotieji įkainiai, fiksuotosios sumos ir fiksuotosios normos 

nustatyti vadovaujantis bent vienu iš šių būdų: 

313.1. sąžiningu, teisingu ir patikrinamu skaičiavimo metodu, kai naudojami statistiniai 

duomenys, vidutinės rinkos kainos, patikrinti ankstesni paramos gavėjų duomenys, įprasta konkrečių 

paramos gavėjų taikoma išlaidų apskaitos praktika, kita objektyvi informacija ar atliekamas ekspertų 

vertinimas; 

313.2. Lietuvos Respublikos ar ES teisės aktuose arba kituose dokumentuose skelbiamais 

išlaidų dydžiais, jeigu jie bus taikomi panašaus pobūdžio veikloms. 

314. Fiksuotieji įkainiai, fiksuotosios sumos ir fiksuotosios normos nustatomi 

vadovaujantis Fiksuotųjų dydžių nustatymo tyrimo atlikimo gairėmis, skelbiamomis 

svetainėje esinvesticijos.lt, ir pildant Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių nustatymo aprašo 

formą, skelbiamą svetainėje esinvesticijos.lt. 

315. Fiksuotųjų įkainių, fiksuotųjų sumų ir fiksuotųjų normų dydžiai nustatomi taip, kad: 

315.1. juos taikant išlaidas būtų galima apmokėti tik tada, kai atliekamas konkretus darbas ir 

(arba) pasiekiamas konkretus rezultatas, kuriems yra nustatyti supaprastintai apmokamų išlaidų 

dydžiai; 

315.2. jie neapimtų netinkamų finansuoti išlaidų; 

315.3. būtų laikomasi patikimo finansų valdymo principo. 

316. Dėl nustatytų fiksuotųjų įkainių, fiksuotųjų sumų ir fiksuotųjų normų dydžių neturi 

būti vienų pareiškėjų ar projektų vykdytojų arba jų vykdomų veiklų pranašumo prieš kitus, jei 

projektai įgyvendinami tokiomis pačiomis sąlygomis ir toje pačioje teritorijoje. 

317. Jei įgyvendinant vieną projektą taikoma daugiau nei viena supaprastinto išlaidų 

apmokėjimo schema (pavyzdžiui, išlaidos apmokamos pagal fiksuotuosius įkainius ir fiksuotąją sumą 

arba pagal fiksuotuosius įkainius ir fiksuotąją normą), būtina užtikrinti, kad toms pačioms išlaidoms 

nebūtų skiriamas finansavimas daugiau nei vieną kartą pagal skirtingas schemas. 

 

Fiksuotųjų normų taikymas 

 

318. Fiksuotoji norma netiesioginėms projekto išlaidoms gali būti nustatyta ir taikoma 

apmokant iki 3 procentų tinkamų finansuoti tiesioginių projekto išlaidų, išskyrus planavimo būdu 

atrenkamus projektus, kai projekto vertė neviršija 200 000 (dviejų šimtų tūkstančių) eurų. 

319. Kai įgyvendinami RPPl projektai, netiesioginėms projekto išlaidoms apmokėti gali 

būti nustatyta Taisyklių 318 punkte nurodyta fiksuotoji norma. 

320. Fiksuotoji norma taip pat gali būti nustatyta ir taikoma apmokant: 

320.1. tiesiogines projekto išlaidas, kai fiksuotoji norma nustatoma Taisyklių 313 punkte 

nurodytais būdais; 

320.2. projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidas, kai fiksuotoji norma sudaro 

iki 20 procentų visų kitų tiesioginių išlaidų, užtikrinant lygiateisiškumo principą. Į kitas tiesiogines 

išlaidas negali būti įtraukiamos darbų įsigijimo taikant viešąjį pirkimą išlaidos. 

 

Supaprastintas išlaidų apmokėjimas 

 

321. Jeigu projekto išlaidoms ar jų daliai taikomas supaprastintas išlaidų apmokėjimas, 

projekto vykdytojas, partneris ir JP projekto vykdytojas šių išlaidų finansinę apskaitą tvarko 

vadovaudamiesi teisės aktais, tačiau veiklos ataskaitoje, deklaruodami išlaidas, nurodomą tinkamų 

finansuoti išlaidų sumą apskaičiuoja pagal projekto sutartyje nustatytus supaprastintai apmokamų 

išlaidų dydžius. 
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322. Jeigu projekto vykdytojo, partnerio ar JP projekto vykdytojo faktiškai patirtos išlaidos 

(išlaidos už įsigytas prekes ar paslaugas, apskaičiuotas darbo užmokestis, kitos išmokos ir pan.) yra 

didesnės už išlaidas, apskaičiuotas taikant nustatytus supaprastintai apmokamų išlaidų dydžius, 

skirtumas atitinkamai apmokamas iš projekto vykdytojo, partnerio ar JP projekto vykdytojo nuosavų 

lėšų. 

323. Kai išlaidos apmokamos supaprastintai, o informacija apie patirtas išlaidas reikalinga 

rengiant ar atnaujinant Supaprastintai apmokamų išlaidų nustatymo aprašus, projekto vykdytojas, 

partneris ar JP projekto vykdytojas projekto įgyvendinimo metu ir po projekto finansavimo pabaigos 

per projekto sutartyje nurodytą projekto dokumentų saugojimo laikotarpį ministerijos ar 

administruojančiosios institucijos prašymu privalo pateikti šią informaciją. 

324. Išlaidos pagal fiksuotuosius įkainius pripažįstamos tinkamomis finansuoti, kai yra 

pasiekti tam tikri rezultatai, už kurių pasiekimą nustatyti konkretūs fiksuotieji įkainiai. 

325. Išlaidos pagal fiksuotąją sumą yra tinkamos finansuoti tik tuo atveju, jei yra įvykdytos 

numatytos fiksuotosios sumos sąlygos.  

326. Fiksuotoji norma taikoma taip, kaip nustatyta projektų finansavimo sąlygų apraše, o 

kai įgyvendinami RPPl projektai, – Gairėse. 

327. Projekto sutartyje nustatyta netiesioginių išlaidų fiksuotoji norma projekto 

įgyvendinimo metu negali būti keičiama. 

328. Išlaidos pagal fiksuotąją normą apmokamos taikant projekto sutartyje nustatytą 

fiksuotosios normos dydį proporcingai veiklos ataskaitos mokėjimo prašymo dalyse patvirtintoms 

tinkamoms finansuoti išlaidoms, nuo kurių jos apskaičiuojamos. Kai administruojančioji institucija 

nustato netinkamas finansuoti projekto išlaidas, nuo jų pagal fiksuotąją normą apskaičiuotos išlaidos 

taip pat pripažįstamos netinkamomis finansuoti. 

 

VII SKYRIUS 

KITI PROJEKTŲ REIKALAVIMAI 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

INFORMAVIMAS APIE PROJEKTĄ IR KOMUNIKACIJA 
 

329. Projekto vykdytojas, partneris, taip pat JP projekto vykdytojas turi užtikrinti galimybę 

valstybės institucijų ar įstaigų prašymu susipažinti su projekto komunikacijos ir matomumo 

medžiaga, taip pat užtikrinti, kad administruojančiosios institucijos interneto svetainėse bei 

komunikacijos, matomumo priemonėse būtų skelbiama:  

329.1. projekto vykdytojo, partnerio ir JP projekto vykdytojo pavadinimai (išskyrus asmens 

duomenis); 

329.2. projekto pavadinimas, projekto tikslas ir rezultatai, projekto pradžios ir pabaigos data, 

bendra projekto vertė, lėšų šaltinio pavadinimas ir finansavimo dydis, projekto įgyvendinimo vietos 

nuoroda; 

329.3. paraiškos finansuoti JP projektą įvertinimo patvirtinimo data, bendra JP projektui 

skiriamų finansavimo lėšų suma, JP projekto veiklų vykdymo vieta; 

329.4. informacija apie projekto lėšomis visa apimtimi ar iš dalies finansuojamus viešuosius 

pirkimus ir ne perkančiųjų organizacijų pirkimus (toliau kartu – pirkimai): rangovo ir subrangovo, 

prekių tiekėjo ir subteikėjo, paslaugų teikėjo ir subteikėjo pavadinimai (išskyrus asmens duomenis); 

329.5. kita informacija apie projektą ir JP projektą, kurios viešinimas neprieštarauja teisės 

aktams dėl su investicijomis susijusių duomenų ar asmens duomenų viešinimo. 

330. Projekto vykdytojas, partneris ir JP projekto vykdytojas, išskyrus fizinius asmenis, 

kurie nevykdo individualios veiklos, įgyvendindami informavimo apie projektą veiklą ar kitas 

komunikacijos veiklas, susijusias su valstybės biudžeto finansavimu, visuomenei, žiniasklaidai ir 

kitoms tikslinėms auditorijoms turi: 
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330.1. pranešti apie valstybės biudžeto finansavimą privalomai nurodydamas teiginį: 

330.1.1. „Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė“, kai projektas 100 procentų 

finansuojamas valstybės biudžeto lėšomis; 

330.1.2. „Bendrai finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė“, kai projektas ne 100 procentų 

finansuojamas valstybės biudžeto lėšomis; 

330.2. aiškiai ir matomai informuoti tikslinę auditoriją tokiomis priemonėmis: 

330.2.1. Projekto vykdytojo ir partnerio pagrindinėje interneto svetainėje (jeigu tokia yra) ir 

socialiniuose tinkluose per 20 darbo dienų nuo projekto sutarties pasirašymo dienos paskelbiamas 

trumpas projekto aprašymas, kuriame pristatomos visos įgyvendinant projektą suplanuotos veiklos, 

poveiklės, nurodomi projekto tikslai bei rezultatai ir informuojama apie gautą valstybės biudžeto 

finansavimą. Jeigu partneris į projekto įgyvendinimą įtraukiamas atliekant projekto sutarties keitimą, 

minėta informacija partnerio pagrindinėje interneto svetainėje (jeigu tokia yra) ir socialiniuose 

tinkluose paskelbiama per 20 darbo dienų nuo projekto sutarties pakeitimo, kuriuo partneris buvo 

įtrauktas į projektą, dienos. Taip pat JP projekto vykdytojo pagrindinėje interneto svetainėje (jeigu 

tokia yra) ir socialiniuose tinkluose per 20 darbo dienų nuo informacijos dėl paraiškos finansuoti JP 

projektą patvirtinimo gavimo dienos paskelbiamas trumpas JP projekto aprašymas, kuriame 

pristatomos įgyvendinant JP projektą suplanuotos veiklos ir rezultatai ir informuojama apie gautą 

valstybės biudžeto finansavimą. Projekto ir JP projekto aprašymas interneto svetainėje turi būti 

lengvai randamas ir aiškiai matomas bent iki projekto pabaigos (ilgalaikiam matomumui užtikrinti 

naujienų rubrika nenaudojama).  

330.2.2. Visuomenei ar projekto dalyviams skirtuose dokumentuose, susijusiuose su projekto 

įgyvendinimu, aiškiai pateikiama informacija apie gautą valstybės biudžeto finansavimą, o 

komunikacijos medžiagoje, susijusioje su investicijų viešinimu, aiškiai pateikiama informacija apie 

valstybės indėlį ir naudą. Šis reikalavimas taikomas visiems projektams. 

330.2.3. Kai pradedamas įgyvendinti projektas, susijęs su investicijomis į infrastruktūrą, 

visuomenei gerai matomoje vietoje (pavyzdžiui, prie pagrindinio įėjimo į pastatą ar organizacijos 

vestibiulyje) viešai pakabinama ar pastatoma nuolatinė informacinė lentelė arba stendas. Šią 

priemonę įgyvendinti būtina, kai finansuojamas projektas, kurio visos išlaidos viršija 

1 000 000 (vieną milijoną) eurų. 

331. Taisyklių 330.2.1–330.2.3 papunkčiuose nurodytoms projekto matomumo ir 

informavimo apie projektą priemonėms įgyvendinti būtinos išlaidos projekto vykdytojui apmokamos 

supaprastintai taikant fiksuotąją sumą, kurią ministerija nurodo rengdama projektų finansavimo 

sąlygų aprašą arba kvietimą, kai nerengiamas projektų finansavimo sąlygų aprašas, o kai 

įgyvendinami RPPl projektai, – Gaires (netaikoma partneriui ir JP projekto vykdytojui). 

332. Valstybės biudžeto investicijų komunikacija neturi būti naudojama politinei reklamai, 

t. y. už užmokestį žiniasklaidos priemonėse (televizijoje, radijuje, internete, spaudoje ar kt.) 

skleidžiama informacija apie valstybės politiko, politinės partijos, politinės partijos nario ar politinės 

kampanijos dalyvio veiklą arba jų vardu. 

333. Jei projekto vykdytojas nevykdo Taisyklėse nustatytų projekto matomumo, 

informavimo apie projektą ir kitų komunikacijos reikalavimų ir tinkamai jų neištaiso arba toks 

taisymas negalimas, jam taikoma finansinė iki 3 procentų nuo atitinkamam projektui skirto 

finansavimo sumos pataisa. Konkretus finansinės pataisos dydis nustatomas atsižvelgiant į 

proporcingumo principą, įvertinus visas su reikalavimų nesilaikymu susijusias aplinkybes (netaikoma 

partneriui ir JP projekto vykdytojui). 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

HORIZONTALIŲJŲ PRINCIPŲ IR ATITINKAMŲ CHARTIJOS NUOSTATŲ 

LAIKYMOSI REIKALAVIMAI 
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334. Įgyvendinant projektus ir JP projektus (toliau kartu šiame skirsnyje – projektas) turi 

būti laikomasi horizontaliųjų principų ir atitinkamų Chartijos nuostatų bei atsižvelgiama į Jungtinių 

Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatas. Visais atvejais projekto įgyvendinimo metu negali būti 

pažeisti nustatyti horizontalieji principai ir atitinkamos Chartijos nuostatos.  

335. Pagal projektų pobūdį turi būti siekiama tiesiogiai prisidėti prie horizontaliųjų principų 

įgyvendinimo, t. y. nustatomi konkretūs projekto tikslai, konkreti tikslinė grupė, finansuojamos 

projekto veiklos, projekto vykdytojai, stebėsenos rodikliai, siekiami rezultatai, tinkamos finansuoti 

išlaidos ir pan. Horizontalieji principai: 

335.1. darnaus vystymosi, įskaitant reikšmingos žalos nedarymo principą; 

335.2. lygių galimybių ir nediskriminavimo (dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, 

kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, religijos ar įsitikinimų, pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės 

orientacijos, etninės priklausomybės ir kitų aspektų), įskaitant prieinamumo visiems reikalavimo 

užtikrinimą (paslaugų, infrastruktūros, fizinės ar e. aplinkos sprendimai, informacijos, transporto 

prieinamumas ir pan.); 

335.3. inovatyvumo (kūrybingumo) (įgyvendinant veiklas vykdomi inovatyvūs viešieji 

pirkimai, taikomos naujos technologijos, kuriami ar diegiami inovatyvūs sprendimai ir pan.). 

336. Laikantis darnaus vystymosi horizontaliojo principo remiami aplinkos atžvilgiu tvarūs 

projektai, kuriuos įgyvendinant laikomasi klimato ir aplinkos apsaugos standartų, atsižvelgiant į 

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 11 straipsnį, Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus, 

Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos Paryžiaus susitarimą ir reikšmingos žalos 

nedarymo principą. 

337. Projektams keliami reikalavimai, susiję su lygių galimybių ir nediskriminavimo 

horizontaliuoju principu: 

337.1. Projektais turėtų būti siekiama panaikinti vyrų ir moterų nelygybę ir (arba) skatinti 

vyrų ir moterų lygybę, kad daugiau moterų dalyvautų darbo rinkoje ir būtų geriau derinamas 

profesinis ir asmeninis gyvenimas, kovojama su skurdo feminizacija ir lyčių diskriminacija darbo 

rinkoje ir švietimo bei mokymo sistemose. 

337.2. Užtikrinant prieinamumo visiems reikalavimą, įgyvendinant projektus, turi būti 

laikomasi universalaus produktų (gaminių, paslaugų, transporto, fizinės ar e. aplinkos, 

infrastruktūros), kuriais gali naudotis visi žmonės kuo platesniu mastu, dizaino, neatsižvelgiant į šių 

produktų funkcijas. Ypač turi būti atsižvelgiama į prieinamumo (įskaitant informacines ir ryšių 

technologijas) užtikrinimą negalią turintiems asmenims Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos 

9 straipsnyje nurodytomis priemonėmis. 

338. Konkretūs projektų atitikties horizontaliesiems principams ir atitinkamoms Chartijos 

nuostatoms ir šių principų bei atitinkamų Chartijos nuostatų laikymosi reikalavimai nustatomi 

projektų finansavimo sąlygų apraše arba kvietime, kai nerengiamas projektų finansavimo sąlygų 

aprašas, o kai įgyvendinami RPPl projektai, – Gairėse ir (ar) RPPl. 

 

TREČIASIS SKIRSNIS 

KONKURENCIJOS POLITIKA 

 

339. Administruojančioji institucija, užtikrindama valstybės pagalbos teikimo pagal 

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnį sąlygų laikymąsi: 

339.1. projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu nustato, ar pagal atitinkamo 

finansavimo šaltinio priemonę finansuoti pateiktam projektui taikomos Sutarties dėl Europos 

Sąjungos veikimo 107 straipsnio 1 dalies nuostatos, ir, jeigu taip, ar tokios valstybės pagalbos 

priemonės suderinamos arba gali būti suderinamos su ES bendrąja rinka pagal patvirtintą projektų 

finansavimo sąlygų aprašą, o kai įgyvendinami RPPl projektai, – Gaires arba kitą vadovaujantis 

valstybės pagalbą reglamentuojančiais ES teisės aktais priimtą dokumentą, kuriame nustatomi 

valstybės pagalbos priemonėms taikomi reikalavimai (Europos Komisijos sprendimuose nurodytos 
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valstybės pagalbos teikimo sąlygos (reikalavimai) dėl projekto įgyvendinimo turi būti įtrauktos į 

projekto sutartį); 

339.2. vertina, ar projekto finansavimas, kuris projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu 

buvo pripažintas ne valstybės pagalba, projekto įgyvendinimo metu, atliekant sutarties pakeitimus, 

netaps valstybės pagalba;  

339.3. vertina, ar projekto finansavimas, kuris projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu 

buvo pripažintas suderinamu su ES bendrąja rinka, projekto įgyvendinimo metu, atliekant sutarties 

pakeitimus ar skiriant papildomai lėšų, nepažeis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 108 

straipsnio 3 dalies ir netaps neteisėta ar netinkamai taikoma pagalba, kaip nustatyta Reglamente (ES) 

2015/1589; 

339.4. prireikus kreipiasi į valstybės ir kitas institucijas bei įstaigas, kitus subjektus, kurie gali 

turėti reikalingos informacijos apie pareiškėjo, projekto vykdytojo ar partnerio gautą ir gaunamą 

valstybės pagalbą ir nereikšmingą (de minimis) pagalbą; 

339.5. bendradarbiauja su Konkurencijos taryba ir valstybės pagalbos bei nereikšmingos (de 

minimis) pagalbos teikėjais;  

339.6. kontroliuoja, kad Europos Komisijai nustačius, kad suteikta neteisėta valstybės 

pagalba arba kad valstybės pagalba buvo taikoma netinkamai, taip pat administruojančiajai 

institucijai, atliekant projektų įgyvendinimo priežiūrą, nustačius, kad valstybės pagalba buvo suteikta 

ir (ar) naudojama netinkamai, lėšos projektui finansuoti būtų grąžinamos kartu su palūkanomis, 

apskaičiuotomis vadovaujantis Europos Komisijos patvirtintomis palūkanų normomis. 

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS 

PIRKIMŲ VYKDYMAS  

 

340. Pareiškėjas, projekto vykdytojas ar partneris, kurie yra perkančiosios organizacijos 

pagal Viešųjų pirkimų įstatymą arba perkantieji subjektai pagal Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, 

energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymą, pirkimus vykdo 

vadovaudamiesi atitinkamu įstatymu ir jo įgyvendinamaisiais teisės aktais. 

341. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimu 

Nr. 1133 „Dėl žaliųjų pirkimų tikslų nustatymo ir įgyvendinimo“ ir Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 621 „Dėl perkančiosioms organizacijoms taikomų 

energijos vartojimo efektyvumo reikalavimų prekėms, paslaugoms ir pastatams“, perkančiųjų 

organizacijų ir perkančiųjų subjektų pirkimams taikomi Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, 

vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 

2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant 

žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, 

kurioms viešųjų pirkimų ir perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo 

efektyvumo reikalavimai, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. 

birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų 

pirkimų ir perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo 

reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“, nustatyti reikalavimai. 

342. Perkančiųjų organizacijų ir perkančiųjų subjektų pirkimams, kai įsigyjamos netaršios 

transporto priemonės, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatyme, taikomi 

šio įstatymo 15 straipsnyje nustatyti viešųjų pirkimų reikalavimai. 

343. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimu 

Nr. 1133 „Dėl žaliųjų pirkimų tikslų nustatymo ir įgyvendinimo“, pareiškėjai, projekto vykdytojai ir 

partneriai, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Viešųjų pirkimų įstatymą ar perkantieji 

subjektai pagal Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities 

perkančiųjų subjektų, įstatymą (toliau – NPO), vykdydami visus pirkimus, išskyrus žodžiu vykdomus 

pirkimus, turi taikyti Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos 
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apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-

508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 

patvirtinimo“, nustatytus žaliųjų pirkimų reikalavimus. 

344. NPO pirkimus vykdo pagal šiuos reikalavimus: 

344.1. vadovaudamiesi Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo principais – laisvo prekių 

judėjimo, įsisteigimo laisvės, laisvės teikti paslaugas, lygiateisiškumo, nediskriminavimo bei vienodo 

požiūrio, skaidrumo, proporcingumo ir abipusio pripažinimo principais; 

344.2. siekdami sudaryti ekonomiškai pagrįstą pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti prekių, 

paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant projektui skiriamas finansavimo lėšas; 

344.3. siekdami išvengti konkurencijos iškraipymo ir užtikrinti visų prekių tiekėjų, paslaugų 

teikėjų ar rangovų lygiateisiškumą, imtis veiksmingų ir prieinamų priemonių, kad būtų išvengta 

interesų konflikto. 

 

PENKTASIS SKIRSNIS 

ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS REIKALAVIMAI 

 

345. Asmens duomenys renkami ir tvarkomi laikantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens 

duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis 

duomenų apsaugos reglamentas) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos 

įstatyme nustatytų reikalavimų, vadovaujantis kitais administruojančiųjų institucijų asmens duomenų 

tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais, kuriuose nurodyti konkretūs renkami asmens duomenys 

ir šių duomenų rinkimo tikslai. 

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS 

DOKUMENTŲ SAUGOJIMAS 

 

346. Projektams taikomi šie dokumentų saugojimo reikalavimai: 

346.1. Projekto vykdytojas, partneris ir JP projekto vykdytojas su projekto įgyvendinimu 

susijusius dokumentus privalo saugoti 5 metus po metų, kuriais projekto vykdytojui atliktas 

paskutinis mokėjimas, gruodžio 31 dienos. 

346.2. Kai projektui valstybės pagalba skirta atsižvelgiant į Europos Komisijos sprendimų 

arba ES reglamentų, pagal kuriuos teikiama valstybės pagalba, nuostatas, projekto vykdytojas ir 

JP projekto vykdytojas dokumentus turi saugoti Europos Komisijos sprendimuose arba ES 

reglamentuose nurodytais terminais, taip pat iki projekto sutartyje nustatyto poprojektinio laikotarpio 

pabaigos, bet ne trumpiau kaip iki Taisyklių 346.1 papunktyje nurodyto termino. 

346.3. Projekto vykdytojas, partneris ir JP projekto vykdytojas privalo saugoti dokumentus 

ilgiau, nei nustatyta Taisyklių 346.1 ir 346.2 papunkčiuose, jei tokia prievolė nustatyta toliau šiame 

punkte nurodytuose dokumentuose. Projekto vykdytojas, partneris ir JP projekto vykdytojas visų su 

projekto įgyvendinimu susijusių dokumentų saugojimą organizuoja vadovaudamiesi Bendrųjų 

dokumentų saugojimo terminų rodykle, patvirtinta Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. 

įsakymu Nr. V-100 „Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“, 

Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 

m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“, 

Dokumentų saugojimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 

28 d. įsakymu Nr. V-157 „Dėl Dokumentų saugojimo taisyklių patvirtinimo“, Nevalstybinių 

organizacijų ir privačių juridinių asmenų dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, 

patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-152 „Dėl 

Nevalstybinių organizacijų ir privačių juridinių asmenų dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos 

taisyklių patvirtinimo“. 
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346.4. Projekto dokumentų saugojimo terminai gali būti pratęsti dėl administracinių ir (ar) 

teisminių procedūrų. Administruojančioji institucija informuoja projekto vykdytoją apie pratęstą 

dokumentų saugojimo terminą ir inicijuoja projekto sutarties keitimą. 

346.5. Projekto vykdytojas ir partneris (kai dokumentai susiję su partnerio įvykdytomis 

veiklomis) privalo saugoti šiuos dokumentus: 

346.5.1. PĮP ir pridedamus dokumentus bei kitus su projekto ar JP projekto atranka susijusius 

dokumentus; 

346.5.2. projekto įgyvendinimo sutarties ir visų papildomų susitarimų ar raštų dėl projekto 

sutarties pakeitimo originalus; 

346.5.3. išlaidų ir pasiektų stebėsenos rodiklių reikšmių pagrindimo dokumentų originalus 

(išskyrus rezultato, kuriam taikomas supaprastintai apmokamų išlaidų dydis, pasiekimo įrodymo 

dokumentus, kuriuos saugo JP projekto vykdytojas); 

346.5.4. susirašinėjimo su administruojančiąja institucija dokumentus; 

346.5.5. pirkimų vykdymo dokumentų originalus; 

346.5.6. įgyvendintų informavimo apie projektą priemonių įrodymo dokumentus. 

346.6. JP projekto vykdytojas privalo saugoti šiuos dokumentus: 

346.6.1. susirašinėjimo su administruojančiąja institucija ir (ar) JP vykdytoju dokumentus; 

346.6.2. rezultato, kuriam taikomas supaprastintai apmokamų išlaidų dydis, pasiekimo 

įrodymo dokumentus; 

346.6.3. įgyvendintų informavimo apie JP projektą priemonių įrodymo dokumentus. 

347. Projekto vykdytojas, partneris ir JP projekto vykdytojas privalo projekto įgyvendinimo 

metu ir po projekto finansavimo pabaigos projekto dokumentų saugojimo laikotarpiu, nustatytu 

vadovaujantis Taisyklių 346.1, 346.2 ir 346.4 papunkčiais: 

347.1. užtikrinti su projekto įgyvendinimu susijusių dokumentų (įskaitant elektroninius 

dokumentus, pateiktus informacinių technologijų priemonėmis ar elektroninėse laikmenose) 

saugumą ir prieinamumą administruojančiosios institucijos, ministerijos, Valstybės kontrolės, 

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos, Specialiųjų tyrimų tarnybos, Konkurencijos tarybos 

atstovams; 

347.2. sudaryti Taisyklių 347.1 papunktyje nurodytoms įstaigoms galimybę patikrinti 

projekto rezultatus projekto įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietoje. 

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS 

SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS 

 

348. Pareiškėjai ir projektų vykdytojai administruojančiosios institucijos sprendimus ar 

veiksmus (neveikimą) skundžia Lietuvos administracinių ginčų komisijai arba Vilniaus apygardos 

administraciniam teismui įstatymų nustatyta tvarka. 

 

VIII SKYRIUS 

PAREIŠKĖJŲ IR PROJEKTŲ VYKDYTOJŲ KONSULTAVIMAS 

 

349. Administruojančioji institucija savo nustatyta tvarka: 

349.1. konsultuoja galimus pareiškėjus, organizuoja informacinius susitikimus ir mokymus 

dėl projektų atrankos tvarkos ir projektų finansavimo sąlygų; 

349.2. siekdama užtikrinti veiksmingą ir tinkamą projekto įgyvendinimą, teikia projektų 

vykdytojams reikalingą informaciją, organizuoja mokymus, rengia kitas informavimo ir mokymo 

priemones.  

350. Informacija apie informacinius susitikimus ir mokymus skelbiama 

administruojančiosios institucijos interneto svetainėje. 
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IX SKYRIUS 

INFORMACIJOS SKELBIMAS INTERNETO SVETAINĖJE  

 

351. Informacija apie teikiamą finansavimą, šio finansavimo prašymo ir gavimo tvarką, 

projektų įgyvendinimo reikalavimus, įgyvendinamus ir baigtus įgyvendinti projektus, renginius, taip 

pat naujienos, teisės aktai, reglamentuojantys valstybės biudžeto investicijų administravimą, 

metodiniai nurodymai ir rekomendacijos bei kita informacija skelbiami administruojančiosios 

institucijos ir ministerijos interneto svetainėse. 

352. Projekto įgyvendinimo metu sukurti produktai (parengtos metodikos, leidiniai, 

galimybių studijos, atlikti tyrimai ir pan.) ir (ar) informacija apie juos skelbiami projekto vykdytojo 

ir ministerijos interneto svetainėse, išskyrus atvejus, kai projekto vykdytojas nurodo, kad šios 

informacijos skelbimas prieštarautų Lietuvos Respublikos teisės aktams. Už produktų turinį ir jų 

skelbimą projekto vykdytojo interneto svetainėje atsakingas projekto vykdytojas, o už informacijos 

apie juos skelbimą ministerijos interneto svetainėje atsakinga ministerija.  

353. Projektų finansavimo sąlygų aprašai, Gairės, kvietimų planai, kvietimų teikti paraiškas 

planas ir kvietimai, kai nerengiami projektų finansavimo sąlygų aprašai, skelbiami ministerijos 

interneto svetainės skiltyje „Planavimo dokumentai“ (netaikoma, jeigu nurodoma informacija, 

sudaranti valstybės ar tarnybos paslaptį, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos 

paslapčių įstatyme). 

 

X SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

354. Administruojančiosios institucijos funkcijų atlikimas finansuojamas iš valstybės 

biudžeto asignavimų tęstinei veiklai, o dėl papildomo lėšų poreikio šioms funkcijoms atlikti 

sprendžiama Ministro Pirmininko, finansų ministro ir atitinkamos valdymo srities ministro 

pasitarimuose dėl atitinkamų metų planuojamų asignavimų ir siekiamų rezultatų atitinkamose 

valstybės veiklos srityse, įvertinant konkrečios įstaigos veiklų apimtis ir turimą finansavimą. 

355. Asignavimų valdytojai informaciją apie pažangos priemonių projektų įgyvendinimą 

teikia Ministro Pirmininko, finansų ministro ir atitinkamos valdymo srities ministro pasitarimams dėl 

atitinkamų metų planuojamų asignavimų ir siekiamų rezultatų atitinkamose valstybės veiklos srityse. 

_______________________ 

 
 

 

Pakeitimai: 
 

1. 
Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas 
Nr. 1K-274, 2023-07-18, paskelbta TAR 2023-07-18, i. k. 2023-14756 
Dėl finansų ministro 2023 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 1K-257 „Dėl finansų ministro 2021 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 

1K-227 „Dėl Strateginio valdymo metodikos taikymo“ pakeitimo“ pakeitimo 
 

2. 
Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Įsakymas 
Nr. 1K-428, 2023-12-29, paskelbta TAR 2023-12-30, i. k. 2023-26084 
Dėl finansų ministro 2023 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 1K-257 „Dėl finansų ministro 2021 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 

1K-227 „Dėl Strateginio valdymo metodikos taikymo“ pakeitimo“ pakeitimo 
 

 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=54b13ed0254411ee9de9e7e0fd363afc
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