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	PREZIDENTUI, SEIMUI, VYRIAUSYBEI ATSKAITINGOS INSTITUCIJOS
	
	
	
	
	
	

	Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija
	
	
	
	
	
	

	Rezidencijų komplekso Turniškių gatvėje infrastuktūros sutvarkymas ir Lietuvos respublikos prezidento kanceliarijai priklausančių pastatų kapitalinis remontas
	2010
	299757
	267319
	0
	Paskirsčius lėšas pagal prioritetus, projekto įgyvendinimą siūloma tęsti vėlesniais metais.
	Siūloma tęsti finansavimą (baigti įgyvendinti) 2016 m.

	Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija
	
	
	
	
	
	

	Kapitalinis dalies Vyriausybės kanceliarijos administracinių patalpų remontas, įrengiant techniškai saugią zoną
	2008
	1029599
	24907
	0
	Paskirsčius lėšas pagal prioritetus, projekto įgyvendinimą siūloma atidėti.
	Siūloma projekto finansavimą tęsti vėlesniais metais.

	MINISTERIJOS
	
	
	
	
	
	

	Aplinkos ministerija
	
	
	
	
	
	

	Informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema (IS „AIVIKS“) tobulinimas
	2014
	255734
	0
	168848
	Dalis 2014 m. suplanuotų darbų  nebus įvykdyta ir per 2015 m. planuojama užbaigti visus 2014 m. suplanuotus darbus.
	2015 m. planuojama projektą finansuoti iš 2014 m. nepanaudotų pajamų įmokų likučių, kurie bus perkelti į 2015 m.

	Privačių žemės sklypų išpirkimas saugomuose teritorijose, pasinaudojus valstybės pirmumo teise įsigyti
	2006
	558387
	37071
	0
	Didelė vertė ir yra ne pirmo būtinumo projektas, todėl projekto įgyvendinimą siūloma atidėti.
	Siūloma projekto finansavimą tęsti vėlesniais metais.

	Finansų ministerija
	
	
	
	
	
	

	Elektroninės muitinės kontrolės įgyvendinimas
	2007
	5785160
	5195204
	0
	Investicijų projektų atrankos komisija pasiūlė nutraukti šio projekto įgyvendinimą.
	Projekto įgyvendinimą nuspręsta nutraukti.

	Kinologinės veiklos stiprinimas Lietuvos Respublikos muitinėje

	2005
	537535
	422266
	15929
	Investicijų projektų atrankos komisija pasiūlė netęsti šio investicijų projekto, nes Muitinės departamentas 2015–2017 metais neplanuoja jo įgyvendinti.
	Projekto įgyvendinimą nuspręsta nutraukti.

	Lietuvos Respublikos muitinės mobiliųjų grupių aprūpinimas tikrinimo įranga ir techninėmis priemonėmis

	2012
	1234071
	572289
	0
	Investicijų projektų atrankos komisija pasiūlė netęsti šio investicijų projekto, nes Muitinės departamentas 2015–2017 metais neplanuoja jo įgyvendinti.
	Projekto įgyvendinimą nuspręsta nutraukti.

	Muitinės mokymo centro modernizavimas, siekiant užtikrinti pareigūnų mokymą pagal ES reikalavimus

	2006
	2388496
	828892
	92678
	Investicijų projektų atrankos komisija pasiūlė netęsti šio investicijų projekto, nes Muitinės departamentas 2015–2017 metais neplanuoja jo įgyvendinti.
	Projekto įgyvendinimą nuspręsta nutraukti.

	Krašto apsaugos ministerija
	
	
	
	
	
	

	Baltijos valstybių eskadros BALTRON plėtra
	1999
	60094706
	57334048
	0
	2013 m. baigtas mokėjimas už įsigytus 3 minų paieškos laivus.  Tolesnį projekto įgyvendinimą siūloma atidėti.
	Siūloma tęsti finansavimą 2017 m.

	Transporto priemonių bei specialiosios technikos logistikos pajėgoms įsigijimas
	2005
	95909407
	50903614
	0
	Neprioritetinis projektas. Nuo 2018 m. planuojama Lietuvos kariuomenės pajėgas aprūpinti įranga NATO įsipareigojimams vykdyti.
	Siūloma tęsti finansavimą 2016 m.

	Karių kultūrinio švietimo, laisvalaikio ir poilsio infrastruktūros plėtra
	2000
	3295876
	2809025
	191149
	Neprioritetinis projektas.
	Siūloma projekto finansavimą tęsti vėlesniais metais.

	Kauno Vytauto Didžiojo karo muziejaus rekonstravimas
	2006
	4588740
	3778093
	93837
	2013-2014 metais projektas finansuojamas   Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšomis. Tolesnį projekto įgyvendinimą siūloma atidėti.
	Siūloma projekto finansavimą tęsti vėlesniais metais.

	Kultūros ministerija
	
	
	
	
	
	

	Viešosios įstaigos Alytaus kultūros ir komunikacijos centro pastato Alytuje, Pramonės g. 1b, stogo ir patalpų rekonstravimas

	2006
	5087176
	2124652
	57924
	Finansavimas mažomis sumomis savivaldybės netenkina, skirti 2015 m. didesnės sumos nėra finansinių galimybių. 
	Numatoma galimybė finansuoti ES lėšomis. 2017 m. numatoma skirti didesnę sumą, užbaigus kitus objektus.

	Saulės mūšio pergalės įamžinimas memorialiniu kompleksu

	2008
	1386411
	587639
	0
	Joniškio rajono savivaldybės įgyvendinamas projektas kelia abejonių dėl tolesnio projekto įgyvendinimo tikslingumo, nes savivaldybė neskiria lėšų, abejojama, ar tikrai tas objektas bus ateityje lankomas, ar nebus papildoma našta ir išlaidos biudžetui prižiūrint objektą ir pan., neišspręstos susisiekimo su objektu problemos (vietinės reikšmės kelias prastos kokybės). 
	Siūloma spręsti dėl tolesnio finansavimo  išanalizavus projekto gyvybingumo ir kitų finansavimo šaltinių gavimo galimybes.

	Prienų krašto muziejaus F. Martišiaus g. 13, Prienuose, renovavimas

	2008
	634557
	504228
	0
	Paskirsčius lėšas pagal prioritetus, projekto įgyvendinimą siūloma baigti savivaldybės lėšomis.
	Siūloma projektą baigti savivaldybės lėšomis.


	Kauno raj. savivaldybė, Domeikavos kultūros centro statyba

	2008
	2838276
	121061
	0
	Projekto įgyvendinimas buvo sustabdytas, savivaldybė pateikė patikslintus duomenis dėl projekto  tolesnio įgyvendinimo. 
	Numatoma projektą įgyventi iš 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšų. 

	Juozo Miltinio dramos teatro scenos pakėlimo įrenginių ir pasukamojo rato modernizavimas
	2012
	3314701
	72695
	86886
	Projektui vykdyti  numatomos 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšos.
	Numatoma projektą įgyventi iš 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšų.

	Užutrakio dvaro sodybos pritaikymas turizmo reikmėms 

	2009
	4425684
	1555259
	173772
	Projektui vykdyti  numatomos 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšos.
	Numatoma projektą įgyventi iš 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšų.

	Vilniaus apskrities A.Mickevičiaus viešosios bibliotekos pastatų Vilniuje, Trakų g. 10 ir 12, rekonstravimas

	2006
	8282264
	3652398
	579240
	 Ženklios sumos objekto užbaigimui planuojamos 2016-2017 m., užbaigus Klaipėdos dramos teatro ir Jūrų muziejaus investicijų projektus, taip pat svarstomos 2014-2020 m. Europos Sąjungos paramos gavimo galimybės.  
	Siūloma tęsti finansavimą 2016 m. skiriant ženklias sumas.

	Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus Vilniuje, Vilniaus g. 41, administracinių pastatų 4G1/P,3B2/P,2A2/P (8.2) nauja statyba, rekonstravimas
	2008
	4779020
	941265
	86886
	Svarstomos kitų finansavimo šaltinių gavimo galimybės.
	Svarstomos 2014-2020 m. Europos Sąjungos paramos gavimo galimybės. 

	Valstybinio Jaunimo teatro pastatų Vilniuje, Arklių g. 5 ir Karmelitų g. 2, rekonstravimas
	2007
	10748668
	4481001
	991949
	Projektui vykdyti numatomos 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšos.
	Numatoma projektą įgyventi iš 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšų.

	Maironio lietuvių literatūros pastato Kaune, Rotušės a. 13, rekonstravimas

	2007
	6082020
	3568119
	144810
	Paskirsčius lėšas pagal prioritetus, projekto įgyvendinimą siūloma tęsti vėlesniais metais.
	Siūloma tęsti finansavimą 2017 m. skiriant ženklias sumas.

	Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
	
	
	
	
	
	

	Dūseikių socialinės globos namų, Telšių rajone, Dūseikių kaime, gyvenamųjų pastatų šiltinimas
	2008
	860461
	197810
	0
	Atlikti stogo ir grindų šiltinimo bei remonto darbai. Kitų rekonstravimo darbų vykdymą siūloma  atidėti.
	Siūloma projekto finansavimą tęsti vėlesniais metais.

	Didvyžių socialinės globos namų Vilkaviškio rajone, Augalų kaime, socialinės reabilitacijos centro rekonstravimas
	2008
	420818
	34175
	0
	Atlikti projektavimo darbai,  statybos darbai nepradėti, projekto įgyvendinimas laikinai sustabdytas.
	Siūloma projekto finansavimą tęsti vėlesniais metais.

	Kupiškio socialinės globos namų nebaigto statyti pastato rekonstravimas
	1991
	3833411
	2314064
	0
	Licencija socialinei globai teikti suteikta. Todėl prioritetas skiriamas prastesnės būklės įstaigoms.
	Siūloma projekto finansavimą tęsti vėlesniais metais.

	Adakavo pensionato Tauragės rajono savivaldybėje, Adakavo kaime šiluminio ūkio ir vandentiekio rekonstrukcija, gyvenamojo namo šiltinimo užbaigimas
	2009
	516393
	103684
	0
	Sutvarkytos lauko vandentiekio linijos ir vandentiekio bokštas. Kitus vandentiekio sistemos tvarkymo darbus siūloma atidėti.
	Siūloma projekto finansavimą tęsti vėlesniais metais.

	Marijampolės vaikų globos namų III ir IV aukštų patalpų Marijampolėje, J.Bendoriaus g. 7 kapitalinis remontas
	2007
	727815
	458179
	0
	Paskirsčius lėšas pagal prioritetus, projekto įgyvendinimą siūloma atidėti. Dėl tolesnio finansavimo globos namai nepateikė reikiamų dokumentų.
	Siūloma projekto finansavimą tęsti vėlesniais metais.

	Vilniaus I-ųjų vaikų globos namų pastato Vilniuje, Žolyno g. 45, rekonstravimas
	2006
	905063
	501912
	0
	I-ojo etapo darbai yra užbaigti, o II-ojo etapo darbus (pastato vidaus rekonstravimą) tikslinga atidėti. Dėl tolesnio finansavimo globos namai nepateikė reikiamų dokumentų.

	Siūloma projekto finansavimą tęsti vėlesniais metais.

	Marijampolės vaikų globos namų Marijampolėje J. Bendoriaus g. 7B, sporto salės patalpų rekonstravimas 

	2007
	744613
	23170
	0
	Atlikti projektavimo darbai,  statybos darbai nepradėti, projekto įgyvendinimą siūloma laikinai stabdyti. Dėl tolesnio finansavimo globos namai nepateikė reikiamų dokumentų.
	Siūloma projekto finansavimą tęsti vėlesniais metais.

	Klaipėdos vaikų globos namų „Danė“ vidaus patalpų Klaipėdoje, Kretingos g. 44, kapitalinis remontas 

	2008
	281221
	24038
	0
	Atlikti projektavimo darbai,  statybos darbai nepradėti, projekto įgyvendinimą siūloma laikinai stabdyti. 
	Siūloma projekto finansavimą tęsti vėlesniais metais.

	Lentvario vaikų globos namų pastato Trakų r., Lentvaryje, Klevų al. 24, kapitalinis remontas

	2006
	689296
	260658
	0
	Atlikti pastato išorės remonto ir apšildymo darbai. Projekto įgyvendinimą nuspręsta nutraukti,  nes 2014 m. pradėtas naujas investicijų projektas.
	Projekto įgyvendinimą nuspręsta nutraukti.

	Jotainių socialinės globos namų gyvenamųjų pastatų Jotainiuose, Dvaro g. 1, rekonstravimas
	2006
	2104379
	1173251
	0
	Prioritetas skiriamas prastesnės būklės įstaigoms.
	Siūloma projekto finansavimą tęsti vėlesniais metais.

	Plungės rajono savivaldybė, Plungės vaikų globos namų pastato kapitalinis remontas
	2005
	1528904
	1126332
	0
	Atlikta didžioji dalis remonto   darbų. Kitų darbų vykdymą siūloma  atidėti.
	Siūloma projekto finansavimą tęsti vėlesniais metais.

	Telšių rajono savivaldybė, Telšių vaikų globos namų pastato kapitalinis remontas
	2005
	1864574
	1375695
	0
	Atlikta didžioji dalis remonto   darbų. Kitų darbų vykdymą siūloma  atidėti.
	Siūloma projekto finansavimą tęsti vėlesniais metais.

	Skemų socialinės globos namų gyvenamojo korpuso, Klevų g. 10-1, rekonstrukcija
	2013
	179854
	57924
	0
	Prioritetas skiriamas prastesnės būklės įstaigoms.
	Siūloma projekto finansavimą tęsti vėlesniais metais.

	Specialiųjų socialinės globos namų „Tremtinių namai“ pastatų rekonstrukcija
	2013
	544775
	20273
	0
	Licencija socialinei globai teikti suteikta. Prioritetas skiriamas prastesnės būklės įstaigoms.
	Siūloma projekto finansavimą tęsti vėlesniais metais.

	Strėvininkų socialinės globos namų gyvenamųjų pastatų 1A2p ir 2A2p šlaitinių stogų renovavimas
	2013
	234303
	57924
	28962
	Pakeista 2A2p pastato stogo danga. 
1A2p pastato stogo renovavimo darbus siūloma atidėti.
	Siūloma projekto finansavimą tęsti vėlesniais metais.

	Šiaulių vaikų globos namų „Šaltinis“ gyvenamųjų patalpų rekonstrukcija
	2014
	634268
	0
	78197
	Prie visų septynių šeimynų įrengtos higienos patalpos, buvusioje rūbinėje įrengta virtuvė. Tolimesnis projekto įgyvendinimas laikinai sustabdytas.
	Siūloma projekto finansavimą tęsti vėlesniais metais.

	Sveikatos apsaugos ministerija
	
	
	
	
	
	

	Šiaulių miesto savivaldybės sutrikusio vystymosi kūdikių namų pastato kapitalinis remontas
	2005
	472370
	337987
	0
	Savivaldybė neteikė paraiškos dėl lėšų poreikio šio projekto finansavimui. 
	Projekto įgyvendinimą nuspręsta nutraukti.

	VšĮ Šilalės rajono ligoninės pastato, esančio Vytauto Didžiojo 19, Šilalėje, vidaus patalpų ir inžinerinių sistemų rekonstrukcija
	2008
	2692887
	55607
	0
	Projekto įgyvendinimą nuspręsta nutraukti,  nes 2014 m. pradėtas naujas investicijų projektas.
	Projekto įgyvendinimą nuspręsta nutraukti.

	VšĮ Utenos ligoninės pediatrijos ir reabilitacijos skyrių rekonstravimas
	2005
	1443756
	225904
	0
	Savivaldybė neteikė paraiškos dėl lėšų poreikio projekto finansavimui.
	Projekto įgyvendinimą nuspręsta nutraukti.

	VšĮ Panevėžio ligoninės Terapinių pastatų šiltinimas
	2006
	1539330
	376796
	0
	Įstaiga neteikė paraiškos dėl lėšų poreikio finansavimui. Svarstomos kitų finansavimo šaltinių gavimo galimybės.
	Planuojama siūlyti finansuoti iš Klimato kaitos specialiosios programos lėšų, teikiant paraišką Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondui arba iš 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšų

	VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės energetinio ūkio rekonstravimas
	2007
	755039
	163635
	0
	Įstaiga neteikė paraiškos dėl lėšų poreikio finansavimui. Svarstomos kitų finansavimo šaltinių gavimo galimybės.
	Planuojama siūlyti finansuoti iš Klimato kaitos specialiosios programos lėšų, teikiant paraišką Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondui arba iš 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos  lėšų

	VšĮ Širvintų rajono ligoninės pastato Širvintose, Vilniaus g. 85, rekonstravimas ir įrangos įsigijimas
	2008
	972834
	666126
	0
	Savivaldybė neteikė paraiškos dėl lėšų poreikio projekto finansavimui.
	Siūloma spręsti dėl tolesnio finansavimo pateikus reikiamus dokumentus.

	VšĮ Sapiegos ligoninės energijos taupymo priemonių įgyvendinimo projektas

	2005
	2591810
	1520215
	0
	Savivaldybė neteikė paraiškos dėl lėšų poreikio projekto finansavimui.
	Siūloma spręsti dėl tolesnio finansavimo pateikus reikiamus dokumentus.

	VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės transporto aikštelių įrengimas (vidinio kiemo kietosios dangos įrengimas)
	2007
	187384
	75591
	0
	Projektas finansuojamas iš Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų
	Projektas bus baigtas Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis.

	Lietuvos patologinės anatomijos tarnybos įrangos ir technologijų atnaujinimas
	2005
	3765060
	1460843
	0
	Įstaiga neteikė paraiškos dėl lėšų poreikio finansavimui.
	Projekto įgyvendinimą nuspręsta nutraukti.

	VšĮ Panevėžio ligoninės Patologijos skyriaus kapitalinis remontas
	2007
	522185
	212351
	0
	Įstaiga neteikė paraiškos dėl lėšų poreikio finansavimui.
	Projekto įgyvendinimą nuspręsta nutraukti.

	Vilniaus universiteto Onkologijos instituto liftų ūkio modernizavimas
	2013
	1721212
	139307
	0
	Projektas finansuojamas iš Švietimo ir mokslo ministerijai skiriamų asignavimų.
	Projekto įgyvendinimą nuspręsta nutraukti.

	VšĮ Vilniaus universitetinės Antakalnio ligoninės (VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės Antakalnio filialo) pastatų Vilniuje, Antakalnio g. 124 rekonstravimas ir medicinos įrangos įsigijimas
	2007
	3678464
	2888091
	0
	Savivaldybė neteikė paraiškos dėl lėšų poreikio projekto finansavimui, be to, šiuo metu sprendžiamas įstaigos pavaldumo klausimas.
	Projekto įgyvendinimą nuspręsta nutraukti.

	VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės pastatų ir patalpų rekonstravimas ir sterilizacinės įrengimas
	2001
	7171281
	3816613
	0
	Įstaiga neteikė paraiškos dėl lėšų poreikio projekto finansavimui.
	Projekto įgyvendinimą nuspręsta nutraukti.

	VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų medicinos technikos ir technologijų atnaujinimas
	2009
	136842563
	191439
	0
	Paskirsčius lėšas pagal prioritetus, projekto įgyvendinimas laikinai sustabdytas.
	Sprendžiamas klausimas dėl projekto finansavimo tikslingumo, atsižvelgiant į kitus įstaigos vykdomus projektus.

	Švietimo ir mokslo ministerija
	
	
	
	
	
	

	Kauno rajono Ringaudų pradinės mokyklos pastato Kauno r., Ringaudų k., Gėlių g. 2, rekonstravimas
	2008
	4257414
	1497335
	0
	Kauno rajono savivaldybė neteikė paraiškos dėl projekto įtraukimo į 2015–2017 m. VIP projektą. 
	Siūloma spręsti dėl tolesnio finansavimo pateikus reikiamus dokumentus.


	Joniškio rajono Rudiškių pagrindinės mokyklos pastato Joniškio rajono savivaldybėje, Rudiškių kaime, Mokyklos g. 6, rekonstravimas ir priestato statyba
	2007
	2172729
	360577
	0
	Joniškio rajono savivaldybė investicijų projekto nesiūlė finansuoti nuo 2012 m.
	Siūloma spręsti dėl tolesnio finansavimo pateikus reikiamus dokumentus.


	Viešosios įstaigos Kauno Ąžuolo katalikiškos vidurinės mokyklos pastato Kaune, Baltų pr. 103, rekonstravimas
	2008
	624710
	318582
	0
	Kauno miesto savivaldybė investicijų projekto nesiūlė finansuoti nuo 2014 m.
	Siūloma spręsti dėl tolesnio finansavimo pateikus reikiamus dokumentus.

	Kėdainių rajono Josvainių vidurinės mokyklos pastato Josvainiuose, Ariogalos g. 19, rekonstravimas
	2007
	1493860
	405468
	0
	Kėdainių rajono savivaldybė investicijų projekto nesiūlė finansuoti nuo 2013 m.
	Siūloma spręsti dėl tolesnio finansavimo pateikus reikiamus dokumentus.

	Teisingumo ministerija
	
	
	
	
	
	

	Alytaus pataisos namų bendrabučio Nr. 2 rekonstravimas
	
2011
	4515466
	166532
	
0
	Lėšos koncentruotos užbaigti investicijų projektą ,,Laisvės atėmimo vietų ligoninės Pravieniškių padalinio pastatų ir statinių rekonstravimas“. Atsižvelgiant į tai, kad statybos darbai objekte nepradėti, projekto įgyvendinimą siūloma atidėti vėlesniam laikotarpiui. 
	Siūloma projekto finansavimą tęsti vėlesniais metais.

	Valstybės įmonės prie Pravieniškių 1-ųjų pataisos namų gamybinio pastato Kaišiadorių rajone, Pravieniškių II kaime, rekonstravimas
	
2008
	906511
	434430
	
0
	Rekonstruotas vienas iš trijų korpusų, kuriame įdarbinama nuo 60 iki 90 nuteistųjų. Rekonstravimo darbus kituose korpusuose galima atidėti vėlesniam laikotarpiui.
	Siūloma projekto finansavimą tęsti vėlesniais metais.

	Ūkio ministerija 
	
	
	
	
	
	

	Įmonių restruktūrizavimo ir bankroto informacinės sistemos (ĮRBIS) vystymas ir modernizavimas 
	2012
	184198
	74143
	110056
	Bus ieškoma galimybių šį projektą finansuoti  2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis.
	Planuojama finansuoti Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis. 

	Ilgalaikio turto įsigijimas (metrologinė įranga) 
	1998
	717678
	704646
	7241
	Planuojama įvertinti  numatytos įsigyti įrangos būtinumą  Lietuvos metrologijos inspekcijos funkcijoms vykdyti. 
	Siūloma tęsti finansavimą 2016 m.

	Vidaus reikalų ministerija
	
	
	
	
	
	

	Viešojo saugumo tarnybos štabo pastato ir kareivinių Kaune, Žeimenos g. 107, rekonstravimas
	
2008
	951402
	8978
	
0
	VRM projekto vykdymo tęsti nenumato.
	Projekto įgyvendinimą nuspręsta nutraukti.

	Vidaus reikalų ministerijos autoūkio automobilių parko atnaujinimas
	2005
	2163462
	965304
	0
	Paskirsčius lėšas pagal prioritetus, projekto įgyvendinimą numatoma tęsti vėlesniais metais.
	Siūloma projekto finansavimą tęsti vėlesniais metais.

	Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento  prie Vidaus reikalų ministerijos vykdomi projektai
	
	
	
	
	VRM projekto vykdymo tęsti nenumato.
	

	Valstybinės reikšmės ir pavojingų objektų registro sukūrimas
	1999
	959511
	478742
	0
	Registras yra minimaliai įkurtas ir funkcionuoja. VRM projekto vykdymo tęsti nenumato.
	Projekto įgyvendinimą nuspręsta nutraukti.

	Bendrojo pagalbos centro ir valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos padalinių aprūpinimas skaitmeninio radijo ryšio terminalais
	2012
	1195551
	370714
	0
	Paskirsčius lėšas pagal prioritetus, projekto įgyvendinimą siūloma atidėti.
	Siūloma projekto finansavimą tęsti vėlesniais metais.

	Bendrojo pagalbos centro regioninio padalinio Šiauliuose ir Šiaulių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 1-osios komandos pastato Šiauliuose, Daukanto g. 4 E, statyba
	2013
	4489110
	117586
	0
	Paskirsčius lėšas pagal prioritetus, projekto įgyvendinimą siūloma atidėti.
	Siūloma projekto finansavimą tęsti vėlesniais metais.

	Bendrojo pagalbos centro informacinės sistemos tobulinimas pritaikant ją skambučiams iš neįgaliųjų asmenų bei iš automatinės pagalbos iškvietimo sistemos (eCall) priimti
	2014
	1589435
	0
	57924
	Projektą numatoma vykdyti iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšų.

	Projekto vykdymas bus tęsiamas iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšų.


	Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos vykdomi projektai
	
	
	
	
	
	

	Įplaukiančių ir išplaukiančių mažų laivų tikrinimo krantinės Klaipėdoje  rekonstravimas (II etapas)
	
2006

	7304217
	3307461
	0
	Paskirsčius lėšas pagal prioritetus, projekto įgyvendinimą siūloma atidėti.
	Siūloma projekto finansavimą tęsti vėlesniais metais.

	Žemės ūkio ministerija
	
	
	
	
	
	

	Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos informacinių technologijų įsigijimas
	2013

	379402
	61110
	43443
	Paskirsčius lėšas pagal prioritetus, projekto įgyvendinimą siūloma atidėti.
	Siūloma tęsti finansavimą 2016 m.

	Ilgalaikio turto Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centrui įsigijimas

	2009

	94127
	38230
	0
	Projektas vykdomas pajamų įmokų lėšomis. Surenkama nepakankamai pajamų įmokų už teikiamas paslaugas, o surinktas pajamų įmokas įstaiga planuoja naudoti kitiems tikslams.
	Surinkus daugiau  pajamų už teikiamas paslaugas, dalis jų bus skirta projektui įgyvendinti vėlesniais metais. 

	Melioracijos  programos įgyvendinimas

	2011

	87812790
	5533480
	0
	Paskirsčius lėšas pagal prioritetus, projekto įgyvendinimą siūloma atidėti.
	Siūloma programos įgyvendinimą tęsti vėlesniais metais.

	 MINISTRŲ VALDYMO SRIČIŲ 
INSTITUCIJOS IR ĮSTAIGOS
	
	
	
	
	
	

	Vidaus reikalų ministro valdymo sritis
	
	
	
	
	
	

	Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
	
	
	
	
	
	

	Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Viešosios policijos patrulių rinktinės Raitosios policijos padalinio plėtra
	2008
	3069683
	115848
	0
	Priimtas sprendimas patikslinti projektą. 
	Siūloma projekto finansavimą tęsti patikslinus investicijų projektą.  

	Lietuvos policijos antiteroristinių operacijų rinktinės „Aras“ dislokavimo, kovinio rengimo ir administracinio komplekso Vilniuje, Minsko pl. 37, statyba ir įrengimas
	2008
	4909639
	51842
	0
	Paskirsčius lėšas pagal prioritetus, siūloma atidėti šio projekto finansavimą. Darbų pirkimo sutartys nesudarytos.
	Siūloma projekto finansavimą tęsti vėlesniais metais.

	Specialios įrangos, skirtos Kriminalistinių tyrimų padalinių veiklos optimizavimo koncepcijos I etapui įgyvendinti, įsigijimas
	2006
	972544
	349861
	0
	Speciali įranga įsigyta. Kriminalistinių tyrimų padalinių veiklos optimizavimo koncepcijos I etapas užbaigtas.
	Projekto įgyvendinimą nuspręsta nutraukti.

	Kaimo gyvenamųjų vietovių gyventojų viešojo saugumo ir policijos apylinkės inspektorių teikiamų paslaugų gerinimas
	2004
	13250405
	6140813
	0
	Kaimo policijos apylinkės inspektoriams būtiniausia įranga, kuri užtikrina jų veiklą, įsigyta ankstesniais metais, todėl siūloma atidėti šio projekto finansavimą. Pirkimo sutartys  nesudarytos.
	Siūloma projekto finansavimą tęsti vėlesniais metais.

	Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Tauragėje, Gedimino pr. 17, rekonstravimas
	2008
	7292342
	57924
	0
	Paskirsčius lėšas pagal prioritetus, siūloma atidėti šio projekto finansavimą. Darbų pirkimo sutartys nesudarytos.
	Siūloma projekto finansavimą tęsti vėlesniais metais.

	Radijo ryšio priemonių įsigijimas

	2008
	7083237
	134094
	0
	Paskirsčius lėšas pagal prioritetus, siūloma atidėti šio projekto finansavimą. 
	Siūloma projekto finansavimą tęsti vėlesniais metais.

	Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pastato Vilniuje, Saltoniškių g. 19, rekonstravimas

	2014
	1978394
	0
	28962
	Atlikta pastato Vilniuje, Saltoniškių g. 19, pamatų pagrindų laikomosios galios analizė (geotechniniai tyrimai) ir nustatyta,  kad  ant esamų pastato pamatų  rekonstravus pastatą, negalima pastatyti papildomų aukštų.   Todėl sprendžiamas klausimas, ar bus vykdomas pastato rekonstravimas.
	Šiuo metu sprendžiamas klausimas, ar bus vykdomas šis investicijų projektas. 


	Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos respublikos Vyriausybės 
	
	
	
	
	
	

	Nacionalinio stadiono su sporto kompleksu Vilniuje, Ukmergės g., statyba
	2007
	119823042
	32937037
	0
	Stadionui statyti skirta 29,8 mln. eurų Privatizavimo fondo lėšų ir 3,1 mln. eurų valstybės biudžeto lėšų. Vilniaus miesto savivaldybė nepateikė paraiškos dėl lėšų skyrimo investicijų projektui finansuoti.
	Objektą planuojama finansuoti 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšomis.

	KITOS VALSTYBĖS INSTITUCIJOS IR ĮSTAIGOS
	
	
	
	
	
	

	Nacionalinė teismų administracija
	
	
	
	
	
	

	Kauno miesto apylinkės teismo pastato Kaune, Laisvės al. 103 / J. Gruodžio g.12, rekonstravimas

	
2004
	
10973703
	
4628418
	
0
	Projektui užbaigti reikia apie 5,8 mln. eurų. Tokios apimties rekonstravimo projektas artimiausiais metais būtų  įgyvendinamas per ilgai, todėl projekto įgyvendinimą siūloma atidėti.
	Siūloma projekto finansavimą tęsti vėlesniais metais.

	ŠVIETIMO, KULTŪROS IR MOKSLO ORGANIZACIJOS (INSTITUTAI)
	
	
	
	
	
	

	Vilniaus Gedimino technikos universitetas
	
	
	
	
	
	

	Vilniaus Gedimino technikos universiteto pastato Vilniuje, Trakų g. 1/26, rekonstravimas – pritaikymas akademinei veiklai
	1999
	10222428
	4558329
	144810
	Prioritetas skiriamas kitiems VGTU investicijų projektams finansuoti.
	Siūloma tęsti finansavimą  2016 m.

	Aviacijos specialistų rengimo ir mokomosios bazės atnaujinimo 2008-2013 metų programa
	2008
	10291068
	2186631
	0
	Programos įgyvendinimo laikotarpis (2008–2013 m.) baigėsi. Šiuo metu programos priemonės finansuojamos Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis. 
	Planuojama finansuoti Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis.
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