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	Argumentai: 
Šilutės rajono savivaldybė vykdo investicijų projektą „Šilutės kultūros ir pramogų centro pastato Šilutėje, Lietuvininkų g. 6, rekonstravimas“. Dėl 2020 metais nepanaudotų 730 tūkst. eurų, 2021 metais skiriama Valstybės investicijų programos lėšų dalis buvo sumažinta atitinkama suma. 
Remiantis Šilutės rajono savivaldybės administracijos duomenimis, savivaldybė, vykdanti investicijų projektus, susidūrė su aplinkybe, kai statybos darbų sutartis įgyvendinantys rangovai kreipiasi dėl statybos sąnaudų kainų indekso pokyčio. Rangovai, remdamiesi Lietuvos statistikos departamento Statistikos sklaidos ir komunikacijos skyriaus raštais, nurodančiais metinį statybos sąnaudų elementų kainų pokytį, kreipiasi su prašymais perskaičiuoti sutarčių vertes (statybos darbų sutartyse numatyta galimybė perskaičiuoti sutarties vertę, jei metinė infliacija viršija 5%). Statybos sąnaudų elementų kainų pokytis likusiai statybos darbų daliai pagal statybos darbų sutartį investicijų projekte „Šilutės kultūros ir pramogų centro pastato Šilutėje, Lietuvininkų g. 6, rekonstravimas“ sudaro 6,1 % (98 tūkst. eurų). 
Šilutės rajono savivaldybė savo biudžete nėra numačiusi papildomų lėšų investicijų projekto įgyvendinimo pabrangimui padengti. 
Savivaldybė vykdo daug investicijų projektų, kurių įgyvendinimo termino pabaiga numatyta 2021 metais, o prisidėjimas siekia daugiau kaip 3,617 mln. eurų. Vertinant tai, kad Šilutės raj. savivaldybės investicijų projektai tęstiniai ir tai, kad skirtos lėšos nebuvo papildomai skiriamos, o tik skolinamos 2021 metų sąskaita (Valstybės investicijų programoje), 2021 metų savivaldybės biudžetui tenka didelė našta vykdant projektus, kurių pabaiga numatyta šiais metais. Taip pat dėl šiuo metu šalyje susidariusios situacijos statybų rinkoje, statybos elementų sąnaudų kainos padidėjo daugiau nei 10%, o tai įtakojo papildomą naštą savivaldybės biudžetui ir vykdant investicijų projektus. 

Pasiūlymas: 
Skirti Šilutės rajono savivaldybės vykdomam investicijų projektui „Šilutės kultūros ir pramogų centro pastato Šilutėje, Lietuvininkų g. 6, rekonstravimas“ 828 000 eur.  

Lėšų šaltinis: 
Valstybės biudžeto įplaukos iš akcizo už alkoholinius gėrimus bei apdorotą tabaką ir iš gautų viršplaninių biudžeto pajamų.  
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