ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
PROJEKTŲ VALDYMO SKYRIUS

TARYBOS SPRENDIMO DĖL PRITARIMO PAKEISTI PROJEKTO „SAVIVALDYBES JUNGIANČIOS TURIZMO INFORMACINĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA ŠIAULIŲ REGIONE“ 2019 M. LAPKRIČIO 25 D. JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTĮ NR. 1229 AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022 m. balandžio 11 d.
Šiauliai

Parengto sprendimo projekto tikslai ir uždaviniai:
Pritarti projekto „Savivaldybes jungiančios turizmo informacinės infrastruktūros plėtra Šiaulių regione“, (toliau – Projektas) jungtinės veiklos su Projekto partneriais Akmenės raj. savivaldybės administracija, Joniškio turizmo ir verslo informacijos centras, Kelmės raj. savivaldybės administracija, Pakruojo raj. savivaldybės administracija, Radviliškio raj. savivaldybės administracija, Šiaulių raj. savivaldybės administracija (toliau – Projekto partneriai) sutarties pakeitimui, pasirašant papildomą susitarimą prie 2019 m. lapkričio 25 d. jungtinės veiklos sutarties Nr. SŽ-1229.
Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau – Pareiškėjas) ir Projekto partneriai 2019 m. lapkričio 25 d. sudarė projekto „Savivaldybes jungiančios turizmo informacinės infrastruktūros plėtra Šiaulių regione“ jungtinės veiklos sutartį Nr. SŽ-1229 (toliau – Sutartis). Sutartyje buvo numatyti stebėsenos rodikliai: įrengti ženklinimo infrastruktūros objektai – 1405 objektai. (2020 m. balandžio 1 d. pasirašytas papildomas susitarimas Nr. SŽ-415, kuriame numatyti: įrengti ženklinimo infrastruktūros objektai – 1406 objektai). Projekto partneriams įvykdžius viešųjų pirkimų procedūras, paaiškėjo, kad Projekte lieka nepanaudotų lėšų, dėl to Projekto partneris Šiaulių rajono savivaldybės administracija kreipėsi į Pareiškėją dėl pritarimo už sutaupytas lėšas įsigyti papildomus (17 vnt.) kelio ženklus Nr. 628, Nr. 629 bei objektų lenteles, bei informavo, kad įgyvendinant Projektą buvo vykdomas pirkimas žydų žudynių vietoms ženklinti Šiaulių rajone, tačiau VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija patvirtino tik 13 vnt. ženklų iš 19 vnt. Projekto partneris Akmenės rajono savivaldybės administracija kreipėsi į Pareiškėją, dėl pritarimo už sutaupytas lėšas įsigyti papildomus (17 vnt.) kelio ženklus Nr. 628, Nr. 629 ir 1 vnt. krypties rodyklę pėstiesiems su 5 krypties rodyklėmis Naujosios Akmenės mieste. Projekto partneris Radviliškio rajono savivaldybės administracija pateikė prašymą pakeisti jų numatytą siektiną rodiklį: kelio ženklų Nr. 628 „Krypties rodyklė į lankytiną vieną“ skaičių iš 31 vnt. į 30 vnt. ir Nr. 629 „Lankytinos vietos pavadinimas“ skaičių iš 15 vnt. į 16 vnt.
Pareiškėjas kreipėsi į Lietuvos verslo paramos agentūra dėl pritarimo įsirengti papildomus kelios ženklus ir pakeisti Radviliškio rajono savivaldybės siektiną rezultatą. 2022 m. kovo 18 d. gautas pritarimas Projekto esminiam keitimui Nr. 5. Pasirašius papildomą susitarimą prie 2019 m. lapkričio 25 d. jungtinės veiklos sutarties Nr. 1229 Sutartyje bus numatyti stebėsenos rodikliai: įrengti ženklinimo infrastruktūros objektai – 1434 objektai.

Priėmus sprendimą, keičiami ar pripažįstami negaliojančiais teisės aktai.
Priėmus sprendimą nekeičiami teisės aktai

Sprendimui įgyvendinti reikalingi priimti papildomi teisės aktai.
Priėmus sprendimą bus pasirašomas papildomas susitarimas prie 2019-11-25 projekto „Savivaldybes jungiančios turizmo informacinės infrastruktūros plėtra Šiaulių regione“ jungtinės veiklos sutarties Nr. SŽ-1229.

Sprendimui įgyvendinti reikalingos lėšos.
15 proc. patvirtintų Projekto biudžeto lėšų.

Sprendimo projekto antikorupcinis vertinimas.
Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 str. 1 d. 4 p. nustato, kad teisės akto rengėjas atlieka teisės akto projekto antikorupcinį vertinimą, jeigu rengiamame teisės akte numatoma reguliuoti visuomeninius santykius susijusius su Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos teikimu. Projekto veiklos ir rezultatai nereguliuos visuomeninių santykių, taip pat Šiaulių miesto savivaldybės administracija nėra Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos teikėja, todėl sprendimo projekto antikorupcinis vertinimas nėra taikytinas.

Sprendimo projektą parengė Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Projektų valdymo skyrius. Tiesioginis rengėjas – Rita Montvilienė, tel. 8 41 383 422.

Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai.
Teisinio reguliavimo poveikio vertinimas neatliekamas.

Projektų valdymo skyriaus vedėja Ieva Džiaugienė